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E. Plán organizácie výstavby 

1. Úvod 

Táto projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni dokumentácie pre stavebné 
povolenie na základe § 58 až § 70 Zákona o stavebnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Nakoľko dodávateľ navrhovanej stavby bude vybraný až po expedícii DSP verejnou 
súťažou, niektoré body tejto správy budú doplnené a spresnené až po vybratí konkrétneho 
dodávateľa stavby. 

Časový plán výstavby a dokladová časť projektu organizácie výstavby budú 
spracované a doložené dodávateľom stavby. 

 

2. Základné riešenie zariadenia staveniska 

Stavenisko je situované v extraviláne, severovýchodne od obce Hájske v povodí toku 
Hájsky kanál.  

Záujmové územie ochranných opatrení je vzdialené od hranice intravilánu obce Hájske 
cca 480 m (ochranná hrádza a suchý polder č.1). Spádovú oblasť tvorí územie o celkovej 
ploche cca 11,18 km2. 

Záujmové územie sa v prevažnej miere využíva ako orná pôda s minimálnym rozsahom 
zelene a manipulačných poľných ciest, s veľkými blokmi pestovaných plodín. 

Zariadenie staveniska  (ZS): 
Zariadenie staveniska sa navrhuje pri výstavbe poldra č.1 zriadiť v blízkosti hrádze 

poldra č.1, v situácii je označený ako ZS1. Pri výstavbe poldra č.2 sa zariadenie staveniska 
môže presunúť na územie označené v situácii ako ZS2. Počas celej výstavby je možné kvôli 
bezpečnosti parkovať stavebnú techniku počas pracovného týždňa aj v oplotenom areály 
zberného dvora, počas víkendu vo dvore obecného úradu. 

Charakter stavby a rozsah prác si nevyžaduje budovanie väčšieho zariadenia 
staveniska. Postačujú 1 UNI bunka: kancelária a šatňa pre pracovníkov, 1 ks kontajner pre 
pracovné pomôcky a drobný materiál a 1 ks suché WC.     

Prístup na stavenisko: 
Hlavný prístup k priestoru staveniska a objektom stavby je po ceste č.III/1689 Močenok-

Pata, s odbočením na miestnu asfaltovú komunikáciu Hájske – Mladý Háj a na nespevnené 
poľné cesty.   

Objekty zariadenia staveniska budú zrušené po ukončení výstavby Zhotoviteľom na 
pokyn Investora výstavby.  

3. Predpokladaný maximálny počet pracovníkov, zúčastnených na výstavbe 
a vytvorenie vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť 

Tento bod bude doplnený a spresnený po vybratí konkrétneho dodávateľa stavby. 
Predpoklad 8-9 pracovníkov: stavbyvedúci, majster, 3 strojníci pre báger, buldozér a valec, 2 
pomocní robotníci a 2 šoféri sklápacích nákladných automobilov. 

4.  Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na 
vylúčenie, alebo na obmedzenie negatívnych vplyvov 

Prvky životného prostredia nebudú stavbou negatívne ovplyvnené, ani narušené. 
Predmetná výstavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas realizácie nie 
je nutné stanovovať dočasné ochranné pásmo. 

Navrhovaný režim na stavenisku rešpektuje Zákon č. 24/2006 Zb.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ dodržiavať zákony a právne predpisy 
v aktuálnom znení najmä však : 

- Zákon č. 79/2015 Zb.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 459/2000 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
- Zákon č. 17/1992 v znení zákona č. 332/2007 Zb. o životnom prostredí  
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- Zákon č. 543/2002Zb. o ochrane prírody a krajiny 
- Ako i všetky STN v oblasti ochrany ŽP 

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný znižovať prašnosť a hlučnosť : 
- cesty čistiť a kropiť 
- zeleň v zmysle PD chrániť 
- odpady v zmysle PD likvidovať 

5. Údaje o osobitných opatreniach, alebo spôsobe vykonávania činností, 
vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia 

 Stavba pre protipovodňové opatrenia je navrhnutá podľa požiadaviek investora 
a prevádzkovateľa stavby, v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi. Je 
potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení na prácach 
dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu 
zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo ich zdravie alebo zdravie 
iných pracovníkov.  

6. Množstvá, druhy a kategórie odpadov, vznikajúcich pri stavebných 
a montážnych prácach (okrem komunálneho odpadu) a podmienky pre 
manipuláciu a skladovanie týchto odpadov. 

Pri výstavbe dôjde k vzniku odpadov a to zo stavebnej činnosti.  
Všetky odpady budú likvidované v zmysle platnej legislatívy: Zákon o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.79/2015. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR  č. 365/2015 Z. z. - ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov a  Vyhlášky MŽP SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení 
neskorších predpisov sa predmetné odpady zaraďujú do skupiny č. 17 Stavebné odpady 
a odpady z demolácii. 
 

Číslo skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov a druh odpadu Kateg. 

17 02 01 Drevo O 
17 05 04 Zemina z výkopku O 
20 03 01 Zmesný komunálny odpad O 

 
Spôsob likvidácie odpadov zo stavebnej činnosti 
 Podľa § 1 ods. 2 pism. j) zákona o odpadoch, sa zákon o odpadoch nevzťahuje  na 
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 
na mieste, na ktorom sa vykopal. 
Projekt rieši opätovne zabudovanie všetkých odpadov získaných pri výstavbe v zmysle § 
1 ods. 2 pism. j) zákona o odpadoch. Z uvedeného vyplýva, že likvidovať v zmysle 
zákona sa budú iba odpady skupiny č. 20, ktoré vzniknú pri výstavbe ako vedľajší 
produkt stavebnej činnosti. 
a. Prehľad nakladania s odpadmi získanými pri výstavbe § 1 ods. 2 pism. j): 
- zemné práce :  
zemina : všetok výkop bude zabudovaný najmä do zemných hrádzí, resp. použitý na 
zásyp výmoľov v okolí jednotlivých objektov predmetnej stavby. 
Drevo : po vyťažení drevnej hmoty z pracovnej plochy oboch zemných hrádzí suchých 
poldrov, bude táto uložená na medziskládku k ďalšiemu využitiu. 
Pri výstavbe nedôjde k vzniku ďalších odpadov. Dovezený kameň bude všetok 
zabudovaný na opevnenie objektov poldrov. 
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b. Prehľad nakladania s odpadmi získanými zo stavebnej činnosti podľa zákona    
 223/2001: 
 Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby zabezpečí budúci zhotoviteľ 
stavby. Jedná sa o likvidáciu týchto odpadov: 
 - Odpady skupiny č.20: Zmesový komunálny odpad v množstve cca 0,150 t  bude 
odvezený na skládku TKO. 
Kód zhodnotenia podľa prílohy č.3 zákona č. 223/2001 Z.z.:  
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
Návrh miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo 

staveniska, ktorá sa použije neskôr na spätné zásypy: 
 Plocha  pre dočasné uloženie zeminy sa bude nachádzať v blízkosti zemnej hrádze 

poldra, do ktorej bude zabudovaná. 

7. Požiadavky na oplotenie staveniska, alebo na iné opatrenia, zamedzujúce vstup 
nepovolaných osôb na stavenisko 

 Stavba si nevyžaduje.   

8. Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem 

Počas realizácie výstavby protipovodňových opatrení je nevyhnutné  rešpektovať 
ochranné pásma elektrického vedenia VN a VVN.  Zhotoviteľ musí oznámiť plánovaný 
začiatok stavebných činností v tomto priestore a postupovať podľa pokynov správcu 
elektrického vedenia. Ochranné pásmo pre VVN vedenie je pás v šírke 25 m od krajných 
vodičov na obe stany a ochranné pásmo pre VN vedenie je pás v šírke 10 m od krajných 
vodičov na obe stany. 

9. Projekt organizácie dopravy 

 Navrhovaná stavba nekladie podmienky a nevyžaduje projekt organizácie dopravy.  
Budované objekty pre stavbu protipovodňových opatrení sa vybudujú mimo zastavaného 
územia obce, mimo spevnených ciest a komunikácii. 

10. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby 

Stanovenie postupu výstavby 

Bude spresnené  vybratým zhotoviteľom stavby. 
Pri realizácii stavby odporúčame nasledovný postup:       
Ako prvé navrhujeme realizáciu suchého poldra č.1 SO 01 so súvisiacimi objektami SO 

02, SO 03 a SO 04. Následne možno zahájiť výstavbu suchého poldra č.2 SO 05 spolu s SO 
06. Je možné realizovať výstavbu všetkých objektov aj súčasne.  

Pred výstavbou sa musia vytýčiť všetky podzemné vedenia,  jednotlivé objekty, trasy 
a obvod. 
Postup pri výstavbe zemnej hrádze poldra č.1: 

Zakladanie  : 
- Odstránenie stromov a humóznej zeminy z podzákladia a zemníka v zátopovej oblasti 
- prehutnenie základovej spáry 
- zámok hrádze 
- pred násypom hrádze je nutné zriadiť hrádzový priepust vrátane vývaru a časti koryta 
odtoku 
Teleso hrádze : 
- pri sypaní hrádze je nutné dodržiavať vhodnú vlhkosť zeminy podľa PD 
-     pri hutnení sa odporúča výška vrstvy 150 mm, pri 12 pojazdoch ježkovým valcom, váhe 
 1,80 t.m-1 vhodné je použitie vibračných valcov, resp. vibračných dosiek. Pre hutnenie 
 okolo objektov a v dne rýh základov použiť ručné vibračné pechy (žaby).  
-     bezpečnostný priepad 
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Postup pri výstavbe zemnej hrádze poldra č.2: 
Zakladanie  : 

- Odstránenie stromov a humóznej zeminy z obvodu zemnej hrádze a zemníka v zátopovej 
oblasti 
- prehutnenie základovej spáry 
- zámok hrádze 
- pred násypom hrádze je nutné zriadiť hrádzový priepust vrátane vývaru a odpadné koryto 
-     bezpečnostný priepad 
Teleso hrádze : 
- pri sypaní hrádze je nutné dodržiavať vhodnú vlhkosť zeminy podľa PD 
-     pri hutnení sa odporúča výška vrstvy 150 mm, pri 12 pojazdoch ježkovým valcom, váhe 
 1,80 t.m-1 vhodné je použitie vibračných valcov, resp. vibračných dosiek. Pre hutnenie 
 okolo objektov a v dne rýh základov použiť ručné vibračné pechy (žaby). 
 
Postup pri rekonštrukcii zberných kanálov:  
- pri rekonštrukčných prácach sa vyžaduje zachovať všetky vzrastlé dreviny nad ϕ 300 

mm. Z toho dôvodu je povolená smerová úprava trasy podľa potreby zachovania 
porastov.   

- pred dosypaním ochrannej hrádze je potrebné vybudovať hrádzový vpust DN 300 
a rúrový priepust DN 600 
 

11.  Lehoty výstavby : 

Termín realizácie : bude stanovený po určení dodávateľa stavby 
  predpokladaná doba výstavby –  12 mesiacov 

12. Podmienky výstavby 

     Počas výstavby je potrebné rešpektovať požiadavky orgánov a organizácií, ktoré 
budú doložené v rámci povoľovacích konaní stavby a vo vodoprávnom rozhodnutí stavby.  

13. Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby 

 Stavba si nevyžaduje 

14. Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby 

 Stavba si nevyžaduje 

15. Požiadavky na vykonanie garančných skúšok 

 Stavba si nevyžaduje 
 
 
V Nitre, apríl 2021                           Vypracovali :   
          Ing. Štefan Matulík 
          Ing. Ctibor Bajla 
 
 
 


