

Zmenová dokumentácia „a“

(Doplňujúci popis k predloženej zmenovej dokumentácii).

1) Časť projektovej dokumentácie (doplnená) :

⇒ Časť A: Úplná uzávierka miestnej komunikácie

2) Zoznam príloh doplnenej projektovej dokumentácie :

- ⇒ 001 Titulná rozpiska
- ⇒ 002 Zoznam príloh
- ⇒ 003 Technická správa
- ⇒ 004 Situácia
- ⇒ 005 Pozdĺžny profil
- ⇒ 006 Vzorový priečny rez
- ⇒ 007 Priečne rezy
- ⇒ 008 Vytyčovací výkres
- ⇒ 901 Výkaz výmer

3) Popis zmien v jednotlivých výkresoch

V rámci projektu dokumentácie na realizáciu stavby pre objekt 122-00 bolo nutné doriešiť dočasné zabezpečenie dopravy (osobnej, nákladnej i pešej) v lokalite u Špindli – Bukov. Pri spracovaní stupňa DSP sa nepredpokladalo prerušenie dopravného prepojenia mesta Čadca s jeho miestnymi časťami. Keďže došlo k zmene technologických postupov a plánu organizácie výstavby v predmetnej lokalite pre SO 122-00 Miestna komunikácia U Špindli – Bukov, vetva C“, SO 204-00 „Podchod pre peších v km 38,563 D3“ a SO 281-09 „Pilótová stena s uholníkovým múrom pri ŽSR vľavo v km 37,590 – 38,595 D3“, bolo nutné vybudovať komunikáciu, ktorá bude dočasne slúžiť ako prístup k miestnym častiam mesta Čadca cez dopravný uzol U Ševca.

Z toho dôvodu bola do dokumentácie doplnená časť A: Úplná uzávierka miestnej komunikácie“, ktorá pozostávala z dopracovania dočasnej miestnej komunikácie zabezpečujúcej prerušené dopravné prepojenie cestnej i pešej dopravy.

V Bratislave, júl 2018

Vypracoval: Ing. Zuzana Čierna

Doplnenie : daný popis zmien je nevyhnutné priložiť k technickej správe. Predložené vysvetlenie, bude zároveň podkladom k vypracovaniu dokumentácie DSRS. Súčasťou predloženej zmenovej dokumentácie je aj aktualizovaný zoznam príloh.