



Č.	TEXT ZMENY - ODŮVODNĚNÍ	DATAUM	PODPIS
a	ZMĚNA "a"	20.09.2019	<i>Slavys</i>
b	ZMĚNA "b"	25.11.2019	<i>Slavys</i>
c			

[illegible]

<b>D582-000</b>		VÝKRYV SYSTÉM: <i>gyp</i>		<b>ZMĚNA DR</b>	
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ <b>HYPRO</b> HYDROTECHNICKÝ PRŮMYSL GAMBRUSOVA 150 001 PRAHA 5	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>ING. M. ŠKORPILA</b> <i>Škorpila</i>	VYPRACOVÁTEL: <b>ING. P. LITVÍN</b> <i>Litvín</i>			
KONSTRUKTOR ADOPTOVATEL <b>ING. M. ŠKORPILA</b>	ADOPTOVATEL <b>ING. M. ŠKORPILA</b>	KONTROLNÍK <b>ING. P. LITVÍN</b>			
ADOPTOVATEL <b>ING. M. ŠKORPILA</b>	SKUPINA REALIZACE <b>JSTK</b>	KČP PRŮJEKT <b>0560000000 000 2000-10-01</b>			
KČP ŽELEZNÝ SPODPRÁVNÝ PRŮJEKT	KATASTRÁLNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO ÚKOLU	10/2009		
582-000 PŘELOŽKA BEZENNÉHO POTOKA PŘI ŽELEZNICI		POSUNUTÍ	100m		
STANICE ČADCA - 2 úsek - km 0,51967 - 1,16138		HEKAL	1100		
		ÚČEL	DRS		
		ČÍS. ZÁKAZNÍK	DRS-20/2007/01		
MÍSTO PRŮJEKTU	PŘEČNÉ REZY 24 AŽ 31		ČÍS. PRŮJEKTU	ČÍS. ZÁKAZNÍK	
			<b>008</b>		