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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby:  Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue 
Slovakia s.r.o. 

Miesto stavby:  areál Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Žilina 
Okres, kraj, štát: Žilina, Žilinský, Slovenská republika 
Investor stavby: Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.  
 Celulózka 3494, 011 61 Žilina 
Projektant stavby: HYDROTECH a.s. Vinosady 
Dodávateľ stavby: bude určený na základe výberového konania  
 
Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie: 
Názov: HYDROTECH, a.s. 
Sídlo: Modranská 153 
 902 01 Vinosady 
 Slovenská republika 
Kontakt: tel: 00421 33 646 10 45 
 fax.: 00421 33 646 22 24 
 hydrotech@hydrotech.sk 
IČO: 17 315 395 
IČ DPH: SK2020334789 

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE ZARIADENIA STAVENISKA 

2.1 Charakteristika staveniska 
Stavba  sa nachádza v areáli závodu Tento Žilina. 
Areál je vybavený  kompletnou infraštruktúrou inžinierských sietí, obslužnými 

komunikáciami, spevnenými a trávnatými plochami a ojedinelými porastami drevín. 
Celý areál je oplotený. Vstup do areálu ČOV je príjazdovou komunikáciou.  
Z hľadiska plynulého presunu osôb a materiálov v rámci areálu ČOV musí byť 

v zmysle požiadavky investora zabezpečený plynulý prechod a prejazd cez prístupové 
komunikácie k jednotlivým objektom okolo staveniska.  

Pre  dodávateľa  stavby bude navrhnutá vyčlenená plocha pre zariadenie 
staveniska so skladom materiálov. ZS bude umiestnené vo vnútri areálu ČOV.  

2.2. Hranice staveniska 
Hranice staveniska tvoria myslené hranice areálu, kde sú plánované nové 

objekty ČOV a to nasledovne: priestor v blízkosti prevádzkovej budovy ČOV. 
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2.3. Existujúce objekty 
Existujúce objekty ČOV zostanú v prevádzke bez zmien. Prevádzka 

existujúcej sedimentačnej nádrže bude zrušená. 

2.4. Nové objekty 
Nové objekty budú riešiť novú sedimentačnú nádrž, ktorá nahradí jestvujúcu, 

ktorá bude zrušená.  

2.5. Prívod vody a energií na stavenisko 
Voda a elektrická energia budú na stavenisko privedené z vnútro areálových 

rozvodov. 

2.6 Spôsob odvodnenia staveniska 
V zmysle geologických podkladov by sa mala hladina podzemnej nachádzať cca 2,5 m 
pod úrovňou pôvodného terénu. Z dôvodu informatívnych podkladov o geologickej 
štruktúre daného územia je potrebné pred zahájením výkopových prác vykonať IGP a 
zrealizovať vŕtané sondy do hĺbky 15 m v mieste novej sedimentačnej nádrže, ktoré by 
upresnili skladbu geologických vrstiev a hĺbku hladiny podzemnej vody. 
Následne by sa prehodnotil spôsob zakladania stavebnej jamy. 

2.7 Spôsob napojenia na elektronickú telekomunikačnú sieť počas výstavby 
Napojenie na telekomunikačnú sieť počas výstavby bude riešené po ukončení 

výberu zhotoviteľa v spolupráci s ním. 

2.8 Spôsob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska 
S odkanalizovaním objektov zariadenia staveniska sa predbežne nepočíta. 

Budú požité prenosné WC. 

2.9 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
Pri uskutočňovaní stavby, hlavne zemných a betonárskych prác, budú 

dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikáciu očistené.  
Vlastným uskutočňovaním stavebných a montážnych prác nedôjde k 

zhoršeniu životného prostredia v areáli a jeho okolí. 
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3. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH 

Nakoľko vedenia v situatívnom návrhu sú zakreslené len orientačne je 
potrebné pred začatím výkopových prác VYTÝČIŤ NA MIESTE VŠETKY JESVUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE a sondami overiť ich hĺbku najmä v miestach križovania. 
Následne pri dotyku stavby s nimi je nutné dodržiavať podmienky stanovené správcom 
siete pre stavebné práce pri križovaní v ochrannom a manipulačnom pásme týchto 
sietí. Bez vytýčenia všetkých podzemných vedení nie je možné začať s výkopovými  
prácami.  

- pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať vyhlášku SÚBP-
č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri 
stavebných prácach 
- stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych. 
bezpečnostných a  zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. z 24.  mája 2006 
- povrchová úprava terénu dotknutého výstavbou bude uvedená do 
pôvodného stavu 

4. ODPADY ZO STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC 

Stavebné odpady, vybúrané konštrukcie a odpady budú odovzdané na riadené 
skládky odpadov organizácií, ktoré majú oprávnenie nakladať s odpadmi.  
Pre vzniknutý stavebný odpad si dodávateľ stavby zmluvne zabezpečí jeho likvidáciu 
s odvozom na skládku odpadov. Stavebné odpady, vybúrané konštrukcie a odpady 
budú odovzdané na riadené skládky odpadov organizácií, ktoré majú oprávnenie 
nakladať s odpadmi.  
 

5. NÁVRH MIESTA DOČASNÉHO ULOŽENIA ZEMINY 

Pre  dočasné uloženie zhrnutej zeminy, ktorá je určená na spätnú úpravu terénu aj pre 
uloženie vykopanej zeminy určenej na spätné zasypanie stavebných jám bude 
vyčlenená plocha bude vyčlenená plocha. Umiestnenie dočasných depónií zeminy je 
navrhnuté v vedľa miesta staveniska na trávnatej ploche.  Poloha miesta depónií 
zeminy sa po dohode investora a dodávateľa stavby môže zmeniť. V mieste 
dočasných depónií zeminy bude zhrnutý vrchný humusový horizont o hrúbke 0.3 m.  

6. OPLOTENIE STAVENISKA  

Zariadenie staveniska sa bude nachádzať v chránenom areáli závodu a prístup do 
areálu je možný iba s písomným súhlasom a vystaveným právom vstupu do areálu od 
investora.  
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Stavenisko sa nachádza v oplotenom areáli jestvujúceho závodu. S dodatočným 
oplotením staveniska sa predbežne nepočíta. Výkopy budú ohradené a vyznačené. 

7. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pri uskutočňovaní stavby, hlavne zemných a betonárskych prác, budú 
dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikáciu očistené.  

Vlastným uskutočňovaním stavebných a montážnych prác nedôjde k 
zhoršeniu životného prostredia v areáli a jeho okolí. 

8. PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY 

8.1 Opis postupu výstavby a harmonogramu prác 
V rámci priebehu navrhovaných stavebných prác súvisiacich s modernizáciou ČOV bude 

jestvujúca ČOV v prevádzke počas celej doby výstavby bez odstávky resp. s menšími obmedzeniami 
neovplyvňujúcimi chod ČOV. 

Miesta výstavby nových objektov sú voľné, existujúce podzemné vedenia nachádzajúce sa 
v priestore nových objektov budú v predstihu alebo súbežne s výstavbou preložené. Je možné súčasne 
pracovať na výstavbe hlavných objektov vrátane nových prepojovacích potrubí.  

8.2 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby 
 

Skúšobná prevádzka v predpokladanej dĺžke 12 mesiacov (dĺžka skúšobnej 
prevádzky bude určená vodohospodárskym orgánom) bude zahájená po povoľovacom 
konaní a odovzdaní diela, kde súčasťou konania bude komplexné vyskúšanie strojov a 
zariadení. V priebehu skúšobnej prevádzky budú vykonané opatrenia na odstránenie 
prípadných prevádzkových nedostatkov dodávateľom stavby. Na základe 
vyhodnotenia skúšobnej prevádzky bude ČOV uvedená do trvalej prevádzky. 
8.3 Postup vypratania staveniska 

Dodávateľ stavebnej časti vyprace svoje objekty zariadenia staveniska pred 
nástupom pracovníkov dodávateľa technologickej časti. Dodávateľ technologickej časti 
si dohodne s investorom ponechanie zázemia pre umožnenia technologického 
dohľadu a servisu po dobu skúšobnej prevádzky a jej vyhodnotenia. 

8.4 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby 
Presná lehota výstavby bude daná zmluvou medzi investorom a dodávateľom 

stavby. Predpokladaný termín zahájenia stavby bude po vydaní stavebného povolenia 
a nadobudnutí jeho právoplatnosti.  
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