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O národnom projekte  
Národný projekt sa realizoval ako komplexná aktivita, ktorej názov korešponduje s názvom 
predkladaného projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík. Projekt sa vydal dvoma smermi  – praktickým a teoretickým: 

 podaktivita 1) praktická časť: pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík; 

 podaktivita 2) teoretická časť: analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania 
participatívnej tvorby verejných politík do praxe. 

 
Stavba originálnej dvojpodlažnej budovy  je dobrou metaforou pre popis realizácie projektu. 
Dve hlavné podaktivity predstavovali dve samostatné, a pritom vzájomne prepojené 
poschodia toho istého domu. Na prízemí sa rozložila pilotná schéma participatívnej tvorby 
verejných politík, ktorá zastrešila realizáciu dvanástich pilotných projektov zapájania 
verejnosti do tvorby verejných politík. Predstavovala tak akési „živé laboratórium“ 
participatívnych procesov v prostredí verejnej správy.  
 
Analytickým tímom expertov ponúkala pilotná schéma priestor na realizáciu výskumných 
aktivít v interiéroch projektového domu, ako aj exteriéroch, teda vo svete mimo pilotnej 
schémy. Analytické expedície, prieskumy neznámych teritórií verejnej správy a metodické 
prvovýstupy (postavené na širokom zbere a postupnom vyhodnocovaní procesov a dát) 
reprezentovali „teoretickú časť“ projektu. Táto bola zameraná na rozšírenie poznatkov o stave 
a možnostiach zapájania verejnosti v reálnom živote verejnej správy, ako aj na prípravu 
vzdelávacieho programu na podporu participácie pre zamestnancov ministerstiev, 
samosprávnych krajov, miest a obcí. 
 
Dvanásť izieb na prízemí zaplnili jednotlivé pilotné projekty a príbehy participatívnej tvorby 
verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy. Každá z týchto izieb sa stala javiskom, 
na ktorom sa odohrával originálny dej partnerstva a dialógu medzi mimovládnou organizáciou 
a subjektom verejnej správy. Spoločným menovateľom bola tvorba konkrétnej verejnej 
politiky so zapojením verejnosti a zavádzanie, respektíve testovanie nových prístupov a 
mechanizmov participácie. 
 
Hlavnými postavami príbehu sa stali nielen spolupracujúce organizácie a ich odborní garanti, 
ale aj široká plejáda ďalších postáv, reprezentujúcich zainteresovaných aktérov a aktívnych 
občanov, ktorí spolu hľadali riešenia problémov v rôznych oblastiach: dlhodobá starostlivosť, 
podpora práce s mládežou, environmentálne vzdelávanie, otvorené dáta, mikroregionálny 
rozvoj, odpadové hospodárstvo, prístupnosť a bezbariérovosť miest, plánovanie verejných 
priestorov, udržateľná mobilita, zavádzanie participatívnych rozpočtov a inklúzia zraniteľných  
skupín. 
 
  



Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 
Pilotná schéma a implementácia dvanástich pilotných projektov participatívnej tvorby 
verejných politík predstavovala praktickú časť projektu. Účelom pilotnej schémy bolo 
zavádzanie a testovanie inovatívnych postupov participatívnej tvorby verejných politík v 
prostredí verejnej správy na princípe partnerstva Úradu a vybraných subjektov z prostredia 
verejnej správy a mimovládneho neziskového sektora.  
 
Proces prípravy a tvorby verejných politík na participatívnom princípe bol realizovaný na 
štyroch politicko-administratívnych úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna 
úroveň). Výsledkom malo byť nielen dvanásť participatívne vytvorených verejných politík, ale 
tiež desiatka tematických metodických príručiek zapájania verejnosti v prípade konkrétnych 
verejných politík. Samozrejme, projektové aktivity viedli k vytvoreniu celého radu ďalších 
publikácií a iných cenných výstupov.   
 
Pilotná schéma vytvorila priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných 
inovatívnych postupov a procesov priamo počas implementácie dvanástich pilotných 
projektov, a to na princípe „work-based learning“. Súčasne sa stala cenným zdrojom dát pre 
zabezpečenie konkrétnych výstupov z „teoretickej“ časti projektu. 
 

Katalóg príkladov dobrej praxe 
S realizáciou pilotnou schémou je spojený aj Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe, ktorý vám 
ponúkame. Predstavuje výsledok zberu dát II., ktorého zámerom bolo na jednotnom 
metodologickom základe zabezpečiť zber relevantných kvalitatívnych a kvantitatívnych dát. 
Spracované príbehy ponúkajú pohľad „zvnútra“ (teda zainteresovaný pohľad), ktorý sleduje a 
skúma mieru zapojenia verejnosti do participatívnych procesov.  
 
Príbehy jednotlivých pilotných projektov sú verejnosti prezentované ako Katalóg príkladov 
dobrej a zlej praxe. Dokumentujú priebeh, postupy, riziká, bariéry, mieru zapojenia verejnosti 
či zainteresovaných skupín, ako aj postavenie a úlohu subjektov verejnej správy, 
mimovládnych organizácií a iných aktérov v procese tvorby vybraných verejných politík. 
Zároveň tieto príbehy slúžili ako zdroj primárnych dát aj pre analýzu pilotnej schémy 
participatívnej tvorby verejných politík, v ktorej je kladený dôraz na vzťahy, väzby, procesy 
a postupy tvorby verejných politík na princípe participácie. 
 
Odborným garantom pre monitoring a hodnotenie pilotnej schémy bol Daniel Klimovský, 
pôsobiaci aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Monitorovací tím však zahŕňali niekoľko 
ďalších osôb: Alexandra Poláková, Alexandra Hrabinová, Miriam Bošeľová, Terézia Šabová, 
Tomáš Jacko, Jakub Varíni a Tomáš Malec. Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe v previazaní na 
záverečnú analýzu, ako aj súbor rozhovorov s jednotlivými zástupcami pilotných projektov, 
bude zverejnený a použitý ako základný podklad vysokoškolského učebného textu (Čítanky 
participatívnej tvorby verejných politík) k predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorého 
garantom je Daniel Klimovský. V tejto súvislosti bolo vo februári 2020 podpísané 
Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Predmetom 
Memoranda je dlhodobejšia spolupráca na presadzovaní aktuálne dominujúcich konceptov 
spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna 
tvorba verejných politík. Súčasťou výučbového procesu sa stane aj nasadenie expertov a 



výstupov tejto pilotnej schémy. Študenti tak dostanú unikátnu príležitosť konfrontovať svoje 
poznatky so skúsenosťami priamo zainteresovaných aktérov.  

 
Použité metódy 
Teoretické ukotvenie monitoringu 
Základný dynamický rámec pre analýzu participácie v sledovaných procesoch tvorby verejných 
politík je odvodený z tradične vnímanej koncepcie cyklu tvorby verejných politík. 
 
Prípravná fáza zahŕňa tri základné prvky, a to identifikáciu politického problému, formuláciu 
politickej agendy a prijatie rozhodnutia o riešení politického problému. V rámci identifikácie 
verejného problému je vždy hlavnou otázkou to, kto poukazuje na politický problém, 
respektíve kto prináša potenciálny politický problém do verejného diskurzu. Formulácia 
politickej agendy je tým momentom, kedy je identifikovaný verejný problém legitimizovaný 
z pohľadu najdôležitejších politických aktérov a kedy si ho títo prevezmú do politickej agendy. 
V prípade, že sa tak stane, politickí aktéri navrhujú spôsoby jeho riešenia, pričom je žiaduce, 
aby sa pre navrhované riešenia snažili získať podporu nielen zo strany rozhodujúcich aktérov, 
ale tiež zo strany ostatných zainteresovaných aktérov. Prijatie rozhodnutia následne leží 
v rukách úzkeho okruhu aktérov, ktorí požívajú jasnú a nespochybniteľnú legitimitu a ktorí sú 
zároveň príslušní v danej veci prijať potrebné rozhodnutie. Týmto momentom je zároveň 
ukončovaná prípravná fáza a nastupuje fáza implementácie. 
 
Implementačná fáza je zvyčajne rozdelená do niekoľkých etáp, ktoré na seba nadväzujú 
a zároveň sa prelínajú. Implementácia by mala vychádzať z rozhodnutia, teda zo schválenej 
verzie riešenia, ktoré bolo podrobené kritickej verejnej diskusii v etape formulácie politickej 
agendy, a ktoré má viesť k riešeniu identifikovaného verejného problému. Tým sa však 
nevylučujú modifikácie, ktoré si môže priebeh implementácie vyžiadať. 
 
Už implementačná fáza tak ponúka priestor pre pomerne detailný priebežný monitoring, no 
k skutočnému vyhodnocovaniu implementovaných riešení dochádza až s určitým odstupom. 
Zvyčajne totiž nie je problémom vyhodnotiť implementované riešenie z hľadiska naplnenia 
jednoducho kvantifikovateľných ukazovateľov, no ak sa pozornosť zameria na kvalitatívne 
kritériá, potom je situácia zložitejšia. Navyše, niektoré účinky prijatého a implementovaného 
riešenia sa môžu prejaviť aj s relatívne dlhým časovým odstupom od implementačnej fázy. 
 
Organizácia zberu údajov 
Vzhľadom na cieľ monitoringu a evaluácie bolo dôležité systematicky zbierať dáta na troch 
identifikovaných úrovniach: 

 Mikro-úroveň (personálna úroveň) 
Na tejto úrovni dochádzalo k zberu dát v interakcii s priamo zainteresovanými 
osobami. Tieto dáta odrážali predovšetkým postoje alebo názory jednotlivcov 
a nemuseli byť nevyhnutne v súlade s tým, čo bolo deklarované napríklad na 
inštitucionálnej úrovni. Zámerom bolo odhaliť spokojnosť či nespokojnosť 
zainteresovaných, ich pohnútky, postoje a názory (napríklad povinnosť vs. 
dobrovoľnosť, aktivitu vs. apatiu, pesimizmus vs. optimizmus a podobne). Na 
mikroúrovni nebolo možné pracovať s dátami od všetkých zainteresovaných osôb 
a nutný bol výber tých správnych osôb, respektíve respondentov. Tento výber pri tom 
rešpektoval diverzitu implementovaných projektov. 



 Mezo-úroveň (vnútroorganizačná úroveň) 
Dáta zbierané na tejto úrovni v rámci monitoringu pomáhali zachytiť vnútorné 
nastavenie zapojených organizácií vo vzťahu k využívaným, alebo zamýšľaným 
participačným procesom. Zámerom bolo odhaliť nielen vnútroorganizačnú klímu 
v týchto organizáciách, ale tiež ich administratívno-organizačné postupy. 

 Makro-úroveň (medziorganizačná úroveň) 
Zameranie sa na túto úroveň umožnilo monitorovaciemu tímu sledovať transfer 
poznatkov a skúseností medzi zainteresovanými aktérmi. Cieľom bolo zistiť 
predovšetkým to, či medzi rôznymi organizáciami z verejného i mimovládneho 
(súkromného) sektora dochádza k fenoménu „učiacich sa organizácii“, alebo či tento 
fenomén nebol potláčaný napríklad neprimeranou rezistenciou zo strany 
zamestnancov zainteresovaných aktérov. 
 

Keďže úlohou tohto monitoringu a evaluácie pilotných projektov bolo aj odhalenie dynamiky 
participačných procesov, vrátane pozitívnych i negatívnych zmien, dáta neboli zbierané 
jednorazovo. Naopak, viaceré druhy dát boli zbierané kontinuálne, respektíve opakovane vo 
vopred definovaných intervaloch. 
 
Príkladom priebežne zbieraných dát boli tie dáta, ktoré obsahovali napríklad oficiálne 
zápisnice či oficiálne pracovné a finančné výkazy dotknutých subjektov. Etapovité zbieranie sa 
týkalo takých dát, ktoré nie je možné alebo potrebné zbierať priebežne, no zároveň pri ktorých 
má zmysel zbierať ich s určitým časovým odstupom a počas vopred definovaného obdobia. 
Takéto dáta boli zbierané napríklad prostredníctvom naratívnych správ. Osobitnou možnosťou 
bolo zbieranie ad hoc dát, ktoré súviseli s identifikovaním nejakej špecifickej situácie. Za týmto 
účelom sa využívali jednak pozorovania počas podujatí organizovaných partnermi projektov 
a jednak špecificky zamerané rozhovory. Práve takéto nástroje totiž pomáhali získať dáta 
umožňujúce hlbšie pochopenie vzniknutej situácie, prípadne odhalenie charakteru nejakého 
špecifického problému. Snahou monitorovacieho tímu bolo v takýchto prípadoch problém 
nielen odhaliť, ale aj pochopiť dôvody, pre ktoré sa objavil, analyzovať jeho hĺbku i šírku a tiež 
jeho vnímanie zo strany všetkých dotknutých aktérov. 
 
Údaje boli v rámci realizovaného monitoringu zbierané v rámci troch pomyselných fáz: 

 prvou fázou bola fáza prípravy a rozbehu pilotného projektu (prípravná fáza); 

 druhou fázou bola fáza realizácie plánovaných aktivít (implementačná fáza); 

 treťou fázou bola fáza ukončenia pilotného projektu (finalizačná fáza). 
 
Na účely sledovania vybraných ukazovateľov kvality a miery participácie boli použité využité 
štandardizované postupy, ktoré rešpektovali členovia monitorovacieho tímu počas celého 
trvania monitoringu. Vďaka ním bolo možné pristúpiť v rámci analýzy ku komparácii nielen 
kvantifikovateľných ukazovateľov, ale tiež tých ukazovateľov, ktoré sa vyhodnocovali 
kvalitatívnym spôsobom. 


