




POZDĹŽNY REZ V OSI CESTY, ETAPA I a ETAPA II M 1:150




- PREDPOKLADANÝ POSTUP ZAKLADANIA**
- ETAPA 0:**
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE
- ETAPA I:**
- UTESENIE EXISTUJÚCICH PRIEKOP ŹLOVÝM TESNENÍM HRŮBKÝ 0,8m
 - ODČERPÁNIE VODY Z MIEST ZAKLADANIA
 - OSADENIE ČERPAČEJ STUDNE DO PRIEKOPY PRI PODPERE Č.2 PRED TESNENÍM ÚSEKU A PREČERPÁVANIE VODY ZO STUDNE DO PRIEKOPY ZA TESNENÍM CELÉHO ÚSEKU (33m)
 - ZÁSYP PRIEKOP VEĽMI VHODNOU ZEMINOU, ZHUTNÍŤ NA Edfv2=60MPa, VYTVORENIE PLOŠÍN PRE VRTANIE PÍLOT, ZABARANENIE ŠTETOVNÍK A MONTÁŽ
- ETAPA II:**
- VÝKOP PRE ZALOŽENIE SPODNEJ STAVBY
- ETAPA III:**
- VYBUDOVANIE SPODNEJ STAVBY
 - SPÁTNÝ ZÁSYP VEĽMI VHODNOU ZEMINOU, ZHUTNÍŤ NA Edfv2=60MPa
 - VYTVORENIE PLOŠÍN PRE PODPERNÚ SKRŽ
- ETAPA IV:**
- VÝKOP PRIEKOPY DO UPRAVENÉHO STAVU PRI PODPERE Č.2, DO PŮVODNÉHO PRI PODPERE Č.3

POZDĹŽNY REZ V OSI CESTY, ETAPA III a ETAPA IV M 1:150



PŮDORYS M 1:150



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		209-00 MOST NA c. I/75 NAD ŽELEZNIČNOU VLEČKOU V km 9,664 00		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4793, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA		VÝKRES ZAKLADANIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek ŠMELIG		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.		Ing. Zuzana ŠTEFKOVÁ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVAL		Ing. Miriam KOČTÚCHOVÁ		MIERKA	
DÁTUM		11.2012		FORMÁT	
				8 A4	
				1:150	
				4	