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Zmenová dokumentácia „a“  
(Doplňujúci popis k predloženej zmenovej dokumentácii). 

1) Časť projektovej dokumentácie (doplnená) : 

 Časť A: Úplná uzávierka miestnej komunikácie 

2) Zoznam príloh doplnenej projektovej dokumentácie :  

 001 Titulná rozpiska    
 002 Zoznam príloh   
 003 Technická správa  
 004 Situácia  
 005 Pozdĺžny profil     
 006 Vzorový priečny rez    
 007 Priečne rezy 
 008 Vytyčovací výkres 
 901 Výkaz výmer 

3) Popis zmien v jednotlivých výkresoch 

V rámci projektu dokumentácie na realizáciu stavby  pre objekt 122-00 bolo nutné doriešiť 
dočasné zabezpečenie dopravy (osobnej, nákladnej i pešej) v lokalite u Špindli – Bukov. Pri 
spracovaní stupňa  DSP sa nepredpokladalo prerušenie dopravného prepojenia mesta 
Čadca s jeho miestnymi časťami. Keďže došlo k zmene technologických postupov a plánu 
organizácie výstavby v predmetnej lokalite pre SO 122-00 Miestna komunikácia U Špindli – 
Bukov, vetva C“, SO 204-00 „Podchod pre peších v km 38,563 D3“ a  SO 281-09 „Pilótová 
stena s uholníkovým múrom pri ŽSR vľavo v km 37,590 – 38,595 D3“, bolo nutné vybudovať 
komunikáciu, ktorá bude dočasne slúžiť ako prístup k miestnym častiam mesta Čadca cez 
dopravný uzol U Ševca.   

Z toho dôvodu bola do dokumentácie doplnená časť A: Úplná uzávierka miestnej 
komunikácie“, ktorá pozostávala z dopracovania dočasnej miestnej komunikácie 
zabezpečujúcej prerušené dopravné prepojenie cestnej i pešej dopravy.    

   
 

 

 

 

 

V Bratislave, júl 2018               Vypracoval: Ing. Zuzana Čierna  

 

 

 

 

 

Doplnenie : daný popis zmien je nevyhnutné priložiť k technickej správe. Predložené 
vysvetlenie, bude zároveň podkladom k vypracovaniu dokumentácie DSRS. 
Súčasťou predloženej zmenovej dokumentácie je aj aktualizovaný zoznam príloh. 


