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Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

,122-00 Miestna komunikécia u Spindli — Bukov, Zmena A, ENGINEERING
Cast A: Upina uzévierka miestnej komunikécie*

Technicka sprava

Zmenova dokumentacia ,,a“
(Doplhujuci popis k predlozenej zmenovej dokumentacii).
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3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

V ramci projektu dokumentacie na realizaciu stavby pre objekt 122-00 bolo nutné dorieSit
dogasné zabezpedenie dopravy (osobnej, nakladnej i pesej) v lokalite u Spindli — Bukov. Pri
spracovani stupnia DSP sa nepredpokladalo prerusenie dopravného prepojenia mesta
Cadca s jeho miestnymi astami. Kedze do$lo k zmene technologickych postupov a planu
organizacie vystavby v predmetnej lokalite pre SO 122-00 Miestna komunikéacia U Spindli —
Bukov, vetva C*, SO 204-00 ,Podchod pre peSich v km 38,563 D3“ a SO 281-09 ,Pilétova
stena s uholnikovym murom pri ZSR vlavo v km 37,590 — 38,595 D3, bolo nutné vybudovat’
komunikaciu, ktora bude dodasne sluzit ako pristup k miestnym &astiam mesta Cadca cez
dopravny uzol U Sevca.

Z toho doévodu bola do dokumentacie doplnend ¢&ast A: Uplna uzavierka miestnej
komunikacie“, ktora pozostavala z dopracovania do€asnej miestnej komunikacie
zabezpecujucej prerudené dopravne prepojenie cestnej i peSej dopravy.

V Bratislave, jul 2018 Vypracoval: Ing. Zuzana Cierna

Doplnenie : dany popis zmien je nevyhnutné priloZit k technickej sprave. PredloZzené
vysvetlenie, bude zaroven podkladom k vypracovaniu dokumentacie DSRS.
Sucastou predloZzenej zmenovej dokumentacie je aj aktualizovany zoznam priloh.




