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1  - TECHNICKÁ SPRÁVA POV 
 
1.1 Charakteristika staveniska 
 

Cestný železobetónový most sa nachádza na ceste I/18, v km 501,945 v kat. 
území obce Kraľovany a vedie ponad rieku Váh v mieste pod sútokom Váhu a 
rieky Oravy. Most sa nachádza v extraviláne obce Kraľovany cca 100 m od 
obrysu zastavaného územia obce. 
 
Smerom k obci Kraľovany sa cca 3 m pred mostom nachádza vetva križovatky 
cesty I/18 a cesty I/70 vedúcej do Dolného Kubína. Komunikácia i križovatka 
sú k mostu umiestnené  na násype, preto je po pravej strane cesty I/18 pred 
mostom umiestnené zvodidlo. Na ľavej strane je z vetvy križovatky cca 5 m 
pred mostom výjazd na poľnú cestu a priľahlý  slabo zarastený terén. 
 
Smerom k obci Stankovce ( smer Ružomberok ) je cesta za mostom vedená v 
násype, po oboch stranách sú preto umiestnené zvodidlá. Cca 35 m za 
mostom je po pravej strane odbočka na poľnú cestu. 
 
Okolie mosta tvorí prírodný terén brehov toku Váhu. V bezprostrednej blízkosti 
krídiel mosta sa nachádzajú náletové kroviny a následne náletový porast. 
 
Stavba zasiahne do objektu mosta, komunikácie prechádzajúcej po moste a 
do priestoru pod mostom. Stavba nezasiahne do toku Váhu. Stavba zasiahne 
do trasy cudzích sietí v správe príslušných organizácií.  
 

 
1.2 Koncepcia postupu prác 
 

Stavba má stavebné objekty – viď C – Koordinačný výkres : 
 

SO 101 – CESTA 
SO 102 – DOČASNÝ PREJAZD 
SO 201 – MOST 
SO 401 – PREKLÁDKA VODOVODU 

 SO 402 – PREKLÁDKA TELEKOMUNIKAČNÉHO KÁBLA 
 
Stavba na objekte SO 201 Most bude vykonaná v nasledujúcich etapách : 

 
etapa 1  práce na ľavej strane v smere Žilina ( Martin)  
etapa 2  práce na pravej strane v smere Ružomberok 
 

Stavba na  objekte SO 101 Cesta bude vykonaná v nasledujúcich etapách : 
 

etapa 1  práce na ľavej strane v smere Žilina ( Martin)  
etapa 2  práce na pravej strane v smere Ružomberok 
etapa 3 práce na úseku cesty využívanom na presmerovanie 
  dopravy v etapách 1 a 2 
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Základná koncepcia postupu prác pozostáva z : 
 

− vytvorenia stavebného dvora 

− realizácie SO 102 Dočasný prejazd 

− realizácie etapy 1 na SO 101 Cesta a SO 201 Most 

− realizácie SO 402 Prekládka telekomunikačného kábla 

− realizácie etapy 2 na SO 101 Cesta a SO 201 Most 

− realizácie etapy 3 na SO 101 Cesta  

− realizácie SO 401 Prekládka vodovodu – tú možno začať 
uskutočňovať až realizácii etapy 1 na stavebnom objekte SO 201 
Most a po realizácii SO 402 Prekládka telekomunikačného kábla 

− odstránenie a staveniska a stavebného dvora  
 
 

1.3 Koncepcia zariadenia staveniska 
 

Základné zariadenie staveniska (stavebný dvor) bude umiestnené na 
dopravne prístupnom teréne priľahlom pri vetve križovatky a na priľahlých 
odstavených úsekoch komunikácie za mostom v smere Ružomberok.  

 
1.4 Potreba novovybudovaných objektov zariadenia staveniska 
 

Stavenisko nevyžaduje budovať nové trvalé objekty. Všetky objekty 
(kancelária, šatňa, sklad) budú dočasné. 

 
 
1.5 Pripojenie staveniska k sieťam 
 
 
1.5.1 Prívod vody 
 

Pitná voda a technologická voda sa budú dovážať. Skladovanie technologickej 
vody bude v dočasných zásobníkoch v objeme cca 1 m3. Voda pre účely 
vysokotlakového vodného lúča sa zabezpečí dovozom a napojením odberu z 
cisterny. 

 
1.5.2 Prívod el. energie 
 

Predpokladaný odber je cca 10 kW. Uvažuje sa s výrobou el. energie priamo 
na stavenisku pomocou mobilnej elektrocentrály napájajúcej staveniskový 
rozvádzač. Elektrické zariadenia na stavbe budú napojené na staveniskový 
rozvádzač dočasnými prípojkami. Nepretržité napájanie dopravnej svetelnej 
signalizácie sa zabezpečí mimo staveniskovej siete akumulátorovými 
batériami. 

 
1.5.3 Odvodnenie staveniska 
 

Odvodnenie staveniska sa zabezpečí odtokom cez existujúce  odvodňovacie 
otvory nachádzajúce sa na moste a odtokom komunikácie popri moste. 
Odvodnenie sa nesmie použiť na likvidáciu tekutého odpadu.  
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1.5.4 Napojenie kanalizácie 
 

Napojenie na kanalizačnú sieť nie je uvažované. Dočasné sociálne zariadenia 
budú mať vlastný zásobník. 

 
 
1.6 Dopravné trasy, prístup ku konštrukcii 
 

Prístup na stavenisko umiestnené na odstavenej časti komunikácie bude 
zabezpečený z prevádzkovanej časti komunikácie I/18. Pri realizácii prístupu 
po ceste I/18 je treba zohľadniť najbližšie miesta obrátok. Smerom na 
Ružomberok to je v obci Rojkov vzdialenej ~1,5 km od staveniska a v smere 
Martin je to v obci Kraľovany vzdialenej ~ 0,25 km. 
 
Časť staveniska umiestnená na priľahlom teréne pri vetve križovatky bude 
prístupná z komunikácie I/18 pred mostom pri jazde zo smeru Ružomberok 
alebo aj komunikáciou z obce Kraľovany prevedenou popod cestu I/70.  

 
Prístup k nosnej konštrukcii a k podperám bude vytvorený zavesenou 
zostavou lešenia pozdĺž celej nosnej konštrukcie 
 
Podlaha, zábradlie a celý priestor lešenia musia byť spoľahlivo zabezpečený 
proti pádu predmetov a škodlivému znečisteniu toku Váhu.   
 
V krajných poliach bude prístup oporám a krídlam vytvorený lešením 
postaveným z terénu. 
 

 
1.7 Dočasné dopravné značenie 
 

Zabezpečenie pracoviska sa vykoná samostatným dlhodobým usmernením 
dopravy na moste dočasným dopravným značením.  
 
Dočasné dopravné značenie bolo navrhnuté na základe schém podľa Príloh 1 
a 2, ktoré  sú súčasťou technických podmienok Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. TP 06/2013 - Použitie dopravných značiek a 
dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných 
komunikáciách.   
 
Pre názvoslovie a označenie dopravných značiek platí s účinnosťou 1.4. 2020 
Vyhláška 30 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o 
dopravnom značení. 
 
V 1. etape prác bude dopravu na moste a ceste možné viesť striedavo iba 
v jednom jazdnom pruhu. Vzhľadom na dĺžku 255 m opravovaných úsekov 
cesty a mosta bolo v 1. etape prác navrhnuté prenosné dopravné značenie 
podľa schémy C 5 Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného 
miesta. Zúženie vozovky na jeden jazdný pruh Riadenie premávky cestnou 
svetelnou signalizáciou.. 
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V 2. etape bude na moste a ceste umožnená obojsmerná premávka v zúžených 
jazdných pruhoch podľa schémy C 3 Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného 
pracovného miesta. Práca v jazdnom pruhu (zúženie jazdného pásu).Dva 
pomocné jazdné pruhy. 
 
Schéma C3 a C5 sú uvedené v  Prílohe č. 2 Vzorové schémy pre dlhodobé 
pracovné miesta pevné upravuje podrobnosti použitia a umiestnenia dopravných 
značiek, dopravných zariadení a svetelných signálov pre označovanie 
dlhodobých pracovných miest na pozemných komunikáciách. 
 
Schémy C3 a C5 sú vykreslené na nasledujúcich stranách tejto správy. 
Rozkreslenie dočasného dopravného značenia pre dopravnú situáciu stavby je 
vo výkresoch 2 a 3 časti E-POV.  
 
Projekt dočasného dopravného značenia bude doplnený o pokyny a výkazy 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 
Pri nastavení semaforov je možné vychádzať z výsledkov sčítania dopravy 
z roku 2015 uverejnenom na stránke SSC, Portál IS MCS a z koeficientov rastu 
dopravy podľa TP 07/2013, TECHNICKÉ PODMIENKY PROGNÓZOVANIE 
VÝHĽADOVÝCH INTENZÍT NA CESTNEJ SIETI DO ROKU 2040, Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2013. 
 
Pre cestné úseky v oblasti mosta a križovatky Kraľovany vychádzajú nasledovné  
predpokladané denné intenzity dopravy : 
 

PREDPOKLAD DOPRAVY 2025 Nákladné Osobné Motocykle Spolu 

CESTA JAZDNÝ SMER T O M S 

70 Dolný Kubín -Kraľovany 694 2 001 16 2 711 

70 Kraľovany - Dolný Kubín 694 2 001 16 2 711 

18 Martin-Kraľovany 2 777 10 289 47 13 113 

18 Kraľovany-Martin 2 777 10 289 47 13 113 

18 Ružomberok-Kraľovany 1 573 6 558 48 8 180 

18 Kraľovany - Ružomberok 1 573 6 558 48 8 180 
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1.8 Pracovníci 
 

 
Na stavbe sa predpokladá s prácou cca do 10 pracovníkov. Ubytovanie a stravovanie 
pracovníkov sa uvažuje mimo staveniska. Na stavenisku sa predpokladá umiestnenie 
dočasného sociálneho zariadenia. 
 
 
1.7 Vplyv na životné prostredie 
 
Dodávateľ je v zmysle Cestného  zákona č. 193/97 povinný počas výstavby udržiavať 
čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade 
znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť, alebo opraviť. 
Realizáciou stavby nesmie byť znečisťovaná a poškodzovaná komunikácia na 
moste.  
 
Za odpady vzniknuté v priebehu stavby bude zodpovedať dodávateľ' stavby, ktorý 
bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými 
poddodávateľmi budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku. 
Na stavenisku budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie 
odpadov. 
 
 

2  - ORGANIZÁCIA A RIADENIE VÝSTAVBY 
 
2.1 Lehoty výstavby 
 
Predpokladaná doba vlastnej rekonštrukcie mosta je 4-5 mesiacov, celková doba 
prác vrátane vytvorenia a odstránenia, prejazdu a dokončenia úprav vozovky 
v 3.etape je cca 6 mesiacov. Z hľadiska technologických podmienok je najvhodnejšie 
realizovať práce v jarných až jesenných mesiacoch. 
 
 
2.2 Predpokladaný termín začiatku 
 
Vzhľadom na potrebu ukončenia rekonštrukcie mosta pred zimným obdobím je 
potrebné začatie stavebných prác najneskôr v termíne apríl-máj. 
 
 
2.3 Stavebné objekty určené do predbežného užívania 
 
Most a cesta budú rekonštruované a odovzdané do užívania etapovito. Kolaudačné 
konanie sa predpokladá až po skončení všetkých prác. 
 
 
2.4 Časový postup likvidácie staveniska 
 
Vzhľadom na veľkosť stavby a staveniska je likvidácia staveniska možná v priebehu 
niekoľkých pracovných dní. Plnému využívaniu mostného objektu musí predchádzať 
aspoň likvidácia staveniska na priľahlých úsekoch cesty. 
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3  - SITUÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 
Základné zariadenie staveniska (stavebný dvor) bude umiestnené na dopravne 
prístupnom teréne priľahlom pri vetve križovatky s cestou ( 1 000m2 ) a na priľahlých 
odstavených úsekoch komunikácie za mostom v smere Ružomberok – 500 m2 
v etape 1  a 300 m2 v etape 2. 
 
V rámci zhotovenia SO 102 – Dočasný prejazd a v rámci prác Etapa 1 bude 
k dispozícii stavebného dvora i priestor križovatkového ostrovčeka s plochou 600 m2.  
 
Kancelársky priestor, šatňa, sociálne zariadenie a uzavreté sklady budú vytvorené z 
mobilných buniek. V rámci staveniska na vyčlenenom úseku komunikácie budú 
zriadené parkovacie plochy a dočasné skládky vybúraných hmôt. Priestory 
staveniska a pracoviska na komunikácii budú osvetlené. 
 
Kontaktný pracovný priestor staveniska a prevádzkovanej komunikácie bude 
oddelený súvislým betónovým zvodidlom výšky 1,20 m. 
 
 

4  - PARAMETRE, ÚDAJE, UPOZORNENIA 
 
4.1 Bezpečnosť práce 
 

Pri práci je potrebné dodržiavať všetky predpisy pre prácu na stavbách a hlavne pre 
prácu vo výškach. Osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe 
fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR 
č. 225/2004. Pred začatím prác musia byť pracovníci poučení o bezpečnosti práce so 
špecifikáciou na práce v priestore blízkosti prevádzkovanej komunikácie.  
 
Počas realizácie stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce zamerať pozornosť 
najmä na : 

− používaniu reflexného výstražného oblečenia pracovníkov,  

− zabráneniu vjazdu vozidiel a vstupu nepovolaných osôb na stavbu, 

− ochranu osôb, zariadení a vozidiel na moste  pri prácach s vysokotlakovým 
vodným lúčom, 

− zabráneniu pádu osôb pri odstránenom zábradlí, 

− zabezpečenie zníženia jazdných rýchlostí vozidiel na moste 
 
 

4.2 Požiarna ochrana 
 

Stavba nemá charakter požiarneho rizika, pretože navrhované materiály sú požiarne 
odolné. Stavba sa nachádza na voľnom priestranstve. Na stavbe je potrebné 
dodržiavať všeobecné platné požiarne predpisy. 
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4.3 Ochrana životného prostredia 
 

Územie stavby sa podľa zákona nachádza v prvom stupni ochrany. Pri realizácii 
stavby treba dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny. 
 
Je potrebné  vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas vlastnej realizácie 
všetkých navrhovaných prác, nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových ako aj 
podzemných vôd. Z dôvodu ochrany pozemných a povrchových vôd pred 
znečistením je preto potrebné oboznámiť všetkých pracovníkov stavby s povinnosťou 
dodržiavať platné predpisy na ochranu vôd :  

– zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

– nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov 
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. 

 
Stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia 
a zhoršovaniu životného prostredia. Počas opravy mosta sa nepovoľuje vytvárať 
medziskládky stavebného odpadu mimo staveniska. Na stavenisku je zakázané 
likvidovať odpad spaľovaním. Na likvidáciu odpadu nie je možné využívať močiare 
ako aj iné prírodné miesta. Likvidácia odpadu stavby sa vykoná odvozom na skládku 
odpadov. Najneskôr pri kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklady o uložení 
odpadu na skládke, resp. zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadu.  
 
Realizáciou stavby nesmie byť znečisťovaná a poškodzovaná miestna komunikácia. 
Dodávateľ je v zmysle Cestného  zákona č. 193/97 povinný počas výstavby udržiavať 
čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade 
znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť, alebo opraviť. 
 


