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1 - TECHNICKA SPRAVA POV

1.1 Charakteristika staveniska

Cestny Zelezobetdnovy most sa nachadza na ceste 1/18, v km 501,945 v kat.
uzemi obce Krafovany a vedie ponad rieku Vah v mieste pod sutokom Vahu a
rieky Oravy. Most sa nachadza v extravilane obce Krafovany cca 100 m od
obrysu zastavaného uzemia obce.

Smerom k obci Kralovany sa cca 3 m pred mostom nachadza vetva krizovatky
cesty 1/18 a cesty 1/70 veducej do Dolného Kubina. Komunikacia i krizovatka
su k mostu umiestnené na nasype, preto je po pravej strane cesty 1/18 pred
mostom umiestnené zvodidlo. Na lavej strane je z vetvy krizovatky cca 5 m
pred mostom vyjazd na polnu cestu a prilahly slabo zarasteny terén.

Smerom k obci Stankovce ( smer Ruzomberok ) je cesta za mostom vedena v
nasype, po oboch stranach su preto umiestnené zvodidla. Cca 35 m za
mostom je po pravej strane odbocCka na polnu cestu.

Okolie mosta tvori prirodny terén brehov toku Vahu. V bezprostrednej blizkosti
kridiel mosta sa nachadzaju naletové kroviny a nasledne naletovy porast.

Stavba zasiahne do objektu mosta, komunikacie prechadzajucej po moste a
do priestoru pod mostom. Stavba nezasiahne do toku Vahu. Stavba zasiahne
do trasy cudzich sieti v sprave prisluSnych organizacii.
1.2 Koncepcia postupu prac
Stavba ma stavebné objekty — vid C — Koordinaény vykres :
SO 101 - CESTA
SO 102 — DOCASNY PREJAZD
SO 201 - MOST
SO 401 - PREKLADKA VODOVODU o ]
SO 402 — PREKLADKA TELEKOMUNIKACNEHO KABLA

Stavba na objekte SO 201 Most bude vykonana v nasledujucich etapach :

etapa 1 prace na lavej strane v smere Zilina ( Martin)
etapa 2 prace na pravej strane v smere RuZzomberok

Stavba na objekte SO 101 Cesta bude vykonana v nasledujucich etapach :

etapa 1 prace na lavej strane v smere Zilina ( Martin)
etapa 2 prace na pravej strane v smere RuZzomberok
etapa 3 prace na useku cesty vyuzivanom na presmerovanie

dopravy v etapach 1 a 2
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1.3

1.4

15

Zakladna koncepcia postupu prac pozostava z :

— vytvorenia stavebného dvora

— realizacie SO 102 Docasny prejazd

— realizacie etapy 1 na SO 101 Cesta a SO 201 Most

— realizacie SO 402 Prekladka telekomunikacného kabla

— realizacie etapy 2 na SO 101 Cesta a SO 201 Most

— realizacie etapy 3 na SO 101 Cesta

— realizacie SO 401 Preklddka vodovodu — tu mozno zacat
uskutoCnovat az realizacii etapy 1 na stavebnom objekte SO 201
Most a po realizacii SO 402 Prekladka telekomunikacného kabla

— odstranenie a staveniska a stavebného dvora

Koncepcia zariadenia staveniska

Zakladné zariadenie staveniska (stavebny dvor) bude umiestnené na
dopravne pristupnom teréne prilahlom pri vetve krizovatky a na prifahlych
odstavenych usekoch komunikacie za mostom v smere Ruzomberok.

Potreba novovybudovanych objektov zariadenia staveniska

Stavenisko nevyzaduje budovat nové trvalé objekty. VSetky objekty

(kancelaria, Satna, sklad) budu doCasné.

Pripojenie staveniska k sietam

1.5.1 Privod vody

Pitna voda a technologicka voda sa budu dovazat. Skladovanie technologickej
vody bude v doc¢asnych zasobnikoch v objeme cca 1 m3. Voda pre Ucely
vysokotlakového vodného lu¢a sa zabezpeci dovozom a napojenim odberu z
cisterny.

1.5.2 Privod el. energie

Predpokladany odber je cca 10 kW. UvaZuje sa s vyrobou el. energie priamo
na stavenisku pomocou mobilnej elektrocentraly napajajucej staveniskovy
rozvadzacC. Elektrické zariadenia na stavbe budu napojené na staveniskovy
rozvadzaC doCasnymi pripojkami. Nepretrzité napajanie dopravnej svetelnej
signalizacie sa zabezpelCi mimo staveniskovej siete akumulatorovymi
batériami.

1.5.3 Odvodnenie staveniska

Odvodnenie staveniska sa zabezpeci odtokom cez existujuce odvodnovacie
otvory nachadzajuce sa na moste a odtokom komunikacie popri moste.
Odvodnenie sa nesmie pouZzit na likvidaciu tekutého odpadu.
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1.5.4 Napojenie kanalizacie

Napojenie na kanalizaCnu siet’ nie je uvazované. DoCasné socialne zariadenia
budu mat’ vlastny zasobnik.

1.6 Dopravné trasy, pristup ku konstrukcii

Pristup na stavenisko umiestnené na odstavenej Casti komunikacie bude
zabezpecCeny z prevadzkovanej Casti komunikacie 1/18. Pri realizacii pristupu
po ceste 1/18 je treba zohladnit najblizSie miesta obratok. Smerom na
RuzZomberok to je v obci Rojkov vzdialenej ~1,5 km od staveniska a v smere
Martin je to v obci Kralovany vzdialenej ~ 0,25 km.

Cast staveniska umiestnena na prilahlom teréne pri vetve krizovatky bude
pristupna z komunikacie 1/18 pred mostom pri jazde zo smeru Ruzomberok
alebo aj komunikaciou z obce Kralovany prevedenou popod cestu I/70.

Pristup k nosnej konStrukcii a k podperam bude vytvoreny zavesenou
zostavou leSenia pozdlz celej nosnej konstrukcie

Podlaha, zabradlie a cely priestor leSenia musia byt spolahlivo zabezpeceny
proti padu predmetov a Skodlivému znecisteniu toku Vahu.

V krajnych poliach bude pristup oporam a kridlam vytvoreny leSenim
postavenym z terénu.

1.7 Docasné dopravné znacenie

ZabezpecCenie pracoviska sa vykona samostatnym dlhodobym usmernenim
dopravy na moste do¢asnym dopravnym znacenim.

Docasné dopravné znacenie bolo navrhnuté na zaklade schém podla Priloh 1
a 2, ktoré su sucastou technickych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR €. TP 06/2013 - Pouzitie dopravnych znacCiek a
dopravnych zariadeni na oznacCovanie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach.

Pre nazvoslovie a oznaCenie dopravnych znaciek plati s u¢innostou 1.4. 2020
VyhlaSka 30 Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z 13. februara 2020 o
dopravnom znaceni.

V 1. etape prac bude dopravu na moste a ceste mozné viest' striedavo iba
v jednom jazdnom pruhu. Vzhladom na dizku 255 m opravovanych Usekov
cesty a mosta bolo v 1. etape prac navrhnuté prenosné dopravné znacenie
podla schémy C 5 Zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného pracovného
miesta. ZuzZenie vozovKy na jeden jazdny pruh Riadenie premavky cestnou
svetelnou signalizaciou..
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V 2. etape bude na moste a ceste umoznena obojsmerna premavka v zuzenych
jazdnych pruhoch podfa schémy C 3 Zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného
pracovného miesta. Praca v jazdnom pruhu (zuZenie jazdného pasu).Dva
pomocné jazdné pruhy.

Schéma C3 a C5 su uvedené v Prilohe ¢. 2 Vzorové schémy pre dlhodobé
pracovné miesta pevné upravuje podrobnosti pouZitia a umiestnenia dopravnych
znaciek, dopravnych zariadeni a svetelnych signalov pre oznacovanie
dlhodobych pracovnych miest na pozemnych komunikaciach.

Schémy C3 aC5 su vykreslené na nasledujucich stranach tejto spravy.
Rozkreslenie doCasného dopravného znacenia pre dopravnu situaciu stavby je
vo vykresoch 2 a 3 Casti E-POV.

Projekt doCasného dopravného znacenia bude doplneny o pokyny a vykazy
v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Pri nastaveni semaforov je mozné vychadzat z vysledkov s€itania dopravy
z roku 2015 uverejnenom na stranke SSC, Portal IS MCS a z koeficientov rastu
dopravy podla TP 07/2013, TECHNICKE PODMIENKY PROGNOZOVANIE
VYHLIADOVYCH INTENZIT NA CESTNEJ SIETI DO ROKU 2040, Ministerstvo
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, 2013.

Pre cestné useky v oblasti mosta a krizovatky Krafovany vychadzaju nasledovné
predpokladané denné intenzity dopravy :

PREDPOKLAD DOPRAVY 2025 Nakladné| Osobné | Motocykle | Spolu
CESTA JAZDNY SMER T (0] M S

70 |Dolny Kubin -Kralovany 694 2001 16 2711
70 |Kralovany - Dolny Kubin 694 2 001 16 2711
18 |Martin-Kralovany 2777 10 289 47 13113
18 |Kralovany-Martin 2777 10 289 47 13113
18 |RuZomberok-Kralovany 1573 6 558 48 8180
18 |Kralovany - Ruzomberok 1573 6 558 48 8180
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PRACOVNE MIESTO MIMO OBEC
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PRACOVNE MIESTO MIMO OBEC
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1.8 Pracovnici

Na stavbe sa predpoklada s pracou cca do 10 pracovnikov. Ubytovanie a stravovanie
pracovnikov sa uvazuje mimo staveniska. Na stavenisku sa predpoklada umiestnenie
docCasného socialneho zariadenia.

1.7  Vplyv na zivotné prostredie

Dodavatel je v zmysle Cestného zakona €. 193/97 povinny pocas vystavby udrziavat
Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou c¢innostou, v pripade
znecistenia alebo poskodenia musi komunikaciu bezodkladne o istit, alebo opravit.
Realizaciou stavby nesmie byt znecistovana a poskodzovana komunikacia na
moste.

Za odpady vzniknuté v priebehu stavby bude zodpovedat dodavatel' stavby, ktory
bude pInit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov. V zmluvach s jednotlivymi
poddodavatefmi budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku.

Na stavenisku budu umiestnené velkoobjemové kontajnery na zhromazdovanie
odpadov.

2 - ORGANIZACIA A RIADENIE VYSTAVBY

2.1 Lehoty vystavby

Predpokladana doba vlastnej rekonstrukcie mosta je 4-5 mesiacov, celkova doba
prac vratane vytvorenia a odstranenia, prejazdu a dokonCenia uprav vozovky
v 3.etape je cca 6 mesiacov. Z hladiska technologickych podmienok je najvhodnejSie
realizovat prace v jarnych az jesennych mesiacoch.

2.2 Predpokladany termin zaciatku

Vzhfadom na potrebu ukoncenia rekonstrukcie mosta pred zimnym obdobim je
potrebné zacatie stavebnych prac najneskér v termine april-ma;.

2.3 Stavebné objekty uréené do predbezného uzivania

Most a cesta budu rekonstruované a odovzdané do uzivania etapovito. Kolaudaéné
konanie sa predpoklada az po skonc¢eni vSetkych prac.

2.4  Casovy postup likvidacie staveniska

Vzhfadom na velkost stavby a staveniska je likvidacia staveniska mozna v priebehu

niekolkych pracovnych dni. PInému vyuzivaniu mostného objektu musi predchadzat
aspon likvidacia staveniska na prifahlych usekoch cesty.
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3 - SITUACIA ZARIADENIA STAVENISKA

Zakladné zariadenie staveniska (stavebny dvor) bude umiestnené na dopravne
pristupnom teréne prifahlom pri vetve krizovatky s cestou ( 1 000m? ) a na prilahlych
odstavenych Usekoch komunikacie za mostom v smere RuZomberok — 500 m?
v etape 1 a 300 m? v etape 2.

V ramci zhotovenia SO 102 — DocCasny prejazd avramci prac Etapa 1 bude
k dispozicii stavebného dvora i priestor krizovatkového ostrovéeka s plochou 600 m?.

Kancelarsky priestor, Satha, socialne zariadenie a uzavreté sklady budu vytvorené z
mobilnych buniek. V ramci staveniska na vycClenenom useku komunikacie budu
zriadené parkovacie plochy a doCasné skladky vyburanych hmét. Priestory
staveniska a pracoviska na komunikacii budu osvetlené.

Kontaktny pracovny priestor staveniska a prevadzkovanej komunikacie bude
oddeleny suvislym beténovym zvodidlom vysky 1,20 m.

4 - PARAMETRE, UDAJE, UPOZORNENIA

4.1 Bezpecnost prace

Pri praci je potrebné dodrziavat vSetky predpisy pre pracu na stavbach a hlavne pre
pracu vo vyskach. Osoby pohybujuce sa po vozovke pocas prac musia mat na sebe
fluoreskujuci ochranny odev oranzovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlasky MV SR
€. 225/2004. Pred zacCatim prac musia byt pracovnici pouceni o bezpecénosti prace so
Specifikaciou na prace v priestore blizkosti prevadzkovanej komunikacie.

Pocas realizacie stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace zamerat pozornost
najmana:

— pouzivaniu reflexného vystrazného oblecenia pracovnikov,

— zabraneniu vjazdu vozidiel a vstupu nepovolanych osdb na stavbu,

— ochranu os0b, zariadeni a vozidiel na moste pri pracach s vysokotlakovym

vodnym lu¢om,
— zabraneniu padu oso6b pri odstranenom zabradli,
— zabezpecenie znizenia jazdnych rychlosti vozidiel na moste

4.2 Poziarna ochrana

Stavba nema charakter poziarneho rizika, pretoze navrhované materialy su poziarne
odolné. Stavba sa nachadza na volnom priestranstve. Na stavbe je potrebné
dodrziavat’ vSeobecné platné poziarne predpisy.
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4.3 Ochrana zivotného prostredia

Uzemie stavby sa podla zakona nachadza v prvom stupni ochrany. Pri realizacii
stavby treba dodrziavat ustanovenia zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny.

Je potrebné vykonat vSetky dostupné opatrenia tak, aby poCas vlastnej realizacie
vSetkych navrhovanych prac, nedoSlo k ohrozeniu kvality povrchovych ako aj
podzemnych véd. Z doévodu ochrany pozemnych a povrchovych véd pred
znecCistenim je preto potrebné oboznamit’ vSetkych pracovnikov stavby s povinnostou
dodrziavat’ platné predpisy na ochranu véd :
— zakon NR SR €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov,
— nariadenie vlady SR ¢. 296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na
kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vdd a limitné hodnoty ukazovatelov
znecistenia odpadovych véd a osobitnych vod.

Stavbu je potrebné zabezpeclit tak, aby nedochadzalo k znecistovaniu okolia
a zhorSovaniu Zivotného prostredia. PoCas opravy mosta sa nepovoluje vytvarat
medziskladky stavebného odpadu mimo staveniska. Na stavenisku je zakazané
likvidovat odpad spalovanim. Na likvidaciu odpadu nie je mozné vyuzZivat mociare
ako aj iné prirodné miesta. Likvidacia odpadu stavby sa vykona odvozom na skladku
odpadov. Najneskodr pri kolaudacii stavby je potrebné doloZit doklady o ulozZeni
odpadu na skladke, resp. zmluvné zabezpecenie znesSkodnovania odpadu.

Realizaciou stavby nesmie byt znelistovana a poSkodzovana miestna komunikacia.
Dodavatefl je v zmysle Cestného zakona €. 193/97 povinny pocas vystavby udrziavat
Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou cCinnostou, v pripade
znecistenia alebo poSkodenia musi komunikaciu bezodkladne ocistit, alebo opravit.
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