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Cielom usmernenia je v nadvaznosti na novelizaciu zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o prispevku z ESIF“) usmernit prijimatefov nenavratného finan¢ného prispevku vo
veci poskytnutia dodatocného prispevku k zazmluvnenym projektom vyziev OPLZ-PO6-SC612-2016-1a;
OPLZ-PO6-5C612-2016-1b; OPLZ-PO6-SC612-2018-1; OPLZ-PO6-SC612-2019-2; OPLZ-PO5a6-2020-1 -
tykajlcich sa oblasti zameranych na vystavbu a rekonstrukciu MS (dalej len ,projekty na materské skoly*)
s cielom zabezpetit plynulost &erpania finanénych prostriedkov a podporit projekty naplifiajice ciele Prioritnej
osi 6 Operacného programu Ludské zdroje (dalej len ,,PO6 OPLZ").

2. Pravny zaklad

Pandémia COVID-19 a prebiehajici vojnovy konflikt na Ukrajine majui vyznamny vplyv na navySovanie cien
tovarov a materidlu. Novelou zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturdlnych a
investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o
prispevku z ESIF) boli doplnené osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatoéného prispevku zazmluvnenych
projektov v snahe zachovat plynulost éerpania finanénych prostriedkov a podporu projektov podporujtcich ciele
operacnych programov.

Prijatim mechanizmu poskytnutia dodato¢ného prispevku sa vytvara moznost reakcie na zvy$enie vstupov vo
vztahu k vydavkom projektov, ktoré by inak nebolo mozZné zrealizovat v schvalenom rozsahu, t. j. nebolo by
mozné dosiahnut ciele, ktoré boli projektom pridelené pri ich schvéleni a ktoré su vyjadrené v uzavretej Zmluve
o poskytnuti NFP. K poskytnutiu dodatocného prispevku dochddza v etape realizacie projektu, preto sa vidy
viaZze na existujuci projekt, ktory sa realizuje podla Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku
(dalej aj ako ,NFP“) a je komplementéarny (doplriujici) k uz zazmluvnenému nendvratnému finanénému
prispevku.

Podmienky uplatnenia dodato¢ného prispevku vyplyvaju:

e zdkon & 198/2022 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z
eurdpskych strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, z § 3 ods. 1 pism. a) 2 a § 25a Osobitné ustanovenia k poskytnutiu dodatocného
prispevku,

e Systém finan¢ného riadenia Strukturdinych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného a
rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020,

e Usmernenie Ministerstva financii SR ¢. 1/2022-U k finan¢nému riadeniu mechanizmu poskytnutia
dodatoéného prispevku,

e Usmernenie CKO ¢. 10 Postup pri vytvarani evidencii v suvislosti s ¢erpanim prostriedkov z OP
Dodatocny prispevok 2014-2020 v systéme ITMS2014+

e Metodicky vyklad CKO &. 11 k zakonu & 198/2022 Z. z., ktorym sa meni a doplifia zékon &. 292/2014 Z. z.
o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zakon o VO*),

N



e vieobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstaravanie 6/2022 k aplikacii § 18 ods. 1 pism.
c) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,

e vSeobecné metodické usmernenie k zmendm zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich
trvania 10/2019 a,

e Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 22/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, pri vystavbe,
modernizécie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov — zmena zmluvy, rdmcovej dohody a
koncesnej zmluvy pocas jej trvania.

Aby bolo mozné poskytnut dodatoény prispevok pre prijimatela musia byt splnené zékonné poZziadavky:

a) SO disponuje finanénymi prostriedkami urcenymi na poskytnutie dodato¢ného prispevku,

b) zvysia sa celkové opravnené vydavky projektu, tykajice sa hlavnych aktivit projektu a bez Uhrady
ktorych by nebolo mozné dosiahnut ciele projektu podla zmluvy,

c) susplnené podmienky podla osobitného predpisu®.

Financ¢né prostriedky ¢lenského $tatu urcené na dodato¢ny prispevok nepredstavuju nenavratny finanény
prispevok alebo podmienecne vratny finanény prispevok, dotéciu ani prislusné spolufinancovanie zo Statneho
rozpoctu k prostriedkom z rozpoctu EU, a preto nepodliehaju auditu zo strany organu auditu a auditu EK. Tieto
finanéné prostriedky su prostriedkami EU a ide o prostriedky ¢lenského $tatu, ktoré ziskal uplatnenim ¢&l. 25a
ods. 1 a 1a nariadenia (EU) & 1303/2013.

Pouzitie dodato¢ného prispevku je podmienené rozhodnutim SO o zniZeni celkovej alokidcie PO6 OPLZ na
narodnej Urovni o hodnotu vyclenenu na dodatocny prispevok. Hodnota alokacie urcenej na dodatocny
prispevok je na zaklade uplatnenia ¢l. 25a ods. 1 a 1a vSeobecného nariadenia v celkovej vyske 4 868 632, z toho
za zdroj EU 4 138 337 €.

3. Postup vyberu vyziev pre poskytnutie dodatocného prispevku

1. Uréenie kritérii pre vyber hodnotiacich kél vyziev, v rdmci ktorych sa bude aplikovat dodatoény
prispevok

SO stanovil na Grovni PO6 OPLZ kritéria pre vyber prioritnych vyziev, v ktorych bude moct uplatnit dodatoény
prispevok pre uz zazmluvnené projekty nasledovne:

a) Progndza nenaplnenia ciefovych hodnét programovych meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt
dosiahnuté prostrednictvom realizacie projektov PO6,

b) Uzavierka vyzvy bola do 30.6.20212,

c) Priemerna hodnota celkovych opravnenych vydavkov projektu (pomer zazmluvnenej hodnoty projektu
a poctu zazmluvnenych projektov k 5.8.2022) v ramci vyzvy je viac ako 280 tis.€

Kritéria pre poskytnutie dodatoc¢ného prispevku boli ur¢ené z dévodu obmedzenej vysky alokdcie prostriedkov
v rdmci PO 6 OPLZ na podporu kompenzacie narastu cien stavebného diela.

! Napriklad § 19 ods. 3 zdkona €. 523/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, zakon &. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zakon €. 357/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2 Netyka sa projektov vyzvy OPLZ-PO5a6-2020-1




Na zdklade zohladnenia vybranych kritérii sa dodatotny prispevok bude vztahovat len na projekty
implementované v ramci vyziev definovanych v tabulke ¢. 1.

Tabulka ¢. 1
P. C. Vyzva Zameranie
1. OPLZ-PO6-5C612-2016-1a
2. OPLZ-PO6-5C612-2016-1b Vyzvy zamerané na vystavbu a rekon3trukciu M3
3. OPLZ-PO6-SC612-2018-1
4. OPLZ-PO6-5C612-2019-2
5. OPLZ-P0O52a6-2020-1 Komplexna vyzva — postup sa tyka oblasti zameranych na vystavbu
a rekonstrukciu MS

2. Posudenie projektov, na ktoré sa bude aplikovat dodatoény prispevok

1.

Dodatoény prispevok mozno poskytnut iba vo vztahu k tym projektom, u ktorych v ¢ase poskytnutia
dodatoéného prispevku neexistuju pochybnosti o tom, Ze dosiahnu ciel, pre ktory boli schvélené,
zrealizuju sa riadne a nevykazuju Ziadne znamky fyzickej alebo funkénej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré
by branili v dosiahnuti ciela projektu podla zmluvy (v ramci zmenového konania bude posudzované napr.
¢i ma prijimatel vyhldsené/schvélené verejné obstardvanie, zacaté/ukonéené stavebné prace, &i nie je
na projekte za¢até trestné stihanie, zaevidovana nezrovnalost a pod.).

Poskytnuty dodatoény prispevok umoZriuje zrealizovat projekt v schvalenom rozsahu a dosiahnut ciele
projektu tak, ako boli tieto definované v zmluve aj pri zvySeni vstupov vo vztahu k vydavkom projektu.
Dodatoénym prispevkom je mozné vykryt iba finanény nérast vysky vecne opravneného vydavku a nie
je mozné rozéirovat rozsah vydavkov podla zmluvy ani doplfiat nové aktivity nad ramec zmluvy.

Dodatoény prispevok sa musi vztahovat na narast vysky vydavkov na stavebné dielo tak, ako su
uvedené v prilohe ¢. 2 existujlicej Zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory) a nesmie pokryvat
podporné aktivity projektu. Poskytnutie dodatoéného prispevku sa musi riadit principmi hospodarneho,
efektivneho, ucinného a ucelného nakladania s verejnymi prostriedkami.

Konegna vyska poskytnutého dodatoéného prispevku musi zohladiovat vykonané uspory na
jednotlivych polozkach existujliceho rozpoctu projektu, pripadné Upravy (prehodnotenie) rozpoctu
projektu z hladiska efektivnosti a G¢elnosti a musi na principe hospodérnosti pokryvat skutotné zvysenie
vydavkov projektu, zohladriujuc vstupy od dodavatelov projektu, zmenu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a iné objektivne existujuce skuto¢nosti.

Dodatocny prispevok sa poskytuje v rovnakom pomere ako nendvratny finanény prispevok, tzn.
prijimatel je povinny zabezpelit vlastné zdroje k dodatocnému prispevku v pomere uréenom v
existujucej Zmluve o NFP. Pri vysporiadani finanénych vztahov sa dodato¢ny prispevok vracia rovnakym
spésobom ako nendvratny financny prispevok.

Dodatoény prispevok je moiné poskytnit na projekt, ak zvy$ena suma plnenia vyplyva z dohody
zmluvnych stran medzi prijimatelom a dodavatelom o zvySeni dohodnutej sumy plnenia
poskytovaného dodavatefom v projekte, ktora je vysledkom verejného obstaravania/obstaravania
v zmysle Zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,dohoda zmluvnych stran”). Takdto dohoda moézZe predstavovat splnenie predpokladu
uvedeného v § 25a ods. 1 pism. b) zdkona o prispevku z ESIF tykajiceho sa zvy3enia celkovych
opravnenych vydavkov projektu od nadobudnutia G¢innosti takejto zmeny zmluvy.

{ Formatovana tabulka




Dodatoény prispevok je mozné poskytnut aj v pripade projektu, ak zvysend suma plnenia vyplyva zo
Zmluvy o dielo, ktorad je vysledkom nového verejného obstaravania v pripade, ak pévodna Zmluva
o dielo, na zaklade ktorej doslo k zacatiu stavebnych prac, bola ukoncend z dévodu, Ze nebolo stavebné
dielo mozné dokonéit za dohodnutych zmluvnych podmienok.

Dodatoény prispevok je mozné poskytnut aj v pripade projektu, ak zvySena suma plnenia vyplyva
z Ucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad rdmec opravnenych vydavkov na realizaciu stavebného
diela (vydavkov na stavbu) schvalenych v Zmluve o NFP. Dodato¢ny prispevok sa vtomto pripade
vztahuje na navySenie opravnenych vydavkov na stavebné dielo oproti vydavkom na realizéciu
stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvélenych v Zmluve o NFP, maximalne do vysky uvedenej
v Zmluve o dielo. Prijimatel v rdmci ziadosti o zmenu musi riadne zdévodnit nevyhnutnost poskytnutia
dodatoéného prispevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo mozné dosiahnut ciele projektu.

3. Podporené projekty musia splfiat taktie nasledujtice podmienky

1.

Navysenie rozpoCtu projektu sa médze tykat iba poloZiek stavebného diela. Do rozmedzia navy$enia
nesmu byt zahrnuté aktivity na podporné ¢innosti, ani doplnené nové aktivity nad rédmec prislusnej
Zmluvy o poskytnuti NFP.

SO v pripade projektov, pri ktorych zvySena suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi
prijimatelom a dodavatelom o zvySeni dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatefom
stanovuje opravneny limit navySenia ceny stavebného diela nie viac ako 50 % (vratane) oproti hodnote
stavebného diela, ktora je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona o VO, na zéklade ktorého
doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo a zacatiu realizacie stavebného diela. Opravneny limit nastavuje SO,
ktory bude limitovat vysku opravnenych vydavkov na stavebné dielo projektu na zaklade schvélenej
Ziadosti o zmenu, nie limit pre navys$enie ceny stavebného diela v zmysle zakona o VO.

Aplikovanie dodatocného prispevku v pripade projektov, pri ktorych zvysena suma plnenia vyplyva z
dohody zmluvnych strdn medzi prijimatelom a dodavatelom o zvyseni dohodnutej sumy plnenia
poskytovaného doddvatelom je moiné len na polozky stavebného diela, ktoré neboli vyfakturované.
Prijimatel prostrednictvom vyjadrenia stavebného dozoru potvrdi, Ze polozky stavebného diela, na ktoré
sa vztahuje dohoda zmluvnych stran, neboli do doby u¢innosti dohody zmluvnych stran vyfakturované.

V pripade projektu, kde zvySend suma plnenia vyplyva z ucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
ramec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvélenych v Zmluve o NFP, sa
aplikovanie dodato¢ného prispevku vztahuje na vSetky polozky stavebného diela (vyfakturované aj
nevyfakturované). Dodatocny prispevok nie je mozné aplikovat na polozky, alebo ich ¢ast, uz preplatené
poskytovatelom. Zaroveri musi platit, Ze stavebné dielo nebolo ukonéené (t.j. neprebehlo odovzdanie
stavby) alebo nebola zaplatena posledna faktura za stavebné dielo vztahujica sa na opravnené vydavky
v ramci projektu (nie na prace naviac). Zmluva o dielo musi byt uéinna najskér 1.4.2021. Prijimatel v
ramci implementécie vyuZije v maximalnej moznej miere cely poskytnuty nenavratny finanény prispevok
vo vyske schvaleného pravoplatného vydaného Rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok, a to aj so zapocitanim vysporiadania nezrovnalosti suvisiacich s projektom. Vyska
poskytnutého dodato¢ného prispevku musi zohladnit Uspory na jednotlivych polozkach existujuceho
rozpo¢tu projektu. Prijimatel musi zmenou zmluvy o poskytnuti NFP poZiadat o Upravu rozpoctu, aby
bolo moZné zazmluvnenu hodnotu projektu maximalne vyéerpat mimo dodatoéného prispevku.

Prijimatel predloZi Ziadost o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP formou poskytnutia
dodatoéného prispevku (dalej len ,Ziadost o zmenu*“). Poskytnutie dodatoéného prispevku musi v plnej



miere reSpektovat osobitné predpisy, najmé konkrétne obmedzenia a podmienky tykajlce sa moznosti
zmeny zmluvy o dodavatelsko — odberatelskych vztahoch vo vztahu k zvy3eniu ceny diela, ceny plnenia
a podobne vyplyvajice zo zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov, ako aj dodrZanie ostatnych zakonov a usmerneni (napr. Vseobecné metodické
usmernenie Uradu pre verejné obstaravanie k aplikacii § 18 ods. 1 pism. c) zakona c. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dnia 16. 5. 2022), ak relevantné.

SO dodatoény prispevok poskytne iba vo vztahu k tym projektom, u ktorych v ase poskytnutia
dodatoéného prispevku neexistuju pochybnosti o tom, Ze dosiahnu ciel, pre ktory boli schvalené,
realizuju sa riadne a nevykazuju Ziadne zndmky fyzickej alebo funkénej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré
by brénili v dosiahnuti ciela projektu podla zmluvy.

4. Postup pripravy zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP k poskytnutiu dodato¢ného

prispevku

a)

Prijimatel predloZi na SO Ziadost o zmenu (Priloha & 2 Usmernenia). V pripade, ak Ziadatel nema
zohladnené Uspory na jednotlivych polozkach rozpoctu projektu, sic¢astou Ziadosti o zmenu musi byt aj
Upravu rozpoltu, aby bolo moiné zazmluvneni hodnotu projektu maximalne vycerpat mimo
dodatocného prispevku.

Prijimatel je povinny predloZit Ziadost o zmenu do 15.12.2022 (plati pre projekty, pri ktorych zvysena
suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi prijimatelom a dodavatelom o zvyseni
dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom.

V pripade projektov, kde zvysend suma plnenia vyplyva z ucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
ramec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvélenych v Zmluve o NFP, je
prijimatel povinny Ziadost o zmenu predloZit do 310.086.2023.

Sucastou Ziadosti 0 zmenu v pripade projektov, kde zvy3ena suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych
stran medzi prijimatelom a doddvatelom o zvySeni dohodnutej sumy plnenia poskytovaného
dodavatelom je:

dokumentécia so zddévodnenim nérastu doddvatelskych cien (zdévodnenie narastu cien/rozpoéet musi
byt vypracované/ny odborne spdsobilou osobou, t.j. projektantom/znalcom améze vychéadzat
z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 22/2022.),



b) dohoda zmluvnych stran, ktora zohladnuje zvySenu cenu plnenia oproti hodnote stavebného diela

<

d)

schvaleného v Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej aj ,ZoNFP*) resp. stavebného diela, ktoré
je predmetom zmluvy o dielo v zneni neskorsich dodatkov.

Upozornenie:
Zvysena cena plnenia musi zohladrovat:

A. vyvoj cien stavebnych prac a materialov od podania cenovej ponuky v ramci procesu
verejného obstardvania, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo tykajuca sa realizovaného
projektu,

B. hodnotu polozky v ponuke vo vztahu k realnej cene danej polozky v ¢ase ponuky

priklad: redlna hodnota polozky v ¢ase podania ponuky v procese VO bola 100, dodavatel
vo svojej ponuke v ramci procesu VO navrhol polozku dodat v hodnote 80, aktualna
hodnota polozky je 130. V pripade novej dohody zmluvnych strén je potrebné zohladnit
pomer ponuky a redlnej ceny v ¢ase ponuky t.j. 80/100 = 80%. Tento pomer je potrebné
pouzit aj pre polozky, pri ktorych doslo k dohode zmluvnych stran tykajlcej sa zvysenia ich
ceny t.j. 130 * 80% = 104, ¢o je hodnota, ktoru si doddvatel' mdze narokovat v ramci
dohody zmluvnych stran.

V zmysle bodu A je zarover potrebné zohladnit vyvoj cien stavebného materidlu a prac od
podania cenovej ponuky

Prijimatel uvedie spdsob vypoctu poloZiek v ramci zdévodnenia narastu ceny (ak nie je suéastou
inej prilohy).

rozpoCet projektu, ktory bude obsahovat vSetky polozky, ktorych sa navy$enie cien tyka, tak aby
jednotlivé poloZzky rozpoc¢tu obsahovali pévodné ceny poloZiek, nové ceny poloZiek, vypocitani hodnotu
rozdielu v € a v % a zdovodnenie ndrastu ceny (ak nie je st¢astou inej prilohy).

vyjadrenia stavebného dozoru, ze polozky stavebného diela, na ktoré sa vztahuje dohoda zmluvnych
stran, neboli do doby Gcinnosti dohody zmluvnych stran vyfakturované.

V pripade projektov, kde zvysend suma plnenia vyplyva z tucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
ramec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvalenych v Zmluve o NFP
predloZi prijimatel formular Ziadosti o zmenu, ktory bude obsahovat riadne zdévodnenie nevyhnutnosti
poskytnutia dodato¢ného prispevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo moiné dosiahnut ciele
projektu.

Prijimatel zaroven predloZi rozpocet stavby, kde uvedie:

e podvodnl hodnotu polozky schvélenej v ramci ZoNFP (v pripade, ak bola niektora polozka zmenena
v ramci zmenového konania bez vplyvu na oprévnenost, t.j. ostdva neopravnenad, tak v rozpotte
uvadza nahradent poloZzku, alebo subor poloZiek, v zneni dodatku k zmluve o dielo),

e novl hodnotu polozky schvélent podla Zmluvy o dielo bez dodatkov, ktoré sa tykaju navysenia cien
rozpoctovych poloZiek,

e rozdiel hodnoty polozky podla Zmluvy o dielo oproti schvalenej hodnote v ZoNFP (aj navysenie aj
znizenie hodnoty) a




e identifikaciu poloZiek, ktorych navy3enie bude tvorit sumu Ziadand v ramci ZoNFP na dodatoény
prispevok. Hodnota navy3enia (stipec 5 v priklade nizsie) zaroveri predstavuje hodnotu, o ktord je
navy$ena hodnota stavby oproti hodnote stavby schvalenej v ZoNFP (stipec 4)

V pripade prijimatelov, ktori maju schvaleny navySeny dodatocny prispevok na zaklade Ziadosti o zmenu
zmluvy — dodatocny prispevok (vychadzajucej z dohody zmluvnych strdan medzi prijimatefom
a dodavatelom o zvy$eni dohodnutej sumy plnenia) je potrebné predlozeny rozpocet stavby doplnit
o stipec, kde bude vytislena hodnota navy3enia na zéklade dohody zmluvnych stran (dodatok medzi
zhotovitelom a objednavatelom) so zohladnenim pripadného kratenia zo strany poskytovatela.

Priklad v pripade prijimatelov, ktori nemaju schvaleny dodatoény prispevok (bez dodatoéného stipca
s navysenim poloziek podla dodatku k zmluve o dielo):

1 2 3 4 5
navysenie vstupujlce do
Polozka Sur:na podla suma zo zmluvy dodatocného prispevku
rozpoctu stavby ZONFP o dielo rozdiel (SUR+)
A 50 40 -10
B 100 120 20 0
C 150 140 -10
D 200 220 20 20
E 250 250 0
F 300 330 30 30
1050 1100 50 50

Suma opravnenych vydavkov na stavbu podla rozpoétu zo schvalenej ZoNFP, ktora je zaroveri uvedena
v Zmluve o NFP (vydavok v rdmci skupiny 021 — Stavby, bez pripravnej a projektovej dokumentécie
a stavebného dozoru) bola 1050.

Suma vydavkov stavebného diela v Zmluve o dielo je 1100.

Celkovy rozdiel je 50. Jednotlivé polozky maju rozne rozdiely, pricom v ramci dodato¢ného prispevku mézu
byt uplatnené len polozky, ktoré maju vyssiu hodnotu v Zmluve o dielo oproti hodnote, v akej boli schvalené.

Zéroven viak celkova suma ziadaného dodatoéného prispevku méze byt maximalne vo vyske rozdielu
hodnoty vydavkov na stavbu v schvélenej ZoNFP (stfpce 2) a hodnoty stavebného diela zo Zmluvy o dielo
(stfpec 3) po zohladneni vetkych dodatkov, ktoré upravuji zoznam opravnenych poloziek (napr. ked’
niektoré polozky boli zo zmluvy o dielo vypustené a niektoré polozky boli pridané a su opravnené).

Vyska Ziadaného dodato¢ného prispevku bude 50. Polozka , B, ktorej hodnota je vyssia oproti hodnote
v ZoNFP je zapotitana s polozkami ,A“ a ,,C*, ktorych hodnoty st niz$ie oproti hodnote v ZoNFP.

Dodatoény prispevok sa moéze vztahovat len na polozky, ktoré boli schvalené v ramci Ziadosti
o nendvratny finan¢ny prispevok, alebo na zaklade zmeny projektu. Prijimatel preto musi oddelit
polozky, ktoré nie si predmetom financovania na zaklade platnej zmluvy o poskytnuti NFP.




6. SO na zéklade predloZenej Ziadosti o zmenu posudi navrhované zmeny. Mechanizmus poskytnutia
dodatoéného prispevku SO uplatiiuje vyluéne v zmluvnom reZzime ako zmluvna strana, nie ako spravny
organ, v dosledku ¢oho sa neuplatfiuju ustanovenia zakona o prispevku z ESIF tykajuce sa konania o
poskytnuti prispevku (s vynimkou § 16 ods. 5 a7 7 zakona o prispevku z ESIF).

7.  MozZnost zmeny zmluvy o poskytnuti NFP, na zaklade predloZenej Ziadosti 0 zmenu zo strany prijimatela,
bude posudzovana aj na zdklade ,Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky ¢. 22/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v ddsledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov —
zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania“ (dalej len MP MDV SR“)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1, ktory definuje mozZnosti, ktoré nastali alebo mézu
nastat, a ktoré vo vyraznej miere ovplyviiuju dosiahnutie cielov projektu tak, ako boli definované
vzmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa narast cien stavebnych materidlov netyka poloZiek
identifikovanych v MP MDV SR, je moZné vyuZit iny spdsob preukazania a zdévodnenia nérastu cien v
zmysle zakona o VO (dokumentdcia vypracovana projektantom/znalcom), ak relevantné.

8. SO zabezpeci pri administrativnom procese posudzovania zmien, aby podmienky opravnenosti pre
dodatocny prispevok boli z hladiska ich vecnej opravnenosti zhodné s podmienkami opravnenosti
vydavkov pre nenavratny finanény prispevok, t.j. vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami OPLZ na
opravnené aktivity, v sulade s obsahovou strankou projektu, zodpovedaju ¢asovej naslednosti aktivit
projektu, st plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu. SO
zaroven v ramci zmenového konania posudi, €i su splnené podmienky na poskytnutie podla § 25a zakona
o prispevku z ESIF, vratane toho, & by bez poskytnutia dodatoéného prispevku nebolo mozné dosiahnut
ciele projektu.

9. Kazda platba musi byt doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt, tzn. prostriedky
na spolufinancovanie sa prepldcaju v rdmci projektu na dodatocCny prispevok s rovnakou mierou
spolufinancovania zo strany prijimatela, ako je stanovené v existujucej Zmluve o poskytnuti NFP.

10. Vysledkom procesu zmenovej komisie prislusného projektu je pisomny Dodatok k zmluve o poskytnuti
NFP podla prilohy ¢. 1 tohto usmernenia - Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP (poskytnutie dodatocného
prispevku). Obsahom Dodatku k zmluve o poskytnuti o NFP (poskytnutie dodatocného prispevku) (dalej
aj ,Dodatok”) nie je plnohodnotné znenie ndvrhu Dodatku. Obsah tohto Dodatku sa sustredi iba na
vymedzenie minimalnych naleZitosti samotnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.

11. V ramci dodatoéného finanéného prispevku je mozné vyuzit financovanie systémom predfinancovania
a refundacie.

12. Dodatoc¢ny financny prispevok bude zo strany SO pre OPLZ overeny administrativnhou finanénou
kontrolou, ktorej predmetom bude sulad finanénej operacie alebo jej ¢asti len s uréenymi skutoénostami
uvedenymi v § 6 ods. 4 zdkona o financnej kontrole, ktoré ustanovia osobitné predpisy. SO bude
overovat hospodarnost vydavkov na zaklade overovania zdévodnenia prijimatela vyuZivajuc dostupné
informdcie a dokumentéciu k vyvoju cien, pripadne cenové softvéry, ak relevantné.

5. Kontrola dodatkov k zmluve o dielo (plati pre projekty, kde zvy$end suma

plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi prijimatelom a dodavatelom o zvyseni
dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom)



https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1

Zakon €. 343/2015 Z.z. zakon o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, umozriuje
prijimatelovi zmluvu, ramcova dohodu alebo koncesni zmluvu zmenit pocas jej trvania bez nového verejného
obstaravania, ak su splnené zakonom stanovené podmienky. Lehota na vykon kontroly dodatkov k zmluve o
dielo je uvedena v Jednotnej priru¢ke pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania3.

Uzatvdranie dodatkov de minimis

V zmysle § 18 ods. 3 ZVO je mozné zmenit zmluvu pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak
absolutna hodnota vsetkych zmien je nizsia ako financny limit nadlimitnej zakazky a zéroven je hodnota zmeny
zmluvy, ktorej predmetom su stavebné prace nizsia ako 15 % hodnoty pévodnej zmluvy.

Dodatkom de minimis sa nesmie menit charakter pévodnej zmluvy. Prijimatel je povinny v pripade uskutoénenia
zmeny de minimis:
a) preukdzat existenciu relevantnych a objektivnych dévodov pre jej uskutocnenie;

b) riadne odévodnit potrebu uzatvorenia dodatku podla § 18 ods. 3 ZVO.

SO bude kazdy dodatok k zmluve o dielo vyhodnocovat individudlne vo vizbe na obsah konkrétnej zmluvy
o dielo, ako aj ostatné okolnosti pripadu. D6kazné bremeno preukazovania opravnenosti danej zmeny zmluvy
o dielo nesie prijimatel.

SO odporuca pri uzatvarani dodatkov de minimis k zmluve o dielo postupovat v zmysle VSeobecného
metodického usmernenia k zmenam zmluvy, rémcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania 10/2019.

Zmena zmluvy v désledku nepredvidatelnych okolnosti podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO

V zmysle § 18 ods. 1 pism. c) ZVO je mozné zmenit zmluvu pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania,
ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré prijimatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti
predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy.
Ako vyplyva z § 18 ods. 1 pism. c) v spojeni so Vieobecnym metodickym usmernenim Uradu pre verejné
obstaravanie 6/2022 k aplikécii § 18 ods. 1 pism. c) ZVO, podmienky aplikicie zmeny zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c) ZVO su nasledovné:

a) potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré prijimatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej

starostlivosti predvidat;

b) zmenou sa nemeni charakter zmluvy;

c) zmenou nemdze dojst k navySeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pévodnej zmluvy.

SO bude kazdy dodatok k zmluve o dielo podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO vyhodnocovat individualne s ohladom
na skutkové okolnosti. Dokazné bremeno preukazovania opravnenosti danej zmeny a naplnenia zakonnych
podmienok zmeny zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO znasa prijimatel.

Rizikd spojené so zmenami zmluvy podla § 18 ZVO

V nadviznosti na znenie Metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprav, ktoré ma SO uplatiiovat
pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstardvania (priloha €. 1)* a pravidiel nastavenych
Rozhodnutim Eurdpskej komisie zo diia 14.05.2019 ¢. C(2019) 3452 - ,,Commission Decision laying down the
guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for noncompliance with
the applicable rules on public procurement” SO upozorfiuje, Ze v pripade, ak pri administrativnej financnej kontrole

3 Priru¢ka je zverejnend na webovom sidle (https://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ ).
4 Metodicky pokyn CKO &. 5 je zverejneny na webovom sidle (https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/ )
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zmeny zmluvy bude zistené, Ze neboli splnené podmienky vyplyvajlce zo znenia § 18 ZVO a / alebo Jednotnej
prirucky pre Ziadatela/prijimatela k procesu a kontrole verejného obstaravania, SO bude povinny udelit finan¢nu
opravu v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 5 k uréovaniu finanénych oprav, v zmysle porusenia ¢. 28 prilohy
¢. 1 vo vyske 25 % z ceny povodnej zmluvy a zdrover 25% z hodnoty dodatocnych vydavkov vychdadzajucich zo
zmien zmluvy. A ak ide o pripady, ked' zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty plnenia o viac
ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, bude SO povinny udelit
finanénu opravu v zmysle porusenia ¢. 28 prilohy €. 1 Metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych
oprav, vo vyske 25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatocnych vydavkov vychadzajtcich zo zmien zmluvy.

SO bude povinné udelit finanéni opravu aj v pripadoch ak z posidenia hospodarnosti vydavkov nebude
mozné potvrdit hospodarnost rozpoétovych poloziek, ktoré sii zmenou zmluvy dotknuté.

6. Postup pri vytvarani evidencii v suvislosti s erpanim prostriedkov v systéme

ITMS2014+

V pripade schviélenia Ziadosti o zmenu je potrebné zabezpecenie evidencie ¢erpania prostriedkov v systéme
ITMS2014+. Ide najma o technicky ndstroj zabezpecenia ¢erpania dodato¢ného prispevku.

Vyzva

Na zdklade G¢inného Usmernenia k poskytovaniu dodatocného prispevku zverejneného na webovom sidle
Ministerstva vnutra SR bude v prostredi ITMS2014+ vytvorena vyzva , pricom tato vyzva bude mat charakter
technického nastroja na predloienie ZoNFP. Vyzva bude vyhlasena v ramci nového Operaéného programu
s nazvom Dodatocny prispevok 2014-2020 (dalej len OP Dodatocny prispevok).

ZoNFP

Podanim Ziadosti o zmenu zédroveri prijimatel poddva aj Ziadost o nenavratny finanény prispevok (dalej len
,ZONFP“) cez ITMS2014+. ZoNFP sa podava na novovytvorent vyzvu, ktord bude mat charakter technického
nastroja. V momente schvalenia Ziadosti o zmenu vytvori SO z predlozenej ZONFP projekt v OP Dodatoény
prispevok.

Evidencia tykajlica sa nového OP je individudlna a bez dopadu na iné evidencie. ZoNFP ma rovnako technicky
charakter, t.j. nepodlieha odbornému hodnoteniu a obsahuje len podstatné parametre.

Projekt

Po schvaleni zadosti 0 zmenu a schvaleni ZoNFP SO vytvori projekt viazuci sa k OP Dodatoény prispevok 2014 —
2020, ktorym preberie nastavenie zo ZoNFP, pri¢om zo strany SO sa definuje bankovy Géet a intenzita.

Dodatok k zmluve o poskytnuti o NFP (poskytnutie dodatocného prispevku)

Po vytvoreni projektu v systéme ITMS2014+ bude zo strany SO vypracovany Dodatok, ktory zohladni schvéalenu
Ziadost o zmenu. Stuc¢astou Dodatku budu osobitné prilohy tykajlce sa dodato¢ného prispevku.

Ziadost o platbu (dalej len ,ZoP*)
Prostriedky dodato¢ného prispevku su prijimatefom poskytované systémom:

» predfinancovanie,
» refunddcia.
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Prijimatel predklada osobitni ZoP na dodatoény prispevok v stlade s pravidlami opravnenosti vydavkov.
Osobitna ZoP na dodatoény prispevok bude obsahovat len hodnoty navy3enia poloZiek stavebného diela, t.].
sticet rozdielov medzi pévodnymi hodnotami poloZiek a novymi hodnotami poloziek. Prostriedky EU a $tatneho
rozpoctu na spolufinancovanie sa preplacaju v ramci projektu na dodato¢ny prispevok v rovnakom pomere ako
je stanovené v Zmluve o poskytnuti o NFP.

Projekt (¢ast bez dodato¢ného prispevku) mdze byt posunuty do stavu , projekt riadne ukonéeny” az po ukonéeni
projektu na dodatocny prispevok.
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Grafické zobrazenie jednotlivych krokov poskytnutia dodatoc¢ného prispevku v pripade ich schvalenia

Zohladnenie tspor v projekte a predloZenie Ziadosti o zmenu projektu (Ziadost mbze byt predlozend
aj sucasne s predloZenim Ziadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodato¢ného prispevku)

Prijimatel predlozi 2iadvost' o0 zmenu projektu formou poskytnutia dodatocného prispevku a zaroveri
podd novl ZoNFP cez ITMS2014+ (ZoNFP sa podd na novu "technickd" vyzvu)

Posudenie Ziadosti 0 zmenu zmenovou komisiou

Vypracovanie Dodatku k zmluve o poskytnuti NFP

I ZoP |

7. Prilohy

1. Vzor - Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP (poskytnutie dodato¢ného prispevku) —ide o minimalne naleZitosti
pisomného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP vo vztahu k poskytnutiu a pouzivaniu dodato¢ného prispevku a
s tym suvisiacim pravam a povinnostiam poskytovatela a prijimatela.

2. Formular Ziadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodato¢ného prispevku

3. Vzor formularu ZoNFP



