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Cieflom usmernenia je v nadvdznosti na novelizaciu zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o prispevku z ESIF“) usmernit prijimatelov nendvratného finanéného prispevku vo
veci poskytnutia dodatocného prispevku kzazmluvnenym projektom vyziev OPLZ-PO6-SC612-2016-13;
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b; OPLZ-P0O6-5C612-2018-1; OPLZ-PO6-5C612-2019-2; OPLZ-PO5a6-2020-1 -
tykajucich sa oblasti zameranych na vystavbu a rekonstrukciu MS (dalej len ,projekty na materské skoly“)
s ciefom zabezpetit plynulost ¢erpania finanénych prostriedkov a podporit projekty naplfiajdce ciele Prioritnej
osi 6 Operacného programu Ludské zdroje (dalej len ,PO6 OPLZ").

2. Pravny zaklad

Pandémia COVID-19 a prebiehajuci vojnovy konflikt na Ukrajine maju vyznamny vplyv na navySovanie cien
tovarov a materialu. Novelou zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a
investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o
prispevku z ESIF“) boli doplnené osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatoéného prispevku zazmluvnenych
projektov v snahe zachovat plynulost ¢erpania financnych prostriedkov a podporu projektov podporujtcich ciele
operacnych programov.

Prijatim mechanizmu poskytnutia dodatocného prispevku sa vytvara moznost reakcie na zvySenie vstupov vo
vztahu k vydavkom projektov, ktoré by inak nebolo mozné zrealizovat v schvdlenom rozsahu, t. j. nebolo by
mozné dosiahnut ciele, ktoré boli projektom pridelené pri ich schvaleni a ktoré su vyjadrené v uzavretej Zmluve
o poskytnuti NFP. K poskytnutiu dodatocného prispevku dochddza v etape realizacie projektu, preto sa vidy
viaZe na existujuci projekt, ktory sa realizuje podla Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej aj ako ,,NFP“) a je komplementdrny (dopliujici) k uz zazmluvnenému nendvratnému financnému
prispevku.

Podmienky uplatnenia dodato¢ného prispevku vyplyvaju:

e zakon & 198/2022 Z.z., ktorym sa meni a doplia zdkon &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z
eurdpskych strukturdlnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, z § 3 ods. 1 pism. a) 2 a § 25a Osobitné ustanovenia k poskytnutiu dodatocného
prispevku,

e Systém financ¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a
rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020,

e Usmernenie Ministerstva financii SR ¢. 1/2022-U k finanénému riadeniu mechanizmu poskytnutia
dodatocného prispevku,

e Usmernenie CKO ¢. 10 Postup pri vytvarani evidencii v suvislosti s ¢erpanim prostriedkov z OP
Dodatocny prispevok 2014-2020 v systéme ITMS2014+

e Metodicky vyklad CKO ¢&. 11 k zakonu €. 198/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢. 292/2014 Z. z.
o prispevku poskytovanom z eurépskych Strukturdinych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

e zdkon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zakon o VO“),



e vieobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstaravanie 6/2022 k aplikacii § 18 ods. 1 pism.
c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

o vSeobecné metodické usmernenie k zmendm zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich
trvania 10/2019 g,

e Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 22/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udriby, pri vystavbe,
modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov — zmena zmluvy, ramcovej dohody a
koncesnej zmluvy pocas jej trvania.

Aby bolo mozné poskytnit dodatoény prispevok pre prijimatela musia byt splnené zakonné poziadavky:

a) SO disponuje financnymi prostriedkami uréenymi na poskytnutie dodato¢ného prispevku,

b) zvysia sa celkové opravnené vydavky projektu, tykajuce sa hlavnych aktivit projektu a bez Ghrady
ktorych by nebolo mozné dosiahnut ciele projektu podla zmluvy,

c) susplnené podmienky podla osobitného predpisu?.

Financné prostriedky c¢lenského Statu urcené na dodatocny prispevok nepredstavuju nendvratny finanény
prispevok alebo podmienecne vratny finanény prispevok, dotdciu ani prislusné spolufinancovanie zo statneho
rozpoctu k prostriedkom z rozpoétu EU, a preto nepodliehaju auditu zo strany organu auditu a auditu EK. Tieto
finan&né prostriedky st prostriedkami EU a ide o prostriedky ¢lenského $tatu, ktoré ziskal uplatnenim ¢l. 25a
ods. 1 a 1a nariadenia (EU) &. 1303/2013.

Pouzitie dodatocného prispevku je podmienené rozhodnutim SO o znizeni celkovej alokacie PO6 OPLZ na
narodnej udrovni o hodnotu vyclenend na dodatocny prispevok. Hodnota alokdcie uréenej na dodatocny
prispevok je na zdklade uplatnenia ¢l. 25a ods. 1 a 1a vSseobecného nariadenia v celkovej vySke 4 868 632, z toho
za zdroj EU 4 138 337 €.

3. Postup vyberu vyziev pre poskytnutie dodatocného prispevku

1. Uréenie kritérii pre vyber hodnotiacich kél vyziev, v ramci ktorych sa bude aplikovat dodatoény
prispevok

SO stanovil na Grovni PO6 OPLZ kritéria pre vyber prioritnych vyziev, v ktorych bude méct uplatnit dodatocny
prispevok pre uz zazmluvnené projekty nasledovne:

a) Progndza nenaplnenia cielovych hodndt programovych meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt
dosiahnuté prostrednictvom realizacie projektov PO6,

b) Uzavierka vyzvy bola do 30.6.20212,

c) Priemerna hodnota celkovych opravnenych vydavkov projektu (pomer zazmluvnenej hodnoty projektu
a poctu zazmluvnenych projektov k 5.8.2022) v ramci vyzvy je viac ako 280 tis.€

Kritériad pre poskytnutie dodatocného prispevku boli uréené z dévodu obmedzenej vysky alokacie prostriedkov
v ramci PO 6 OPL'Z na podporu kompenzacie narastu cien stavebného diela.

1 Napriklad § 19 ods. 3 zékona €. 523/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, zdkon
¢.357/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2 Netyka sa projektov vyzvy OPLZ-PO5a6-2020-1



Na zaklade zohladnenia vybranych kritérii sa dodatoény prispevok bude vztahovat len na projekty
implementované v ramci vyziev definovanych v tabulke €. 1.

Tabulka ¢. 1
P.¢. Vyzva Zameranie
1. OPLZ-PO6-5C612-2016-1a
2. OPLZ-PO6-5C612-2016-1b Vyzvy zamerané na vystavbu a rekonstrukciu MS
3. OPLZ-PO6-5C612-2018-1
4. OPLZ-PO6-5C612-2019-2
5. OPLZ-P0O5a6-2020-1 Komplexna vyzva — postup sa tyka oblasti zameranych na vystavbu
a rekonstrukciu MS

2. Posudenie projektov, na ktoré sa bude aplikovat dodatocny prispevok

1.

Dodatocény prispevok mozno poskytnut iba vo vztahu k tym projektom, u ktorych v ¢ase poskytnutia
dodatocného prispevku neexistuji pochybnosti o tom, Ze dosiahnu ciel, pre ktory boli schvalené,
zrealizuju sa riadne a nevykazuju Ziadne zndmky fyzickej alebo funkénej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré
by branili v dosiahnuti ciela projektu podla zmluvy (v rdmci zmenového konania bude posudzované napr.
¢i ma prijimatel vyhlasené/schvélené verejné obstaravanie, zacaté/ukoncené stavebné prace, ¢i nie je
na projekte zacaté trestné stihanie, zaevidovana nezrovnalost a pod.).

Poskytnuty dodatoény prispevok umoZriuje zrealizovat projekt v schvidlenom rozsahu a dosiahnut ciele
projektu tak, ako boli tieto definované v zmluve aj pri zvySeni vstupov vo vztahu k vydavkom projektu.
Dodatoénym prispevkom je mozné vykryt iba finanény narast vysky vecne opravneného vydavku a nie
je mozné roziirovat rozsah vydavkov podia zmluvy ani dopliiiat nové aktivity nad ramec zmluvy.

Dodatoény prispevok sa musi vztahovat na narast vysky vydavkov na stavebné dielo tak, ako su
uvedené v prilohe €. 2 existujicej Zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory) a nesmie pokryvat
podporné aktivity projektu. Poskytnutie dodatoéného prispevku sa musi riadit principmi hospodarneho,
efektivneho, u¢inného a ucelného nakladania s verejnymi prostriedkami.

Kone¢nd vyska poskytnutého dodatoéného prispevku musi zohladfiovat vykonané uspory na
jednotlivych polozkach existujuceho rozpoctu projektu, pripadné Upravy (prehodnotenie) rozpoctu
projektu z hladiska efektivnosti a ic¢elnosti a musi na principe hospodarnosti pokryvat skutoéné zvysenie
vydavkov projektu, zohladnujuc vstupy od doddavatelov projektu, zmenu vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov a iné objektivne existujluce skutoénosti.

Dodatocny prispevok sa poskytuje v rovnakom pomere ako nendvratny financny prispevok, tzn.
prijimatel je povinny zabezpedlit vlastné zdroje k dodatoénému prispevku v pomere uréenom v
existujucej Zmluve o NFP. Pri vysporiadani finan¢nych vztahov sa dodato¢ny prispevok vracia rovnakym
sposobom ako nendvratny financny prispevok.

Dodatoény prispevok je mozné poskytnut na projekt, ak zvySena suma plnenia vyplyva z dohody
zmluvnych strdn medzi prijimatelom a dodavatelom o zvySeni dohodnutej sumy plnenia
poskytovaného dodavatelom v projekte, ktora je vysledkom verejného obstaravania/obstaravania
v zmysle Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,dohoda zmluvnych stran“). Takidto dohoda méze predstavovat splnenie predpokladu
uvedeného v § 25a ods. 1 pism. b) zdkona o prispevku z ESIF tykajiceho sa zvysenia celkovych
opravnenych vydavkov projektu od nadobudnutia Ucéinnosti takejto zmeny zmluvy.



Dodatocny prispevok je mozné poskytnut aj v pripade projektu, ak zvy$end suma plnenia vyplyva zo
Zmluvy o dielo, ktord je vysledkom nového verejného obstaravania v pripade, ak povodna Zmluva
o dielo, na zaklade ktorej doslo k zacatiu stavebnych prac, bola ukoncend z dévodu, Ze nebolo stavebné
dielo mozné dokondit za dohodnutych zmluvnych podmienok.

Dodatocény prispevok je mozné poskytndt aj v pripade projektu, ak zvySena suma plnenia vyplyva
z Gcinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad rdmec opravnenych vydavkov na realizaciu stavebného
diela (vydavkov na stavbu) schvdlenych v Zmluve o NFP. Dodatocny prispevok sa vtomto pripade
vztahuje na navysenie opravnenych vydavkov na stavebné dielo oproti vydavkom na realizaciu
stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvalenych v Zmluve o NFP, maximalne do vysky uvedenej
v Zmluve o dielo. Prijimatel v rdmci Ziadosti o zmenu musi riadne zdévodnit nevyhnutnost poskytnutia
dodatocného prispevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo mozné dosiahnut ciele projektu.

3. Podporené projekty musia splfiat taktiez nasledujtiice podmienky

1.

Navysenie rozpoctu projektu sa moze tykat iba poloZiek stavebného diela. Do rozmedzia navysenia
nesmu byt zahrnuté aktivity na podporné c¢innosti, ani doplnené nové aktivity nad ramec prislusnej
Zmluvy o poskytnuti NFP.

SO v pripade projektov, pri ktorych zvysend suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi
prijimatefom a dodavatelom o zvysSeni dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom
stanovuje opravneny limit navysenia ceny stavebného diela nie viac ako 50 % (vratane) oproti hodnote
stavebného diela, ktora je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona o VO, na zdklade ktorého
doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo a zacatiu realizacie stavebného diela. Opravneny limit nastavuje SO,
ktory bude limitovat vysku opravnenych vydavkov na stavebné dielo projektu na zaklade schvélenej
Ziadosti o zmenu, nie limit pre navy$enie ceny stavebného diela v zmysle zékona o VO.

Aplikovanie dodato¢ného prispevku v pripade projektov, pri ktorych zvysend suma plnenia vyplyva z
dohody zmluvnych stran medzi prijimatefom a dodavatelom o zvyseni dohodnutej sumy plnenia
poskytovaného dodavatelom je mozné len na polozky stavebného diela, ktoré neboli vyfakturované.
Prijimatel prostrednictvom vyjadrenia stavebného dozoru potvrdi, Ze poloZky stavebného diela, na ktoré
sa vztahuje dohoda zmluvnych stran, neboli do doby Géinnosti dohody zmluvnych stran vyfakturované.

V pripade projektu, kde zvySena suma plnenia vyplyva z u¢innej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
rdmec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvalenych v Zmluve o NFP, sa
aplikovanie dodatoc¢ného prispevku vztahuje na vsetky polozky stavebného diela (vyfakturované aj
nevyfakturované). Dodatocény prispevok nie je mozné aplikovat na polozky, alebo ich ¢ast, uz preplatené
poskytovatelom. Zaroven musi platit, Ze stavebné dielo nebolo ukonéené (t.j. neprebehlo odovzdanie
stavby) alebo nebola zaplatena posledna faktura za stavebné dielo vztahujtica sa na opravnené vydavky
v ramci projektu (nie na prace naviac). Zmluva o dielo musi byt i&inna najskér 1.4.2021. Prijimatel v
rdmci implementacie vyuzije v maximalnej moznej miere cely poskytnuty nenavratny financny prispevok
vo vyske schvéleného pravoplatného vydaného Rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok, a to aj so zapocitanim vysporiadania nezrovnalosti suvisiacich s projektom. Vyska
poskytnutého dodatoéného prispevku musi zohladnit Uspory na jednotlivych poloZzkach existujuceho
rozpocCtu projektu. Prijimatel musi zmenou zmluvy o poskytnuti NFP poziadat o Upravu rozpoctu, aby
bolo mozné zazmluvnenu hodnotu projektu maximalne vycerpat mimo dodato¢ného prispevku.

Prijimatel predlo?i Ziadost o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP formou poskytnutia
dodato¢ného prispevku (dalej len ,ziadost o zmenu®). Poskytnutie dodatoéného prispevku musi v plnej
miere reSpektovat osobitné predpisy, najméa konkrétne obmedzenia a podmienky tykajlice sa moznosti



zmeny zmluvy o dodavatelsko — odberatelskych vztahoch vo vztahu k zvy3eniu ceny diela, ceny plnenia
a podobne vyplyvajice zo zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, ako aj dodrzanie ostatnych zdkonov a usmerneni (napr. VSeobecné metodické
usmernenie Uradu pre verejné obstaravanie k aplikacii § 18 ods. 1 pism. c) zakona c. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dna 16. 5. 2022), ak relevantné.

6. SO dodatoény prispevok poskytne iba vo vztahu k tym projektom, u ktorych v ¢ase poskytnutia
dodatocného prispevku neexistuju pochybnosti o tom, Ze dosiahnu ciel, pre ktory boli schvalené,
realizuju sa riadne a nevykazuju Ziadne zndmky fyzickej alebo funkénej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré
by branili v dosiahnuti ciela projektu podla zmluvy.

4. Postup pripravy zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP k poskytnutiu dodatocného

prispevku

1. Prijimatel predlozi na SO Ziadost o zmenu (Priloha ¢. 2 Usmernenia). V pripade, ak Ziadatel nema
zohladnené Uspory na jednotlivych polozkach rozpoctu projektu, sicastou Ziadosti o zmenu musi byt aj
Upravu rozpoCtu, aby bolo moziné zazmluvnenld hodnotu projektu maximalne vycerpat mimo
dodatocného prispevku.

2. Prijimatel je povinny predlozit Ziadost o zmenu do 15.12.2022 (plati pre projekty, pri ktorych zvysena
suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych strdn medzi prijimatelom a dodavatelom o zvyseni
dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom.

3. V pripade projektov, kde zvysend suma plnenia vyplyva z ucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
ramec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvdlenych v Zmluve o NFP, je
prijimatel povinny Ziadost o zmenu predloZit do 31.08.2023.Sucastou Ziadosti o zmenu v pripade
projektov , kde zvySena suma plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi prijimatefom a
dodavatelom o zvyseni dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom je:

a) dokumentécia so zdévodnenim nérastu dodavatelskych cien (zdévodnenie nérastu cien/rozpocet
musi byt vypracované/ny odborne spdsobilou osobou, t.j. projektantom/znalcom a moze vychadzat
z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 22/2022.),



b) dohoda zmluvnych stran, ktord zohladruje zvy$enu cenu plnenia oproti hodnote stavebného diela
schvaleného v Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej aj ,ZoNFP“) resp. stavebného diela,
ktoré je predmetom zmluvy o dielo v zneni neskorsich dodatkov.

Upozornenie:
Zvysena cena plnenia musi zohladnovat:

A. vyvoj cien stavebnych prdc a materidlov od podania cenovej ponuky v rdmci procesu
verejného obstardvania, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo tykajuca sa realizovaného
projektu,

B. hodnotu polozky v ponuke vo vztahu k redlnej cene danej polozky v ¢ase ponuky

priklad: redlna hodnota polozky v ¢ase podania ponuky v procese VO bola 100, dodavatel
vo svojej ponuke v rdmci procesu VO navrhol polozku dodat v hodnote 80, aktudlna
hodnota polozky je 130. V pripade novej dohody zmluvnych stran je potrebné zohladnit
pomer ponuky a realnej ceny v ¢ase ponuky t.j. 80/100 = 80%. Tento pomer je potrebné
pouzit aj pre polozky, pri ktorych doslo k dohode zmluvnych stran tykajicej sa zvysSenia ich
ceny t.j. 130 * 80% = 104, ¢o je hodnota, ktoru si dodavatel' moZe narokovat v ramci
dohody zmluvnych stran.

V zmysle bodu A je zaroven potrebné zohladnit vyvoj cien stavebného materialu a prac od
podania cenovej ponuky

Prijimatel uvedie sp6sob vypoctu poloziek v rdmci zdévodnenia narastu ceny (ak nie je sucastou
inej prilohy).

c) rozpocet projektu, ktory bude obsahovat vsetky polozky, ktorych sa navysenie cien tyka, tak aby
jednotlivé polozky rozpoctu obsahovali povodné ceny poloZiek, nové ceny poloZiek, vypocitanu
hodnotu rozdielu v € a v % a zdévodnenie narastu ceny (ak nie je sucastou inej prilohy).

d) vyjadrenia stavebného dozoru, Ze polozky stavebného diela, na ktoré sa vztahuje dohoda
zmluvnych stran, neboli do doby Ucinnosti dohody zmluvnych stran vyfakturované.

V pripade projektov, kde zvysend suma plnenia vyplyva z ucinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad
rdmec vydavkov na realizaciu stavebného diela (vydavkov na stavbu) schvalenych v Zmluve o NFP
predloZi prijimatel formular Ziadosti o zmenu, ktory bude obsahovat riadne zdévodnenie nevyhnutnosti
poskytnutia dodatocného prispevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo mozné dosiahnut ciele
projektu.

Prijimatel zaroven predloZi rozpocet stavby, kde uvedie:

e pdvodnu hodnotu polozky schvalenej v ramci ZoNFP (v pripade, ak bola niektora polozka zmenend
v rdmci zmenového konania bez vplyvu na opravnenost, t.j. ostdva neopravnend, tak v rozpocte
uvadza nahradenu polozku, alebo subor polozZiek, v zneni dodatku k zmluve o dielo),

e novu hodnotu polozky schvélenu podla Zmluvy o dielo bez dodatkov, ktoré sa tykaju navysenia cien
rozpoctovych poloZiek,

e rozdiel hodnoty polozky podla Zmluvy o dielo oproti schvalenej hodnote v ZoNFP (aj navysenie aj
znizenie hodnoty) a

e identifikaciu poloZiek, ktorych navysenie bude tvorit sumu Ziadant v rdmci ZoNFP na dodato¢ny
prispevok. Hodnota navy3enia (stipec 5 v priklade niz$ie) zaroveri predstavuje hodnotu, o ktoru je
navysend hodnota stavby oproti hodnote stavby schvalenej v ZoNFP (stipec 4)




V pripade prijimatelov, ktori maju schvaleny navyseny dodatocny prispevok na zdklade Ziadosti o zmenu
zmluvy — dodatocny prispevok (vychadzajucej zdohody zmluvnych stran medzi prijimatelom
a dodavatelom o zvySeni dohodnutej sumy plnenia) je potrebné predloZeny rozpocet stavby doplnit
o stipec, kde bude vy¢islend hodnota navy3enia na zéklade dohody zmluvnych stran (dodatok medzi
zhotovitelom a objedndvatelom) so zohladnenim pripadného kratenia zo strany poskytovatela.

Priklad v pripade prijimatelov, ktori nemaju schvéleny dodatoény prispevok (bez dodatoéného stipca
s navysSenim poloZiek podla dodatku k zmluve o dielo):

1 2 3 4 5
navysenie vstupujice do
Polozka Suma podla suma zo zmluvy dodatocného prispevku
rozpoctu stavby ZoNFP o dielo rozdiel (SUR+)
A 50 40 -10
B 100 120 20 0
C 150 140 -10
D 200 220 20 20
E 250 250 0
F 300 330 30 30
1050 1100 50 50

Suma opravnenych vydavkov na stavbu podla rozpoétu zo schvalenej ZoNFP, ktord je zarover uvedend
v Zmluve o NFP (vydavok v ramci skupiny 021 — Stavby, bez pripravnej a projektovej dokumentacie
a stavebného dozoru) bola 1050.

Suma vydavkov stavebného diela v Zmluve o dielo je 1100.

Celkovy rozdiel je 50. Jednotlivé polozky maju rozne rozdiely, pricom v ramci dodatoc¢ného prispevku mozu
byt uplatnené len polozky, ktoré maju vyssiu hodnotu v Zmluve o dielo oproti hodnote, v akej boli schvalené.

Zaroven vsak celkova suma Ziadaného dodatoéného prispevku moze byt maximalne vo vyske rozdielu
hodnoty vydavkov na stavbu v schvélenej ZoNFP (stipce 2) a hodnoty stavebného diela zo Zmluvy o dielo
(stipec 3) po zohladneni vietkych dodatkov, ktoré upravuji zoznam opravnenych poloziek (napr. ked
niektoré polozky boli zo zmluvy o dielo vypustené a niektoré polozky boli pridané a su opravnené).

Vyska Ziadaného dodatocného prispevku bude 50. Polozka ,B“, ktorej hodnota je vyssia oproti hodnote
v ZoNFP je zapocitana s polozkami ,A“ a ,,C, ktorych hodnoty su nizsie oproti hodnote v ZoNFP.

5. Dodato¢ny prispevok sa mbze vztahovat len na polozky, ktoré boli schvalené vramci Ziadosti
o nenavratny finanény prispevok, alebo na zéklade zmeny projektu. Prijimatel preto musi oddelit
polozky, ktoré nie su predmetom financovania na zaklade platnej zmluvy o poskytnuti NFP.

6. SO na zaklade predloZenej Ziadosti o zmenu posudi navrhované zmeny. Mechanizmus poskytnutia
dodatocného prispevku SO uplatiiuje vyluéne v zmluvnom reZzime ako zmluvna strana, nie ako spravny
orgén, v dosledku ¢oho sa neuplatiiuju ustanovenia zdkona o prispevku z ESIF tykajlce sa konania o
poskytnuti prispevku (s vynimkou § 16 ods. 5 a7 7 zakona o prispevku z ESIF).

7. Moiznost zmeny zmluvy o poskytnuti NFP, na zaklade predlozenej Ziadosti o zmenu zo strany prijimatela,
bude posudzovand aj na zdklade ,Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky ¢. 22/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dbsledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov -




zmena zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania“ (dalej len MP MDV SR“)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1, ktory definuje moznosti, ktoré nastali alebo mdzu
nastat, a ktoré vo vyraznej miere ovplyvriuju dosiahnutie cielov projektu tak, ako boli definované
v zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa ndrast cien stavebnych materidlov netyka polozZiek
identifikovanych v MP MDV SR, je mozné vyuzit iny spdsob preukazania a zdévodnenia narastu cien v
zmysle zdkona o VO (dokumentacia vypracovana projektantom/znalcom), ak relevantné.

8. SO zabezpecdi pri administrativnom procese posudzovania zmien, aby podmienky opravnenosti pre
dodatocny prispevok boli z hladiska ich vecnej opravnenosti zhodné s podmienkami opravnenosti
vydavkov pre nendvratny finanény prispevok, t.j. vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami OPLZ na
opravnené aktivity, v sulade s obsahovou strankou projektu, zodpovedaju casovej naslednosti aktivit
projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu. SO
zaroven v rdmci zmenového konania posudi, ¢i st splnené podmienky na poskytnutie podla § 25a zakona
o prispevku z ESIF, vratane toho, ¢&i by bez poskytnutia dodato¢ného prispevku nebolo mozné dosiahnut
ciele projektu.

9. Kazda platba musi byt doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt, tzn. prostriedky
na spolufinancovanie sa preplacaju v rdmci projektu na dodatoény prispevok s rovnakou mierou
spolufinancovania zo strany prijimatela , ako je stanovené v existujlicej Zmluve o poskytnuti NFP.

10. Vysledkom procesu zmenovej komisie prislusného projektu je pisomny Dodatok k zmluve o poskytnuti
NFP podla prilohy €. 1 tohto usmernenia - Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP (poskytnutie dodatocného
prispevku). Obsahom Dodatku k zmluve o poskytnuti o NFP (poskytnutie dodatoc¢ného prispevku) (dalej
aj ,Dodatok”) nie je plnohodnotné znenie ndvrhu Dodatku. Obsah tohto Dodatku sa sustredi iba na
vymedzenie minimalnych nalezitosti samotnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.

11. V ramci dodatocného finanéného prispevku je mozné vyuzit financovanie systémom predfinancovania
a refundacie.

12. Dodatocny finanény prispevok bude zo strany SO pre OPLZ overeny administrativnou financnou
kontrolou, ktorej predmetom bude sulad finanénej operacie alebo jej asti len s uréenymi skuto¢nostami
uvedenymi v § 6 ods. 4 zdkona o financnej kontrole, ktoré ustanovia osobitné predpisy. SO bude
overovat hospodarnost vydavkov na zaklade overovania zdévodnenia prijimatela vyuZivajuc dostupné
informdcie a dokumentdciu k vyvoju cien, pripadne cenové softvéry, ak relevantné.

5. Kontrola dodatkov k zmluve o dielo (plati pre projekty, kde zvy$end suma

plnenia vyplyva z dohody zmluvnych stran medzi prijimatelom a dodavatelom o zvyseni
dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodavatelom)

Zakon €. 343/2015 Z.z. zakon o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, umozriuje
prijimatelovi zmluvu, rdmcovd dohodu alebo koncesnd zmluvu zmenit pocas jej trvania bez nového verejného
obstardvania, ak su splnené zdkonom stanovené podmienky. Lehota na vykon kontroly dodatkov k zmluve o
dielo je uvedend v Jednotnej prirucke pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania.

3 Priru¢ka je zverejnend na webovom sidle (https://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/).
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Uzatvdranie dodatkov de minimis

V zmysle § 18 ods. 3 ZVO je mozné zmenit zmluvu pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak
absolutna hodnota vSetkych zmien je nizsia ako finanény limit nadlimitnej zakazky a zaroven je hodnota zmeny
zmluvy, ktorej predmetom su stavebné prace nizsia ako 15 % hodnoty povodnej zmluvy.

Dodatkom de minimis sa nesmie menit charakter pévodnej zmluvy. Prijimatel je povinny v pripade uskutoénenia
zmeny de minimis:
a) preukazat existenciu relevantnych a objektivnych dévodov pre jej uskutocnenie;

b) riadne od6vodnit potrebu uzatvorenia dodatku podla § 18 ods. 3 ZVO.

SO bude kazdy dodatok k zmluve o dielo vyhodnocovat individualne vo vizbe na obsah konkrétnej zmluvy
o dielo, ako aj ostatné okolnosti pripadu. Dékazné bremeno preukazovania opravnenosti danej zmeny zmluvy
o dielo nesie prijimatel.

SO odporuca pri uzatvarani dodatkov de minimis k zmluve o dielo postupovat v zmysle VSeobecného
metodického usmernenia k zmenam zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania 10/2019.

Zmena zmluvy v désledku nepredvidatelnych okolnosti podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO
V zmysle § 18 ods. 1 pism. c) ZVO je mozné zmenit zmluvu pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania,
ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré prijimatel nemohol pri vynaloZeni nalezZitej starostlivosti
predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy.
Ako vyplyva z § 18 ods. 1 pism. c) v spojeni so Vieobecnym metodickym usmernenim Uradu pre verejné
obstaravanie 6/2022 k aplikacii § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, podmienky aplikacie zmeny zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c) ZVO su nasledovné:

a) potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré prijimatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej

starostlivosti predvidat;

b) zmenou sa nemeni charakter zmluvy;
c) zmenou nemdze dojst k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pévodnej zmluvy.

SO bude kazdy dodatok k zmluve o dielo podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO vyhodnocovat individualne s ohladom
na skutkové okolnosti. D6kazné bremeno preukazovania opravnenosti danej zmeny a naplnenia zakonnych
podmienok zmeny zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO znasa prijimatel.

Rizika spojené so zmenami zmluvy podla § 18 ZVO

V nadviznosti na znenie Metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprav, ktoré ma SO uplatfiovat
pri nedodriani pravidiel a postupov verejného obstardvania (priloha & 1)* a pravidiel nastavenych
Rozhodnutim Europskej komisie zo dia 14.05.2019 ¢. C(2019) 3452 - ,Commission Decision laying down the
guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for noncompliance with
the applicable rules on public procurement” SO upozornuje, Ze v pripade, ak pri administrativnej financnej kontrole
zmeny zmluvy bude zistené, Ze neboli splnené podmienky vyplyvajlce zo znenia § 18 ZVO a / alebo Jednotnej
prirucky pre Ziadatela/prijimatela k procesu a kontrole verejného obstaravania, SO bude povinny udelit finanénu
opravu v zmysle Metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprdv, v zmysle porusenia ¢. 28 prilohy
¢. 1 vo vyske 25 % z ceny povodnej zmluvy a zaroven 25% z hodnoty dodatocnych vydavkov vychadzajucich zo
zmien zmluvy. A ak ide o pripady, ked zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty plnenia o viac
ako 50 % z hodnoty pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, bude SO povinny udelit
financénu opravu v zmysle porusenia €. 28 prilohy ¢. 1 Metodického pokynu CKO ¢. 5 k urcovaniu financnych
oprav, vo vyske 25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatocnych vydavkov vychadzajticich zo zmien zmluvy.

4 Metodicky pokyn CKO €. 5 je zverejneny na webovom sidle (https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/).
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SO bude povinné udelit finanéni opravu aj v pripadoch ak z posudenia hospodarnosti vydavkov nebude
mozné potvrdit hospodarnost rozpoétovych poloZiek, ktoré si zmenou zmluvy dotknuté.

6. Postup pri vytvarani evidencii v suvislosti s cerpanim prostriedkov v systéme ITMS2014+

V pripade schvdélenia Ziadosti o zmenu je potrebné zabezpecenie evidencie Cerpania prostriedkov v systéme
ITMS2014+. Ide najma o technicky ndstroj zabezpecenia ¢erpania dodatocného prispevku.

Vyzva

Na zdklade ucinného Usmernenia k poskytovaniu dodatocného prispevku zverejneného na webovom sidle
Ministerstva vnutra SR bude v prostredi ITMS2014+ vytvorena vyzva , pricom tito vyzva bude mat charakter
technického nastroja na predloZenie ZoNFP. Vyzva bude vyhldsena v ramci nového Opera¢ného programu
s ndzvom Dodatocny prispevok 2014-2020 (dalej len OP Dodatocny prispevok).

ZoNFP

Podanim Ziadosti o zmenu zaroven prijimatel podédva aj Ziadost o nendvratny finanény prispevok (dalej len
,LONFP“) cez ITMS2014+. ZoNFP sa poddva na novovytvorenu vyzvu, ktord bude mat charakter technického
nastroja. V momente schvélenia Ziadosti o zmenu vytvori SO z predlozenej ZoNFP projekt v OP Dodato¢ny
prispevok.

Evidencia tykajlca sa nového OP je individudlna a bez dopadu na iné evidencie. ZoONFP mé rovnako technicky
charakter, t.j. nepodlieha odbornému hodnoteniu a obsahuje len podstatné parametre.

Projekt

Po schvaleni Zadosti 0 zmenu a schvaleni ZoNFP SO vytvori projekt viazuci sa k OP Dodatoény prispevok 2014 —
2020, ktorym preberie nastavenie zo ZoNFP, pri¢om zo strany SO sa definuje bankovy Gcet a intenzita.

Dodatok k zmluve o poskytnuti o NFP (poskytnutie dodatocného prispevku)

Po vytvoreni projektu v systéme ITMS2014+ bude zo strany SO vypracovany Dodatok, ktory zohladni schvalenu
Ziadost o zmenu. Sucastou Dodatku budu osobitné prilohy tykajluce sa dodato¢ného prispevku.

Ziadost o platbu (dalej len ,,ZoP*)
Prostriedky dodatoc¢ného prispevku su prijimatefom poskytované systémom:

» predfinancovanie,
» refundacia.

Prijimatel predkladd osobitni ZoP na dodatocny prispevok v stlade s pravidlami oprdvnenosti vydavkov.
Osobitna ZoP na dodatoény prispevok bude obsahovat len hodnoty navysenia poloZiek stavebného diela, t.j.
stcet rozdielov medzi pévodnymi hodnotami poloZiek a novymi hodnotami poloZiek. Prostriedky EU a $tatneho
rozpoctu na spolufinancovanie sa preplacaju v ramci projektu na dodatoc¢ny prispevok v rovnakom pomere ako
je stanovené v Zmluve o poskytnuti o NFP.

Projekt (Cast bez dodatoéného prispevku) mbze byt posunuty do stavu ,projekt riadne ukonéeny” az po ukonceni
projektu na dodatocny prispevok.
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Grafické zobrazenie jednotlivych krokov poskytnutia dodatoc¢ného prispevku v pripade ich schvalenia

Zohladnenie Uspor v projekte a predloZenie ?iadosti o zmenu projektu (Ziadost méze byt predlozend
aj sucasne s predloZenim Ziadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatocného prispevku)

Prijimatel predlozi Eiadvost' 0 zmenu projektu fgrmou poskytnutia dodato¢ného prispevku a zaroven
poda novu ZoNFP cez ITMS2014+ (ZoNFP sa poda na novu "technickd" vyzvu)

Posudenie Ziadosti o zmenu zmenovou komisiou

Schvalenie Ziadosti o zmenu a vytvorenie projektu v ITMS2014+

7. Prilohy

1. Vzor - Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP (poskytnutie dodatocného prispevku) —ide o minimalne naleZitosti
pisomného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP vo vztahu k poskytnutiu a pouZivaniu dodato¢ného prispevku a
s tym sUvisiacim prdvam a povinnostiam poskytovatela a prijimatela.

2. Formular Ziadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodato¢ného prispevku

3. Vzor formuldru ZoNFP
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