TABULKA ZMIEN

4 TEXT ZMENY - ODOVODNENIE DATUM PODPIS
Y
a ZMENA "3’ ZMENA CASTI MONOLITICKEHO ZEABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 Z D3VODU ZVYSENIA BEZPECNOSTI A AKCELERACIE PRAC | 10.09.2019 m
0
b ZMENA "b” ZMENA MONOLITICKEHO U-ZLABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 NA ZAKLADE POZIADAVKY ZHOTOVITELA| 05.11.2019 é(&)m
C

NAZOV STAVBY ] DIAll_NICA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

VEREINY OBJEDNAVATEL: 3 3 L. L. PECIATKA
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNGST, a.s.
NARODNA Dabravska cesta 14
DIAINIENA 84104 Bratislava
E spoLoénost
HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
STAVEBNY DOZOR: . . PECIATKA
INZINIERSKE ZDRUZENIE

BUNG - INFRAM

BUNG 0 Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava

Slovensko s.r.o. INERAM

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR |  ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS

ZHGTOVITEL STAVBY: . PECIATKA
ZDRUZENIE

STRABAG [!lILL} 03 EADCA, BUKOV

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

H OC HTl E F RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS

KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.c.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

' ‘ AMBERG

€. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. |. BRIGANT PODPIS
HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS

ZMENA "b"

D582-00 DRS
W

PRGJEKTANT GBJEKTU: N
® W ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. M. SKORUPA %qu VYPRACOVAL: | ING. P. LITVIN
!s,r.o. KOORDINATOR BOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA é@ KONTROLOVAL: | ING. M. SKGRUPA %%

projektova a obchodna spolo¢nost

Banska Bystrica SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRiLOHY :  D582000DRS 003 2019-11K1
KRAJ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEME: CADCA BATUM TLACE: 11/2019
NAZOV OBJEKTU: FORMAT: _

582-00 PRELOZKA BEZMENNEHO POTOKA PRI ZELEZNICNE)  [ocmen -
STANICI CADCA - 2. (sek - km 051967 - 116138 oL DRS

{is. ZAKAZKY: 281-32/2017

NAZOV PRILOHY: ¢is. PRILGHY: Cis. SUPRAVY:

TECHNICKA SPRAVA 003



AutoCAD SHX Text
TABUĽKA ZMIEN

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
č.

AutoCAD SHX Text
TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE

AutoCAD SHX Text
DÁTUM

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Č. ZÁKAZKY

AutoCAD SHX Text
HL. INŽ. PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
DÁTUM, PODPIS

AutoCAD SHX Text
AP/2015/158/01

AutoCAD SHX Text
ING. M. SVETLÁNSKY

AutoCAD SHX Text
GENERÁLNY PROJEKTANT :

AutoCAD SHX Text
RIADITEĽ PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
ING. I. BRIGANT

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ZHOTOVITEĽ STAVBY:

AutoCAD SHX Text
RIADITEĽ STAVBY

AutoCAD SHX Text
J. OZOROCZY

AutoCAD SHX Text
PEČIATKA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

AutoCAD SHX Text
ZDRUŽENIE

AutoCAD SHX Text
D3 ČADCA, BUKOV

AutoCAD SHX Text
PEČIATKA

AutoCAD SHX Text
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

AutoCAD SHX Text
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. 

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÝ DOZOR:

AutoCAD SHX Text
STAVEBNO TECHNICKÝ DOZOR

AutoCAD SHX Text
ING. M. KASANICKÝ

AutoCAD SHX Text
PEČIATKA

AutoCAD SHX Text
DÁTUM, PODPIS

AutoCAD SHX Text
VEREJNÝ OBJEDNÁVATEĽ:

AutoCAD SHX Text
HLAVNÝ INŽINIER STAVBY

AutoCAD SHX Text
ING. Z. BODNÁR

AutoCAD SHX Text
PEČIATKA

AutoCAD SHX Text
DÁTUM, PODPIS

AutoCAD SHX Text
841 04 Bratislava 

AutoCAD SHX Text
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

AutoCAD SHX Text
Dúbravská cesta 14

AutoCAD SHX Text
DIAĽNICA D3 

AutoCAD SHX Text
NÁZOV STAVBY

AutoCAD SHX Text
ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

AutoCAD SHX Text
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE

AutoCAD SHX Text
ING. ARCH. V. MINX

AutoCAD SHX Text
DÁTUM, PODPIS

AutoCAD SHX Text
ZDRUŽENIE

AutoCAD SHX Text
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 

AutoCAD SHX Text
INŽINIERSKE ZDRUŽENIE 

AutoCAD SHX Text
BUNG - INFRAM

AutoCAD SHX Text
ING. M. ŠKORUPA

AutoCAD SHX Text
DRS

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
11/2019

AutoCAD SHX Text
DÁTUM TLAČE:

AutoCAD SHX Text
FORMÁT:

AutoCAD SHX Text
MIERKA:

AutoCAD SHX Text
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
ČÍS. ZÁKAZKY:

AutoCAD SHX Text
ČÍS. PRÍLOHY:

AutoCAD SHX Text
NÁZOV PRÍLOHY:

AutoCAD SHX Text
ČÍS. SÚPRAVY:

AutoCAD SHX Text
NÁZOV OBJEKTU:

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL:

AutoCAD SHX Text
ÚČEL:

AutoCAD SHX Text
281-32/2017

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:

AutoCAD SHX Text
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT OBJEKTU:

AutoCAD SHX Text
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:

AutoCAD SHX Text
KÓD PRÍLOHY :

AutoCAD SHX Text
KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE:

AutoCAD SHX Text
ING. M. ŠEBESTA

AutoCAD SHX Text
S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK

AutoCAD SHX Text
D582000DRS 003 2019-11 K1

AutoCAD SHX Text
003

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ SPRÁVA

AutoCAD SHX Text
ČADCA

AutoCAD SHX Text
ING. M. ŠKORUPA

AutoCAD SHX Text
ING. P. LITVIN

AutoCAD SHX Text
582-00 PRELOŽKA BEZMENNÉHO POTOKA PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI ČADCA - 2. úsek - km 0,51967 - 1,16138

AutoCAD SHX Text
a   ZMENA "a"

AutoCAD SHX Text
10.09.2019

AutoCAD SHX Text
ZMENA ČASTI MONOLITICKÉHO ŽĽABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 Z DÔVODU ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI A AKCELERÁCIE PRÁC

AutoCAD SHX Text
b   ZMENA "b"

AutoCAD SHX Text
05.11.2019

AutoCAD SHX Text
ZMENA MONOLITICKÉHO U-ŽĽABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 NA ZÁKLADE POŽIADAVKY ZHOTOVITEĽA


Stavba: D3 Cadca, Bukov - Svréinovec " AM B E RG

Dokumentécia na realizaciu stavby

ENGINEERING

1.

3.

4.

5.

TECHNICKA SPRAVA
OBSAH

IDENTIFIKACNE UDAUJE ......cooiiiiiieeeeeeeeee ettt 2
Y = Y/ o - 2
1.2 SEAVEDNTK .o s 2
1.3 ZNOOVItE F STAVIY ..o 2
1.4 Generalny ProjeKtant .........ccoooiiiiii e 2
1.5 ProjeKiant SO ... s 2
1.6 UvaZovany spravca stavebného ObJektU ... 3

UVOD ..ottt e et e e 3
2.1 Zdbvodnenie stavby a je] UMIESINENIE  ........iiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3
2.2 Zmeny oproti dokumentacii na stavebné povoleni € .......ccccciiiiiiiiiii e 3
2.3 PINENIE POZIATAVIEK  .....eiiiiiiiiiiiiiii ittt 4
A o To | = o | 4
2.5 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii. = ... 4
2.6 PouZzité normy, technické podmienky, predpisy a literatdra .........cccoeeeeiiiiiiiiinns 4

POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA .......ooooviviiicieeeeeeeeeeee e 5
3.1 POPIs eXIStUJUCENO STAVU oo 5
3.2 Stavebno-techniCkeé reSenie ... 5

REALIZACIA OBJIEKTU ..ottt ettt sttt sttt sa e aneenis 10
4.1 Postup a technoldgia VYStavhy ... 10
4.2 SUVISIACE ODJEKLY ... 10
4.3 Poziadavky z h Fadiska starostlivosti 0 Zivotné prostredie  ........cccceeeeeeiniiiiiieeen. 10
4.4 NVYLY CENIE ODJEKIU ...t e e 10
4.5 Bezpecénos t’a ochrana zdravia pri PraCi  ....cc.eeeeeeeeoiiiiiiiiiiiieee e 11

HYDROTECHNICKE POSUDENIE ......cocouiiiiiiietecie sttt sttt 11



Stavba: D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentécia na realizaciu stavby

'A AMBERG

ENGINEERING

1. IDENTIFIKA GNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Zakladatel:

1.3 Zhotovite I stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

1.4 Generélny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

582-00 Prelozka bezmen. potoka pri Zelezniénej stanici Cadca
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentéacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢n& spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan Brigant

Ing. Martin Svetlansky

HYPRO, s.r.0., Zvolenské cesta 14, 974 05 Banska Bystrica
Ing. Miroslav Skorupa

Ing. Miroslav Skorupa

Ing. Pavol Litvin

Stefan Mlynarik
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Narodné dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

2. UVOD

2.1 Zdbvodnenie stavby a jej umiestnenie

Vystavba dialnice D3 pri Zelezni¢nej stanici Cadca si vyZaduje preloZenie a Gpravu dvoch
potokov. V km 37,400-37,840 staniCenia D3 je to bezmenny pravostranny pritok Bukovského
potoka a v km 37,875-38,520 stani¢enia D3, bezmenny potok pri Zelezniénej stanici Cadca.

Novo navrhovany bezmenny potok pri Zelezniénej stanici Cadca riesi okrem odvedenia vod
privadzanych obomi tokmi aj odvedenie pred€istenych povrchovych véd dazdovej kanalizacie
dialnice D3 a drendznych vod zo sanacie svahov a podloZzia dialnice D3.

Celkovéa dizka prelozky bezmenného potoka je 1161.38 m, pricom tato projektova doku-
mentéacia rieSi 2. usek v km 0,51967 — 1,16138 Zelezobetonovy monoliticky Zfab a Usek zatrub-
nenia.

V rdmci DRS zmena A doslo k zmene monolitického Zfabu na zatrubnenie sklolaminatovym
potrubim DN1400 SN10000 dizky 79,36m v Gseku od zadiatku 2. Useku v rozsahu stanienia
km 0,51967 - 0,59903 z dévodu zvySenia bezpecnosti a akceleracie prac. Prechodovy objekt sa
presunul z km 0,51967 do km 0,59903 a v stani¢ni km 0,55617 bola doplnena novéa revizna
Sachta S11.

Zmena B nahradza v celom rozsahu zmenu A, z dévodu ucelenia a sprehlfadnenia PD,
nakolko sa zmena A eSte nerealizuje.

V ramci tejto PD (DRS zmena B) doslo k zmene monolitického Zfabu na zatrubnenie sklo-
laminatovym potrubim DN1400 SN10000 dizky 641,71 m v celom rozsahu 2. Gseku v stanigeni
km 0,51967 — 1,16138 z dévodu zvySenia bezpecnosti a akceleracie prac, na zéklade pozia-
davky zhotovitela.

Prechodové objekty v km 0,51967 a 0,59905 boli zruSené a koncovy prechodovy objekt
v km 1,16138 medzi existujacim zfabom a navrhovanou prelozkou bol upraveny na vtok do po-
trubia DN 1400.

Na trase zatrubnenia bolo doplnenych 25 ks reviznych Sachiet.

Odvodnenie horizontalnych vrtov SO 062-00 vyvedené na lice mura SO 281-09 bude za-
bezpecené povrchovym odvodriovacim zlabom. Zlab bude priebezne zautstovany do reviznych
Sachiet a v jednom pripade bude do zatrubnenia DN 1400 zaustena pripojka od uli¢ného vpustu
osadeného v Zlabe.

Do zatrubnenia budu zaustené aj 2 potrubia odvodnenia muara 281-05. Priamo do reviznych
Sachiet budu zaustené potrubia z kanalizacii SO 515-04 a 515-07. Do koncového prechodové-
ho objektu bude zalstena kanalizacia SO 515-05.

2.2 Zmeny oproti dokumentéacii na stavebné povoleni e

Oproti DSP doslo ku zmene polohy pilierov mosta 202-00. Z toho dévodu doslo k Uprave
trasy 1. Useku &im sa diZka prelozky potoka prediZila 0 1 m a cela prelozka méa dizku 1161,38
m. V DSP bola nepresne uvedené dizka prelozky 1161 m. Dalej doslo k prestanieniu vSetkych
objektov na trase prelozky.

Zelezobeténovy prefabrikovany Zlab, bol zmeneny na monoliticky, boli upravené jeho roz-
mery, svetla Sirka ako aj jeho pozdizny sklon ostali zachované. Zlab bol navrhnuty na zataZenie
z blizkej Zelezni¢nej kolaje a parametre prostredia v ktorom sa nachaddza — maximalna Sirka

3
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trhliny v beténe 0.30 mm, hydroizolacia zfabu, ochrana pred bludnymi prudmi. Prefabrikovany
Zlab, ktory bol navrhnuty v DSP nesplial potrebné parametre.

V rdmci DRS zmena A bolo nutné zmenit' Zelezobeténovy monoliticky zfab za sklolamina-
tové potrubie DN1400 SN10000 na dizke cca 80 m zddvodu zvySenia bezpeénosti
a akceleracie préc.

K zmene trasy nedochadza, trasa sa nachadza na pozemkoch vo vlastnictve NDS, a.s.

Prechodovy objekt z km 0,51967 bol presunuty do km 0,59903 a v km 0,55617 bola dopl-
nena revizna $achta S11.

K zmene z&berov nedochéadza.

V rédmci tejto PD (DRS zmena B) doSlo k zmene monolitického Zlabu na zatrubnenie sklo-
laminatovym potrubim DN1400 SN10000 dizky 641,71 m v celom rozsahu 2. Useku v stanigeni
km 0,51967 — 1,16138.

Prechodové objekty vkm 0,51967 a 0,59905 boli zrusené a koncovy prechodovy objekt
v km 1,16138 medzi existujucim Zlabom a navrhovanou preloZkou bol upraveny na vtok do po-
trubia DN 1400.

Na trase zatrubnenia bolo doplnenych 25 ks reviznych Sachiet.

Odvodnenie horizontalnych vrtov SO 062-00 vyvedené na lice mura SO 281-09 bude za-
bezpeéené povrchovym odvodiovacim Zfabom. Zlab bude priebeZne zalstovany do reviznych
Sachiet a v jednom pripade bude do zatrubnenia DN 1400 zaustena pripojka od uli€ného vpustu
osadeného v Zlabe.

K zmene trasy a zaberov nedochadza, trasa sa nachadza na pozemkoch vo vlastnictve
NDS, a.s.

2.3 Plnenie poziadaviek

-PozZiadavky zo stavebného povolenia zapracované

-Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované
-Poziadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
-Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych orgadnov zapracované

2.4 Podklady

a) Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA &
R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

b) Geodetické zameranie lokality so zameranim inZinierskych sieti

c) Situaéné riedenie navrhovanej komunikacie, pozdiZzny a prieéne rezy

d) osobné obhliadky predmetnej lokality

2.5 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

a) Stavebné povolenia €.04779/2014/SCDPK/09031, €.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
b) Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialhica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

2.6 Pouzité normy, technické podmienky, predpisy a literatura
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
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-STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 752102 Upravy riek a potokov

-ON 736821 Opevnenie koryt vodnych tokov

- STN EN 1610 Stavba a sku3anie kanalizaCnych potrubi a sték

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Popis existujuceho stavu

Existujuci bezmenny pravostranny pritok Bukovského potoka zaustuje v km 0,065 staniCe-
nia Bukovského potoka. Od zaustenia je v dizke cca 70 m vedeny v krytom profile DN 800. Da-
lej je vedeny po pravej strane miestnej komunikacie v otvorenom profile, vjazdy do objektov su
rieSené rarovymi priepustami DN 800, v koncovej &asti DN 600. Celkova dizka je 475 m. V ce-
lom otvorenom Useku je silne zaneseny a zarasteny zelenou, kryté Casti su tieZ silne zanesené.

Existujuci bezmenny potok pri Zelezni¢nej stanici Usti do rieky Kysuca cca 50 m pod Zelez-
ninym mostom na trati Cadca - Zilina. Od zaustenia je vedeny cca 75 m v otvorenom profile,
dalej je vedeny cca 225 m v krytom profile popod Zelezni¢nou tratou a vyustuje do beténového
Zlabu v nefunk&nom podchode pre pesSich. Od podchodu je vedeny dalej v krytom profile cca
73 m. Od vtoku do krytého profilu pokraduje tok v stibehu pozdiz kolaji otvorenym lichobeZni-
kovym profilom cca 70 m, kde prechadza do beténového Zlabu dlhom cca 705 m. Betdnovy
Zlab je umiestneny v pate oporného kamenného maru a je ukon&eny rdrovym priepustom, za
ktorym potok pokracuje otvorenym profilom.

Celkové dizka od zaustenia do Kysuce po koniec beténového Zfabu je cca 1148 m.

Vystavbou dialnice D3 bude priamo dotknuty Gsek v dizke 645 m pévodného toku a to od
vtoku do krytého profilu v km 0,373 staniCenia toku, po km 1,018. V stani¢eni D3 od km 37,875
- 38,520.

3.2 Stavebno-technické rieSenie

Novo navrhovany bezmenny potok pri Zelezniénej stanici Cadca rieSi oba pévodné bez-
menné potoky. Uprava zacina zadstenim do rieky Kysuca cca 177 m pod pévodnym zadstenim
bezmenného potoka, cca 25 m pod do¢asnym ocefovym mostom na rieke Kysuca. Dévodom
zauUstenia Bezmenného potoka priamo do rieky Kysuca je vystavba objektu €. 122-00 - miestna
komunikacia u Sindli - Bukov a tym nemoznost zalstenia do Bukovského potoka.

Z ddvodu zloZitych priestorovych pomerov v celej navrhovanej dizke Gpravy, je navrhované
koryto potoka rozdelené na niekolko Usekov:

1. Usek - km 0,00000 — km 0, 51967 — otvoreny lichobeznikovy profil a sklolaminatové po-

trubie DN 1400 (rieSené samostatne v dokumentécii 1. Useku)
2. Usek - km 0,51967 — km 1,16138 — kryty profil - sklolaminatové potrubie DN 1400.

Uprava bude ukon&ena v km 1,16138 napojenim na pévodny beténovy Zlab.

Vody z odvodnovacich vrtov SO 062-00 budu odvedené odvodhovacim Zfabom zo Zfaboviek
TBM 1/60 s priebeZznym zalstenim cez vtokové poklopy do reviznych Sachiet, resp. 1 uli¢nym
vpustom a z neho kratkou kanalizaciou PP DN 200 priamo do zatrubnenia potoka..

Casti povodnych koryt po oboch stranach novonavrhovanej trasy bud( zasypané s po-
vrchovou Upravou podfa funkéného vyuZzitia pozemkov: cestné komunikécie, resp. Zelezniény
podklad, vo volnom tzemi bude povrch upraveny zahumusovanim hr. 150 mm a osiaty hydro-
osevom.

Bezmenny potok patri do povodia rieky Kysuca.
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Hydrologické Gdaje rieky vydal SHMU Bratislava:
hydrologické ¢&islo povodia : 4-21-06-062

Q100 : 3,50+0,30 = 3,80 m3.s?

Tr. spolahlivosti: Il.

Odvodené maximalne prietoky (N- ro€né) dosiahnuté, alebo prekroené priemerne raz za:

N 1 5 10 20 50 100

Qmax N 0,38 0,87 1,25 1,79 2,66 3,80

Smerové pomery:

Trasa zaéina zaustenim do Kysuce pod uhlom 74,32° a v dizke 92,56 m je vedena sever-
nym smerom, kde sa trasa v 3achte S1 lomi severozapadnym smerom a aZ do konca Upravy
v km 1,16138 je vedena v subehu s dialnicou D3. Trasa je po km 0,415 vedena po pravej stra-
ne miestnej cesty , dalej po km 0,512 je presmerovana na lavu stranu cesty. Od km 0,512 az
po koniec Gpravy v km 1,161 trasa lemuje kolajisko Zelezniénej stanice Cadca takto:

Od km 0,519 67 je trasa vedena popri kolajisku Zelezniénej stanice Cadca v pdvodnom ko-
ryte bezmenného potoka po km 0,603, kde sa odklaha severovychodnym smerom k opornému
maru dialnice D3 v subehu ktorého je vedena aZz po km 1,089. V tejto Casti je trasa vedena vo
vzdialenosti 10 - 12 m severne od pévodného koryta - Zlabu bezmenného potoka. Od km 1,070
sa trasa priblizuje k pébvodnému korytu, kde napojenim na pévodnu trasu potoka v km 1,16138
Uprava konci.

km 0,51967-0,60346 - priama [=83,78 m

km 0,60346-0,63325 - obluk, 02=16,57°, R2=103 m
km 0,63325-0,64225 - priama [=9,00 m

km 0,64225-0,69856 - obluk, a3=16,55°, R3=195m
km 0,69856-0,80301 - priama [=104,45 m, lom1 a=1,74°
km 0,80301-0,81978 - priama [=16,77 m, lom2 0=2,195°
km 0,81978-0,84087 - priama [=21,09 m, lom3 0=2,195°
km 0,84087-0,88083 - priama [=39,96 m, lom4 0=0,208°
km 0,88083-0,89552 - priama [=14,69 m, lom5 0=0,0689°
km 0,89552-0,96760 - priama [=72,08 m, lom6 a=0,005°
km 0,96760-0,97649 - priama [=8,89 m

km 0,97649-0,98359 - obluk, 04=1,36°, R4=300 m
km 0,98359-1,00889 - priama [=25,30 m, lom7 0=0,6266°
km 1,00889-1,08907 - priama [=80,18 m

km 1,08907-1,14755 - obluk, a5=3,24°, R5=120 m
km 1,14755-1,16138 - KU — priama 13,83 m

Smerove obllky v 2. Useku rieSené v ramci zmeny B zatrubnenim DN1400 budu rieSené uhlo-
vou odchylkou 1° v spojkach na potrubi, pri€om je potrebné dodrZat pocet a dizky rar zakéto-
vanych v prilohe €. 004. Tym sa zabezpeci vytvorenie plynulych oblikov.

Sklonové pomery:
Od km 0,519 67 po km 1,1161 38 je sklon nivelety 4,00 %.. Ukonenie Upravy v km
1,16138 je na kote 414,17, s prechodom na pdvodne dno stupfiom h=0,73 m.

Prie €ne profily:

Z doévodu morfologickych pomerov a stiesnenych priestorovych pomerov bol navrhnuty kry-
ty profil — zatrubnenie zo sklolaminatového potrubia DN 1400, PN 1, SN 10000 a SN5000.

Potrubie bude uloZené v stavebnej ryhe na pieskové 16Zko hr. 150 mm, obsyp potrubia az
do vysky 300 mm nad potrubie bude z kameniva fr. 8-22. V miestach kde sa potrubie dostava
do vzdialenosti menSej ako 1,0 m k pilétovej stene SO 281-09, bude namiesto obsypu kameni-
vom medzi potrubim a pilétami beténova vyplii z prostého beténu C12/15. Toto sa zrealizuje
v dvoch fazach:
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1. obetbénuje sa potrubie z oboch strdn do 1/3 vysky tak aby betdn zatiekol pod raru
2. po zatvrdnuti sa vyplni priestor medzi potrubim a pilotovou stenou prostym beténom
a z druhej strany sa obsype zhutnenym kamenivom fr. 8-22 mm

Zasyp zostavajucej Casti stavebnej ryhy bude zhutneny, zeminou z vykopku. Povrchova
Uprava vo volnej trase osiatim. Zatrubnenie bude rieSené v celom 2. Gseku o dizke 641,71 m
(okrem prechodového objektu na KU) vrozsahu stani¢enia km 0,51967 — km 1,15743 —
sklolaminatové potrubie DN 1400.

Potrubie SN10000 bude pouZité v blizkosti Zeleznice a pilotovej steny SO 281-09.

km 0,51967 - 0,63793 (ZU - S13) potrubie OLS DN1400 SN10000 — 118,26 m

km 0,63793 - 0,79823 (S13 - S17) potrubie OLS DN1400 SN5000 — 160,30 m

km 0,79823 - 0,84823 (S17 - S19) potrubie OLS DN1400 SN10000 — 50 m

km 0,84823 - 1,00743 (S19 - S23) potrubie OLS DN1400 SN5000 — 159,20 m

km 1,00743 - 1,05743 (S23 - S24) potrubie OLS DN1400 SN10000 — 50 m

km 1,05743 - 1,15743 (S24 - PO) potrubie OLS DN1400 SN5000 — 100 m

Spolu potrubie OLS DN1400 SN5000 — 419,50 m
Spolu potrubie OLS DN1400 SN10000 — 218,26 m

Objekty:

Prelozka bezmenného potoka pri Zelezniénej stanici Cadca si vyZiada vybudovanie nasle-
dovnych podobjektov:

- km 0,55078 — zaustenie vod zo zlabu nad marom SO 281-05

- km 0,55617 - revizna Sachta S11 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,59562 — zaustenie vod zo zlabu nad marom SO 281-05

- km 0,59903 - revizna Sachta S12 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,63793 - revizna Sachta S13 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,67493 - revizna Sachta S14 na sklolaminatovom potrubi — zatstenie 515-07

- km 0,69366 - napojenie pripojky DN200 od UV - SO 065-00

- km 0,71123 - revizna Sachta S15 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,74823 - revizna Sachta S16 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,79823 - revizna Sachta S17 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,81796 - revizna Sachta S18 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,84823 - revizna Sachta $19 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,89823 - revizna Sachta S20 na sklolaminatovom potrubi — zaustenie 515-04

- km 0,92843 - revizna Sachta S21 na sklolaminatovom potrubi

- km 0,95743 - revizna Sachta S22 na sklolaminatovom potrubi

- km 1,00743 - revizna Sachta $23 na sklolaminatovom potrubi

- km 1,05743 - revizna Sachta $24 na sklolaminatovom potrubi

- km 1,10743 - revizna Sachta S$25 na sklolaminatovom potrubi

- km 1,15943 - zaustenie dazdovej kanalizacie - SO 515-05

- km 1,16138 — koniec Upravy — beténovy stupen h=0,70 m — prechodovy objekt

- Sachty na sklolaminatovom potrubi: Na OLS potrubi DN1400 budd vybudované priame
revizne Sachty s obeténovanim z betonu C30/37, XC2, XF3 s vynechanym priestorom pre
vstup. Vstupna nadstavba bude rieSena z prefabrikovanych kanalizaénych Sachtovych prvkov
DN 1000 — Sachtové skruze, konus, pripadne zakrytova doska.

V KS bude vytvorena podesta na ktort sa zide po kompozithom rebriku. Vstupny komin
bude ukon&eny Sachtovym kénusom alebo zakrytovou doskou triedy B125, s uzamykatelnym
liatinovym poklopom DN 600, triedy C250 v prevedeni vtokovej mreZe. Do vtokovych mreZi bu-
de privedeny a priebeZne zaulstovany povrchovy Zlab pre odvodnenie horizontalnych vrtov SO
062-00.

Samotna Sachta sa vytvori na priamej rare mimo potrubnych spojok zrezanim asti rary
a obetdnovanim, ¢im sa vytvori vstupny komin.
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Pocet Sachiet 15 ks — S11 az S25.

Do Sachty S14, nad podestu bude zalstena kanalizacia SKL DN300 SO 515-07.

Do Sachty S20, nad podestu bude zalstena kanalizacia SKL DN600 SO 515-04.

Podesta Sachiet ako aj steny okolo zaustenia budl ochranené dlazdicami z liateho Cadica
ktoré budu nalepené a vySparované do hotovej Sachty lepidlom od firmy Eutit.

- km 0,55078 — zaustenie vod zo Z Fabu nad marom SO 281-05 cez horsky vpust potrubim
DN 200: plastové potrubie HDPE DN200 sa zausti priamo do potrubia DN1400 cez namieru
vyrobenu odbo&ku DN1400/200.

- km 0,59562 — zaustenie v6d zo Z Fabu nad marom SO 281-05 cez horsky vpust potrubim
DN 200: plastové potrubie HDPE DN200 sa zausti priamo do potrubia DN1400 cez namieru
vyrobenu odbo&ku DN1400/200.

- km 0,67493 — zaustenie daz d’'ovej kanalizacie - SO 515-07: do bezmenného potoka zaust'u-
je dazdova kanalizacia zo sklolaminatovych rdr DN 300. Zaustenie bude rieSené do reviznej
Sachty S14, nad podestu, ktora bude ochranena adi¢ovym obkladom. Pritokové potrubie bude
obetdnované spolu so Sachtou.

- km 0,69366 - napojenie pripojky DN200 od UV - SO 065-00: zaustenie potrubia DN200 cez
namieru vyrobenu odbo¢ku DN1400/200.

- km 0,89823 — zaustenie daz d'ovej kanalizacie SO 515-04: V km 0,89905 zaus tuje do
bezmenného potoka dazdova kanalizacia zo sklolaminatovych rdar DN 600. Zaustenie bude
rieSené priamo do reviznej Sachty S20, nad podestu, ktora bude ochranena Cadic¢ovym obkla-
dom.

km 1,16138 — koniec Upravy — betonovy stupe f h=0,73 m s prechodovym objektom a km
1,15943 — zaustenie daz d’'ovej kanalizacie SO 515-05:

Na konci Upravy sa vybuduje monoliticky prechodovy objekt zo Zelezobetdnu pre napojenie
existujuceho Zlabu so stupfiom a zaustenie dazdovej kanalizacie zo sklolaminatovych rdr DN
700 (SO 515-05). Jedna sa o atypicky Zlab, prehibeny o vyvar hibky 500 mm. Zfab bude rozsi-
reny do jednej strany na celkovd svetlost 1600 mm, celkovej dizky 4750 mm.

Objekt je zo Zelezobetonu C30/37. Svetla dizka Zfabu s vyvarom je 3,95 m. Objekt bude
osadeny k existujucemu Zfabu pricom vysSkovy skok bude rieSeny stupfiom vy3ky 0,73 m
s vyvarom hibky 0,50 m.

Cely objekt bude prekryty ocelovym rosStom. Ocelovy rost Ziarovo pozinkovany s okami
34x38mm vysky 30mm bude ukotveny na rozperné ocelové I-profily a na ocelové L-profily
40x40x4mm na stenu Zlabu (L-profil ukotveny do steny Zfabu min. dvomi chemickymi kotvami
M8), vratane min. 4 kotviacich prvkov na kazdy rost, priCom je potrebné rost ukotvit na kazdy
rozperny I-profil dvomi skrutkami M8.

Objekt bude vybudovany na podkladnom beténe C16/20 hr. 140 mm a zhutnenom Strko-
pieskovom 16Zku hr. 100 mm.

Napojenie na pbévodny Zfab a novo navrhovanu Upravu v Zfaboch sa bude realizovat sa-
nacnymi maltami.

Prechodovy objekt bude zvySeny zo strany kolajiska a bude bude vybudovany v dvoch fazach:
a) vodorovna Cast (dno)
b) zvisla ¢ast (steny)

a) Vodorovna Cast bude z betonu C30/37-XC4, XF4, XD2, XA2(SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S3
Sirky 2160 mm, vysky 300 mm so stdpanim s vystuzou bude vybudovana na podklad-
nych vrstvach:

- zhutneny nasyp z SD hr. 100 mm
- podkladny beton C16/20 hr. 140 mm s 1 vrstvou zvaranej siete gR6/150x150
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b) Zvisla €ast zrovnakého betonu C30/37-XC4, XF4, XD2, XA2(SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S3
hrabky 280 - 480 mm s vystuZzou bude vybudovand po zatuhnuti a zatvrdnuti vodorovnej
Casti. Na zabezpecenie vodotesnosti vodorovnej a zvislej Casti bude pouzity napuciavaci
pasik - hmota 4 (napr. masterflex 610) uloZzeny na vodorovnu Cast' v osi kazdej zvislej ste-
ny.

Ako hydroizolacia a ochrana betonu - z vnutra prechodového objektu bude na betén nanesena
hmota 3 (napr. masterseal 501). Dno a steny do vysky 250 mm budu opatrené hydroizolaénym
pruznym cementovym naterom (hmota 2) a hrubou tixotropnou vysokopevnostnou maltou

(hmota 1). Pracovna Skara medzi dnom a stenami bude z vonkajSej strany ochranena hydroizo-

laénym pruznym cementovym naterom (hmota 2) 250 mm nad a pod pracovnu Skéru.

Po vybudovani Zlabu bude tento zasypany — z oboch stran SD fr. 4-32 mm so zhutnenim

ID=80%.

Vlastnosti hydroizolaénych materialov:

a) hmota 1 (hapr. master emaco S 488):

- hruba tixotropna vysokopevnostna opravna malta na opravy beténovych konstrukcii podfa

STN EN 1504-3 pre hrabky vrstvy 6-40 mm (malta na baze cementov)

- hmota musi spifiat poZiadavky na sanéaciu dynamicky naméahanych konstrukcii

- hmota je po zmieSani s vodou ihned pouZzitelna

- hmota vykazuje minimalne zmraStenie, netvori trhlinky, ani po¢as dynamického zatazenia
pocas spracovania a doby tuhnutia

- hmota ma vysoku odolnost’ proti karbonatizacii, protikor6zna ochrana beténu zostava
zachovana

- hmota je mrazuvzdorna

- hmota je odolna proti chemickym latkam

- hmota je tixotropna, nanasanie bez adhézneho mostika

- hmota je vyborne spracovateind na ruéné aj strojné spracovanie

- hmota ma nizky obsah chrémanov

- odtrhova pevnost po 28 drioch min. 2,0 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnioch) min. 7,5 N/mm2

- pevnost v tlaku (po 28 drioch) min. 50 N/mm2

b) hmota 2 (napr. masterseal 588 2K):
- hydroizolac¢ny, pruzny cementovy nater (stierka) na ochranu beténovych konstrukcii
so schopnostou premostit trhliny
- nater musi byt odolny proti opotrebeniu
- musi byt odolny proti umelému starnutiu
- material musi mat pridrznost min. 0,8 Mpa
- material musi mat’ odolnost proti chemickym latkam (skaSobné skupiny 4, 9, 10, 11, a 12 pod-
la metddy EN 13259) triedy I
- schopnost preklenutia statickych a dynamickych trhlin: A4 (+23 °C), A2 (-30 °C), B3.1 (+23
°C), B2 (-30 °C)

¢) hmota 3 (napr. masterseal 501):
- hydroizola¢ny systém, na zniZenie vodonepriepustnosti beténov ktory zamedzuje presakova-
niu a vnikaniu vody do beténovych konstrukcii
- material je aucinny pri pozitivnom aj pri negativnom tlaku vody
- material musi byt schopny utesnit pérovita Struktlru betonu a samoutesnit’ (vyplnit) statické a
zmraStovacie trhliny do Sirky min. 0,40 mm
- material krystalizuje a "vrasta" do porézneho povrchu beténu, &im vypina trhliny
- material je odolny proti chemickym latkam (trieda II)

d) hmota 4 (napr. master flex 610, prip. od f. Vandex, Sika, Frank, Schomburg).
systémova napuciavacia paska na utesnenie pracovnej skary
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Podrobnosti vid,’. prilohy €. 011, 014, 017, 021.
4. REALIZACIA OBJEKTU

4.1 Postup a technolégia vystavby

Pri vystavbe novej trasy bezmenného potoka sa na odtok vody pouZiju Useky koryt pévod-
ného potoka. V Usekoch kde to nebude mozné, je nutné ich vody doCasne odrazit mimo pries-
tor vykonavania prac zemnymi hrddzkami a rarou min. DN600O, ktord pri navrhovanom sklone
toku 4,0 %0 kapacitne prevedie Q1-ro¢ny prietok. Obtok je nutné budovat po usekoch.

Realizacia Upravy potoka, resp. doasného obtoku musi byt rieSena v sucinnosti s ob-
jektami krizovanych inzinierskych sieti a s objektom 281-09, s ktorym je v konci Upravy
v stbehu.

Vykop ryhy pre potrubie ako aj pokladka potrubia sa musi vykonavat v rozsahu jednej rury.
Je nepripustné odkopavat dihSie Useky.

V blizkosti preloZzky potoka sa mbZze nachadzat’ viacero nevytyCenych kéblov. Pred budo-
vanim zatrubnenia je potrebné vyznacCit ich priebeh a ryhu pre potrubie stabilizovat paZzenim
aby nedoslo k jej zborteniu a posSkodeniu kablov.

Prace doporucujeme realizovat v malo vodnom obdobi.

4.2 Suvisiace objekty

101-00 Dialnica D3 v km 37,037 — 42,710

122-00 Miestna komunikéacia U Spindli — Bukov

281-05 Zaistenie svahu nasypu viavo v km 37,911 — 37,954 D3
281-09  Pil6tovéa stena s uholnikovym muarom pri ZSR vlavo v km 37,950 — 38,595 D3
501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

515-04 Uprava kanalizacie v km 38.256 D3

515-05 Uprava kanalizacie v km 38.522 D3

515-07 Uprava kanalizacie v km 38.040 D3

606-08 Zst. Cadca, definitivna prelozka 6 kV kabla ZSR
611-02 Prelozka NN kablového vedenia ZSR v km 37,795 D3
651-00 Prelozka mts v km 37,474 D3

4.3 Poziadavky z h ladiska starostlivosti o zZivotné prostredie

Uprava koryta je rieSend v stiesnenych podmienkach tzkeho koridoru medzi kolajami ZSR
a opornym murom dialnice D3. VacSia Cast toku bude umiestnena pod terénom, resp. zakryta
ocelovou mrezou.

4.4 Vyty éenie objektu

Pre vyty€enie stavby slizZi zaloZena siet polygonovych bodov zameranych metédou GPS -
VytyCovacia Siet Stavby. Suradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice vytyCova-
cich bodov objektu su uvedené na situacii a vytyovacom vykrese - vid vykres ¢. 004.

Presnost vytyCenia je podla STN 73 0422.

Pocas vystavby treba riadne zabezpecit polygonové body na vytyCenie stavby aby nedoslo
k ich zni€eniu. Pri vystavbe treba venovat zvySenu pozornost pri praci s mechanizmami pod
vedeniami vysokého napétia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou nechat vytycit za ucasti
spravcov sieti.

10
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4.5 Bezpe énos t’'a ochrana zdravia pri praci

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych préac je nutné dodrziavat’ vSetky normy,
nariadenia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpec€nosti prace a ochrany zdravia
pri zemnych a betonarskych pracach. Stavebné prace a vSetky zabudované materidly musia
spifat vSetky technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarugena bezpeénost prace a ochra-
na zdravia pri praci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz. a
dalSie).

Pred zahajenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je bezpodmienecne
nutné znovu overit, vyty€it a vyznalit priebeh vSetkych podzemnych vedeni inZinierskych sieti
ich spravcami.

5. HYDROTECHNICKE POSUDENIE

_ . h v[m/s] | Q[m3/s]
Zatrubnenie SKL DN 1400 v konStantnom sklone 4 %o
je navrhnuté na kapacitu Qigo Bezmenného potoka, ¢o je 0.103 1.41 0.07
3,80 m3/s. 0.206 2.13 0.30
Pri vyke hladiny 0,824 m a vnitornom priemere potru- | 0.309 2.67 0.67
bia 1,374 m zostava nad volnou hladinou rezerva 0,55 m. 0.412 3.1 1.16
0.515 3.48 1.77
0.618 3.78 2.44
0.721 4.01 3.16
0.824 416 3.86

Konzumc¢na krivka zatrubnenia SKL DN 1400

—Prietok Q —Rychlost' v v [m/s]
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Banské Bystrica, 11.2019 Vypracoval:
§ Stefan Mlynérik
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P1. Zmenova dokumentécia ,b*
(Doplriujuci popis k predloZzenej zmenovej dokumentécii).

1) Casti projektovej dokumentécie, v ktorych sa zmena prejavila :

= vzmene B DRS objektu 582-00 — 2. useku je riesena zmena monolitického zfabu na
zatrubnenie SKL DN1400 v celej dizke 2. Useku
= zmena sa prejavila vo vSetkych prilohach 2. dseku

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentécie :

003 Technicka sprava

004 Situacia a vytyCovaci vykres

005 Pozdizny profil

006 Vzorovy prie¢ny rez

007 Prie¢ne rezy 20 az 23

008 Prie¢ne rezy 24 aZz 31

009 Prie¢ne rezy 32 aZ 39

010 Prie¢ne rezy 40 az 45

011 Objekty na toku

014 Vykres tvaru prechodového objektu km 1,16138

017 Vykres vystuze prechodového objektu km 1,16138
021 Staticky posudok

022 Sachta na sklolaminatovom potrubi

023 Odvodrovaci Zfab pre vrty SO 062-00 - pohfad na pilétova stenu SO 281-09
024 Odvodnovaci Zlab pre vrty SO 062-00 - prie€ne rezy
900 Vykaz vymer

L L L N L R R VY

3) Popis zmien stavebného objektu :

Vramci tejto PD (DRS zmena B) doSlo k zmene monolitického Zfabu na zatrubnenie
sklolaminatovym potrubim DN1400 SN10000 dizky 641,71 m vcelom rozsahu 2. Useku
v stanieni km 0,51967 — 1,16138 z ddévodu zvySenia bezpec€nosti a akceleracie prac, na
zaklade poziadavky zhotovitela.

Prechodové objekty v km 0,51967 a 0,59905 boli zruSené a koncovy prechodovy objekt v km
1,16138 medzi existujucim Zlabom a navrhovanou preloZzkou bol upraveny na vtok do potrubia
DN 1400.

Na trase zatrubnenia bolo doplnenych 25 ks reviznych Sachiet.

Odvodnenie horizontalnych vrtov SO 062-00 vyvedené na lice mura SO 281-09 bude
zabezpedené povrchovym odvodhovacim Zlabom. Zfab bude priebeZne zalstovany do
reviznych Sachiet a v jednom pripade bude do zatrubnenia DN 1400 zaustena pripojka od
uliéného vpustu osadeného v Zlabe.

Do zatrubnenia budl zaulstené aj 2 potrubia odvodnenia mura 281-05. Priamo do reviznych
Sachiet budu zaustené potrubia z kanalizacii SO 515-04 a 515-07. Do koncového prechodového

objektu bude zalstend kanalizacia SO 515-05.
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V Banskej Bystrici, november 2019 Vypracoval: Ing. Miroslav Skorupa
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