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1  VSEOBECNA CAST

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby :

Ev. €. mosta :
ID mosta :
Miesto stavby :
Druh stavby :

Okres :
Kraj :

Katastralne uzemie :

Stavebnik
Nazov a adresa :

Projektant
Nazov a adresa :

Spracovatelsky utvar :
Zodpovedny projektant :

Stupen PD :

,1/18 Kralovany — most 315"

000018-15
M1444
Kralovany
rekons$trukcia

Dolny Kubin
Zilinsky
Kralovany

Slovenska sprava ciest

Investicna vystavba a sprava ciest
Martina Razusa 104/A,

010 01 Zilina

VUIS Mosty s.r.0., Gogolova 18, 851 01 Bratislava
Odbor projektovania
Ing. Stanislav Suster

Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Skladba projektovej dokumentacie

Dokumentacia pre stavebné povolenie stavby ma nasledujuce zakladné Casti :

A -  Sprievodna sprava
B - Celkova situacia
C - Koordinacny vykres

D -  Stavebné objekty
SO 101 — CESTA
SO 102 — DOCASNY PREJAZD
SO 201 — MOST
SO 401 — PREKLADKA VODOVODU
SO 402 — PREKLADKA TELEKOMUNIKACNEHO KABLA

E- POV
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1.2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Druh komunikacie a prekazky

Cestny Zelezobetonovy most sa nachadza na ceste prvej triedy 1/18, v km
501,945 v kat. uzemi obce Kralovany a vedie ponad rieku Vah v mieste pod
sutokom Vahu a rieky Oravy. Uhol krizenia cesty a vodného toku je a = L84°.

Cestna komunikacia je na moste smerovo priama a vySkovo vodorovna. V
prieCnom smere je na vozovke 2% strechovity sklon. Sirka vozovky na moste
medzi obrubnikmi je 10 m.

Lokalne staniCenie cesty a znacCenie opdr i mosta bolo zvolené od strany
Krafovany ( Martin) smerom k Ruzomberku ( Poprad).

Pred mostom sa k ceste 1/18 pripaja vetva krizovatky cesty 1/18 a cesty 1/70
veducej do Dolného Kubina.

Most bol postaveny v roku 1954. V poslednej dekade minulého storocia bola
realizovana komplexna oprava zvrsku.

Mostny objekt

Nosnu konS$trukciu mosta tvori trojpolovy spojity nosnik rozpati
31,60+42,0+31,60 m. UloZenie nosnej konStrukcie v miestach tramov je v
krajnych oporach ¢.1, ¢.4 a v podpere €. 2 na valcovych loZiskach, v mieste
podpery €.3 na smerovo pevnom lozZzisku umoznujucom nataCanie nosnej
konStrukcie.

V prie€nom smere tvoria nosnu kons$trukciu 4 tramy a doska obojstranne
konzolovo presahujuca krajné tramy. Vyska tramov nad krajnymi oporami a v
strede nosnej konstrukcie je 1,70m a v mieste podpier 2,65 m.

Osova vzdialenost tramov je 3,20 m, Sirka tramov je v strede mosta 0,50 m, v
miestach podpier 0,69 m.

Sirka hornej dosky je 12,80 m, hribka dosky je 0,24 m.

Spodnu stavbu tvoria dve krajné opory a dve medzilahlé podpery, vSetky ploSne
zalozené na betonovych pasoch Sirky 4,0 m v mieste zakladovej Skary.

Sirka krajnych opor je 2,50 m a ich dizka 12,80. Sirka podpier je od 1,60 do 2,10
m, ich dlzka je 13,20 do 13,80 m. Na oporach a podperach su Zelezobetonoveé
ulozné prahy. Na oporach su zaverové muriky..

Kridla su beténové, navzajom spojené 4 ks tiahel z prefabrikovaného
predpatého beténu.

Opory, podpery a su beténoveé s kamennym obkladom hrubky 0,25 a az 0,35 m.
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Mostny zvrSok tvori vozovka a obojstranné chodniky. Sirka vozovky medzi
obrubnikmi je 10,0 m, Sirka chodnikov od vozovky po zabradlie je 1,30 m,
celkova Sirka chodnikov a rimsy je 1,60 m.

Vozovkové zloZzenie na moste bolo v poslednej dekade minulého storoCia
vymenené pri oprave na zaklade projektu z roku 1990.

Chodniky su monolitické s asfaltovym krytom a kamennymi obrubnikmi. V
monolitickej Casti boli navrhnuté chranicky pre vedenie kabla verejného
osvetlenia na moste. Rimsy su prefabrikované. Zabradlie je kovové, mestského

typu.
Na moste je na kazdej strane 17 ks obrubnikovych odvodnovacov.
Dilatacie na koncoch mosta boli pri oprave navrhnuté ako Typ 3W-80J.

V roku 2019 bola realizovana Ciasto¢na oprava zvrSku a oprava lokalnej
poruchy krajnej opory spodnej stavby.

Na moste sa pévodne obojstranne nachadzali stipy verejného osvetlenia, na
kazdej strane 4 ks, tieto sa tam uz v su€asnosti nenachadzaju.

Na vytokovej strane je pod konzolou vedené zavesené tepelne izolované
zasobovacie vodovodné potrubie obce (LT DN 150 mm). Vyustenie
odvodfiovadov mosta je preto $ikmo vedenymi kovovymi prediZzeniami
umiestnené za obrys potrubia a lavky.

Na moste sa nachadza dialkovy opticky telekomunikacny kabel spoloénosti
SLOVAK TELEKOM.

Trasy inych prevadzkovatelov (SSD, SPP, OVS) sa podla udajov v izemnom
plane v mieste mosta nenachadzaju.

Zdbvodnenie potreby stavby

Diagnostika mosta v roku 2018 zhodnotila stavebno-technicky stav mosta
stupniom VI ( velmi zly) so zniZenou zatazitelnostou a s perspektivou zniZzenia
hodnotenia v blizkej buducnosti ( 10 rokov ) na stupen VII - havarijny v pripade,
Ze nebude vykonana rekonStrukcia. V zaveroch diagnostiky boli uvedené
nasledujuce dévody takéhoto hodnotenia :

a) nedostatocna funkcia hydroizolacie a odvodnenia, netesnost Skar, trhliny
v Zelezobetonovej doske mostovky spdsobuju prenikanie vihkosti a spolu
s nedostatocnou krycou betdnovou vrstvou uz na viacerych miestach
vytvorili podmienky pre vznik korézie makkej vystuze, resp. rozsirovanie
korozie, ktora sa uz vyskytuje hlavne v nadpodperovych prierezoch,

b) nebezpelné je zatekanie cez mostné zavery a v priestoroch pod
chodnikom, rovnako vyznamné je zatekanie na nosnu konStrukcie cez
poskodené odvodnovace, ktoré vyvolava degradaciu betonu a kordziu
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nosnej vystuze v miestach odvodriovacov,

c) rozpad betdnu zavernych murikov v spodnej €asti ( v ramci velkej opravy
bol vymeneny mostny zaver, ktorého sucastou bola oprava konca nosnej
konstrukcie a vrchnej Casti zaverného murika — nekvalitné prevedenie
detailov iniciovalo poSkodenie obkladu opory,

d) pre stanovenie zatazitelnosti je rozhodujuca unosnost mostovky (
vyrazné zvysSenie napravovych a kolesovych tlakov a zvySena kordzia
nosnej vystuze zelezobetdénovej dosky a konzol ),

e) zatazitelnost nosnej konstrukcie ovplyvriuje zablokovanie pohybu a
pootocCenia lozisk na pilieroch, Co zvySuje namahanie nosnej konstrukcie
(vplyv teploty ) a rovhako namahanie pilierov.

Na moste boli zistené i dal$ie poruchy korézia zabradlia, stipov verejného
osvetlenia, nosnej konstrukcie lavky pre vodovodné potrubie ...), ktoré vo
vyznamnej miere ovplyvnuju bezpecnost’ a prevadzky schopnost’ mosta.

Ugel a ciele stavby

Hlavnymi cielmi stavby su obnova stavebno-technického stavu a zatazitelnosti
mosta.

Spobsob dosiahnutia ciela

Zakladnu koncepciu rekonStrukcie mosta tvori zvySenie sucasnej resp.
obnovenie zatazitefnosti mosta jeho zosilnenim spriahajucou Zelezobeténovou
doskou, ktora umozni zosilnit nosnu konstrukciu v nadpodperovych prierezoch,
ako aj dosky medzi tramami. Komplexnou vymenou zvrSku a povrchovymi
sanaCnymi pracami sa obnovi, resp. zastabilizuje ochrana vystuZze nosnej
konstrukcie. Vymenia sa zaverové muriky a vybuduju prechodové dosky.
Odblokuje sa uloZenie nosnej konstrukcie.

Vzhladom Gzemny plan obce (UPO) Kralovany bude profil komunikacie na
moste zodpovedat funkcnej triede B1 (Hlavna zberna komunikacia mesta a
prietah cesty I. a Il. triedy obcou ) so Sirkou pruhu 3,5 m a kategérii prie€neho
usporiadania vozovky C11,5/80.

Most sa nachadza v extravilane obce, no vzhfadom na intenzitu premavky
a blizkost' obce bude na moste i po rekonstrukcii zabradlie mestského typu.
V chodnikoch budu vytvorené chranicky pre umiestnenie vedeni.

Rekons$trukcia mosta si vyZiada upravu nivelety cesty pred a za mostom.
Pocas rekonstrukcie mosta sa vytvori v useku mosta nova trasa vodovodného
potrubia, vedena subezne s pévodnym potrubim. Po napojeni nového useku,

sa pévodna Cast odpojeného useku vodovodu odstrani.

Rekons$trukcia mosta si vyZziada premiestnenie telekomunikacného kabla do
chrani¢ky v monolitickej Casti chodnika.
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Celkovy rozsah prac

Prace budu realizované podfa TKP SSC. Pre stavbu bol stanoveny nasledujuci
rozsah prac :

a) vytvorenie zavesného pristupového leSenia k spodnej strane NK,

b) uvolnenie zablokovanych lozisk,

c) docasna prekladka telekomunikacného kabla do do€asnej chranicky,

d) odfrézovanie vrstiev vozovky a podkladného betonu na moste a vrstiev
vozovky v prilahlych usekoch vozovky,

e) odstranenie odvodriovacov, mostnych zaverov, chodnikov a zabradlia
na moste,

f) zemné vykopové prace pred a za mostom,

g) vyburanie zaverovych murikov a poskodenych usekov kridiel op6r,

h) vyburanie hornych vrstiev obkladu uloZznych prahov podpier,

i) zhotovenie zaverovych murikov a hornych Casti kridiel,

J) izolany nater zaverovych murikov, vytvorenie odvodnenia, tesniacej
vrstvy, drenaze a zasypovych vrstiev za zaverovymi murikmi

k) vytvorenie prechodovych dosiek,

[) vytvorenie podkladnych vozovkovych vrstiev nad prechodovymi
doskami,

m) umytie povrchu NK vysokotlakovou vodou,

n) zhotovenie spriahujucej dosky vratane rozsSirenia konzol,

0) zhotovenie nového useku vodovodného potrubia,

p) osadenie dolnej &asti (prediZenia) odvodfiovacov,

q) vytvorenie mostnych zaverov,

r) priprava povrchu pod izolaciu, uloZenie izolacie,

s) osadenie rimsovych prefabrikatov,

t) vystuzenie chodnikov vratane uloZenia prechodiek,

u) vybeténovanie monolitickych €asti chodnikov,

V) preloZenie telekomunikacného kabla do prechodky v chodniku

w) demontaz doCasnej prekladky a docCasnej chranicky
telekomunikacného kabla

X) odstranenie starého useku vodorovného potrubia

y) zhotovenie odvodnenia izolacie drenaznym beténom,

z) osadenie odvodnovacov,

aa)polozenie ochrannej vrstvy izolacie na vozovke z ABS modifikovaného,

bb)osadenie zabradlia a zvodidiel,

cc) obnova krytu komunikacie na moste a v prilahlych usekoch mosta,

dd)dokoncenie detailov zvrSku, zalievky Skar, tesnenie dilatacii na
chodnikoch ...

ee)vodorovné dopravné znacenie,

ff) reprofilacia a ochranny nater povrchu betdénu spodnej stavby a NK,

gg)uzavretie vstupov do komoér NK,

hh)terénne upravy pod mostom, odvodriovacie rigoly svahov, pristupové
schodiska

ii) odstranenie leSenia
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1.3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Podklady a poZiadavky stavebnika

Poziadavky k technickému rieSeniu zo strany stavebnika boli v zmysle uzavretej
zmluvy odielo uvedené vo vyzve k predlozeniu cenovej ponuky za
vypracovanie projektovej dokumentacie :

— komplexna rekonstrukcia mosta podla vysledkov komplexnej diagnostiky
mosta,

— rozsah upravy podla potrebnej Upravy cesty 1/18 pred a za mostom cca
100 m v suvislosti s rekonStrukciou mosta. RieSenie dotknutych
inZinierskych sieti pre realizaciu stavby (pripadné prekladky
inZinierskych sieti najma (prekladka vodovodu ) verejné osvetlenie a iné
podla potreby v najnutnejSom rozsahu,

— reSpektovat STN s prihliadnutim na priestorové moznosti a v sulade s
Uzemnym planom obce Kralovany.

— prestavbu existujuceho MO doporucujeme realizovat pod dopravou po
poloviciach, - dopravu usmernit cestnou svetelnou signalizaciou (v
pripadne potreby rieSit obchadzkovu trasou).

— pri Sirkovom usporiadani je potrebné vychadzat z existujuceho Sirkového
usporiadania cesty prvej triedy minimalne 9,5/80.

— pozadujeme reSpektovat’ existujucu niveletu vozovky cesty 1/18.

— Vv celom useku je potrebné preverit bezpecnostné zariadenia — zvodidla,
chybné a skorodované vymenit' .

— Vv navrhovanom useku prestavby MO je potrebné uvazovat s ploSnou
Upravou krytu.

— Vv useku je predpoklad existujuceho verejného osvetlenia a inych
inZinierskych sieti.

— Pripadné prelozky inZinierskych sieti rieSit’ len v najnutnejSom rozsahu.

Poziadavky stavebnika su v projekte akceptované.
Uzemné rozhodnutie a jeho podmienky, dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie

Uzemné a stavebné konanie budu zlu¢ené, umiestnenie stavby je jednoznaéné,
rekonstruovany a existujuci mostny objekt su v tom istom mieste.

Ostatné podklady

(1) ZavereCna sprava ,Staticky prepoCet mostnych objektov* /18 Dolny Kubin -
most ev. Cislo 18-315 Nad Vahom pri Kralovanoch pri odbo¢ke na D. Kubin,
Prepocet zatazitelnosti mostnej konstrukcie, INSET — DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA, 2007,

(2) PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA Slovenska sprava ciest —
IVSC Zilina30, 9. 2015,

(3) Mostny list ,Most cez rieku Vah za obcou Kralovany ev. €. 18-315,

(4) PD ,Most ¢.1 cez Vah v Kralovanoch v km 0,748 prelozky st. c. Kralovany-
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Poprad, Stavoprojekt st. ust. Bratislava, 1954,

(5) PD ,Most na st. c. I1/18 v km 503,709 cez Vah v Kralovanoch, Velka oprava
mosta, Dopravoprojekt, stredisko Bratislava, 1990,

(6) Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach . tried,
1.etapa — 1/18 Kralovany — most 315, KOMPLEXNA DIAGNOSTIKA, VUIS
Mosty s.r.o., Bratislava 2018

(7) vlastna obhliadka objektu a okolia,

(8) vysledky pracovnych porad pocas doby vypracovania projektu

1.4 ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA UZEMNE ROZHODNUTIE

Stavba nevyzaduje z dévodu rekonstrukcie existujuceho objektu dokumentaciu na
uzemné rozhodnutie.

1.5 CLENENIE STAVBY
Clenenie stavby podla objektov
Stavba ma stavebné objekty (SO) :

SO 101 -CESTA
SO 102 - DOCASNY PREJAZD
SO 201 - MOST
SO 401 - PREKLADKA VODOVODU o ]
SO 402 — PREKLADKA TELEKOMUNIKACNEHO KABLA

Clenenie stavby podla etap

Stavba na objekte SO 201 Most bude vykonana v nasledujucich etapach :

etapa 1 prace na lavej strane v smere Zilina ( Martin)
etapa 2 prace na pravej strane v smere RuZzomberok

Stavba na objekte SO 101 Cesta bude vykonana v nasledujucich etapach :

etapa 1 prace na lavej strane v smere Zilina ( Martin)
etapa 2 prace na pravej strane v smere RuZzomberok
etapa 3 prace na useku cesty vyuzZzivanom na presmerovanie

dopravy v etapach 1 a 2

1.6 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

V mieste stavby podla doterajSich zisteni nedochadza k subehu s inymi stavbami.

Stavba vyzaduje trvalo premiestnit vodovodné potrubie na moste a doCasne prelozit
opticky telekomunikacny kabel.

Rekonstrukcia mosta si vyziada upravu nivelety prifahlych usekov cesty 1/18

VUIS Mosty, ZOD 2012 — DSP — A — SPRIEVODNA SPRAVA 10/22



a krizovatkovej vetvy k ceste /70 smer Dolny Kubin. Realizacia rekonstrukcie mosta
a upravy prilahlych usekov cesty si vyZzaduje vytvorenie do¢asného prejazdu v mieste
ostrovCeka krizovatky.

Uzivanie mosta bude pocas realizacie prac stavby mozné. Na moste bude doCasne
v etape 1 vedena riadena doprava v jednom jazdnom pruhu.

1.7 SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Predpokladana doba realizacie vlastnych prac rekonstrukcie mosta je cca 4~6
mesiacov. Z hfadiska technologickych podmienok je najvhodnejSie realizovat prace
Vv jarnych az jesennych mesiacoch.

Kolaudacné ukonCovanie stavby pri jednotlivych etapach sa neuvazuje. Vzhlfadom na
velkost stavby a staveniska je likvidacia staveniska mozna v priebehu niekolkych
pracovnych dni. Stavebny dvor bude i na prilahlych usekoch komunikacie, preto
uzivaniu mostného objektu musi predchadzat’ likvidacia staveniska. So skusobnou
prevadzkou sa neuvazuje.

1.8 PREHLAD SPRAVCOV A UZIVATELOV

Prevadzkovatelom a spravcom mosta a komunikacie je Slovenska sprava ciest,
InvestiCna vystavba a sprava ciest, Zilina. Uzivatefom mosta bude verejnost.

Majitelom a spravcom vodovodného potrubia je Oravska vodarenska spolo¢nost, a.s.
so sidlom v Dolnom Kubine.

Majitelom a spravcom optického telekomunikacného kabla je SLOVAK TELEKOM a.s.
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2. TECHNICKA CAST

2.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Zhodnotenie polohy staveniska

Cestny Zelezobeténovy most sa nachadza na ceste 1/18, v km 501,945 v kat. uzemi
obce Kralovany a vedie ponad rieku Vah v mieste pod sutokom Vahu a rieky Oravy.
Most sa nachadza v extravilane obce Krafovany cca 100 m od obrysu zastavaného
uzemia obce.

Smerom k obci Kralovany sa cca 3 m pred mostom nachadza vetva krizovatky cesty
I/18 a cesty 1/70 veducej do Dolného Kubina. Komunikacia i krizovatka su k mostu
umiestnené na nasype, preto je po pravej strane cesty 1/18 pred mostom umiestnené
zvodidlo. Na lavej strane je z vetvy krizovatky cca 5 m pred mostom vyjazd na polnu
cestu a prifahly slabo zarasteny terén.

Smerom k obci Stankovce ( smer RuZzomberok ) je cesta za mostom vedena v nasype,
po oboch stranach su preto umiestnené zvodidla. Cca 35 m za mostom je po pravej
strane odbocka na pofnu cestu.

Okolie mosta tvori prirodny terén brehov toku Vahu. V bezprostrednej blizkosti kridiel
mosta sa nachadzaju naletové kroviny a nasledne naletovy stromovy porast. Do
rieSeného Uzemia zasahuje v mieste toku oblast ochranného pasma Narodného parku
Velka Fatra.

Stavba zasiahne do objektu mosta, komunikacie prechadzajucej po moste a do
priestoru pod mostom. Stavba nezasiahne do toku Vahu. Stavba zasiahne do trasy
cudzich sieti v sprave prislusnych organizacii.

Udaje o prieskumoch

Podklady boli ziskané v ramci geodetického zamerania a diagnostického prieskumu,
predchadzajucemu vypracovaniu projektovej dokumentacie. Podklady z dopravného
prieskumu boli ziskané z portalu IS MCS SSC.

Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Pre spracovanie projektu boli pouZité tieto mapové podklady:
— bezné mapove podklady,
,Geodeticka dokumentacia mera¢skych prac stavby

Priprava uzemia pre stavbu

Pre stavbu je potrebné doCasné uvolfnenie cudzich pozemkov pre vytvorenie
docCasného prejazdu a priestorov stavebného dvora. Nie je potrebné uvolnenie inych
objektov. Stavba nevyzaduje demolaciu cudzich objektov. Vramci stavby nie je
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potrebné vytvarat nové ochranné pasma. V mieste stavby nedochadza podfa doterajSich
zisteni k subehu s inymi stavbami.

Pred zacCiatkom prac je potrebné so spravcami sieti vytyCit' jednotlivé siete (opticky
telekomunikacny kabel). Prekladka sieti ( opticky kabel a vodovod ) sa budu realizovat
pocas rekonstrukcie mosta.

V ramci pripravy uzemia sa na krizovatkovom ostrov€eku vytvori docasny prejazd, na
ktory sa pocCas 1. etapy rekonstrukcie mosta presmeruje doprava z krizovatkovej vetvy
Dolny Kubin — RuZzomberok. V ramci pripravy uzemia sa osadia doCasné dopravné
znacky, ktorymi sa usmerni doprava poCas rekonstrukcie mosta. Zariadenie
staveniska sa vytvori voboch etapach na prifahlych odstavenych usekoch
komunikacie ( cca 75 m) vsmere Ruzomberok ana vymedzenom pozemku
nachadzajucom sa na lavej strane pred mostom.

Stavba vyZaduje likvidaciu naletovych porastov, krovin v bezprostrednom blizkom
okoli mostného objektu — cca do 5 m od obrysu mosta.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE

Zdbévodnenie urbanistického a architektonického riesenia

Zakladné urbanistické a architektonické rieSenie stavby sa nemeni. Sirka mosta medzi
obrubnikmi (zvodidlami) sa meni z10,0 m na 11,5 m. Sirka chodnika sa meni
z pévodnych 1,30 m na 1,25 cm. Chodniky budu na rozdiel od pévodného stavu
chranené od vozovky zvodidlami. Celkova Sirka mosta sa z povodnych 13,20 m zvysSi
na 15,50 m. Stavebna vySka mosta zostava rovnaka. Architektonicky sa zlepsi vzhlad
mostného objektu.

Zdbévodnenie stavebno-technického rieSenia

Navrhnutym technickym rieSenim rekonsStrukcie sa umoZzni nepreruSené uZzivanie
mosta, priCom semaformi regulovana premavka v jednom pruhu bude nutna iba pri
realizacii 1. etapy prac. V druhej etape sa bude umoznena obojsmerna premavka so
znizenou rychlostou v oblasti stavby.

Navrhnuté rieSenie minimalizuje dobu odstavku vodovodu a prevadzky optického
telekomunika¢ného kabla nachadzajucich sa na moste.

Poziadavky na dopravu a pristup

Mostny objekt sa nachadza na prevadzkovanej komunikacii, €0 umozni dopravny
pristup na nosnu kons$trukciu. Pristup k spodnej strane NK a spodnej stavbe bude
vytvoreny zavesnym leSenim.

Zakladné zariadenie staveniska (stavebny dvor) bude umiestnené na prifahlych
odstavenych usekoch komunikacie za mostom v smere Ruzomberok a pred mostom
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na dopravne pristupnom teréne prilahlom pri vetve krizovatky s cestou. Kancelarsky
priestor, Satha, socialne zariadenie a uzavreté sklady budu vytvorené z mobilnych
buniek. V ramci staveniska na vy¢lenenom uUseku komunikacie budu zriadené
parkovacie plochy, skladové priestory a doCasna skladka vyburanych hmét. Priestory
staveniska a pracoviska na komunikacii budu osvetlené.

Upravy zemnych pléch

Docasné upravy zemnych ploéch budu realizované v priestore krizovatkového ostrovceka
( vytvorenie doCasného prejazdu) a v mieste stavebného dvora ( kosenie porastu,
pripadné urovnanie terénu). Rekonstrukcia objektu mosta nevyzaduje trvalé upravy
zemnych pléch. Trvalé upravy zemnych pléch ( dosypanie svahov) budu realizované na
svahoch komunikacie v prifahlych usekoch mosta ( prava strana pred mostom a obe
strany za mostom). Priestory stavby, stavebného dvora a odstraneného doCasného
prejazdu musia byt po skonCeni rekonstrukcie mosta vycistené a upravené do
pdvodného stavu.

Starostlivost o Zivotné prostredie

V posudzovanej lokalite a v jej najblizSom okoli sa nachadzaju prvky uzemného
systému ekologickej stability. Do rieSeného uzemia zasahuje v mieste toku oblast
ochranného pasma Narodného parku Velka Fatra. V zmysle zakona ¢ 543/2002 Z.z
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov tu plati Il. stupen ochrany.
Chranené druhy rastlin sa v zaujmovom uUzemi nenachadzaju. V mieste stavby sa
nenachadza Ziadny chraneny strom. V suvislosti s vystavbou je nutné odstranenie
naletového porastu v okoli ( do vzdialenosti cca 5 m od mostného objektu na strane
Kralovany a cca 10 m na strane RuzZzomberok), ktoré brania pristupu k mostnému
objektu.

Na stavbe hrozi nebezpecCenstvo znelistenia vodného toku Vahu. Je potrebné
vykonat vSetky dostupné opatrenia tak, aby pocas vlastnej realizacie vSetkych
navrhovanych prac, nedoslo k ohrozeniu kvality povrchovych ako aj podzemnych véd.
Z dovodu ochrany podzemnych vod pred znecistenim je preto potrebné oboznamit
vSetkych pracovnikov stavby s povinnostou dodrziavat’ platné predpisy na ochranu
vod:

— zakon NR SR €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j

narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov,
— zakon NR SR €. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodnami,
— nariadenie vlady SR €. 296/2005 Z.z.

Dodavatel je v zmysle Cestného zakona €. 193/97 povinny pocas vystavby udrziavat
Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou cinnostou, v pripade
znecCistenia alebo poskodenia musi komunikaciu bezodkladne o istit, alebo opravit.
Realizaciou stavby nesmie byt znecistovana a poSkodzovana komunikacia.

Za odpady vzniknuté v priebehu stavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude
plnit vSetky povinnosti ako pdvodca odpadov. V zmluvach s jednotlivymi
poddodavatelmi budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku. Na
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stavenisku budu umiestnené velkoobjemové kontajnery na zhromazdovanie odpadov.

ZneSkodnenie odpadov vznikajucich pri prevadzke zmluvne zabezpeCi jeho
prevadzkovatel.

Starostlivost o bezpecnost dopravy, prace a technickych zariadeni

Stavebnymi pracami nebude znemoznena prejazdnost mosta pre vozidla prvej pomoci
a hasicskej a zachrannej sluzby.

Pri praci je potrebné dodrziavat' vSetky predpisy pre pracu na stavbach a hlavne pre
pracu vo vyskach. Osoby pohybujuce sa po vozovke pocas prac musia mat na sebe
fluoreskujuci ochranny odev oranzovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlasky MV SR
€. 225/2004. Pri praci s vysokotlakovym vodnym lu€om na moste je potrebné pracovny
priestor uzavriet do€asnou zvislou ochrannou stenou vysky min. 2 m, zachytavajucou
odlietajuce ulomky a kamene. PocCas realizacie stavby je potrebné z hladiska
bezpec€nosti prace zamerat pozornost’ najma na:

— zabraneniu vjazdu vozidiel a vstupu nepovolanych osdb na pracovisko stavby,

— bezpecnému vchadzaniu a vychadzaniu vozidiel zo staveniska a stavebného
dvora,

— ochranu 0s0b, techniky pri praci s vysokotlakovym vodnym luc¢om,

— ochranu oséb pri praci vo vySkach

Osobitnu pozornost' treba venovat' realizacii buracich prac. Technoldgiu odstranenia
mostného zvrSku a bezpecCnost prace pri rekonstrukcii treba predlozit na schvalenie
objednavatelovi stavby.

Zakladna koncepcia poZiarnej ochrany

Stavba nema charakter poZiarneho rizika, pretoze navrhované materialy su poziarne
odolné. Stavba sa nachadza na volnom priestranstve. PoCas stavby je zakazané
likvidovat odpad spalovanim.

Protikorézna ochrana a ochrana proti bludnym pradom (BP)

Antikorézne opatrenia budu pozostavat z primarnej ochrany podla STN ISO 9690 a
STN EN 206 a sekundarnej ochrany podfa ¢l. 2.2 a 2.3 Smernice ¢. D2-2450/1992 bez
napojenia vystuze. Pri stavbe je potrebné dodrzat zabezpelenie krycej vrstvy
betonarskej vystuze podla PD. Ochrana odkrytych pléch zelezobetdnovej asti nosnej
konStrukcie a spodnej stavby sa obnovi reprofilaciou poskodenych Casti beténovych
prvkov a ochrannym a farebne zjednocujucim naterom povrchu betdnu a realizaciou
detailov zvrSku (pruzné zalievky).

Na zaklade korozivneho prieskumu realizovanych v ramci diagnostiky mosta v roku
2018 bolo konstatované, Ze ,Predmetna stavba sa nachadza prevazne v lll. stupni
korézneho ohrozenia. Z nameranych udajov a po aplikacii sacieho koeficientu
konStrukcie vyplyva, Ze je potrebné dodrzat 4. stuperi zakladnych ochrannych opatreni
(Predpis TP03/2014 Priloha ¢.6, Tabulka 1)~
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V ramci diagnostiky mosta bolo preukazané, ze zistené hodnoty prudovej hustoty
vzhfadom na vek mosta a zostatkovu teoretickll pozadovanu Zivotnost mosta (30~35
rokov) nespésobia také korozivne ubytky nosnej vystuze, ktoré by zapriCinili
odpadnutie krycej vrstvy vystuze. Z tohto dévodu v zmysle usmernenia v ¢l. 10.4
Pokyny pre postup pri navrhu opravy ¢i rekonstrukcie mostného objektu z hladiska
ochrany pred ucinkami BP nie je nutné navrhovat aktivhu ochranu voci bludnym
prudom.

Na moste su preto podla ¢l. 6.4 TP 03/2014 navrhnuté nasledovné opatrenia pri tychto
konstrukcnych prvkoch :

— izolacia ( vytvori sa ako celoplosna),

— mostné zavery ( Specifikaciou pri objednavke a realizaciou izolacnych
detailov),

— ocelové zvodidla ( vytvorenie izolaného styku nad miestom dilatacnych
Skar mosta ),

— ocelové zabradlie ( vytvorenie izolaného styku resp. vzduchovej medzery
nad miestom dilataénych Skar mosta),

— odvodnenie (vyberom materialov, realizaciou izolacnych detailov vocCi NK
a v miestach dilataénych Skar mosta)

— prekladka vodovodu (vyberom materialov, realizaciou izolaénych detailov
vocCi NK a v miestach dilatacnych Skar mosta)

— prekladka telekomunikaéného kabla ( vyberom materialov chranicky, resp.
realizaciou izolaénych v miestach dilataCnych Skar mosta )

— trvalé kotvy v kridlach (Specifikaciou pri objednavke a realizaciou izolacnych
detailov)

ZvlasStne zariadenia

Na moste sa nachadzaju zvlastne zariadenia v hornych Castiach podpier. Zvlastne
zariadenia zostavaju zachované.

2.3 HLAVNE STAVEBNE PRACE
Zemné prace

SO 101 Cesta
Z dovodu rozSirenia cesty v prilahlych usekoch mosta bude potrebné dosypanie
svahov zemného telesa cesty v objeme cca 300 m3.

SO 102 Docasny prejazd

Z dovodu vytvorenia do€asného prejazdu bude na krizovatkovom ostrov€éeku doCasne
odkopana zemina v rozsahu 150 m3. Po odstraneni prejazdu sa zemina pouZije na
spatny zasyp.

SO 201 Most
Pri rekonstrukcii mostného objektu sa uvaZzuje s realizaciou vykopovych zemnych prac
v priestoroch komunikacie pred a za mostom v objeme 275 m?3.
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Vozovky

Nové vozovkové vrstvy budu vytvorené na mostnej konstrukcii a v mieste vykopovych
prac pred a za mostom. V prifahlych usekoch komunikacie po oboch stranach mosta
bude vymenené jednotlivé vrstvy vozovky z dévodu upravy nivelety vozovky (SO 101
- Cesta).

Mosty

Stavba obsahuje jeden mostny objekt SO 201 Most, v ktorom sa rieSi jeho
rekonstrukcia pozostavajuca zvymeny zvrSku, vytvorenia spriahujucej dosky
a reprofilacie Zelezobeténovych prvkov NK a spodnej stavby. Podrobnejsi popis je v
SO 201 v textovej Casti 1 - Technicka sprava.

Tunely

Nie su sucastou stavby.

2.4 PODZEMNA VODA

Podzemna voda sa nachadza pod urovrou terénu a nezasahuje do urovne stavebnych
prac.

2.5 ODVODNENIE

Zakladny princip odvodnenia komunikacie na moste sa nemeni. Voda bude odvadzana
sklonmi komunikacie a novymi odvodfiovac¢mi. Odvodnenie sa pocCas stavby nesmie
pouzit’ na likvidaciu tekutého odpadu.

2.6 ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM

Pitna voda a technologicka voda sa budu dovazat. Skladovanie technologickej vody
bude v doasnych zasobnikoch v objeme cca 1 m3. Voda pre Ucely vysokotlakového
vodného Iu¢a sa zabezpecli dovozom a napojenim odberu z cisterny.

Zasobovanie plynom sa zabezpecCi v prenosnych tlakovych flaSiach. Zasobovanie
palivom sa zabezpeci v malolitraznych nadobach.

2.7 ELEKTRICKA ENERGIA

Predpokladany odber je cca 10 kW. UvaZuje sa s vyrobou el. energie priamo na
stavenisku pomocou mobilnej elektrocentraly napajajucej staveniskovy rozvadzac.
Elektrické zariadenia na stavbe budu napojené na staveniskovy rozvadzac¢ do€asnymi
pripojkami. Nepretrzité napajanie dopravnej svetelnej signalizacie sa zabezpeci mimo
staveniskovej siete akumulatorovymi batériami.
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2.8 OSVETLENIE
Trvalé osvetlenie na moste nie je navrhnuté. Pri rekonstrukcii mosta musia byt osvetlené

zabrany vstupu na odstavenu €ast komunikacie. Priestory staveniska a pracoviska budu
osvetlené doCasnym osvetlenim.

2.9 SLABOPRUDOVE ROZVODY

Na stavbe nie su uvazované slaboprudové systémy.

2.10 BILANCIA MATERIALOV
Bilancia stavebnych materialov zabudovanych

SO 101 - CESTA

Material M.J. Mnozstvo
Cementobetdnové materialy ton 800
Kamenivo - Strk ton 50
Asfaltobetonové hmoty ton 900

SO 102 — DOCASNY PREJAZD

Material M.J. Mnozstvo
Beton ton 125
Kamenivo - Strk ton 50

SO 201 — MOST

Material M.J. Mnozstvo
Betdn ton 1500
VystuZ betonarska ton 150
Oceloveé prvky ton 25
Reprofilaéné hmoty ton 10
Polymérbetdn ton 20
Asfaltobetonové hmoty ton 250

SO 401 — PREKLADKA VODOVODU

Material M.J. Mnozstvo
Ocelové prvky ton 0,5
PE IZOLOVANE RURY ton 2,5
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SO 402 — PREKLADKA TELEKOMUNIKACNEHO KABLA

Material M.J. Mnozstvo
HDPE ton 0,25
Bilancia humusu
Stavebny objekt M.J. Mnozstvo
SO 101 - CESTA m?3 50
SO 102 — DOCASNY PREJAZD m3 20

DocCasne odstranena humusova vrstva bude pouzita
svahov cesty a obnove krizovatkového ostrovéeka.

Bilancia vyburaného materialu

SO 101 - CESTA

na spatny zasyp pri uprave

Mnozstvo Sposob
Koéd Material Kategoria zStv nakladania s
v tonach
odpadom
Bitimenové zmesi iné ako
170302 uvedené v 17 03 01 © 830 1.4
SO 102 — DOCASNY PREJAZD
Kéd Material Kategéria Mnois}vo Spoésob nakladania
v tonach s odpadom
17 01 01 | Beton 0] 150 1,4
Vykopova zemina ina ako
170508/ edena v 17 05 05 © 30 1.4
SO 201 — MOST
Kod Material Kategéria Mnois’tvo Spoésob nakladania
v tonach s odpadom
17 01 01 | Beton @] 650 1,4
Bitimenové zmesi iné ako
170302/, edené v 17 03 01 © 250 1,4
17 04 05 | Odpad zo Zeleza a ocele @] 10 1
ZmieSané odpady zo stavieb
17 09 42 | a demolacii iné ako uvedené v O 10 4
170901,1709 02 a 17 09 03
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SO 401 — PREKLADKA VODOVODU

K6d Material Kategéria Mnoi§tvo Spoésob nakladania
v tonach s odpadom
17 04 05 | Odpad zo Zeleza a ocele o] 5 1
|zolacné materialy iné ako
17 06 04 |uvedené v 17 06 01 a 17 06 o 2 4
03

Spbsob nakladania s odpadmi:

1- zmluvné zneSkodnenie s moznostou materialového zhodnotenia

2- zmluvné znesSkodnenie s moznostou energetického zhodnotenia /
palivové drevo /

3- zmluvné zneskodnenie v zariadeni na zneSkodriovanie nebezpecnych
odpadov

4- zmluvné znesSkodnenie — odvoz na riadenu skladku

Na stavenisku je zakazané likvidovat odpad spafovanim. Likvidacia odpadu stavby sa
vykona odvozom na skladku priemyselného odpadu, napr. na skladku Kalné
spolo¢nosti Brantner Fatra s.r.o., Martin, umiestnenu vo vzdialenosti do 25 km od
stavby. Vyfrézovany asfaltovy odpad, kovovy odpad a kamenné obrubniky sa odvezu
na skladku spravcu komunikacie vzdialenej 3 km.

Najneskor pri kolaudacii stavby je potrebné dolozit doklady o ulozeni odpadu na
skladke.
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PRILOHA A — HYDROTECHNICKY VYPOCET ODVODNENIA MOSTA

Odvodriovace a odvodriovacie zfaby sa dimenzuju na mnozstvo zrazkovej vody v
zmysle STN 75 6101, ¢lanku 6.3.6, podfa vztahu:

Q=vy.i.A

kde je:

Q prietok zrazkovych véd z povrchového odtoku (I/s) — mnozstvo vody, ktoru treba
odviest z povrchu mosta

1 sucinitel odtoku (bezrozmerny) — odporu¢ana hodnota vzhfadom na moznost

vyparovania, vsakovania je 0,90
i vydatnost dazda (l.s* .m?) — 10 minutovy dazd s periodicitou 0,5
A plocha prijimajuca dazd (m? ) — plocha mosta

Informacie o vydatnosti dazdov v prislusnej lokalite poskytuje Slovensky
hydrometeorologicky ustav (SHMU). V pripade, ak nie su zname udaje o vydatnosti
dazdov sa uvazuje s hodnotou i =200 I.s* .ha?, t.j. 0,02 I.s1.m2.

Plocha posudzovaného mostného objektu je A =106,1 m . 15,0 m = 1591,5 m?.

Most ma vodorovnu niveletu, vetvy komunikacie pred a za mostom su zostupné, takze
sa z mosta odvedie iba voda nan priamo spadnutych zrazok.

Q=0,9.0,02lst.m?.1591,5m?=28,65I.s?

Odvodriovace budu na moste rovhomerne rozmiestnené po oboch stranach, z dévodu
vodorovnej nivelety bude pozdizny odtok vzmysle (1), kap.9 vytvoreny
v odvodiiovacom pruhu pozdiz obrubnikov. Voda bude do odvodiovadov stekat
v désledku pozdizneho strechovitého sklonu k susednym odvodfiovadom, maximalna
dizka rozvodia pre jeden odvodfiovaé 3,4+3,4=6,8 m bude miestach nad podperami,
¢o spifia podmienku maximalnej dizky 4,0 uvedenej v (1), kap.9.

Maximalna plocha mosta pre jeden odvodriovac je potom Almax = 6,8 . 15,0/2 = 51,0
m? a maximalne mnozZstvo odtekajlicej vody pre jeden odvodriovac je potom :

Q'max=0,9.0,02.st.m?2.51,0m?=0,92|.s*

Pre odvodnenie mosta su navrhnuté rigolové odvodriovace s rozmermi vtokovej mreze
300 x 500 mm. Ako referencné odvodiovace boli pre posudok vybrané rigolove
odvodnovace fi VLCEK, typy vitava®, labe® a morava®.

Podla udajov vyrobcu (2), str. 51, tab.5 su minimalne hltnosti pre uvedené typy
odvodniovacov pre vySku hladiny h1 na vtoku odvodrovaca nasledovné :

Tab. 1 Minimalne hitnosti referenénych typov odvodrovaclov
hi(m) vitava® (I s?) labe® (I s?) morava® (Is?)
0,020 1,00 0,85 0,75
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hi(m) vitava® (I s?) labe® (I s?) morava® (I s?)
0,025 1,40 1,20 1,05
0,030 1,80 1,55 1,35

Vyskovy rozdiel medzi vtokom do odvodnovacCa a urovhou vozovky v mieste
odvodnovacieho pruhu je 30 mm.

Vy8kovy rozdiel medzi vtokom do odvodiovaéa a okrajom jazdného pruhu je 2,5% z
1,75m,t.j. 44 mm.

Z uvedenej tabulky 1 vyplyva, Ze poZiadavku zabezpedenia odtoku spinaju vietky 3
typy referenénych odvodnovacov uz pri vySke hladiny 25 mm — zeleno vyznacené
hodnoty.

Zaver : Navrhnuty pocet ( 17+17 =34 ks) atyp odvodinovacov ( rigolové
odvodinovace s mriezkou 300 x 500 mm) zabezpecia odtok vody z maximalnych
zrazok bez vytvarania stojatej hladiny vody v jazdnych pruhoch vozovky.
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