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Dôležitá správa pre osoby, ktoré nie sú oprávnené na prístup k 
tejto správe 

Túto správu vypracovali spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. a jej subdodávateľ Centire 
s.r.o.  pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Klient" ) na základe a za 
podmienok stanovených v Realizačnej zmluve č. OVO2-2017/000387-095 zo dňa 
10.1.2018 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb Č. OVO2-
2013/000501-21 pre časť 02 zo dňa 13.1.2014 a bola vykonaná v súlade s pokynmi 
Klienta, ktorý si ju objednal, na základe jeho zadania, a to výhradne v jeho prospech a 
pre jeho potrebu, a nemusí obsahovať všetky postupy, ktoré môžu byť považované za 
nevyhnutné inými osobami. 
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Ministerstvo vnútra SR 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 

31. augusta 2018

Vážený pán Dott. Matúš Šesták, 

túto správu o implementácii akčného plánu a k nej priložené výstupy vypracovali 
spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. a jej subdodávateľ Centire s.r.o.  pre Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky na základe a za podmienok stanovených v Realizačnej 
zmluve č. OVO2-2017/000387-095 zo dňa 10.1.2018 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o 
poskytovaní audítorských služieb Č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 zo dňa 
13.1.2014  a jej obsah je dôverný. 

Aktivity, o ktorých informuje správa, boli realizované za účelom zefektívnenia kvality 
fungovania a poskytovania služieb samospráv prostredníctvom vytvorenia metodickej 
podpory a poradenstva. 

Správa o implementácii akčného plánu a k nej priložené výstupy nezohľadňujú udalosti a 
okolnosti, ku ktorým mohlo dôjsť po dátume odovzdania, resp. informácie, ktoré mohli 
byť obdržané po dátume odovzdania, ktorým je 31. august 2018. 

Spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. nepreberá žiadnu zmluvnú či inú zodpovednosť a 
neručí za žiadne straty, škody, ani výdavky akejkoľvek povahy vzniknuté akýmkoľvek 
použitím tohto dokumentu zo strany inej osoby. 

S úctou, 

Peter Mestický, konateľ 
ProVera Consult, s.r.o. 
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Vyjadrenie zástupcu samosprávy zapojenej do pilotného projektu 

Súhlasím s predloženou Správou o implementácii Akčného plánu č. 1 – MsÚ Svidník: 
Optimalizácia služieb poskytovaných pracoviskami prvého kontaktu MsÚ Svidník. 

Mgr. Vladimír Šandala  
Riaditeľ kancelárie primátora 
Mesto Svidník 

Svidník, 31.8.2018 
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1. Úvod

V prvej fáze Aktivity č. 1 Zefektívňovanie verejnej správy  realizované za účelom reformy 
verejnej správy projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, 
inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov bolo vo 
vybraných pilotných samosprávach zrealizované hodnotenie systému riadenia kvality. 
V rámci tohto hodnotenia boli zostavené, pre každú zapojenú samosprávu, akčné plány 
pre implementáciu zefektívňovania kvality. 

V rámci druhej fázy Aktivity č. 1 mohli zapojené samosprávy využiť konzultačnú podporu 
pri implementácii vybraných opatrení z akčných plánov do praxe, zhodnocovaní sa podľa 
európsky uznávaných kritérií, vyzdvihovaní silných stránok organizácie či potvrdzovaní 
svojej výnimočnosti. 

Akčný plán pre implementáciu zefektívňovania kvality MsÚ vo Svidníku bol pripravený v 
priebehu novembra 2017. Vzhľadom na časový odstup medzi hodnotením samosprávy a 
implementáciou odporúčaní bol akčný plán pred samotnou implementáciou v priebehu 
júna 2018 aktualizovaný.  

Jedným z prioritných odporúčaní sa stala potreba zlepšenia fungovania Kancelárie prvého 
kontaktu (K1K), ktorá je zriadená na MsÚ.   

Konzultačná podpora, ktorou sa zaoberá táto správa, sa týka identifikovania 
realizovaných procesov v K1K v súčasnosti a vypracovania dokumentu, ktorý obsahuje 
všetky potrebné informácie za účelom podpory prebudovania K1K na plnohodnotné 
Klientske centrum na MsÚ vo Svidníku. 

2. Dôvody pre intervenciu

Mestský úrad vykonáva činnosti a poskytuje služby v pôsobnosti mesta pre občanov 
mesta Svidník a fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta. 

Z hľadiska koncepcie reformy verejnej správy a v súlade s trendmi EÚ je verejná správa 
stále viac chápaná ako verejná služba. Zvýraznenie poslania verejnej správy ako služby 
sa prejavuje predovšetkým v požiadavkách na zvýšenie správnej kultúry podmienenej 
kvalitou riadenia a výkonu verejnej správy. Preto sa procesný a proklientský prístup 
stáva samozrejmou požiadavkou a nedeliteľnou súčasťou v riadení verejnej správy. 

Mestský úrad v r. 2012 vytvoril pre obyvateľov mesta Kanceláriu prvého kontaktu, v 
rámci ktorej môžu obyvatelia vybaviť časť agendy (podateľňa, pokladňa, výber poplatkov, 
vyplácanie dávok), resp. na ktorom získajú usmernenie a informácie o ďalšom postupe 
vybavenia ich požiadavky. Niektoré ďalšie služby sa nachádzajú na prízemí budovy 
(matrika, overovanie dokladov a osvedčovanie listín). 

Prvý kontakt s klientom pri vybavovaní odborných agend sa vykonáva priamo na 
jednotlivých pracoviskách príslušných odborných agend, pričom pracovníci, ktorí tieto 
činnosti vykonávajú, sú rozmiestnení po celom úrade.  

Mestský úrad sídli na troch podlažiach administratívnej budovy, v ktorej majú sídla aj 
ďalšie štátne inštitúcie a úrady.  

Vedenie mesta má snahu o zlepšenie fungovania Kancelárie prvého kontaktu 
a poskytovania kvalitnejších služieb klientom. 
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3. Akú zmenu v poskytovaní služieb implementácia prinesie

Primárnym cieľom návrhu prebudovania K1K na Klientske centrum je logické nastavenie 
procesov, týkajúcich sa priamo klienta a zlepšenie a posilnenie proklientskeho prístupu 
na úrade. 

Návrh bol vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky a očakávania klientov, ale aj 
manažmentu mesta a pracovníkov na úrade, aby klient vybavil podľa možnosti všetko, čo 
potrebuje na jednom mieste a „netúlal sa po chodbách“ úradu a taktiež, aby pracovníci 
Back Office mali dostatočný pokoj a priestor na spracovávanie jednotlivých odborných 
agend. 

Klientske centrum bude slúži ako primárny priestor priamej komunikácie s klientmi úradu 
a zabezpečí poskytovanie verejných služieb prostredníctvom osobného kontaktu, počas 
celého pracovného týždňa a počas celého pracovného času MsÚ v KC.  

Hlavným zámerom prebudovania K1K na Klientske centrum na mestskom úrade Mesta 
Svidník je zabezpečiť zákaznícku orientáciu poskytovania služieb samosprávy. 

4. Popis riešenia, súhrn realizovaných aktivít

Príprava dokumentu „Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – návrhy na zlepšenie“ 
bolo realizované vzájomnou spoluprácou a komunikáciou konzultanta dodávateľa najmä 
s riaditeľom kancelárie primátora Mesta Svidník. 

Spoločná identifikácia vybraných oblastí na implementáciu sa realizovala na stretnutí dňa 
31.5.2018, ktoré sa konalo v priestoroch MsÚ vo Svidníku.  

Dňa 28.6.2018 bol e-mailom zaslaný súčasný zoznam procesov MsÚ vo Svidníku 
Pripomienky k zoznamu boli konzultantovi doručené dňa 2.7.2018.  

Podklady na vypracovanie návrhu boli konzultantom dodávateľa zaslané e-mailom dňa 
1.8.2018 na pripomienkovanie a doplnenie. 

Dňa 16.8.2018 bolo realizované stretnutie na MsÚ vo Svidníku, na ktorom boli 
prezentované a schválené návrhy na zlepšenie fungovania Kancelárie prvého kontaktu. 

Návrh výstupného dokumentu „Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – návrhy na 
zlepšenie“  bol zaslaný na finálne pripomienkovanie e-mailom dňa 27.8.2018. 

5. Ďalšie kroky

Vypracovanie návrhu prebudovania K1K na plnohodnotné Klientske centrum je iba 
úvodnou časťou procesu vytvorenia plnohodnotného Klientskeho centra na mestskom 
úrade vo Svidníku. V závere návrhu sú popísané ďalšie potrebné kroky. 

Harmonogram ďalších krokov implementácie návrhov do praxe je predmetom 
samostatnej prílohy tejto správy. 



9 

6. Výstupy

Výstupy z implementácie sú priložené k implementačnej správe (časť 7. Prílohy): 

 Dokument Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – návrhy na zlepšenie (.pdf)

7. Prílohy

č. 1 Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – návrhy na zlepšenie (.pdf) 

č. 2 Harmonogram ďalšieho postupu 

č. 3 Aktualizovaný Akčný plán pre implementáciu zefektívňovania kvality 
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Príloha č. 1: Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – 
návrhy na zlepšenie  
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1. Účel  
Účelom tohto dokumentu je stručný popis súčasného stavu vybavovania požiadaviek klientov 
v Kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade (ďalej len MsÚ) vo Svidníku a návrh zmien vo 
fungovaní existujúcej Kancelárie prvého kontaktu, prínosy a odporúčaný postup implementácie 
zmien súvisiacich s navrhovanými zmenami. 

2. Cieľ dokumentu 
Dokument je určený pre manažment Mesta Svidník, ktorý má vysvetliť význam a prínosy 
vytvorenia prozákaznícky orientovanej Kancelárie prvého kontaktu (K1K), resp. zmeny K1K na 
plne fungujúce Klientske centrum. 

3. Východiská 
Mestský úrad vykonáva činnosti a poskytuje služby v pôsobnosti mesta pre občanov Mesta Svidník 
a fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta. 

Z hľadiska koncepcie reformy verejnej správy a v súlade s trendmi EÚ je verejná správa stále viac 
chápaná ako verejná služba. Zvýraznenie poslania verejnej správy ako služby sa prejavuje 
predovšetkým v požiadavkách na zvýšenie správnej kultúry podmienenej kvalitou riadenia 
a výkonu verejnej správy. Preto sa procesný a proklientsky prístup stáva samozrejmou 
požiadavkou a nedeliteľnou súčasťou v riadení verejnej správy. 

4. Súčasný stav 
Mestský úrad v r. 2012 vytvoril pre obyvateľov mesta Kanceláriu prvého kontaktu, v rámci ktorej 
môžu obyvatelia vybaviť časť agendy (podateľňa, pokladňa, výber poplatkov, vyplácanie dávok), 
resp. na ktorom získajú usmernenie a informácie o ďalšom postupe vybavenia ich požiadavky. 
Niektoré ďalšie služby sa nachádzajú na prízemí budovy (matrika, overovanie dokladov 
a osvedčovanie listín). 

Prvý kontakt s klientom pri vybavovaní odborných agend sa vykonáva priamo na jednotlivých 
pracoviskách príslušných odborných agend, pričom pracovníci, ktorí tieto činnosti vykonávajú sú 
rozmiestnení po celom úrade.  

Mestský úrad sídli na troch podlažiach administratívnej budovy, v ktorej majú sídla aj ďalšie štátne 
inštitúcie a úrady.  

Klienti sú vybavovaní počas určených pracovných hodín nasledovne: 

 

Pondelok 8:00 – 11:00 12:00 - 15:00 

Utorok 8:00 – 11:00 12:00 - 15:00 

Streda 9:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

Štvrtok 8:00 – 11:00 12:00 - 15:00 

Piatok 8:00 – 11:00 12:00 - 14:00 
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V Kancelárii prvého kontaktu, ktorá je zriadená na prízemí budovy sa vykonávajú nasledujúce 
agendy: 

- Vybavovanie poštových zásielok 

- Výber miestnych daní a poplatkov 

- Výber správnych poplatkov 

- Vydávanie stravných lístkov dôchodcom 

- Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia 

- Poplatky a dávky v oblasti sociálnych vecí 

- Platby za prenájom priestorov 

- Príjem úhrad zábezpeky za nájomné byty 

- Výdaj štítkov a sáčkov pre psov 

- Vyúčtovanie cestovných príkazov 

- Osobitný príjemca – vyplácanie dávok 

- Odmeny príspevky, sociálny fond, jednorazové dávky 

- Podateľňa 

- Informátor 

- Donášanie a odnášanie pošty 

- Zabezpečenie bankového styku 

- Vydávanie stravných lístkov zamestnancom 

- Valutová pokladňa 

 

Na mestskom úrade boli identifikované procesy, ktoré sú zobrazené v prehľadnom zozname 
súčasných procesov MsÚ. 
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Prehľadný zoznam súčasných procesov MsÚ: 
 

Výkon činností v
oblasti kultúry a

športu

Údržba a správa
MK

P

Zostavovanie,
schvaľovanie a

čerpanie rozpočtu

P

Územné plánovanie a
urbanistický rozvoj

P

Stratégia a projetky

Ochrana ŽP a
odpadové

hospodárstvo

Zabezpečenie úloh
v oblasti

podnikateľskej
činnosti

Správa miestnych
daní a poplatkov

Hospodárenie s
hnuteľným a
nehnuteľným

majetkom

P

Investičná výstavba

Výkon činností v
oblasti školstva

Evidencia
súpisných a

orientačných čísel

Výkon činností v
oblasti sociálnych

vecí

Soc. poradenstvo a
podávanie žiadostí

v oblasti SV

Vedenie agendy
psov a rybárskych

lístkov

Riešenie
priestupkov

P

Vnútorná správa a
prevádzka úradu

P

Krízové riadenie a
CO

P

BOZP a PO

Správa a údržba
bytov a nebytových

priestorov

P

Ekonomika a
účtovníctvo

P

Personálna agenda

Osvedčovanie
podpisov a listín

Matrika

Evidencia
obyvateľstva, centr.
ohlasovňa, vyprac.

správ o povesti

Príjem sťažností a
podnetov

P

Riadenie a
registratúra

P

Právna agenda a
legislatíva

P

Verené obstarávanie

P

Marketing, CR a
komunikácia

Front Office

Back Office

Manažérske procesy

Hlavné procesy

Podporné procesy

Výkon činností
stavebného úradu a

špec. SÚ

Pokladňa

P

Kontrolná činnosť a
info zákon

Podateľňa a
informátor

Vybavovanie
žiadostí na  ŠFRB

P

Správa a prevádzka
IKT

Vydávanie štítkov a
sáčkov pre psy
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Poznámka: 

Manažérske / Riadiace procesy: 

- zaisťujú dlhodobú prosperitu, 

- vývoj produktov a služieb, vyvolanie dopytu, 

- strategické riadenie, plánovanie, 

- budovanie infraštruktúry. 

Hlavné procesy: 

- priamo hodnototvorné procesy vedúce k vytvoreniu pridanej hodnoty ako pre zákazníka tak 
aj pre spoločnosť. 

Podporné procesy: 

- poskytujú kritické zdroje alebo produkty, 

- je možné ich outsourcovať (ponechávajú sa iba pri vyššej efektivite) 

 

Kancelária prvého kontaktu je organizačne zaradená pod Odbor všeobecnej vnútornej správy. 
V K1K sú zriadené 4 pracoviská, ktoré sú obsadené 3 pracovníčkami.  

Zaradenie a činnosti, ktoré sú realizované v K1K sú uvedené na nasledujúcom obrázku. Činnosti 
vykonávané v K1K sú definované rolami. 

 

Legenda: 

Skupina Funkčné miesto RolaOrganizačná jednotka
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Súčasná organizačná štruktúra OVVS: 
 

Odbor VVS Vedúci odboru
Príprava a priebeh

rokovaní MsZ a MsR

Referent pokladne

Výber správnych
poplatkov

Osvedčovanie
podpisov a listín

Vydávanie stravných
lístkov dôchodcom

Matrika

Referent evidencie
obyvateľstva

1 prac.

1 prac.

Referent pokladne

Výber miestnych daní
a poplatkov

Výber správnych
poplatkov

1 prac.

Kancelária
prvého kontaktu

Výber správnych
poplatkov

Výber správnych
poplatkov

Osvedčovanie
podpisov a listín

Matrika

1 prac.

ZPOZ

Agenda súpisných a
orientačných čísel

Vypracovanie správ o
povesti

Sčítanie obyvateľov,
voľby a referendá

1 prac.

Predaj vstupeniek na
kultúrne podujatia

Poplatky a dávky v obl.
soc. vecí

Platby za prenájom
priestorov

Výdaj štítkov a sáčkov
pre psov

Náj. zmluvy na prenáj.
nebyt. priestorov

Hlaná pokladnica MsÚ

Vydávanie stravných
lístkov dôchodcom

Výber miestnych daní
a poplatkov

Výber správnych
poplatkov

Predaj vstupeniek na
kultúrne podujatia

Poplatky a dávky v obl.
soc. vecí

Platby za prenájom
priestorov

Vyúčtovanie CP

Pošta

Informátor

Osobitný príjemca

Vydávanie stravných
lístkov dôchodcom

Referent pokladne
Výber miestnych daní

a poplatkov

Výber správnych
poplatkov

1 prac.

Predaj vstupeniek na
kultúrne podujatia

Poplatky a dávky v obl.
soc. vecí

Platby za prenájom
priestorov

Výdaj štítkov a sáčkov
pre psov

Vyúčtovanie CP

Odmeny, príspevky
SF, jednoráz.dávky

Koordinácia prác K1K

Osvedčovanie
podpisov a overovanie

listín
Úradná tabuľa

Pošta

Podateľňa

Informátor

Údržbár

Upratovačka

Hospodárska správa

1 prac.

1 prac.

3 prac.

1 prac.

1 prac.
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5. Návrh na zlepšenie fungovania K1K 

5.1. Priamy kontakt s klientom 

Primárnym cieľom návrhu je prebudovanie súčasnej Kancelárie prvého kontaktu na plnohodnotné 
Klientske centrum,  logické nastavenie procesov, týkajúcich sa priamo klienta a zlepšenie 
a posilnenie proklientskeho prístupu na úrade. 

Návrh na vytvorenie Klientskeho centra by mal byť vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky 
a očakávania klientov, ale aj manažmentu mesta a pracovníkov na úrade, aby klient vybavil podľa 
možnosti všetko, čo potrebuje na jednom mieste a „netúlal sa po chodbách“ mestského úradu 
a taktiež aby pracovníci Back Office (kancelária vzadu, spracovanie agendy mimo KC na 
jednotlivých útvaroch) mali dostatočný pokoj a priestor na spracovávanie jednotlivých odborných 
agend. 

Klientske centrum má slúžiť ako primárny priestor priamej komunikácie s klientmi úradu 
a zabezpečovať poskytovanie verejných služieb prostredníctvom osobného kontaktu nepretržite, 
počas celého pracovného týždňa a počas celého pracovného času MsÚ v KC.  

Ako alternatívny komunikačný kanál Klientske centrum má slúžiť pre klientske kontakty 
prichádzajúce prostredníctvom telefónu, alebo e-mailu, ktoré sú primárne vybavované v rámci 
úradu (v Back-Office) na jednotlivých útvaroch. 

V súvislosti s predpokladaným znižovaním podielu priamych osobných kontaktov a zvyšovaním 
podielu kontaktov s klientom prostredníctvom elektronickej komunikácie, v budúcnosti sa 
predpokladá postupný prechod kompletného zabezpečovania komunikácie s klientom (osobne, 
telefónom, poštou, e-mailom, faxom) na Klientske centrum.  

5.2. Úlohy Klientskeho centra 

Úlohou Klientskeho centra je zabezpečovať procesy Front Office (kancelária prvého kontaktu s 
klientom) v podobe:  

- na mieste obratom obslúžiť klienta,  

- prípadne priamo dohodnúť osobné stretnutie klienta s príslušným referentom úradu v rámci 
Middle Office (priestor na osobné konzultácie: klient – referent Back Office), 

- alebo odovzdať podklady na ďalšie spracovanie bez nutnej účasti klienta v rámci procesov 
Back Office. 

Hlavným zámerom vytvorenia „Klientskeho centra“ je zabezpečiť zákaznícku orientáciu 
poskytovania služieb s dodržaním nasledujúcich zásad:  

- Dostupnosť informácií a služieb – z hľadiska klientov je dôležité, aby komunikácia 
a informácie boli jednoduché, zrozumiteľné a prístupné na jednom mieste. 

- Efektívnosť – v Klientskom centre klient vybaví svoju požiadavku, pokiaľ je to možné v jednom 
kontinuálnom čase pri minimálnej dobe čakania. Duplicitné činnosti, prípadne činnosti 
nepridávajúce hodnotu sú eliminované. 

- Klient nie je obťažovaný – klient poskytuje úradu iba nevyhnutné informácie a to iba raz. Ak 
si riešenie požiadavky klienta vyžaduje vyjadrenia viacerých útvarov MsÚ, tieto sú 
zabezpečované interne odborným organizačným útvarom, ktoré požiadavku rieši, bez účasti 
klienta. Klient nie je obťažovaný chodením po úrade.  
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- Výkonný a ústretový personál – jedným z najdôležitejších faktorov úspešnosti realizácie 
vytvorenia KC je zabezpečiť obsadenie jednotlivých funkčných miest a rolí v Klientskom centre 
pracovníkmi s požadovanými odbornými a osobnostnými kompetenciami (zručnosťami, 
schopnosťami a skúsenosťami). 

 

Návrh prehľadného zoznamu procesov s procesmi Front Office pre KC na MsÚ: 

Výkon činností v
oblasti kultúry a

športu

Údržba a správa
MK

P

Zostavovanie,
schvaľovanie a

čerpanie rozpočtu

P

Územné plánovanie a
urbanistický rozvoj

P

Stratégia a projetky

Ochrana ŽP a
odpadové

hospodárstvo

Zabezpečenie úloh
v oblasti

podnikateľskej
činnosti

Správa miestnych
daní a poplatkov

Podávanie DP a
evidencia a výber
miestnych daní a
poplatkov za KO

Hospodárenie s
hnuteľným a
nehnuteľným

majetkom

P

Investičná výstavba

Výkon činností v
oblasti školstva

Určenie a vedenie
evidencie súp. a

orientačných čísel

Výkon činností v
oblasti sociálnych

vecí

Soc. poradenstvo a
podávanie žiadostí

v oblasti SV

Vedenie agendy
psov a rybárskych

lístkov

Riešenie
priestupkov

P

Správa a prevádzka
IKT

P

Krízové riadenie a
CO

P

BOZP a PO

Správa a údržba
bytov a nebytových

priestorov

P

Ekonomika a
účtovníctvo

P

Personálna agenda

Osvedčovanie
podpisov a listín

Matrika
Evidencia

obyvateľstva, voľby
a referendá

Príjem a kontrola
podania a výber

správneho poplatku
(všetky agendy)

Poskyt. informácií,
príjem sťažností,

podnetov a hlásení
závad

P

Riadenie a
registratúra

P

Právna agenda a
legislatíva

P

Verené obstarávanie

P

Marketing, CR a
komunikácia

Front Office

Back Office

Manažérske procesy

Hlavné procesy

Podporné procesy

Výkon činností
stavebného úradu a

špec. SÚ

P

Kontrolná činnosť a
info zákon

Vybavovanie
žiadostí na  ŠFRB

P

Vnútorná správa a
prevádzka úradu
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Organizačná jednotka Funkčné miesto Rola

5.3. Návrh organizačného a personálneho zabezpečenie KC 

Klientske centrum by sa malo vytvoriť zo súčasnej Kancelárie prvého kontaktu, pričom by sa 
výrazne rozšírili poskytované služby klientom. Zameranie a fungovanie Klientskeho centra je 
naznačené v predchádzajúcich kapitolách tohto dokumentu. 

Pracovníci zaradení do Klientskeho centra budú organizačne patriť pod Vedúceho odboru 
všeobecnej vnútornej správy, ale metodicky budú usmerňovaní jednotlivými vedúcimi pracovníkmi 
odborných útvarov, pod ktoré vecne patria, prípadne špecialistami z príslušných útvarov. 

Personálne obsadenie pozícií v Klientskom centre by sa malo riešiť prioritne internými 
zamestnancami úradu. 

V organizačnej štruktúre sú navrhnuté tzv. role, ktorými budú jednotliví pracovníci Klientskeho 
centra odlíšení, najmä v súvislosti s ďalšími činnosťami, ktoré budú vykonávať nad rámec svojej 
odbornej agendy.  

Role taktiež umožnia flexibilné zmeny v pracovných náplniach jednotlivých zamestnancov a podľa 
potreby presunutie personálne nezabezpečenej agendy v KC (napr. pri dlhodobej PN, dovolenke, 
odchode pracovníka...) na ostatných pracovníkov v Klientskom centre. 

Prioritne boli role navrhnuté tak, aby bola zabezpečená zastupiteľnosť na jednotlivých pozíciách, 
aby sa nestalo ako doteraz, že sa čaká s vybavením podania na návrat konkrétneho zamestnanca 
na príslušné pracovisko. 

 
 

Legenda k obrázku:     
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Návrh organizačnej štruktúry Klientskeho centra: 

Odbor VVS Vedúci odboru
Príprava a priebeh

rokovaní MsZ a MsR

Výber správnych
poplatkov

Osvedčovanie
podpisov a listín

Vydávanie stravných
lístkov dôchodcom

Matrika

Referent evidencie
obyvateľstva

1 prac.

Referent pokladne

1 prac.

Kancelária
prvého kontaktu

ZPOZ

Agenda súpisných a
orientačných čísel

Vypracovanie správ o
povesti

Sčítanie obyvateľov,
voľby a referendá

1 prac.

Predaj vstupeniek na
kultúrne podujatia

Poplatky a dávky v obl.
soc. vecí

Platby za prenájom
priestorov

Náj. zmluvy na prenáj.
nebyt. priestorov

Hlavná pokladnica
MsÚ

Vyúčtovanie CP

Osobitný príjemca

1 prac.

Agenda psov

Odmeny, príspevky
SF, jednoráz.dávky

Koordinácia prác K1K

Podateľňa a
informátor

Úradná tabuľa

Pošta

Podateľňa

Informátor

Údržbár

Upratovačka

Hospodárska správa

1 prac.

1 prac.

3 prac.

1 prac.

1 prac.

2 prac.

Osobné podania v K1K

Osvedčovanie
podpisov a listín Osvedčovanie

podpisov a listín

Samostatne
hospodáriaci roľníci

Rybárske lístky

Referent daní a popl.
za KO, podnikateľská

činn.
Osobné podania v K1K

Osvedčovanie
podpisov a listín

Klientská pokladňa

Referent výstavby,ŽP
a SSÚ

Klientská pokladňa

Osobné podania v K1K

Osvedčovanie
podpisov a listín

Klientská pokladňa
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Do Klientskeho centra budú zaradení pracovníci matričného úradu (pracovisko musí byť stavebne 
oddelené), evidencie obyvateľstva, podateľne a pokladne. Ostatné funkčné miesta budú novo 
vytvorené. 

Nakoľko na úrade nebola realizovaná detailná analýza procesov a neboli k dispozícii reálne 
početnosti jednotlivých úkonov, návrh počtu pracovníkov na jednotlivých funkčných miestach 
v Klientskom centre vychádza zo skúseností spracovateľa tohto dokumentu s porovnateľnými 
samosprávami. Pre optimálne nastavenie počtu zamestnancov v Klientskom centre a organizačnej 
štruktúry úradu odporúčame manažmentu mesta realizovať komplexný procesný audit celého 
úradu. 

V súvislosti s povinnou elektronizáciou služieb orgánov verejnej a štátnej správy sa predpokladá, 
že sa zníži administratívne zaťaženie jednotlivých pracovníkov na úrade. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme po zavedení elektronizácie služieb a analýze využívania týchto služieb klientmi, 
prehodnotiť počty pracovníkov na jednotlivých funkčných miestach v Klientskom centre, ale aj na 
celom mestskom úrade. 

Pre výber vhodných zamestnancov do Klientskeho centra je potrebné dopredu si stanoviť 
požiadavky na konkrétne funkčné miesto a to tak odborno-špecifické ako aj osobnostné 
požiadavky na zamestnanca. 

Po internom výbere vhodných zamestnancov je potrebné vybraných zamestnancov preškoliť na 
témy ako komunikácia, empatia a asertivita.  

 

6. Realizácia návrhu vytvorenia KC  
V nasledujúcej časti je uvedený odporúčaný postup pretvorenia K1K na plnohodnotné Klientske 
centrum na mestskom úrade vo Svidníku.  

6.1. Výber spôsobu vytvorenia Klientskeho centra 

Prebudovanie K1K na plnohodnotné Klientske centrum sa môže realizovať nasledujúcimi 
spôsobmi: 

1. Ideálnym východiskom pre vybudovanie Klientskeho centra, popisov procesov realizovaných 
v Klientskom centre, popisov pracovných náplní jednotlivých pracovných pozícií (funkčných 
miest) v KC a prípravy potrebných pracovných podmienok v KC je realizácia analýzy procesov 
na úrade a návrh nových, efektívne a logicky nastavených procesov v KC aj v Back Office 
s jednoznačne definovanými kompetenciami. Z kompetencií v procesoch je možné následne 
vyšpecifikovať jednoznačné kompetencie a detailnú pracovnú náplň konkrétnej pracovnej 
pozície v KC ale aj v Back Office a pracovných náplní ostatných zamestnancov úradu. 

2. Identifikáciou a detailným popisom súčasného stavu procesov, ktoré sa budú realizovať 
v Klientskom centre (či už celé, alebo len časť procesu), následné vypracovanie návrhu 
procesov KC a stanovenie jednoznačných rozhraní medzi procesmi Front Office a Back Office.  
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6.2. Princíp výberu procesov do Klientskeho centra 

Základným princípom pri rozdelení procesov do Back Office a Front Office je priamy kontakt 
s klientom v nasledujúcich možných podobách:  

- na mieste obratom obslúžiť klienta - vybavenie požiadavky klienta priamo na jednom mieste 
a podľa možnosti jedným zamestnancom klientskeho centra. 

Poznámka: 

Všetky uvedené diagramy sú zjednodušené a zobrazujú štandardnú cestu procesu. 
 
Diagram „Vybavenie klienta obratom v KC“: 

Ž
ia

d
a

te
ľ

V
y

b
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v
e
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ie

 k
li

e
n
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 v

 K
C

Z
a

m
e

s
tn

a
n

e
c

 K
li

e
n

ts
k

e
h

o
 c

e
n

tr
a

Skontrolovanie
podania, výbrer

správneho poplatku

Vybavenie podania Odovzdanie výstupu
žiadateľovi

Žiadosť
podaná

Výstup je
odvovzdaný

Žiadosť Výstup

 

- priamo dohodnúť osobné stretnutie klienta s príslušným referentom úradu v rámci Middle 
Office – v prípade, že sa časť procesu realizuje v Back Office a klient si vyžiadal osobné 
stretnutie s referentom, ktorý vybavuje jeho požiadavku v Back Office, 

 
Diagram „Vybavenie požiadavky klienta v rámci Middle Office“: 

Ž
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e
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o
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a

Podanie
klienta
pri jaté

Skontrolovanie
podania, výber

správneho poplatku

Spracovanie v
Middle Office

Zaslanie výstupu

Výstup
zaslaný

Prevzatie podania na
spracovanie v Back

Office

Vybavenie podania

Zaevidovanie
podania

Podanie Výstup
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- odovzdať podklady na ďalšie spracovanie požiadavky klienta v Back Office – v tomto prípade 
zamestnanec Klientskeho centra prevezme a skontroluje úplnosť podania, ak je potrebné 
vyrubí a vyberie správny poplatok a odovzdá podanie na spracovanie do Back Office. 

 
Diagram „Vybavenie požiadavky klienta v Back Office“: 

Ž
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Podanie
klienta
prijaté

Skontrolovanie
podania, výber

správneho poplatku

Zaslanie výstupu
klientovi

Prevzatie podania na
spracovanie v Back

Office

Vybavenie podania

Výstup

Podanie Výstup

 

6.3. Procesy realizované cez Klientske centrum 

Procesy, ktoré sa budú realizovať cez Klientske centrum možno rozdeliť na procesy, ktoré: 

1. sú celé realizované v Klientskom centre:  

- poskytovanie informácií, príjem sťažností podnetov a hlásení závad 

- osvedčovanie podpisov a listín 

- evidencia obyvateľstva 

- matrika 

- určenie a vedenie evidencie súpisných a orientačných čísel  

- podávanie daňových priznaní, evidencia a výber miestnych daní a poplatkov za KO  

- vedenie agendy psov (evidencia psov, vydávanie identifikačných známok, výber miestnej 
dane za psa) a rybárskych lístkov (evidencia vydaných RL, vydávanie RL a príjem úhrady 
za vydaný RL)  

- podnikateľská činnosť  

- sociálne poradenstvo a podávanie žiadostí v oblasti sociálnych vecí 

- pokladňa 

Uvedené procesy je možné takmer okamžite presunúť do súčasnej K1K. 
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2. sú v Klientskom centre vybavené čiastočne. V tomto prípade sa v Klientskom centre 
vykoná: 

- príjem, formálna a vecná kontrola podania 

- kompletizácia podania 

- zaevidovanie podania do registratúry (pridelenie odborného útvaru – vykonávateľa) 

- vyrúbenie a výber správneho poplatku  

- odovzdanie podania na spracovanie do Back Office 

- prípadne dohodnutie stretnutia s pracovníkom Back Office. 

Jedná sa o všetky podania klientov MsÚ týkajúce sa oblastí: 

- výstavby 

- životného prostredia 

- stavebného úradu 

- ŠFRB 

- dopravy a cestného hospodárstva 

- sociálnych vecí. 

6.4. Postup vytvorenia Klientskeho centra 

Pre rozšírenie ponuky služieb občanom v K1K a vybudovanie plnohodnotného Klientskeho 
centra bude dôležité, aby bol tento návrh prijatý manažmentom mesta, aby sa s ním 
stotožnil a podporil prebudovanie K1K na Klientske centrum prezentovaním svojho zámeru 
a súhlasu pred všetkými zamestnancami mestského úradu.  

Pre vytvorenie plnohodnotného Klientskeho centra je navrhnutý nasledujúci postup: 

1. Prijatie zámeru manažmentom mesta. 

2. Identifikácia a výber procesov, ktoré sa budú realizovať v KC. 

3. Vytvorenie projektového tímu, ktorý bude Klientske centrum pripravovať. 

4. Príprava podmienok pre vybudovanie KC (paralelná realizácia): 

4.1.  Príprava „Hardware“ Klientskeho centra (bezbariérový prístup, priestorovo vhodne 
usporiadané, technické zabezpečenie, diskrétna zóna/priestor pre riešenie osobných 
problémov, vetranie, osvetlenie...): 

o  príprava vhodného priestoru pre Klientske centrum 

o  príprava technického zabezpečenia KC 

o  zariadenie Klientskeho centra. 

4.2.  Príprava „Software“ Klientskeho centra: 

o návrh a popis procesov Front Office a Back Office  

o zapracovanie všetkých zásadných zmien súvisiacich s vytvorením KC do 
príslušných interných smerníc a noriem, odkomunikovanie a oboznámenie s nimi 
všetkých zamestnancov na úrade 

o výber, resp. doplnenie pracovníkov do Klientskeho centra 
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o preškolenie pracovníkov Klientskeho centra na témy – komunikácia, empatia, 
asertivita..... 

o doladenie činností a kompetencií v navrhovaných procesoch 

o vypracovanie nového Organizačného poriadku a Pracovného poriadku 

o vypracovanie „Procesných smerníc“ 

o vypracovanie popisov funkčných miest, typov pracovníkov a rolí v Klientskom centre 

o vypracovanie pracovných náplní pracovníkov Klientskeho centra, ale aj dotknutých 
pracovníkov Back Office.   

o príprava a schválenie nových dokumentov a formulárov 

o návrh reálnych ukazovateľov hodnotenia kvality poskytovaných služieb v Klientskom 
centre – priemerná doba čakania na vybavenie, počet vybavených podaní, počet 
opodstatnených sťažností 

o návrh systému získavania spätnej väzby od klientov – dotazníky, www stránky, e-
maily, osobne podané informácie...   

5. Mediálna a fyzická prezentácia vybudovaného Klientskeho centra všetkým klientom 
mestského úradu. 

Odporúčame po pol roku, resp. po roku fungovania Klientskeho centra prehodnotiť jeho 
personálne zabezpečenie na základe získaných reálnych početností jednotlivých agend 
vybavených v Klientskom centre a na základe získaných informácií a podnetov od klientov 
mestského úradu.  

6.5. Návrh procesov v KC 

V nasledujúcej časti je uvedený zoznam  navrhovaných procesov, ktoré by mali byť zaradené do 
Klientskeho centra na MsÚ vo Svidníku.  

1. Príjem a kontrola podania a výber správneho poplatku (všetky agendy) 

2. Poskytovanie informácií 

3. Príjem sťažností a podnetov 

4. Príjem hlásení závad 

5. Osvedčovanie podpisov a listín 

6. Evidencia obyvateľstva, voľby a referendá 

7. Matrika 

8. Určenie a vedenie evidencie súpisných a orientačných čísel 

9. Prevzatie a kontrola daňového priznania 

10. Evidencia a výber miestnych daní a poplatkov za KO 

11. Vedenie agendy psov a rybárskych lístkov 

12. Sociálne poradenstvo a prijímanie žiadostí v oblasti SV 

13. Zabezpečenie úloh v oblasti podnikateľskej činnosti. 

Výber konkrétnych procesov, ktoré sa budú realizovať cez Klientske centrum je závislé od 
konkrétnych podmienok a možností MsÚ vo Svidníku (priestorové, personálne, technické...). 
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6.6. Quick Wins 

Do súčasnej Kancelárie prvého kontaktu je možné takmer okamžite presunúť procesy, ktoré 
sa budú celé realizovať v Klientskom centre: 

- poskytovanie informácií, príjem sťažností podnetov a hlásení závad 

- osvedčovanie podpisov a listín 

- evidencia obyvateľstva, voľby a referendá 

- matrika 

- určenie a vedenie evidencie súpisných a orientačných čísel 

- podávanie daňových priznaní, evidencia a výber miestnych daní a poplatkov za KO 

- vedenie agendy psov (evidencia psov, vydávanie identifikačných známok, výber miestnej 
dane za psa) a rybárskych lístkov (evidencia vydaných RL, vydávanie RL a príjem úhrady 
za vydaný RL)  

- podnikateľská činnosť 

- sociálne poradenstvo a podávanie žiadostí v oblasti sociálnych vecí 

- pokladňa 

 

7. Prínosy návrhu prebudovania K1K na KC 
Výhody Klientskeho centra boli popísané v predchádzajúcich kapitolách tohto dokumentu. V tejto 
časti je uvedené len ich zhrnutie: 

- zlepšenie a posilnenie proklientskeho prístupu na úrade 

- skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb klientovi  

- zefektívnenie a zrýchlenie vybavenia požiadavky klienta  

- zefektívnenie procesov v Back Office 

- klient vybaví podľa možnosti všetko, čo potrebuje na jednom mieste 

- klient sa nebude „túlať sa po chodbách“ MsÚ 

- pracovníci Back Office, nebudú vyrušovaní klientmi a budú mať dostatočný pokoj a priestor 
na spracovávanie jednotlivých odborných agend 

- zlepšenie vnímania poskytovateľa (úradu) verejných služieb klientom. 
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8. Príklady fungujúcich Klientskych centier 
 
 
MsÚ Ružomberok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MsÚ Trenčín 
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MsÚ Hlohovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MsÚ Fiľakovo 
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MsÚ Liptovský Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MsÚ Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Záver  
Dokument je určený pre vrcholový manažment mesta. 

V tomto dokumente „Kancelária prvého kontaktu MsÚ Svidník – návrhy na zlepšenie“ sú popísané 
základné podmienky, pravidlá, požiadavky, postupy a zdroje, ktoré sú potrebné pre ich realizáciu.  

Oboznámenie s cieľmi a prínosmi návrhov má slúžiť ako podklad pre rozhodovanie manažmentu 
o ich realizácii. 

Realizácia návrhu si vyžaduje detailnú analýzu procesov a štruktúry úradu. 
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Príloha č. 2: Harmonogram ďalšieho postupu 
 

Krok Termín 

Prijatie zámeru manažmentom mesta Určí vedenie mesta 

• Prezentácia zámerov prebudovania K1K a 
vytvorenia plnohodnotného KC manažmentu 
mesta 

• Prijatie rozhodnutia o realizácii zámeru 

 

Vytvorenie projektového tímu, ktorý bude 
pripravovať Klientske centrum  

Určí vedenie mesta 

• Určenie projektového manažéra 

• Určenie členov projektového tímu 

 

Identifikácia a výber procesov, ktoré sa budú 
realizovať v KC  

Určí vedenie mesta 

• Workshop vedúcich zamestnancov za účelom 
výberu, resp. schválenia procesov KC   

 

Implementácia vybraných procesov do K1K – 
Qick Wins 

Určí vedenie mesta 

• Presun vybraných procesov do K1K    

Príprava podmienok pre vybudovanie KC - HW Určí vedenie mesta 

• Príprava vhodného priestoru pre Klientske 
centrum 

• Príprava technického zabezpečenia KC 

• Zariadenie Klientskeho centra 

 

Príprava podmienok pre vybudovanie KC - SW Určí vedenie mesta 

• Popis procesov, ktoré sa budú realizovať v 
KC (Front Office), stanovenie jasných 
rozhraní medzi Front Office a Back Office  

• Nastavenie a popis ostatných interných 
procesov (Back Office) 

• Návrh a schválenie organizačnej štruktúry 
KC a úradu 

• Zapracovanie všetkých zásadných zmien 
súvisiacich s vytvorením KC do príslušných 
interných smerníc a noriem, 
odkomunikovanie navrhovaných zmien 
a oboznámenie s nimi všetkých 
zamestnancov na úrade 

• Výber vhodných pracovníkov do Klientskeho 
centra 

• Preškolenie pracovníkov Klientskeho centra 
na témy – komunikácia, empatia, 
asertivita..... 

• Doladenie činností a kompetencií 
v navrhovaných procesoch 
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• Vypracovanie nového Organizačného 
poriadku a Pracovného poriadku 

• Vypracovanie „Procesných smerníc“ 

• Vypracovanie popisov funkčných miest, 
typov pracovníkov a rolí v Klientskom centre 

• Vypracovanie pracovných náplní pracovníkov 
Klientskeho centra, ale aj dotknutých 
pracovníkov Back Office.   

• Príprava a schválenie nových formulárov 

• Návrh reálnych ukazovateľov hodnotenia 
kvality poskytovaných služieb v Klientskom 
centre – priemerná doba čakania na 
vybavenie, počet vybavených podaní, počet 
opodstatnených sťažností 

• Návrh systému získavania spätnej väzby od 
klientov – dotazníky, www stránky, e-maily, 
osobne podané informácie 

Mediálna a fyzická prezentácia vybudovaného 
Klientskeho centra všetkým klientom 
mestského úradu 

Určí vedenie mesta 

• Prezentácia KC v médiách – výhody 
a prínosy pre klientov MsÚ 

• Prezentácia otvorenia KC obyvateľom, PO 
a FO   

• Slávnostné otvorenie KC 
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Príloha č. 3: Aktualizované Akčné plány pre zefektívňovanie 
kvality v samospráve 
 

Akčný plán pre implementáciu zefektívňovania kvality MsÚ vo Svidníku bol vypracovaný 
v priebehu novembra 2017. Vzhľadom na časový odstup medzi hodnotením samosprávy 
a implementáciou odporúčaní bol akčný plán pred samotnou implementáciou v priebehu 
mája 2018 aktualizovaný, pričom naďalej vychádza z odporúčaní hodnotiacej správy 
z novembra 2017.  

Spomedzi odporúčaní na zlepšenie, ktoré vyplynuli zo samohodnotenia kvality, boli 
identifikované nasledovné strategické priority kvality: 

1. Optimalizácia služieb poskytovaných pracoviskami prvého kontaktu MsÚ Svidník 

2. Prehľad kompetencií miestnej samosprávy s cieľom zefektívniť komunikáciu 
samosprávy s občanmi 

3. Stratégia rozvoja kultúry mesta Svidník na roky 2018 – 2023 

 

Ku každej strategickej priorite bol spracovaný príslušný Akčný plán.  
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Akčný plán č. 1 pre posilnenie kvality v samospráve MsÚ Svidník 

 

Cieľ projektu: 
Optimalizácia služieb poskytovaných pracoviskami prvého 
kontaktu MsÚ Svidník 

Termín dokončenia projektu: 31.12.2019 

Gestor projektu: Riaditeľ kancelárie primátora 

 

Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné 
zdroje 

Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor 
úspešného splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Analýza súčasného 
stavu fungovania 
K1K 

30.7.2018  Centire s.r.o. www stránka, 
Organizačný 
poriadok, 
pracovné 
náplne 
pracovníkov 
K1K 

Preskúmanie 
podkladov – 
externá 
spolupráca 

Bez analýzy 
súčasného stavu 
fungovania K1K 
nebude možné 
definovať návrhy na 
zlepšenie 

Zistený stav Kvalitnejšie vstupy do 
prípravy návrhu 

N/A 

Identifikácia a výber 
procesov, ktoré sa 
budú realizovať v 
KC 

31.8.2018  Centire s.r.o. Analýza 
súčasného 
stavu 
fungovania 
K1K, 
pripomienky 

Spracovanie 
podkladov do 
dokumentu – 
externá 
spolupráca 

Bez spracovania 
návrhu nebude mať 
manažment mesta 
dostatočné  
informácie pre 
rozhodnutie 

Spracovaný 
dokument 

Schválenie návrhu 
manažmentom mesta 

N/A 

Schválenie návrhu 
manažmentom 
mesta 

Určí vedenie 
mesta  

Riaditeľ KP Návrhy na 
zlepšenie  

Schválenie 
manažmento
m mesta 

Neschválenie návrhu Schválenie návrhu 
vybudovania KC  

Príprava podmienok  N/A 

Implementácia 
vybraných procesov 
do K1K – Qick Wins 

Určí vedenie 
mesta 

Riaditeľ KP Návrhy na 
zlepšenie 

Presun 
vybraných 
procesov do 
K1K 

Neimplementovanie 
Qick Wins 

Implementácia Qick 
Wins 

Rozšírenie služieb 
občanom 

N/A 
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Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné 
zdroje 

Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor 
úspešného splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Vytipovanie 
pracovníkov do KC 

Určí vedenie 
mesta 

Určia vlastníci 
procesov 
Front office 

Výstupy auditu, 
zamestnanci, 
Výsledky  
samohodnote-
nia kvality MsÚ 

Individuálne 
pohovory 

Nevyužitie 
identifikovaného 
potenciálu 
a zachovanie 
súčasného stavu 

Vytipovaní pracovníci 
KC 

Príprava Klientskeho 
centra 

Správna, resp. 
vhodná motivácia 
pracovníkov KC 

Príprava 
pracovníkov KC 

Určí vedenie 
mesta 

Určí vedenie 
mesta 

Výstupy 
z auditu, 
pracovníci KC, 
Vzdelávacie 
spoločnosti 

Vzdelávacie 
akcie – 
empatia, 
asertivita, 
komunikácia, 
psychológia...
odborné 
vzdelávanie 

Odmietnutie práce 
v KC, odchod 
pracovníkov 

Pripravení pracovníci 
na prácu v KC 

Príprava Klientskeho 
centra 

Správna, resp. 
vhodná motivácia 
pracovníkov KC 

Príprava priestorov 
KC 

Určí vedenie 
mesta 

Oddelenie 
výstavby, 
investícií, 
životného 
prostredia 
a stavebného 
úradu 

Priestorové 
požiadavky na 
vybudovanie 
KC, projektová 
dokumentácia, 
resp. pôdorysy 
úradu  

Realizácia 
projektovým 
tímom 

Nedodržanie termínu 
otvorenia KC 

Realizácia stavebných 
úprav 

Termín otvorenia 
Klientskeho centra 

Vybavenie 
priestorov, príprava 
jednotlivých 
pracovísk 

Určí vedenie 
mesta 

Vedúci 
právno-
organizačného 
oddelenia 

Požiadavky na 
vybavenie 
pracovísk 

Nákup 
a umiestnenie 
zariadenia 

Nedodržanie termínu 
otvorenia KC 

Nákup zariadenia 
a príprava pracovísk 

Termín otvorenia 
Klientskeho centra 

Technické 
zabezpečenie KC 

Určí vedenie 
mesta 

informatik Požiadavky na 
vybavenie 
pracovísk IKT 

Nákup 
a inštalácia 
IKT 

Nedodržanie termínu 
otvorenia KC 

Nákup a inštalácia 
IKT na jednotlivé 
pracoviská 
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Akčný plán č. 2 pre posilnenie kvality v samospráve MsÚ Svidník 

Cieľ projektu: 
Prehľad kompetencií miestnej samosprávy s cieľom zefektívniť 
komunikáciu samosprávy s občanmi 

Termín dokončenia projektu: 30.9.2018 

Gestor projektu: Riaditeľ kancelárie primátora 

Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné zdroje Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor 
úspešného splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Porovnanie 
všeobecného 
prehľadu 
kompetencií 
miestnej 
samosprávy so 
situáciou v meste 
Svidník 

31.5.2018 Centire s.r.o.  Podporný nástroj 
č. 4 Prehľad 
kompetencií 
miestnej 
samosprávy 

Workshop, 
externá 
realizácia 

Nedostatočné 
informovanie 
občanov 
o kompetenciách
samosprávy 

Prehľad kompetencií 
mesta Svidník  

Dokument pripravený 
na pripomienkovanie 

Pravidelná 
aktualizácia 
dokumentu 

Pripomienkovanie 
a doplnenie 
dokumentu 
a odsúhlasenie 
finálnej verzie 

31.7.2018 Riaditeľ 
kancelárie 
primátora

Návrh dokumentu Interné 
posúdenie 

Dokument 
nespôsobilý na 
zverejnenie 

Dokument pripravený 
na zverejnenie 

Dokument pripravený 
na zverejnenie 

N/A 

Zverejnenie 
dokumentu na 
webstránke mesta 

30.9.2018 Riaditeľ 
kancelárie 
primátora

Finálna verzia 
dokumentu 

Zverejnenie 
na webovom 
sídle mesta 

Nezverejnenie 
dokumentu 

Zverejnenie na 
webovom sídle mesta 

Zlepšená 
komunikácia 
o kompetenciách
samosprávy 

Pravidelná 
aktualizácia 
dokumentu 
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Akčný plán č. 3 pre posilnenie kvality v samospráve MsÚ Svidník 

 

Cieľ projektu: 
Stratégia rozvoja kultúry mesta Svidník na roky 2018 – 2023 

Termín dokončenia projektu: 30.04.2019 

Gestor projektu: Riaditeľ kancelárie primátora 

 

Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné zdroje Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor úspešného 
splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Analýza súčasného 
stavu strategických 
dokumentov 
s dosahom na 
oblasť kultúry 

31.5.2018 Centire s.r.o.  Strategické 
dokumenty 
samosprávy 

Externá 
realizácia  

Nedostatočná 
znalosť súčasného 
stavu 

Zrealizovaná analýza Pripravenosť na 
realizáciu 
štruktúrovaných 
rozhovorov 

N/A 

Realizácia 
štruktúrovaných  
interview 
s jednotlivými 
aktérmi 

31.7.2018 Centire s.r.o.  Analýza 
súčasného stavu 
strategických 
dokumentov, 
Osnova rozhovoru 

Externá 
realizácia  

Nedostatočná 
znalosť súčasného 
stavu a predstáv 
aktérov 
samosprávy 

Zrealizované 
štruktúrované 
rozhovory - zápisy 

Pripravenosť na 
spracovanie návrhu 
stratégie 

N/A 

Návrh dokumentu 31.8.2018 Centire s.r.o.  Zrealizované 
štruktúrované 
rozhovory - zápisy 

Externá 
realizácia  

Zastavenie aktivity Návrh dokumentu Pripravenosť na 
pripomienkovanie 
dokumentu 

N/A 

Pripomienkovanie 
dokumentu 
a odsúhlasenie 
finálnej verzie 

30.9.2018 Riaditeľ 
kancelárie 
primátora 

Návrh dokumentu Interné 
posúdenie  

Dokument 
nespôsobilý na 
schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

N/A 

Pripomienkovanie 
dokumentu 
v komisiách MsZ 

31.3.2019 Primátor 
mesta 

Návrh dokumentu Pripomienkov
anie 
v komisiách  

Dokument 
nespôsobilý na 
schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

N/A 

Schválenie 
dokumentu 

31.3.2019 Primátor 
mesta 

Finálny návrh 
dokumentu 

Schválenie 
MsZ 

Neschválenie 
dokumentu 

Dokument schválený 
MsZ 

Začiatok realizácie 
stratégie 

Pravidelný odpočet v 
MsZ 

Zverejnenie 
dokumentu na 
webstránke mesta 

30.4.2019 Prednosta MÚ Finálna verzia 
dokumentu 

Zverejnenie 
na webovom 
sídle mesta  

Nezverejnenie 
dokumentu 

Zverejnenie na 
webovom sídle mesta 

Zlepšená 
komunikácia 
o stratégii 
samosprávy 

Pravidelný odpočet a 
aktualizácia 
dokumentu 

 

 




