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1. ÚVOD 

Príručka pre prijímateľa (ďalej len „príručka“) Sprostredkovateľského orgánu pre OP ĽZ pre prioritnú os 6 (ďalej len 

„SO“ alebo „poskytovateľ“) je vypracovaná v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8. 7. 2015 v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva o delegovaní“) a v súlade 

s Nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) č. 56/2015 zo dňa 29. 4. 2015 o postavení 

riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov, platobnej jednotky a úlohách v rámci niektorých operačných 

programov. 

Príručka je v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vydávaná pre prijímateľov dopytovo-orientovaných 

projektov prioritnej osi 6, za účelom poskytnutia doplňujúcich, spresňujúcich a vysvetľujúcich informácií 

prijímateľovi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „prijímateľ“) a pre prioritnú os 6.  

Príručka je zameraná na pomoc prijímateľovi pri zlepšení orientácie v procese implementácie projektov a zlepšuje 

vzájomnú spoluprácu všetkých subjektov zúčastnených pri realizácii projektu.  

Príručka je záväzným riadiacim dokumentom SO, ktorý podrobne popisuje jednotlivé fázy implementácie projektov 

od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP).  

V prípade, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba Zmluva o NFP sa neuzatvára a práva a povinnosti sú upravené 

v Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí NFP (ďalej len „Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“).  

Príručka je právnym dokumentom s doplňujúcim a vysvetľujúcim charakterom, z ktorého pre prijímateľa vyplývajú 

alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny.  

V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje vykonávanie úloh v súlade so Zmluvou o delegovaní:                                                                                                                                                                                                                                     

Sekcia európskych programov 

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava  

 

Všetky písomnosti, týkajúce sa implementácie schváleného projektu, je potrebné zasielať na adresu SO:  

Ministerstvo vnútra SR  

Sekcia európskych programov 

Odbor Inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

Panenská 21 

812 82 Bratislava 

 

Príručka je zverejnená na webovom sídle SO a to na: http://www.minv.sk/?OPLZ. 

 

Dôležité upozornenie: 

Táto príručka platí iba pre prijímateľov nenávratnej finančnej pomoci, tzn. neplatí pre prijímateľa finančných 

nástrojov. 

 

  

http://www.minv.sk/?OPLZ
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2. CIEĽ A PLATNOSŤ PRÍRUČKY 

Cieľom príručky je najmä podrobné oboznámenie prijímateľa s podmienkami úspešnej implementácie projektu, 

postupmi v procese implementácie projektu, napr. pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP, 

pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania a publicity projektu 

a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať poskytovateľovi.  

Samotná príručka je členená na kapitoly. Implementácia projektov obsahuje tematické časti chronologicky rozdelené 

od problematiky procesu administratívnej finančnej kontroly projektov, cez zmeny projektov v priebehu 

implementácie, predkladanie žiadostí o platbu, kontrolu na mieste, monitorovanie projektov, proces ukončovania 

realizácie aktivít projektu vrátane poukázania na najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov. 

Príručka nenahrádza inú riadiacu dokumentáciu ani iné záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou 

projektov v rámci OP ĽZ (napr. Príručka pre žiadateľa, Zmluva o NFP, Systém riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 (ďalej aj „Systém riadenia EŠIF“), Systém finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové 

obdobie 2014-2020 (ďalej len „SFR“) “), Stratégia financovania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 

programové obdobie 2014 – 2020), ale je metodickým nástrojom určeným na zlepšenie kvality realizácie projektov 

a zefektívnenie vzájomnej spolupráce zúčastnených subjektov. 

Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom sú upravené v Zmluve o NFP, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR a EÚ ako aj všetkými právnymi dokumentmi1. Vo vybraných prípadoch 

poskytovateľ vydáva osobitné usmernenia, zverejnené na webovom sídle http://www.minv.sk/?metodicke-

dokumenty, ktoré sa pokladajú za podrobnejšiu špecifikáciu príručky; takéto usmernenia sú pre prijímateľa záväzné. 

Platnosť príručky je počas celej doby oprávnenosti OP ĽZ. V prípade vzniku akýchkoľvek okolností ovlyvňujúcich 

obsah príručky si SO vyhradzuje právo aktualizácie príručky. V prípade aktualizácie príručky SO zverejní upravené 

znenie príručky na webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ s číslom verzie a dátumom účinnosti 

a bude informovať prijímateľov o aktualizácii a platnosti príručky prostredníctvom elektronickej komunikácie bližšie 

popísanej v kapitole 5 Informovanie a komunikácia. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii 

príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy 

a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v príručke, si poskytovateľ vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby 

informovať prijímateľov o vykonaných opravách. 

V prípade, ak sú ustanovenia tejto príručky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, SFR, Systémom 

riadenia EŠIF, metodickými pokynmi a usmerneniami Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) 

a Certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), tak vo vzťahu k príručke sú tieto všeobecné právne predpisy, ustanovenia 

Systému riadenia EŠIF, SFR, usmernenia CKO a CO nadradené. V prípade vzniku situácie, ktorá nie je príručkou 

upravená, prijímateľ postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú vo vzťahu k príručke 

nadradené. 

 

                                                 
1 Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu 
a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane 
finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to 
všetko vždy za podmienky, že bol zverejnený. 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
http://www.minv.sk/?OPLZ
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3.  LEGISLATÍVNY RÁMEC 

3.1 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY EÚ 

Na vykonávanie nariadení, EK vydáva delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty upravené 

v legislatíve EÚ. Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci usmernení. 

Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo vzťahu k ustanoveniam tejto príručky.  

• Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len ,,zmluva o fungovaní EÚ“);  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM)2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 

pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 

1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len 

„nariadenie 2018/1046“) v platnom znení; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 

1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

• Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020 v platnom znení;  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“);  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu 

a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení (ďalej len „nariadenie 

o EFRR“); 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 v platnom znení (ďalej len „nariadenie 

o ESF“); 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu 
investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus) 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) 

• Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 1407/2013“). 
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3.2  ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY SR 

Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu k príručke. Záväzné a oficiálne 

znenie právnych aktov je zverejnené v Zbierke zákonov SR.  

• Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);  

• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o e-Governmente“); 

• Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);  

• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);  

• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“); 

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách“) ;  

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“);  

• Zákon č. 358/2015 Z. z. zákon o štátnej pomoci o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 

o štátnej pomoci) (ďalej len ,,zákon o štátnej pomoci“);  

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“);  

• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);  

• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 

• Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o DPH“); 

• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,správny poriadok“); 

• Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny súdny 

poriadok“); 

• Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o dani z príjmov“); 

• Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o Štátnej pokladnici“); 

• Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 

o obmedzení platieb v hotovosti“); 

• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);  

• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 

o výkone práce vo verejnom záujme“); 

• Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový 

poriadok“); 

• Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný 

mimosporový poriadok“); 

• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný zákon“);  
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• Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“); 

• Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon proti byrokracii“); 

• Zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

• Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene doplnení niektorých zákonovv 

zneníneskorších predpisov (ďalej len „zákon o archívoch a registratúrach“); 

• Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

• Zákon č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF č. 
128/2020 Z. z.“); 

• Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti“). 

3.3  OSTATNÁ RIADIACA DOKUMENTÁCIA 

Medzi ostatnú riadiacu dokumentáciu patria najmä: 

 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 

v platnom znení (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“ alebo „SR EŠIF“); 

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení (ďalej len „SFR“); 

 Stratégia financovania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 

2014 – 2020 v platnom znení; 

 Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu v platnom znení (ďalej len „MP CKO“); 

 Metodické pokyny Úradu vlády SR v platnom znení (ďalej len „MP ÚV SR“); 

 Vzory Centrálneho koordinačného orgánu v platnom znení (ďalej len „Vzor CKO“); 

 Metodické usmernenie MF SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v platnom znení (ďalej len „Usmernenie MF/008005/2019-1411“); 

 Metodické usmernenie MF SR č. 2/2015-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v platnom 

znení (ďalej len „Usmernenie MF SR 2/2015-U“); 

 Usmernenie MF SR č. 3/2015-U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného 

riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v platnom znení (ďalej len „Usmernenie MF SR 3/2015-U“); 

 Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 

v platnom znení (ďalej len „Jednotná príručka k VO“). 

https://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
https://www.mfsr.sk/files/archiv/66/MU_financnakontrola_novela.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/66/MU_financnakontrola_novela.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/66/MU_financnakontrola_novela.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-2/2015-k-nezrovnalostiam-financnym-opravam-ramci-financneho-riade/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-2/2015-k-nezrovnalostiam-financnym-opravam-ramci-financneho-riade/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-3/2015-k-scheme-procesov-vratenia-financnych-prostriedkov-ramci-f/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-3/2015-k-scheme-procesov-vratenia-financnych-prostriedkov-ramci-f/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-3/2015-k-scheme-procesov-vratenia-financnych-prostriedkov-ramci-f/
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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4.  POUŽÍVANÉ POJMY A SKRATKY  

Z dôvodu jednotnosti používania definícií a pojmov platí pre výklad pojmov v tejto príručke výklad pojmov v čl. 1 
Prílohy č. 1 „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ (ďalej len 
„VZP“), ak nie je v tomto dokumente uvedené inak. 
 
Bezodkladne bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní od vzniku 

skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak je v texte príručky, 
konkrétnom ustanovení Zmluvy o NFP alebo inom právnom dokumente upravené 
inak; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii pojmu „Lehoty“ 

 
Deň dňom sa rozumie pracovný deň, ak nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň 
 
AFK Administratívna finančná kontrola 

BV Bežný výdavok 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO Certifikačný orgán 

COV Celkové oprávnené výdavky 

CRP Centrálny register projektov 

CRZ Centrálny register zmlúv 

ČV Čestné vyhlásenie 

DMÚ k ŽoP Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 

DOP Dopytovo orientovaný projekt 

DNS Dynamický nákupný systém 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

EDA Európsky dvor audítorov 

eID Elektronická identifikačná karta 

EK Európska komisia 

ELÚR Evidenčný list úprav rozpočtu 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja  

ESF Európsky sociálny fond 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

FKnM Finančná kontrola na mieste 

eur Euro  

FA Finančná analýza 

HAP Hlavné aktivity projektu 

HP Horizontálne princípy (v programovom období 2014 – 2020 sú medzi HP zaradené 

udržateľný rozvoj (UR), rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia (RMŽ a ND)  

HP RMZ a ND horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia 

 cieľom horizonátlneho princípu rovnosť medzi mužmi a ženami je zabezpečiť rovnosť 

mužov a žien na trhu práce a v príprave naň so špecifickým zameraním na podporu 

služieb a opatrení pre zosúladenie rodinného a pracovného života, ktoré predstavujú 

pre ženy/matky spravidla najväčšiu bariéru pre ich plné uplatnenie sa na trhu práce, 

podpora sociálnej inklúzie žien ale i mužov zo znevýhodnených skupín a venovanie 

pozornosti špecifickej situácie rómskych žien s kumuláciou znevýhodnení;  

 cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia je eliminovanie a predchádzanie 

diskriminácii a odstraňovanie bariér, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí 

z verejného, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych 
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kategórií, ako je pohlavie/rod, vek, zdravotné postihnutie, rasa, etnikum, 

vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia a pod. 

HP UR horizontálny princíp udržateľný rozvoj 

 cieľom horizontálneho princípu udržateľný rozvoj je zabezpečenie environmentálnej, 

sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu, s osobitným dôrazom na ochranu 

a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. Pod 

touto zásadou sa rozumie pravidlo, že ten kto svojou činnosťou, prípadne nekonaním 

môže spôsobiť alebo spôsobil znečisťovanie alebo poškodzovanie životného 

prostredia by mal znášať aj náklady na prevenčné a nápravné opatrenia 

predchádzajúce alebo zabraňujúce znečisťovaniu alebo poškodzovaniu  

IS Informačný systém 

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov 

ITMS2014+ IT monitorovací systém pre programové obdobie 2014- 2020 

Jednotná príručka k VO Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania 

KS Kontrolná skupina 

KV Kapitálový výdavok 

Krízová situácia obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu  

vyhláseného vládou SR a v obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní 

alebo z obdobie mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol 

predvídať 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MP CKO Metodický pokyn CKO 

MS Monitorovacia správa 

MMS Mimoriadna monitorovacia správa 

MP ÚV Metodický pokyn Úradu vlády SR 

MS-V Monitorovacia správa projektu typu „výročná“ 

MS-Z Monitorovacia správa projektu typu „záverečná“ 

MSP Malé a stredné podniky 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NAKA Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR 

NMS Následná monitorovacia správa 

OA Orgán auditu 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OP Operačný program 

OP ĽZ Operačný program Ľudské zdroje 

OÚ ŽP Obvodný úrad životného prostredia 

OV Oprávnený výdavok 

OVZ Okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

PD Projektová dokumentácia 

PJ Platobná jednotka 

PM Projektový manažér 

Predmet podpory Predmet podpory ako príloha č. 2 Zmluvy o NFP 

MU Meratelný ukazovateľ projektu 

PpP Príručka pre prijímateľa 

PÚ SR Protimonopolný úrad SR 

RO Riadiaci orgán  
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R OIMRK Riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

SFR Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, 

(ďalej len „Systém finančného riadenia“) 

SO Sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

SR EŠIF Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014 – 2020 (aj „Systém riadenia EŠIF“) 

ŠR Štátny rozpočet 

ŠRO Štátna rozpočtová organizácia 

ÚV SR Úrad vlády SR 

ÚVA Úrad vládneho auditu 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len 

„ministerstvo investícií“) 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

VKS Vedúci kontrolnej skupiny 

VO Verejné obstarávanie  

VÚC Vyšší územný celok 

VZP Všeobecné zmluvné podmienky ako príloha č. 1 Zmluvy o NFP 

Zmluva o NFP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽoV Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

 



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

13 
 

5. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

5.1 KOMUNIKÁCIA A PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE  

Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom týkajúca sa projektu počas realizácie, ako aj v období jeho 

udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej 

Zmluvy o NFP sa uskutočňuje v písomnej forme v elektronickej podobe a v nevyhnutných prípadoch v písomnej 

forme v listinnej podobe.  

Pod elektronickou podobou komunikácie sa rozumie: 

- komunikácia prostredníctvom ÚPVS (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 
o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu) 

- bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je 

považované za podanie prostredníctvom ÚPVS) 

-  v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). 

Listinne sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné 

z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení (napr. ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku 

na doručovanie, v prípade predloženia rozsiahlych príloh k žiadosti o zmenu najmä technického charakteru pre 

zachovanie ich zrozumiteĺnosti a presnosti (napr. výkresy, iná stavebná alebo technická dokumentácia, 

dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch, dokumentácia existujúca iba v listinnej podobe)). 

Do času plnej integrácie systému ITMS2014+ s registratúrnym systémom SO, komunikácia medzi prijímateľom 

a poskytovateľom bude prebiehať najmä kombináciou ITMS2014+ a elektronicky prostredníctvom ÚPVS (ak nie 

je v Zmluve o NFP alebo v tejto príručke ustanovené inak)2, v nevyhnutných prípadoch listinne. 

V príručke sa pod pojmom „písomná forma“, resp. „písomne“ rozumie komunikácia: 

-   v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS. Takto predložená dokumentácia musí byť podpísaná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo s kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 
certifikátom. 

 alebo  

-  alternatívne v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného 
doručovania poštou, v rámci ktorej sa používajú výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví účinnej Zmluvy o 
NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy. Mimoriadnym spôsobom doručovania písomných zásielok 
v listinnej podobe je doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie poskytovateľovi je 

možné výlučne v úradných hodinách podateľne. Alternatívna listinná komunikácia je možná len v prípadoch 
ak nie je elektronická komunikácia technicky možná, resp. účelná (napr. z 
dôvodu problematickej konverzie príloh k jednotlivým formulárom do elektronickej podoby, dokumentov 
väčšieho rozsahu.). 

V prípade bežnej komunikácie môže komunikácia prebiehať prostredníctvom ITMS2014+ v rozsahu jeho funkčnosti, 

v ostatných prípadoch prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). 

SO komunikuje len s oprávnenou osobou, ktorou je štatutárny orgán prijímateľa alebo osoba, splnomocnená na 

konkrétny úkon v rámci projektu. V prípade komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ postačuje identifikácia 

oprávnenej osoby na základe: 

                                                 
2  v období krízovej situácie sa za účelom minimalizovania vzájomných osobných kontaktov v maximálnej možnej miere využíva elektronická 
komunikácia či už prostredníctvom elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente, ale aj prostredníctvom ITMS2014+ a e-mailov.  
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- riadených prístupov v ITMS2014+ (napr. dokument v ITMS2014+ vkladá/odosiela štatutárny orgán 

prijímateľa v rámci svojho ITMS2014+ prístupu bez potreby jeho podpisu), 

- skenu podpísaného dokumentu, vloženého do ITMS2014+ (v prípade skenu dokumentu podpísaného 

oprávnenou osobou nie je potrebné, aby dokument vkladala/odosielala prostredníctvom ITMS2014+ 

oprávnená osoba) 

Upozornenie 

Podpis prijímateľa, resp. splnomocnenej osoby (vlastnoručný, kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaný 

elektronický podpis s mandátnym certifikátom) sa vyžaduje vždy pri predložení formuláru ŽoP, formuláru MS, 

žiadosti o vykonanie kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania a oznámenia zmeny/žiadosti 

o zmenu projektu. V prípade predkladania iných dokumentov sa prijímateľ riadi postupmi uvedenými v jednotlivých 

kapitolách tejto príručky. 

Deň doručenia a plynutie lehôt 

V prípade elektronického predkladania dokumentácie (oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument) 

prostredníctvom ÚPVS sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je v konkrétnom prípade stanovené inak. Takto predložená dokumentácia musí byť podpísaná 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. 

Za deň doručenia sa považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni kedy bola 

písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel 

(ak nie je v Zmluve o NFP alebo v tejto príručke v konkrétnom prípade ustanovené inak).  

V prípade, ak Zmluva o NFP v článku 4 neobsahuje, resp. neumožňuje predkladanie dokumentácie prostredníctvom 

e-schránky, pričom prijímateľ predloží poskytovateľovi dokumentáciu týmto spôsobom, poskytovateľ takto 

predloženú dokumentáciu bude akceptovať. 

Písomnosť zasielaná v písomnej forme v listinnej podobe, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu 

správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej strany na 

adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia 

písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písmena 

c.; 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným 

doručením; 

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku 

„adresát neznámy“). 

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Z uvedeného vyplýva, 

že lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. 

Pre prijímateľa je lehota zachovaná, ak sa písomnosť, resp. dokumentácia predkladaná poskytovateľovi: 

- prostredníctvom e-schránky (ÚPVS) - odošle do e-schránky poskytovateľa v posledný deň plynutia lehoty; 

- prostredníctvom e-mailu -  doručí e-mail v zmysle čl. 4 zmluvy o NFP v posledný deň plynutia lehoty; 

- v listinnej podobe -  odošle na poštovú prepravu alebo prepravu kuriérom v posledný deň plynutia lehoty; 

- osobne - odovzdá do podateľne SO  v posledný deň plynutia lehoty. 

Podrobný technicko-funkčný popis k funkcionalitám: prihlásenie do ITMS2014+ s eID3 a elektronické odosielanie 

formulárov v systéme ITMS2014+ poskytuje prijímateľovi Usmernenie CKO č.6 (Elektronická komunikácia v systéme 

                                                 
3 eID – elektronická identifikačná karta t.j. občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom 

https://partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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ITMS2014+) , ktoré je dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/. 

Usmernenie upravuje spôsob elektronického prihlásenia sa do systému ITMS2014+ a spôsob využívania 

funkcionality elektronického podania formulárov prostredníctvom systému ITMS2014+. 

Pri posudzovaní oprávnenosti podania v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS SO sa musí uistiť, že KEP 

(kvalifikovaný elektronický podpis) vyhotovený s použitím kvalifikovaného certifikátu obsahuje identifikátori 

zabezpečujúce spoľahlivú identifikáciu osoby prijímateľa. Z uvedeného dôvodu odporúčame prijímateľom používať 

kvalifikovaný certifikát s identifikačným číslom osoby (IČO) ako jednoznačným identifikátorom prijímateľa – orgánu 

verejnej moci, právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa. 

Pri použití kvalifikovaného certifikátu fyzickej osoby – nepodnikateľa (napr. splnomocnenec prijímateľa) je potrebné 

zvážiť zo strany prijímateľa, či SO disponuje doplňujúcimi dokladmi resp. sú verejne dostupné údaje, ktoré spoja KEP 

fyzickej osoby – nepodnikateľa identifikovaný menom, priezviskom a rodným číslom s osobou oprávnenou konať 

v mene prijímateľa (štatutárny orgán, splnomocnenec). Takým dokladom, môže byť napr. úradné overenie 

vzorového podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa v listinnej podobe, ktoré obsahuje jeho rodné číslo, čím sa vie 

SO uistiť, že osoba, ktorá podpísala elektronické podanie KEP a má oprávnenie podpisovať formuláre v listinnej 

podobe, je jednou a tou istou osobou. 

Podmienky a pravidlá komunikácie medzi prijímateľom a poskytovateľom týkajúcej sa projektu počas realizácie ako 

aj v období jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných podmienok vyplyvajúcich 

z uzatvorenej Zmluvy o NFP sú upravené najmä: 

1) čl. 4 Zmluvy o NFP „Komunikácia zmluvných strán a doručovanie“  

2) čl. 4 VZP„Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií“ 

Prijímateľ je povinný v rámci komunikácie medzi poskytovateľom a prijímateľom dodržiavať vyššie uvedené 

ustanovenia a riadiť sa nimi. Poskytovateľ a prijímateľ adekvátne aplikujú vo vzájomnej komunikácii aj ustanovenia 

týkajúce sa komunikácie v iných článkoch Zmluvy o NFP, resp. dokumentácii, na ktorú sa Zmluva o NFP odvoláva. 

Prijímateľ a poskytovateľ sú povinní uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov projektu pri každej forme 

komunikácie. 

Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy 

subjektu, ktorý je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky. Dovoľujeme si upozorniť 

prijímateľa na povinnosť zabezpečiť si nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie tejto požiadavky, t.j. potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených 

dokumentov. Ak to však nie je z technických dôvodov objektívne možné, prijímateľ musí oznámiť poskytovateľovi 

tento technický problém, v dôsledku čoho sa bude elektronická zásielka považovať za doručenú momentom 

odoslania elektronickej správy, ak odosielateľ e-mailu nedostal automatickú informáciu o nedoručení elektronickej 

správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa Zmluvy 

o NFP, pokiaľ sa ju poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. 

V prípade zmeny adresy elektronickej pošty prijímateľa, je prijímateľ povinný zmenu zaznamenať v ITMS2014+ 

najneskôr pred jej prvým použitím. Tým sa stane nová adresa elektronickej pošty overiteľná a dôveryhodná 

pre poskytovateľa. Poskytovateľ odporúča prijímateľovi zaslať informáciu o zmene e-mailovej adresy PM určenému 

pre projekt aj formou elektronickej pošty.  

Informácie ohľadne implementácie projektu bude poskytovateľ komunikovať len s osobami s priamou väzbou 

na projekt.  

Všetka dokumentácia predkladaná prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o í NFP a/alebo s projektom sa predkladaná 

v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely 

projektu a/alebo Zmluvy o  NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to poskytovateľ výslovne 

nevylúči vo výzve alebo v právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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prekladu. Poskytovateľ môže vo výzve umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby 

úradného prekladu do slovenského jazyka. 

Pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe je potrebné používať výlučne poštové adresy uvedené 

v Zmluve o NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v nej uvedenom. Písomnosti je možné 

poskytovateľovi doručiť aj osobne s následným potvrdením o prevzatí dokumentu alebo doručiť prostredníctvom 

kuriéra, pričom takúto formu doručenia písomnosti je možné využiť v úradných hodinách podateľne poskytovateľa. 

5.2  OPERATÍVNE INFORMÁCIE 

SO v prípade potreby vydá operatívne všeobecné informácie pre potreby implementácie projektov, resp. 

k jednotlivým častiam tejto príručky. Informácie budú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa: 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty alebo http://www.minv.sk/?po5-dopytovo-orientovane-projekty. 

5.3  INFORMOVANIE VEREJNOSTI PRIJÍMATEĽOM 

Prijímateľ je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti postupovať v súlade s čl. 5 VZP. 

Presné postupy týkajúce sa informovania a komunikácie o projekte, ktorými je prijímateľ povinný sa riadiť, sú 

uvedené v aktuálne platnom Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ, 

dostupnom vrátane príloh na webovej stránke SO 

5.4 KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS2014+ 

ITMS2014+ je informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. 

Výmena dát, údajov a dokumentov medzi prijímateľom a poskytovateľom a inými orgánmi zapojenými do 

implementácie EŠIF je vykonávaná najmä v elektronickej podobe prostredníctvom ITMS2014+. 

Verejná časť ITMS2014+ je prístupná prijímateľom prostredníctvom internetu http://www.itms.datacentrum.sk/itms-

2014-2020-itms2014/itms2014-verejna-cast-8c.html a v rámci autentifikovanej zóny umožňuje predkladanie 

formulárov a dokumentov subjektu na ďalšie spracovanie zo strany subjektov verejnej správy zapojených do 

implementácie EŠIF v SR. Prijímateľ má v rámci autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+ informácie a údaje 

o svojich ŽoNFP, projektoch, ŽoP, MS projektu, o ich stave spracovania, o uznaných výškach deklarovaných výdavkov 

SO a pod. 

Podmienky a spôsob komunikácie poskytovateľa a prijímateľa prostredníctvom ITMS2014+ bližšie upravuje 

Usmernenie CKO č. 2 (Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+). 

Spôsob elektronického prihlásenia sa do systému ITMS2014+ a spôsob využívania funkcionality elektronického 

podania formulárov prostredníctvom systému ITMS2014+ upravuje Usmernenie CKO č. 6 (Elektronická komunikácia 

v systéme ITMS2014+) 

5.5  SYSTÉM ARACHNÉ 

Arachne je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká 

podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti, ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej 

posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom. 

Prijímateľ je v súlade s čl. 12 VZP na vyžiadanie poskytovateľa povinný poskytnúť akékoľvek doplňujúce informácie 

súvisiace s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému Arachne, a to v poskytovateľom požadovanej forme 

a v stanovenom termíne. 

  

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
http://www.minv.sk/?po5-dopytovo-orientovane-projekty
http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1
http://www.itms.datacentrum.sk/itms-2014-2020-itms2014/itms2014-verejna-cast-8c.html
http://www.itms.datacentrum.sk/itms-2014-2020-itms2014/itms2014-verejna-cast-8c.html
https://partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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6. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV 

Dôležité upozornenie 
 

NEFUNKČNOSŤ SYSTÉMU ITMS2014+, resp. JEHO FUNKCIONALÍT 

Ak chce prijímateľ predložiť na SO v jednotlivých fázach implementácie dokumentáciu (napr. ŽoP, MS a iné), ktorá sa 

predkladá prostredníctvom ITMS2014+ (a následným vygenerovaním relevantnej dokumentácie z ITMS2014+) 

avšak systém ITMS2014+ je nefunkčný, resp. potrebná funkcionalita v ITMS2014+ je nedostupná, prijímateľ zašle 

poskytovateľovi potvrdenie o nefunkčnosti systému, resp. nedostupnosti požadovanej funkcionality (napr. 

PrintScreen obrazovky). Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti k predloženiu povinnej dokumentácie a preto 

po spustení funkcionality je povinný predložiť prostredníctvom ITMS2014+ dokumentáciu v súlade s postupmi 

určenými Zmluvou o NFP. 

6.1 ZAČATIE REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Zmluva o NFP – platnosť a účinnosť 

Poskytovateľ poskytuje príspevok prijímateľovi na základe a v súlade so Zmluvou o NFP podľa §269 ods. 2 

Obchodného zákonníka. Príspevok sa poskytuje ako: 

a) nenávratný finančný príspevok a realizáciu projektu na základe Zmluvy o NFP 

b) dodatočný príspevok, ktorý sa poskytuje podľa § 25a k príspevku podľa písm. a) na realizáciu projektu 

na základe zmeny Zmluvy o NFP. 

Zmluva o NFP upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu a počas obdobia 

udržateľnosti projektu. 

Zmluva o NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 

Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v CRZ ÚV 

SR.  

Kalendárny deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia zo strany SO je dňom účinnosti Zmluvy o NFP. Dňom 

účinnosti Zmluvy o NFP sa žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané 

ustanoveniami Zmluvy o NFP. 

V prípade, že poskytovateľ aj prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre nadobudnutie 

účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Zmluvy o NFP poskytovateľom, ktorý o dátume zverejnenia Zmluvy o NFP 

informuje prijímateľa. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa zverejniť Zmuvu o NFP na svojom webovom sídle, 

ak je prijímateľ povinnou osobou v zmysle zákona o slobode informácií. 

 

2. Príklady dobrej praxe  

Prijímateľ je povinný v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF - Operačný 

program Ľudské zdroje (ďalej len Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF , ktorý je 

uverejnený na webovom sídle http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1) najneskôr do 1 mesiaca odo dňa 

začatia realizácie projektu zaslať vyplnený Formulár príkladov dobrej praxe ESF a EFRR a) na mailové adresy 

publicita@employment.gov.sk, david.bodnar@minv.sk (v prípade, že je oprávneným výdavkom podľa Zmluvy o NFP 

aj projektová dokumentácia, je potrebné zaslať vyplnený formulár do 1 mesiaca odo dňa účinnosti Zmluvy o NFP). 

Formulár je možné stiahnuť si z vyššie uvedeného webového sídla, resp. vyžiadať u príslušného PM. 

 

3. Spracovanie osobných údajov 

Právny základ na spracovanie osobných údajov poskytuje článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR v nadväznosti na 

ustanovenie čl. 5 nariadenia 1304/2013 a § 47 a 48 zákona o príspevku z EŠIF. Prijímateľ má splniť informačné 

povinnosti o ochrane a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa článku 13 nariadenia GDPR. 

http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1
mailto:publicita@employment.gov.sk
mailto:david.bodnar@minv.sk
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4. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít 

Prijímateľ dokladuje začatie realizácie prvej hlavnej aktivity prostredníctvom formulára Hlásenia o realizácii aktivít 

projektu, ktorý predkladá v súlade so Zmluvou o NFP jeho zaevidovaním v ITMS2014+ v lehote  do 20 pracovných 

dní od začatia prvej hlavnej aktivity projektu. Zároveň poskytovateľa informuje o dátume začatia vykonávania 

podporných aktivít bezprostredne súvisiacich s hlavnými aktivitami projektu. 

Vygenerovaný formulár Hlásenia o realizácii aktivít projektu z ITMS2014+ označí podpisom štatutárneho orgánu 

prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu a pečiatkou prijímateľa a následne zašle sken formulára na 

e-mailovú adresu príslušného projektového manažéra v termíne do 3 dní od odoslania prostredníctvom ITMS2014+. 

K zasielanému Hláseniu o realizácii aktivít projektu priloží taktiež sken relevantného dokumentu preukazujúceho 

deklarovaný dátum začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu (napr. objednávku, zápis v stavebnom denníku, 

relevantnú zmluvu s dodávateľom). 

Ak výzva umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu pred účinnosťou Zmluvy o NFP a prijímateľ skutočne 

začal s realizáciou hlavných aktivít projektu, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít projektu do 20 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP. Následne postupuje podľa predchádzajúceho 

odseku. 

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej 

aktivity projektu, a to kalendárnym dňom: 

a) začatia stavebných prác na projekte, alebo 

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom, nepredpokladá 

vystavenie písomnej objednávky, alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 

o poskytnutí služby uzavretej s dodávateľom (napr. na vypracovanie projektovej dokumentácie alebo  

na výkon stavebného dozoru), alebo  

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej aktivity v súlade s výzvou, ktorú nemožno zaradiť pod 

body a) až d), a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá. 

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto 

vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, 

s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonaná pred, resp. 

po realizácii hlavných aktivít projektu. Podrobnejšie upravuje čl. 14 ods. 1 VZP  

V prípade, ak prijímateľ porušil povinnosť oznámiť poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu 

prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít projektu v ITMS2014+, poskytovateľ bude považovať za 

deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu deň, ktorý vyplýva z akceptácie/schválenia zmeny termínu začatia 

realizácie hlavných aktivít projektu bez ohľadu na to, kedy s realizáciou skutočne začal. Ak k zmene termínu začatia 

realizácie hlavných aktivít projektu na základe oznámenia zmeny/žiadosti o zmenu nedošlo, za takýto deň sa 

považuje deň, uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory) ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných 

aktivít projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu 

prijímateľ skutočne začal.  

V zmyle čl. 4. ods. 6 VZP je prijímateľ povinný bezodkladne (do 7 pracovných dní) prostredníctvom ITMS2014+ 

informovať poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej aktivity projektu.  
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V prípade omeškania prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu maximálne o 3 mesiace od termínu 

uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP je prijímateľ podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy povinný toto omeškanie 

oznámiť poskytovateľovi postupom pre menej významnú zmenu projektu (pozri kap. 6.4.1.2 Menej významná 

zmena) 

V prípade omeškania prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu o viac ako 3 mesiace od termínu 

uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa schvaľuje predĺženie 

termínov opakovane, pred uplynutím tejto lehoty je prijímateľ povinný požiadať podľa čl 6 ods. 6.3 zmluvy o zmenu 

začiatku realizácie hlavných aktivít postupom pre významnejšiu zmenu projektu (pozri kap. 6.4.1.3 Významnejšia 

zmena)  

6.2 FINANCOVANIE PROJEKTU 

6.2.1 Oprávnenosť výdavkov 

Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov sú upravené v samostatnej Príručke k oprávnenosti výdavkov 

pre prioritnú os 6.  

Výdavky projektu sa podľa vzťahu k aktivitám projektu delia na: 

- priame výdavky   viažu sa na HAP 

- nepriame výdavky   viažu sa na podporné aktivity projektu 

 

Priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s konkrétnou činnosťou 

projektu, t. j. je ich možné priamo priradiť k HAP. Majú charakter BV aj KV. 

Nepriame výdavky majú charakter BV a slúžia na financovanie podporných aktivít projektu. Nepriame výdavky sú 

také výdavky, ktoré nie sú alebo nemôžu byť priamo priradené k niektorej z konkrétnych činností projektu, t.j. k HAP. 

Akákoľvek akceptovaná/schválená odchýlka od rozpočtu nemá vplyv na výšku výdavkov limitovaných v zmysle 
výzvy/príručky pre oprávnenosť výdavkov v čase schválenia žiadosti o poskytnutie NFP k jednotlivým aktivitám 
/skupinám výdavkov. 

6.2.2  Všeobecné podmienky pre úhradu prostriedkov EÚ a ŠR 

Úhrada prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie sa uskutočňuje po splnení uvedených základných podmienok:  

1. na základe čl. 3 ods. 2  Zmluvy o NFP,v rámci ktorej je uvedený záväzný systém financovania .  

2. K úhrade prostriedkov dochádza v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 17 a) až 17 c) VZP; 

3. prijímateľ má zriadený účet pre príjem prostriedkov NFP (EÚ a ŠR na spolufinancovanie), ktorý je uvedený 

v prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o NFP; 

4. výdavky nárokované v ŽoP boli predmetom AFK VO na tovary, služby a práce a bola vystavená Správa 

z kontroly s kladným stanoviskom4; 

5. pred predložením ŽoP bola prijímateľom vykonaná základná finančná kontrola (ak relevantné) v rámci 

finančnej operácie alebo jej časti (vo väzbe na predkladaný účtovný doklad) v zmysle §7 zákona o finančnej 

kontrole, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona. V rámci tejto kontroly je prijímateľ povinný overiť, či 

finančná operácia alebo jej časť je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 a 7 zákona o finančnej 

kontrole. Základnú finančnú kontrolu potvrdzujú oprávnení zamestnanci uvedení v § 7 ods. 2 zákona 

o finančnej kontrole na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou uvedením svojho mena 

a priezviska, podpisu, dátumu jej vykonania a vyjadrením, či: 

-  finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,  

- vo finančnej operáciij možno pokračovať alebpnemožno pokračovať alebo 

                                                 
4 t.j. správa z kontroly, v ktorej neboli zistené žiadne porušenia ZVO alebo iných právnych predpisov, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok VO resp. tieto boli skonvalidované akceptovaním udelenej ex-ante finančnej opravy a splnením podmienok na jej uplatnenie 
zo strany prijímateľa  
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- poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala; 

6. prijímateľ dodržal povinnosť poistiť majetok nadobudnutý/nadobúdaný, resp. zhodnotený/zhodnocovaný 

z NFP, alebo zabezpečil pistenie nadobudnutého majetku prostredníctvom dodávateľa/zhotoviteľa vrátane 

povinnosti zriadiť vinkuláciu poistného plnenia na majetku, ktorý je predmetom zálohu v prospech 

poskytovateľa počas obdobia realizácie a udržateľnosti projektu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 

odcudzenia, alebo iných škôd, ak uvedená povinnosť bola stanovená v Zmluve o NFP. Poistenie musí trvať 

počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu; 

7. nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom poskytovateľ (aj na základe 

vyjadrenia prijímateľa k zisteniam z kontroly AFK/FKnM) rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu. 

 SO posudzuje oprávnenosť výdavkov projektu z hľadiska hospodárnosti nielen v etape konania o ŽoNFP ale aj 

v priebehu realizácie projektu, pričom zohľadňuje nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na hospodárnosť výdavkov.  

8. prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k preplateniu výdavkov, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

9. v prípade, že prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné 

doklady vystavené dodávateľom/zhotoviteľom v cudzej mene sú poskytovateľom preplácané formou 

refundácie v EUR, resp. na ich úhradu môže prijímateľ použiť prostriedky predfinancovaním. Prípadné 

kurzové rozdiely vzniknuté z dôvodu použitia rôznych mien znáša prijímateľ. Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je prijímateľ povinný vrátiť PJ v zmysle postupov v kap. 6.2.7.2. 

Vysporiadanie finančných vzťahov. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov 

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve. 

V súlade s vyššie uvedeným prijímateľ: 

 pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet 

dodávateľa/zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov 

z účtu prijímateľa, t. j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, 

uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie do ŽoP (refundácia,  zúčtovanie predfinancovania); 

 pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet 

dodávateľa/zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 

Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania 

prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, uhradený dodávateľovi/zhotoviteľovi, zahrnie 

do ŽoP (refundácia,  zúčtovanie predfinancovania). 

V prípade, ak prijímateľ v súvislosti s realizáciou projektu bude na úhradu výdavkov v inej mene ako EUR využívať 

systém predfinancovania, tak v predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) pre nárokované finančné 

prostriedky použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený v účtovnom doklade. Následne prijímateľ 

uplatní postup v zmysle vyššie uvedeného. 

6.2.3 Podmienky hospodárnosti výdavkov 

Prijímateľ je povinný v zmysle osobitných predpisov pri používaní verejných prostriedkov, ktorým je aj NFP, 

zachovávať zásadu hospodárnosti, a preto bude SO v jednotlivých oblastiach implementácie projektu posudzovať či 

výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti. SO posudzuje oprávnenosť výdavkov projektu z hľadiska 

hospodárnosti nielen v etape konania o ŽoNFP ale aj v priebehu realizácie projektu, pričom zohľadňuje nové 

skutočnosti, ktoré majú vplyv na hospodárnosť výdavkov.  

Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác 

a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Na úrovni projektu sa hospodárnosťou 

rozumie minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu projektu pri rešpektovaní cieľov projektu. 
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Východiskom pre posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektov z pohľadu ich hospodárnosti je MP CKO č. 18 

(k overovaniu hospodárnosti výdavkov). 

Nastavenie podmienok vzťahujúcich sa na hospodárnosť výdavkov vychádza zo snahy SO zabezpečiť efektívny 

spôsob preukazovania (zo strany prijímateľa) a overovania (zo strany SO) hospodárnosti výdavkov projektu 

prostredníctvom dodržiavania právnych predpisov a smerníc s dôrazom na dodržiavanie zásady ,,hodnota za 

peniaze/value for money“. 

Prijímateľ sa nezbavuje výlučnej a konečnej zodpovednosti za dodržanie zásady hospodárnosti úkonom SO 

uskutočneným v rámci jednotlivých procesných fáz posudzovania a implementácie projektu (konanie o ŽoNFP, VO 

a obstarávanie nespadajúce pod pravidlá VO, realizácia projektu), ktorým neidentifikoval porušenie zásady 

hospodárnosti. SO je oprávnený aj na základe nových, resp. opakovaných úkonov (najmä v prípadoch, ak SO 

identifikuje nové skutočnosti, ktoré neboli posúdené v čase pôvodnej kontroly hospodárnosti alebo v prípadoch 

dodatočného uistenia sa o správnosti výsledku pôvodnej kontroly hospodárnosti) uplatniť voči prijímateľovi sankcie 

za nedodržanie zásady hospodárnosti. 

6.2.4  Žiadosť o platbu  

Prijímateľ predkladá ŽoP na základe a v zmysle podmienok stanovených v čl. 5 ods. 5.1 Zmluvy o NFP, v zmysle kap. 

5.1 Komunikácia a predkladanie dokumentácie  a v zmysle tejto kapitoly.  

Prijímateľ predkladá ŽoP (formulár/doplnenie formuláru ŽoP) poskytovateľovi:  

- v písomnej forme (prioritne v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky, alternatívne listinne) 
v súlade s čl. 4 Zmluvy o NFP a kap. 5 Informovanie a komunikácia príručky.  
a zároveň  

- odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+.  

 

Prílohy/podpornú dokumentáciu k ŽoP predkladá prijímateľ ich vložením do ITMS2014+ bez potreby ich zaslania 

v listinnej podobe. Ak nie je možné prílohy k ŽoP predložiť elektronicky v ITMS2014+, je prijímateľ oprávnený 

predložiť prílohy aj v listinnej podobe.  

Za deň doručenia ŽoP na SO sa považuje deň predloženia (importovania) ŽoP v ITMS2014+. 

 

Momentom začatia plynutia lehoty na výkon kontroly ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po dni predloženia 

(importovania) žiadosti o platbu v ITMS2014+(formulár ŽoP).  

 

V prípade nefunkčnosti systému ITMS2014+, resp. nedostupnosti potrebnej funkcionality v ITMS2014+, prijímateľ 

zašle poskytovateľovi potvrdenie o nefunkčnosti systému, resp. nedostupnosti požadovanej funkcionality (napr. 

PrintScreen obrazovky). Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti k predloženiu ŽoP po spustení funkcionality 

prostredníctvom ITMS2014+ v súlade s postupmi určenými Zmluvou o NFP. 

 

Kontrolou ŽoP sa rozumie vykonanie finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. 

Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly postupovať podľa § 21 zákona o finančnej kontrole a audite a 

relevantnými právnymi predpismi. 

Súčasťou ŽoP (predfinancovanie, priebežná platba) sú aj doplňujúce monitorovacie údaje (ďalej aj DMÚ k ŽoP) 

v zmysle čl. 4 VZP. Ide o kľúčové informácie o postupe realizácie projektu, čím sa zabezpečí, že pri posudzovaní 

oprávnenosti výdavkov a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo 

za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehali práce na projekte. 

 

 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Za účelom zníženia administratívnej záťaže na strane SO je minimálna výška predkladanej ŽoP - poskytnutie 

predfinancovania stanovená na 5 000 eur alebo na 10 % zo schválených OV podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. 

V prípade predkladania ŽoP – priebežná platba sa uvedená minimálna výška ŽoP odporúča. 

 

SO vyžaduje predkladať v samostatných ŽoP (t.j. bez výdavkov z iných skupín výdavkov): 

- mzdové výdavky (skupina výdavkov 521-C/krížové financovanie), ktoré spadajú do hlavných aktivít projektu  

a nejedná sa o riadenie projektu (interný manažment) t.j. napr mzdové výdavky príjímateľa súvisiace s výkonom 

činnosti asistenta bývania5; 

- ostatné služby (skupina výdavkov 518-C/krížové financovanie), ktoré spadajú do hlavných aktivít projektu napr. 

služby súvisiace s výkonom činnosti asistenta bývania /krížové financovanie/5
. 

 

V prípade realizácie projektov v rámci výziev, ktoré majú stanovené finančné limity na externý manažment 

v eur/hodina SO vyžaduje, aby prijímateľ v rámci ŽoP deklaroval/nárokoval nepriame výdavky za riadenie 

projektu (externý a interný manažment) vo výške, ktorá zodpovedá reálnemu pokroku v realizácii aktivít projektu 

a je v súlade s príslušnou zmluvou. 

Príklad:  

Zmluva s dodávateľom služby – externého manažmentu má zadefinovanú mesačnú fakturáciu realizovaných 

výkonov. Prijímateľ predloží ŽoP, ktorej súčasťou sú výdavky za riadenie projektu, pričom realizované výkony 

dokladuje prehľadom vykonaných činností na projekte vykázaných v rámci prílohy č.3 PpP PO6 – pracovný výkaz. PM 

identifikuje, že reálny pokrok v realizácii aktivít projektu nezodpovedá fakturovaným výkonom. 

V takomto prípade bude PM vyžadovať zdôvodnenie zo strany prijímateľa nakoľko vzniká pochybnosť v zabezpečení 

súladu s dodávateľskou zmluvou. Ak takýto súlad zabezpečený nie je, výdavky v rámci ŽoP nebude považovať  

za oprávnené, kým súlad s predmetnou dodávateľskou zmluvou a pokrokom v realizácii aktivít projektu nebude 

zabezpečený. 

 

V prípade projektov výziev, ktoré maju stanovené percentuálne limity na externý manažment SO vyžaduje, aby 

prijímateľ v rámci ŽoP deklaroval/nárokoval nepriame výdavky za riadenie projektu (externý a interný 

manažment) v pomernej výške (kumulatívne) vo vzťahu k celkovým nárokovaným resp. už schváleným priamym 

výdavkom v rámci projektu. 

 

V súlade s čl. 5.1 Zmluvy o NFP, ŽoP s príznakom záverečná prijímateľ predkladá do troch mesiacov po ukončení 

realizácie hlavných aktivít projektu a to aj za všetky zrealizované podporné aktivity. 

Jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z oprávnených systémov financovania, tzn. že napr. 

výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými 

systémom refundácie v rámci jednej ŽoP.  

V prípade projektov využívajúcich partnerstvo predkladá prijímateľ samostatnú ŽoP za nárokované finančné 

prostriedky/deklarované výdavky prijímateľa a samostatnú ŽoP za nárokované finančné prostriedky/deklarované 

výdavky partnera.  

V prípade ex ante finančnej opravy prijímateľ pri predkladaní ŽoP postupuje nasledovne: 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o NFP) – prijímateľ predkladá ŽoP 

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a poskytovateľ zníži 

oprávnenú sumu v predloženej ŽoP; 

                                                 
5 Príloha: „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“ je súčasťou výziev a definuje zaradenie výdavkov v rámci 
jednotlivých skupín výdavov. 
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b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k Zmluve o NFP – prijímateľ predkladá ŽoP 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. 

Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k Zmluve o NFP v prípade každého uplatnenia ex ante 

finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne 

iný dôvod na zmenu Zmluvy o NFP. 

V súlade s čl. 65, ods. 8 všeobecného nariadenia je nutné u projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 

hranicu 100 000 eur a svojim charakterom alebo objemom nespadajú pod čl. 61, odpočítať iné čisté peňažné príjmy 

vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej 

ŽoP prijímateľom, pokiaľ tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená 

už na začiatku projektu. Uvedené príjmy uvádza prijímateľ v MS-Z, v časti Iné peňažné príjmy projektu. 

6.2.4.1  Vyplnenie žiadosti o platbu 

Prijímateľ vypĺňa formulárŽoP elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle kap. 6.2.4 Žiadosť o platbu a  

podľa Pokynov pre prijímateľa k vyplneniu formuláru ŽoP (príloha č. 01 Pokyny pre prijímateľa k vyplneniu 

formuláru ŽoP). Rukou vyplnená ŽoP nebude poskytovateľom akceptovaná.  

V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky projektu 

podľa skupín oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP. 

V rámci formulára ŽoP vyplní prijímateľ Žiadosť o platbu – časť A (časti A.1 až A.12 s výnimkou časti A.6) a časť A – 

A1 (zoznam deklarovaných výdavkov). 

V záhlaví formulára ŽoP – časť A, v časti „Typ žiadosti o platbu“ vyberie prijímateľ typ ŽoP z nasledovných možností: 

- poskytnutie predfinancovania,  

- zúčtovanie predfinancovania,  

- priebežná platba.  

Vzhľadom na vybraný typ ŽoP ITMS2014+ automaticky zabezpečí zobrazenie relevantných častí formulára ŽoP, 

ktoré prislúchajú vybranému typu ŽoP, napr. v prípade poskytnutia predfinancovania sa uvádzajú nárokované 

finančné prostriedky a v prípade zúčtovania predfinancovania a priebežnej platby sa uvádzajú deklarované výdavky. 

Pri všetkých typoch ŽoP (s výnimkou ŽoP poskytnutie predfinancovania) prijímateľ vypĺňa kritérium „Záverečná 

žiadosť o platbu“. V prípade, ak ŽoP plní funkciu záverečnej ŽoP (napr. priebežná platba, zúčtovanie 

predfinancovania) uvedie prijímateľ "Áno", v ostatných prípadoch uvádza "Nie". 

Prijímateľ predkladá ŽoP (formulár ŽoP) písomnou formou. Postup predkladanie príloh/dokumentácie ŽoP je 

upravený v kap.6.2.4.2 príručky. 

V prípade predkladania ŽoP v listinnej podobe prijímateľ vyhotovuje formulár ŽoP v dvoch rovnopisoch, pričom 

jeden zostáva u prijímateľa a jeden rovnopis predkladá poskytovateľovi.Prijímateľ pri predkladaní a ŽoP formou 

elektronického podania v rámci verejnej časti ITMS2014+, t.j. prostredníctvom e-schránky postupuje v súlade s 

postupom uvedeným v Usmernení CKO č. 6. 

Vo verejnej časti ITMS2014+ prijímateľ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj 

formulár ŽoP. ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručí 

priamo do e-schránky adresáta, t.j. poskytovateľa. 

6.2.4.2  Dokumentácia k žiadosti o platbu 

Dokumentáciu k ŽoP, účtovné doklady/daňové doklady6 a ostatnú podpornú dokumentáciu prijímateľ predkladá 

v rámci spisu verejnej časti ITMS2014+. 

                                                 
6 V odôvodnenených prípadoch (viď kapitola 5) ak prijímateľ predloží kópiu účtovného dokladu alebo prílohy listinnou formou, musí byť 

predložená overená kópia dokumentu. Pod overenou kópiou sa rozumie označenie pečiatkou (ak ňou prijímateľ disponuje) a podpisom 
štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu. 

https://partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
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Účtovné doklady/daňové doklady vrátane príloh a ostatnú podpornú dokumentáciu k ŽoP prijímateľ zadáva do 

ITMS2014+ v needitovateľnom formáte napr. *.pdf. Ocenený výkaz výmer (príloha k faktúre za stavebné práce) 

označený pečiatkou a podpisom relevantných osôb vo formáte *.pdf ako aj v editovateľnom formáte *.xls. Ak nie je 

vloženie niektorej z príloh technicky možné resp. účelné (napr. z dôvodu problematickej konverzie do elektronickej 

podoby, väčšieho rozsahu, časovej náročnosti atď.) poskytovateľ akceptuje jej predloženie iba v listinnej podobe. 

 

Prehľad štandardne predkladanej dokumentácie k jednotlivým typom ŽoP je prílohou č. 02 Prehľad predkladanej 

dokumentácie k ŽoP – štandardná dokumentácia tejto príručky. Okrem tejto dokumentácie je poskytovateľ 

oprávnený vyžiadať si od prijímateľa aj ďalšie doklady v súvislosti s predkladanou ŽoP. 

Všetky účtovné doklady, daňové doklady a ostatná podporná dokumentácia predkladaná na SO musia byť 

potrvrdené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu 

a dodávateľa, v prípade stavebných prác aj pečiatkou a podpisom stavebného dozora.  

Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpis splnomocneného zástupu sa nevyžaduje v prípade, ak 

účtovné doklady, daňové doklady a ostatnú podpornú dokumentáciu k ŽoP vkladá/odosiela prostredníctvom 

ITMS2014+ štatutárny orgán prijímateľa, resp. splnomocnený zástupca. 

V prípade, ak je k ŽoP predkladaná podporná dokumentácia a táto dokumentácia relevantná pre predloženú ŽoP už 

bola zo strany prijímateľa poskytovateľovi raz predložená, prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný 

predkladať. Prijímateľ v tomto prípade uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (predloženie ŽoP, inej 

MS, ŽoZ, VO a pod.), v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená vrátane uvedenia jedinečného kódu 

evidencie tohto procesu v ITMS2014+. 

DOKUMENTÁCIU ŽOP TVORÍ NAJMÄ: 

1. Sprievodný list – odporúčaná dokumentácia; 

2. formulár ŽoP s prílohou – zoznam deklarovaných výdavkov; 

3. ČV o neprekrývaní sa výdavkov (príloha č.16) – prijímateľ čestne vyhlási, že nárokované finančné 

prostriedky/deklarované výdavky sa neprekrývajú s výdavkami v rámci aj mimo daného OP, iných OP a iných 

programov EÚ, iných finančných nástrojov alebo vnútroštátnych programov a v iných programových 

obdobiach;  

4. ČV o zhode s originálom dokumentov (príloha č.16) – prijímateľ čestne vyhlási, že dokumentácia 

k ŽoP/elektronická verzia v ITMS2014+ predložená na finančnú kontrolu poskytovateľovi je zhodná 

s originálom dokumentácie uchovávanej u prijímateľa a je podpísaná a sprístupnená na účely auditu a kontroly. 

Zároveň prijímateľ v ČV berie na vedomie, že na základe predloženej dokumentácie bude poskytovateľ 

rozhodovať o pripustení, resp. nepripustení výdavkov do financovania, resp. o ďalších krokoch, ktoré budú 

potrebné na základe zistení poskytovateľa v rámci kontroly tejto dokumentácie. 

5. ČV o tom, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ – 

relevantné v rámci systému predfinancovania v prípade, ak ŽoP nie je predložená v lehote splatnosti záväzku, 

resp. ŽoP je predložená v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku; 

6. kópia zmluvy o bankovom účte dodávateľa potvrdená pečiatkou a podpisom dodávateľa, resp. ČV dodávateľa 

o vlastníctve bankového účtu uvedeného na faktúre, ktoré je potvrdené pečiatkou a podpisom dodávateľa 

relevantné len v prípade, ak sa číslo účtu uvedené na faktúre nezhoduje s číslom účtu uvedeným v zmluve 

s dodávateľom/zhotoviteľom;  

7. kópia zmluvy o bankovom účte prijímateľa, z ktorého je realizovaná úhrada vlastných zdrojov prijímateľa,– 

relevantné v prípade, ak sú vlastné zdroje prijímateľa uhrádzané z iného účtu ako je účet v Zmluve o NFP; 

8. Účtovné a daňové doklady, ostatná podporná dokumentácia:  
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• faktúry, príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty (faktúry vrátane ich príloh, príp. doklady 

rovnocennej dôkaznej hodnoty vrátane ich príloh musia byť potvrdené pečiatkou 

dodávateľa/zhotoviteľa a podpisom dodávateľa/zhotoviteľa; v prípade faktúr, resp. dokladov 

rovnocennej dôkaznej hodnoty za stavebné práce aj pečiatkou a podpisom stavebného dozora (v prípade 

rozsiahlej dokumentácie sa odporúča predkladať zviazanú dokumentáciu označenú relevantným 

podpisom a pečiatkou tak aby jednoznačne potvrdzovala overenie kópie v celom jej rozsahu);  

• výpis z bankového účtu potvrdzujúci príjem finančných prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

(relevantné v prípade ŽoP zúčtovanie predfinancovania); 

• účtovný záznam z účtovníctva prijímateľa preukazujúci zaúčtovanie príjmu prostriedkov na bankový účet 

v účtovníctve, príp. účtovný zápis z účtovných kníh (relevantné v prípade ŽoP zúčtovanie 

predfinancovania); 

• výpis z bankového účtu prijímateľa potvrdzujúci úhradu účtovných dokladov (relevantné v prípade ŽoP 

priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania); 

• zmluva o vzájomnom zápočte (pri úhrade spôsobom vzájomného zápočtu sa predkladá aj výpis z 
účtovníctva o zaúčtovaní vzájomného zápočtu) – ak relevantné, 

• účtovný doklad z účtovníctva prijímateľa preukazujúci zaúčtovanie úhrady v účtovníctve (relevantné 

v prípade ŽoP priebežná platba, zúčtovanie predfinancovania); 

• spôsob výpočtu oprávnenej výšky jednotlivých výdavkov (ak relevantné); 

• príjmové a výdavkové pokladničné doklady7 (relevantné v prípade úhrad výdavkov realizovaných 

v hotovosti);  

• likvidačné listy (v prípade, ak sa vyhotovujú); 

• kniha došlých faktúr (ak relevantné, prijímateľ predkladá iba časť obsahujúcu relevantné účtovné doklady 

predložené v ŽoP); 

• účtovné doklady preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku v účtovníctve (ak relevantné)8; 

• záznam/doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole 

(ak prijímateľovi táto povinnosť vyplýva zo zákona); 

• poistná zmluva s dokladom o úhrade poistného (ak relevantné). 

 

Náležitosti účtovných a daňových dokladov 

Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov musia spĺňať náležitosti daňových dokladov 

stanovených platným ustanovením § 74 zákona o DPH: 

• označenie dodávateľa/zhotoviteľa - názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH; 

• označenie príjemcu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH; 

• poradové číslo faktúry; 

• dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno 

určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry; 

• dátum vyhotovenia faktúry; 

• množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby; 

• peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez dane; 

• základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene; 

                                                 
7 V zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene 
EURO alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim tejto hotovosti príjemcom. Hotovostné platby zahŕňajúce výdavky 
na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. 
V prípade úhrad spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 500 
EUR, pričom max. hodnota realizovaných úhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 EUR. Podľa § 4 zákona o obmedzení platieb 
v hotovosti pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnote prevyšuje 5 000 EUR. 
8 v prípade aplikácie poskytovania preddavkových platieb ide najmä o kontrolu správneho účtovania v účtovníctve prijímateľa, zaúčtovanie 
poskytnutého preddavku, prijatie faktúry, zúčtovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok) 
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• sadzba dane; 

• výška dane spolu; 

• podpis dodávateľa/zhotoviteľa. 

 

V prípade ak dodávateľ/zhotoviteľ nie je platca DPH, je potrebné túto informáciu uviesť na faktúre. 

Účtovné doklady musia tiež spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 platného zákona 

o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: 

• slovné a číselné označenie účtovného dokladu; 

• obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň 

nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu; 

• peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva; 

• dátum vyhotovenia účtovného dokladu; 

• dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia; 

• podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho 

zaúčtovanie;  

• označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

 

Daň z pridanej hodnoty – prenesenie daňovej povinnosti 

Ak je prijímateľ (napr. subjekt verejnej správy – obec/mesto), platiteľom DPH z titulu vykonávania určitých činností 

(napr. poskytovanie stravovacích služieb, predaj suvenírov), pri prijatí stavebných prác, vrátane dodania stavby na 

základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov a pri 

dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie 

produktov, od iného platiteľa DPH je tento prijímateľ povinný v nadväznosti na § 69 ods. 16 a § 69 ods. 12 písm. j) 

zákona o DPH platiť DPH z prijatých stavebných prác9.  

K problematike prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v stavebníctve vydalo Ministerstvo financií SR 
Manuál pre obce a mestá, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií SR: 
https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-tuzemskemu-
samozdaneniu.html. 

Príklady č. 1,2,6,7 uvedené v predmetnom materiáli sa vzťahujú na obec, ktorá je platiteľom DPH10. 

Dodávateľ je povinný pri prenose daňovej povinnosti uviesť na faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej 

povinnosti“.  

Úhrada DPH zo zdrojov OP ĽZ v rámci prenosu daňovej povinnosti je možná len, ak DPH je oprávneným výdavkom 

projektu. Na preukázanie úhrady prenesenej daňovej povinnosti DPH vyžaduje SO okrem účtovných dokladov, 

faktúry, výpisu z bankového účtu, alebo iných dokumentov, ktoré prijímateľ predkladá ako prílohu k ŽoP aj daňové 

priznanie za príslušne zdaňovacie obdobie.  

DPH je neoprávneným výdavkom najmä v nasledujúcich prípadoch: 

- ak je prijímateľ v súvislosti s danou operáciou zdaniteľná osoba (tzn. ktorá má na základe svojho statusu 

povinnosť odvádzať DPH zo svojich príjmov a právo požadovať vrátenie DPH alebo uskutočniť odpočet 

z tovarov alebo služieb, ktoré nakupuje); 

                                                 
9 V súvislosti s novelou opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších predpisov Opatrenie MF SR z 13. decembra 2018 č. 
MF/015819/2018-352, ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2019 vydalo MF SR Metodické usmernenie č. MF/009642/2019-352 zo dňa 
18.2.2019 k postupom účtovania dane z pridanej hodnoty pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní 
majetku formou finančného prenájmu a pri účtovaní pomerného odpočítania dane. 
10 Prenos daňovej povinnosti môže byť uplatnený len ak sú poskytovateľ stavebných prác a aj príjemca plnenia registrovanými platiteľmi DPH. 
Daň bude prenesená na príjemcu plnenia (prijímateľa), ktorý túto daň na výstupe prizná vo svojom daňovom priznaní a zaplatí ju správcovi dane. 

https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-tuzemskemu-samozdaneniu.html
https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-tuzemskemu-samozdaneniu.html
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- v projektoch, ktoré realizuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba a ktoré zahŕňajú viaceré činnosti, pričom 

v súvislosti s prevádzkou niektorých z nich sa vytvárajú príjmy, ktoré podliehajú DPH. V takomto prípade nie 

je DPH oprávnená vo vzťahu k týmto činnostiam; 

- v projektoch, v súvislosti s ktorými sa vytvárajú príjmy, keď prijímateľ, ktorý ma štatút nezdaniteľnej osoby 

nie je tá istá osoba ako prevádzkovateľ, ktorá má postavenie zdaniteľnej osoby, a táto osoba dosahuje 

príjem, pochádzajúci z priameho využitia projektu po dokončení, podliehajúci DPH a tak to definuje výzva; 

- v projektoch, ktoré realizuje a prevádzkuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba, ale prostredníctvom 

národnej, regionálnej alebo miestnej kompenzačnej schémy mu je kompenzovaná zaplatená DPH.  

6.2.4.3 Dokladovanie oprávnených výdavkov podľa jednotlivých skupín výdavkov 

 

1. V prípade, ak je súčasťou ŽoP výdavok, ktorý ešte nebol predložený poskytovateľovi na AFK VO, predkladá 

prijímateľ najneskôr so ŽoP, v ktorej je predmetný výdavok nárokovaný, kompletnú dokumentáciu z VO v zmysle 

Jednotnej príručky k VO (pozri kap. 6.5.3.1 Administratívna finančná kontrola verejného obstarávania 

k uvedenému výdavku. 

 

2. Ku každému výdavku predkladá prijímateľ tiež účtovné doklady preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku 

v účtovníctve a výstup z knihy došlých faktúr. 

 

3. Ak má prijímateľ povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole, vykoná 

základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 zákona o finančnej kontrole a audite na každom účtovnom doklade 

predloženom na SO v rámci ŽoP. 

 

4. Ku každému výdavku/majetku, ktorý je prijímateľ podľa čl. 13, ods. 2 VZP Zmluvy o NFP povinný poistiť, predkladá 

prijímateľ poistnú zmluvu vrátane dokladu o úhrade poistného. 

 

5. Prijímateľ predkladá dokumentáciu v súlade s prílohou č.2 PpP - prehľad štandartne predkladanej dokumentácie. 

 

 

Nižšie je uvádzaný prehľad najčastejšie predkladanej dokumentácie pre jednotlivé skupiny výdavkov. Okrem tejto 

dokumentácie je poskytovateľ oprávnený vyžiadať si od prijímateľa aj ďalšie doklady v súvislosti s uvedenými 

výdavkami. 

1. 013 – Softvér 

S dokladovaním obstarania softvéru je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu;  

d) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku). 

2. 014 – Oceniteľné práva 

S dokladovaním obstarania oceniteľných práv je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu;  

d) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku). 

3. 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
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S dokladovaním obstarania ostatného dlhodobého nehmotného majetku je spojená najmä nasledovná 

dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

d) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku). 

4. 021 – Stavby (resp. 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok) 

V prípade zaradenia majetku do užívania je potrebné doložiť k ŽoP poistnú zmluvu11 vrátane dokladu o úhrade 

poistného. 

STAVEBNÉ PRÁCE 

S dokladovaním obstarania stavebných prác je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) podrobnú fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok a správnosť realizácie prác. Upozorňujeme 

prijímateľa, že počet predložených fotografií má byť primeraný vzhľadom k rozsahu vykonaných stavebných 

prác (min. 30 fotografií v elektronickej forme); 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

d) stavebný denník (časti stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch 

vykonaných prác) by mal obsahovať: 

1. deň, mesiac, rok; 

2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel; 

3. teplotu vzduchu, počasie; 

4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe; 

5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce; 

6. dodávky stavebných výrobkov, odvoz a likvidáciu odpadu. 

e) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 

je prílohou faktúry, kde zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce 

uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa 

uplatnené v rámci zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladá súpis vykonaných prác a ostatné doklady 

zhotoviteľa v súlade so zmluvou. V prípade, že tieto doklady spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti nemusí byť 

zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach samostatným dokumentom; 

f) súpis vykonaných prác: zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť súpis vykonaných prác 

vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

1. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s 

položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľná súčasť schválenej 

zmluvy; 

2. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov 

dodaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy; 

3. súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany oprávnenej osoby (napr. stavebnotechnický dozor) 

pečiatkou a jej podpisom; 

4. súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so 

zmluvou; 

5. systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát; 

g) krycí list rozpočtu k súpisom vykonaných prác pre jednotlivé fakturované stavebné objekty a súhrnný krycí 

list rozpočtu; 

h) rekapitulácia rozpočtu; 

                                                 
11 Bližšie podmienky poistenia sú definované v Prílohe č. 1 Zmluvy o NFP, VZP, Článok 13 
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i) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku); 

j) kolaudačné rozhodnutie bez vád a nedorobkov v zmysle čl. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o NFP, VZP (definícia 

pojmu „Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu“) (ak relevantné). 

PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

S dokladovaním obstarania prípravnej a projektovej dokumentácie je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) preberací protokol/odovzdávací protokol; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu. 

STAVEBNÝ DOZOR 

S dokladovaním obstarania stavebného dozora je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) výkaz o činnosti/pracovný výkaz (doklad preukazujúci odpracované činnosti, napr. kópia zápisu 

v stavebnom denníku); 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu. 

 AUTORSKÝ DOZOR 

S dokladovaním obstarania autorského dozora je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu. 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT 

V prípade projektov, ktorých súčasťou je energetický certifikát, sa tieto výdavky dokladujú najmä nasledovnou 

dokumentáciou: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu. 

5. 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

V prípade projektov, ktorých súčasťou je nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností), sa tieto 

výdavky dokladujú najmä nasledovnou dokumentáciou: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

d) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku); 

e) protokol o zaškolení dodanej technológie (ak relevantné); 

f) poistná zmluva12 vrátane dokladu o úhrade poistného. 

6. 023 – Dopravné prostriedky 

S dokladovaním obstarania dopravných prostriedkov je spojená najmä nasledovná dokumentácia: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

c) osvedčenie o evidencii (technický preukaz); 

d) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné); 

e) doklad o zaradení majetku (karta dlhodobého majetku); 

f) protokol o zaškolení obsluhy (ak relevantné); 

                                                 
12 Bližšie podmienky poistenia sú definované v Prílohe č. 1 Zmluvy o NFP, VZP, Článok 13 
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g) poistná zmluva12 vrátane dokladu o úhrade poistného. 

7. 029 – Ostatný dlhodobý majetok 

Dokladovanie skupiny výdavkov 029 – Ostatný dlhodobý majetok je popísané v skupine výdavkov 021 – Stavby (bod 

4. tejto kapitoly). 

8. 112 – Zásoby 

V prípade projektov, ktorých súčasťou je nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností), sa tieto 

výdavky dokladujú najmä nasledovnou dokumentáciou: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 

prevzatie a dátum prevzatia; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

d) karta majetku (súpis majetku obstaraného z NFP, ktorý sa nezaraďuje do dldhodobého hmotného majetku); 

e) protokol o zaškolení dodanej technológie (ak relevantné); 

f) poistná zmluva12 vrátane dokladu o úhrade poistného. 

9. 518 – Ostatné služby / 518-C – Ostatné služby (krížové financovanie) 

S dokladovaním výdavkov na externé služby sú spojené najmä nasledovné doklady: 

a) faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

b) pracovný výkaz (príloha č. 03 Pracovný výkaz) – relevantné pre externý manažment a pozíciu asistenta 

bývania; 

c) doklad o úhrade – výpis z bankového účtu; 

d) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné); 

e) preberací protokol (relevantné pre vypracovanie štúdie, systému bývania s prvkami prestupného bývania). 

10.  521 – Mzdové výdavky / 521-C – Mzdové výdavky (krížové financovanie) 

Účtovné doklady a iné doklady, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi v súvislosti s dokladovaním 

osobných výdavkov: 

Prijímateľ je povinný predložiť personálnu maticu (príloha č. 17 Personálna matica) – menný zoznam osôb 

podieľajúcich sa na projekte, ktorých mzdové výdavky sú hradené z oprávnenenej skupiny výdavkov 521 – a to e-

mailom svojmu PM najneskôr pri predložení prvej ŽoP13. Prijímateľ má povinnosť predkladať poskytovateľovi 

personálnu maticu vždy, keď dôjde k zmene údajov, a to najneskôr pri predložení ŽoP, ktorej sa zmena týka. 

V prípade, že prijímateľ nezašle aktualizovanú personálnu maticu (v prípade zmeny), SO môže pristúpiť 

k pozastaveniu, zamietnutiu alebo upraveniu výšky platby v ŽoP. Posksytovateľ si zároveň vyhradzuje právo požiadať 

prijímateľa o doplnenie/vysvetlenie/odstránenie nesúladu v predloženej personálnej matici, resp. jej zmenu. 

Interný manažment/ Asistent bývania14  

I. Pracovná zmluva 

                                                 
13 Priebežná platba alebo zúčtovanie ZP; ponechať aj osoby, ktoré ukončili činnosť na projekte. Personálna matica sa netýka osôb, ktorých mzdové 
výdavky sú hradené z oprávnených skupín výdavkov 903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (všeobecné nariadenie, čl. 68b ods. 1) 
a 902 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov zamestnancov (všeobecné nariadenie, čl. 68 písm. b). 
14 Pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú uzatvorené na základe Zákonníka práce, zákona o výkone práce 
vo verejnom záujme, a obsahujú všetky náležitosti pracovnej zmluvy/dohody podľa týchto zákonov. Zmluva/dohoda alebo ich prílohy ďalej 
obsahujú aj: 

a) identifikáciu projektu, do ktorého je zamestnanec zapojený, 
b) opis pracovnej činnosti (t. j. náplň práce) relevantnej pre projekt. 

V prípade, ak v pracovnej zmluve, resp. dodatku k pracovnej zmluve a obdobných dokumentoch nie je špecifikovaná pracovná doba, prestávky 
v práci a pod., je potrebné doložiť k ŽoP aj interný predpis ošetrujúci uvedené skutočnosti, napr. pracovný poriadok, kolektívna zmluva. 
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a) pracovná zmluva15 s náplňou práce (s uvedením špecifikácie pracovnej náplne pre projekt/projekty) 

a platový návrh, vrátane dodatkov k uvedeným dokumentom, identifikácia účtu zamestnanca (ak účet nie 

je identifikovaný v pracovnej zmluve); 

b) preukázanie potrebnej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti, napr. životopis (ak je definované vo výzve); 

c) pracovný výkaz (príloha č. 03 Pracovný výkaz ); 

d) účtovný doklad k zaúčtovaniu miezd;  

e) mzdový list, resp. výplatná páska alebo iný relevantný doklad;  

f) spôsob výpočtu oprávnenej mzdy a odvodov (príloha č. 05 Spôsob výpočtu oprávnenej mzdy a odvodov);  

g) doklad o úhrade - bankový výpis resp. iný doklad dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný 

označiť na bankovom výpise úhradu oprávnenej mzdy zamestnancovi a úhradu odvodov a preddavku 

dane z príjmu. 

 

II. Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

a) dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda v zmysle zákonníka práce16 vrátane dodatkov k uvedeným 
dokumentom, identifikácia účtu zamestnanca (ak účet nie je identifikovaný v pracovnej zmluve); 

b) preukázanie potrebnej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti, napr. životopis (ak je definované vo výzve); 

c) pracovný výkaz (príloha č. 03 Pracovný výkaz); 

d) mzdový list, resp. výplatná páska;  

e) spôsob výpočtu oprávnenej mzdy (ak relevantné);  

f) účtovný doklad k zaúčtovaniu miezd; 

g) doklad o úhrade - bankový výpis, resp. iný doklad dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný 

označiť na bankovom výpise úhradu oprávnenej mzdy zamestnancovi a úhradu odvodov a preddavku 

dane z príjmu. 

 

Vypracovanie Systému bývania s prvkami prestupného bývania 

v súvislosti s jeho vypracovaním potrebné predkladať nasledovné dokumenty: 

a) dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda v zmysle zákonníka práce16 vrátane dodatkov k uvedeným 

dokumentom, identifikácia účtu zamestnanca (ak účet nie je identifikovaný v pracovnej zmluve); 

b) preberací protokol k Systému bývania s prvkami prestupného bývania; 

c) doklad o úhrade - bankový výpis, resp. iný doklad dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný 

označiť na bankovom výpise úhradu. 

11. 568 – Ostatné finančné náklady 

Oprávnenými výdavkami sú výlučne výdavky s priamou väzbou na projekt, napr. výdavky na miestne poplatky, 

správne poplatky, notárske poplatky a pod. S dokladovaním ostatných finančných výdavkov sú spojené najmä 

nasledovné doklady: 

a) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je relevantné); 

b) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu, pokladničný doklad). 

12. 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

Pre projekty PO 6 financované z EFRR sa paušálne financovanie neuplatňuje. 

13. 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 

Uvedený výdavok je oprávneným iba v prípade, že tento výdavok je oprávneným výdavkom vo výzve na predkladanie 

ŽoNFP (resp. prílohe výzvy).  

                                                 
15 Pri zamestnancoch, za ktorých si prijímateľ žiada preplatiť personálne výdavky v ŽoP prvýkrát. V ďalších ŽoP už tieto doklady nie je potrebné 
predkladať s výnimkou zmien v týchto dokladoch. 
16 Pri zamestnancoch, za ktorých si prijímateľ žiada preplatiť personálne výdavky v ŽoP prvýkrát. V ďalších ŽoP už tieto doklady nie je potrebné 
predkladať s výnimkou zmien v týchto dokladoch. 
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Výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na 

rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH. 

Čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu a len 

v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať 

(nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa zmluvy o NFP). 

Každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné 

a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný 

dozor, zhotoviteľ stavebných prác, prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu 

nepredvídaných okolností. Postup predkladania žiadosti o zmenu je bližšie popísaný v kap. 6.4 Zmeny projektu tetjto 

príručky. 

6.2.4.4  Oprávnené činnosti v rámci riadenia projektu (interné/externé) 

Medzi oprávnené výdavky bezprostredne súvisiace s riadením projektu patria najmä: 

Oprávnený 
výdavok (OV) 

Popis činností vykonávaných vo väzbe na OV 

Vypracovanie 
žiadosti o platbu  

(ŽoP) 

• zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoP a doplňujúcich monitorovacích 
údajov k ŽoP; 

• kontrola správnosti účtovných dokladov (napr. dodávateľská faktúra) a ich príloh 
zaradených do ŽoP17 ; 

• kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh a podpornej dokumentácie k účtovným 
dokladom zaradeným do ŽoP (napr. preberací protokol, zisťovací protokol o vykonaných 
prácach a dodávkach, krycí list prác, súpis vykonaných prác/súpis fakturovaných ucelených 
častí, pracovný výkaz, krycí list faktúry, platobný poukaz k faktúre) vrátane 
fotodokumentácie vykonaných prác/dodaných tovarov; 

• kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov zaradených do ŽoP v účtovníctve 
prijímateľa (účtovné záznamy z účtovníctva prijímateľa); 

• vypracovanie ŽoP (v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke a ďalšej riadiacej 
dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+ poskytovateľovi; 

• doplnenie/zmena ŽoP v prípade obdržania výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP zo strany 
poskytovateľa v ním stanovenej lehote; 

• poskytovanie súčinnosti pri overovaní reálneho dodania tovarov/prác/služieb naviazaných 
na výdavky zaradené do predmetnej ŽoP v priebehu ohlásenej finančnej kontroly na mieste 
vykonávanej poskytovateľom; 

• poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s prípravou predmetnej ŽoP. 

Vypracovanie 
monitorovacej 
správy projektu 
(MS) 

• zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu MS a jej príloh, vrátane 
fotodokumentácie za príslušné monitorované obdobie; 

• kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh prikladaných k MS; 

• vypracovanie MS (v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke a ďalšej riadiacej 
dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+ poskytovateľovi; 

• doplnenie MS a/alebo jej príloh v prípade obdržania výzvy na doplnenie zo strany 
poskytovateľa v ním stanovenej lehote; 

• poskytovanie súčinnosti pri overovaní dát, údajov a informácií uvedených v MS v priebehu 
ohlásenej finančnej kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom; 

• poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti prípravou predmetnej MS. 

                                                 
17 Z pohľadu súladu s údajmi uvedenými v schválenej ŽoNFP a uzavretej zmluve o NFP.  
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Vypracovanie 
žiadosti o zmenu 

 projektu  

(žiadosť o ZP) 

• zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu žiadosti o ZP a jej vybraných príloh; 

• kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh prikladaných k žiadosti o ZP18; 

• vypracovanie žiadosti o ZP v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+ poskytovateľovi; 

• doplnenie žiadosti o ZP a/alebo jej príloh v prípade obdržania výzvy na doplnenie zo strany 
poskytovateľa v ním stanovenej lehote; 

• poskytovanie súčinnosti pri overovaní dát, údajov a informácií uvedených v žiadosti o ZP 
v priebehu ohlásenej finančnej kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom; 

• poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s prípravou predmetnej 
žiadosti o ZP. 

 

6.2.4.5  Kontrola žiadosti o platbu 

SO je povinný vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a 

ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným 

výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním alebo kontrolu ŽoP 

môže vykonať (v súlade s § 8 ods. 1 druhej vety zákona o finančnej kontrole a audite, vzhľadom na výsledok 

vykonanej analýzy rizík) v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu cieľov AFK ŽoP, vykonaním overenia ŽoP len s určenými 

skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite. 

AFK je vykonávaná vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP prijímateľa bez výnimky a momentom začatia AFK 

poskytovateľom je prvý pracovný deň nasledujúci po dni predloženia (importovania) ŽoP v ITMS2014+. 

Ak poskytovateľ počas kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými finančnými 

prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany prijímateľa 

doplniť/zmeniť, vyzve prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP. 

Poskytovateľ prostredníctvom výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP oznámi prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty19 

na spracovanie ŽoP a dôvody tohto prerušenia. 

Výzva na doplnenie/zmenu ŽoP je doručená prijímateľovi elektronicky vo výnimočných prípadoch listinne. Lehota 

na doručenie doplneni/zmeny a k ŽoP plynie prijímateľovi odo dňa doručenia predmetnej výzvy (v súlade s čl. 4 

Zmluvy o NFP). Lehota na výkon kontroly ŽoP je 25 pracovných dní odo dňa predloženia (importovania) ŽoP20 

v ITMS2014+ (relevantné pre ŽoP predfinancovanie a priebežná platba) a 10 pracovných dní 21odo dňa predloženia 

(importovania) ŽoP v ITMS2014+ (relevantné pre ŽoP zúčtovanie predfinancovania), pričom prerušenie plynutia 

lehoty na spracovanie ŽoP sa do 25, resp. 10 dňovej lehoty nezapočítava. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je 

zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak sa nejedná o zastavenie kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej 

a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole, kedy je kontrola skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej 

zastavenia (t.j. z dôvodov hodných osobitného zreteľa: zánik povinnej osoby, odstúpenie od Zmluvy o NFP, 

späťvzatie žiadosti o vykonanie AFK).  

Prijímateľ je povinný doručiť doplnenie k ŽoP poskytovateľovi v lehote určenej vo výzve na doplnenie/zmenu ŽoP, 

spravidla do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP (presná lehota bude stanovená 

vo výzve na doplnenie/zmenu ŽoP). Poskytovateľ považuje za doručenie deň predloženia (importovania) doplnenia 

v ITMS2014+. Prijímateľ zároveň predkladá doplnený formulár ŽoP (ak relevantné) v písomnej forme. Doplnená 

dokumentácia k ŽoP sa predkladá vložením do ITMS2014+. Prvý pracovný deň nasledujúci po dni predloženia na SO 

sa považuje za pokračovanie výkonu AFK. 

                                                 
18 Z pohľadu súladu s údajmi uvedenými v schválenej ŽoNFP a uzavretej zmluve o NFP. 
19 Lehotu na výkon finančnej kontroly ŽoP je SO oprávnený prerušiť v prípadoch definovaných v čl. 132 ods.2 všeobecného nariadenia. 
20 Pracovný deň nasledujúci po kalendárnom dni importovania ŽoP v ITMS2014+ 
21 V období od 8.4.2020 do 6 mesiacov od ukončenia núdzového/mimoriadneho stavu v závislosti od toho, ktorý stav bude ukončený neskôr je 
možné uvedenú lehotu prekročiť a to max. o 1 kalendárny mesiac. 
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Poskytovateľ môže počas výkonu AFK ŽoP overiť deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP aj 

formou FKnM (FKnM je bližšie upravená v kap. 6.5.3.3 Finančná kontrola na mieste). 

Ak poskytovateľ vykoná počas kontroly  ŽoP, vykonanej formou AFK aj FKnM, jedná sa o prerušenie výkonu kontroly 

ŽoP formou AFK len v prípade, ak je dôvodom na prerušenie výkonu minimálne jedna zo skutočností uvedených v čl. 

132 ods. 2 všeobecného nariadenia (napr. v prípade, ak ŽoP nie je správna, ak podporná dokumentácia nie je 

predložená, nie je úplná, alebo ak je nesprávne vyplnená alebo ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie 

z nezrovnalosti).  

V tomto prípade poskytovateľ písomne oznámi prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie ŽoP a dôvody 

tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie, písomného oznámenia 

o vykonaní FnM).  

Ak je dôvodom na výkon finančnej KnM skutočnosť, ktorú nie je možné začleniť pod čl. 132 ods. 2 všeobecného 

nariadenia, lehota určená na výkon kontroly ŽoP formou AFK naďalej plynie. 

Poskytovateľ je oprávnený vyčleniť časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 

do samostatnej kontroly.  

6.2.4.6  Výstupy z  kontroly žiadosti o platbu 

Výsledným dokumentom z AFK ŽoP, je čiastková správa z kontroly/správa z kontroly. Čiastková správa z kontroly 

je výsledným dokumentom tej časti kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

V prípade, ak neboli v rámci kontroly ŽoP zistené nedostatky, poskytovateľ vypracuje čiastkovú správu 

z kontroly/správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie čiastkovej 

správy/správy z kontroly prijímateľovi bez potreby vyžiadania si prípadných námietok zo strany prijímateľa.  

Ak kontrolou ŽoP, resp. FKnM boli zistené nedostatky, poskytovateľ vypracuje návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok; ak je tento návrh doručovaný 

doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 5 kalendárnych dní. Moment doručenia návrhu 

čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly je uvedený v čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je oprávnený podať (spravidla 5 pracovných dní) presná lehota bude stanovená vo výzve na 

doplnenie/zmenu ŽoP) písomné námietky k nedostatkomuvedenýmv návrhu čiastkovej správy/návrhu správy alebo 

zašle  oznámenie o tom, že nemá k námietky,  

Poskytovateľ preverí opodstatnenosť písomných námietok prijímateľa k zisteným nedostatkom a v prípade ich 

úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní, resp. odôvodní ich neopodstatnenosť v čiastkovej správe z 

kontroly/správe z kontroly, ktorú zašle prijímateľovi; V prípade, ak poskytovateľ neakceptuje námietky podané 

prijímateľom, resp. prijímateľ v stanovenej lehote nedoručí námietky, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že nemá 

námietky, poskytovateľ vypracuje a zašle čiastkovú správu zkontroly/správu z kontroly prijímateľovi. 

Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly ŽoP, ktorej sa čiastková správa týka, pričom momentom 

ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia 

ex-ante finančnej opravy za nedostatky pri VO. 

Ak poskytovateľ z vlastného podnetu alebo alebo z iného podnetu (napr. podnetu prijímateľa; ďalších osôb) po 

zaslaní čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly zistí, že skutočnosti v nej uvedené nie sú správne, vykoná novú 

AFK, resp. FKnM.  

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa22 sa kontrola ŽoP, resp. FKnM zastavuje podľa § 22 ods. 6 zákona 

o finančnej kontrole a audite. Poskytovateľ vypracuje záznam s uvedením dôvodu jej zastavenia, ktorý zašle 

prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je v tomto prípade zaslanie záznamu prijímateľovi. 

                                                 
22 Za dôvody hodné osobitného zreteľa sú považované prípady, kedy pokračovanie kontroly neplní svoj účel a je potrebné skončiť finančnú 

kontrolu inak ako zaslaním správy. Takýmito prípadmi sa rozumie napr. zánik povinnej osoby alebo iná prekážka, ktorá znemožňuje výkon 
finančnej kontroly(napr. ak povinná osoba vzala späť dokumentáciu ŽoP, odstúpenie do Zmluvy o NFP). 
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6.2.5 Účty prijímateľa 

Všeobecnou povinnosťou prijímateľa je mať pri podpise Zmluvy o NFP osobitný účet, ktorý slúži na príjem 

prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie. Číslo účtu prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet 

podpory) a prijímateľ je povinný udržiavať tento účet až do finančného ukončenia projektu otvorený. V prípade 

zmeny čísla tohto účtu je prijímateľ povinný postupom podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. c) Zmluvy o NFP oznámiť 

poskytovateľovi túto zmenu (pozri kap. 6.4.1.1 Formálna zmena) Účet je vedený v mene euro. 

Spoločné znaky účtov pre jednotlivé typy prijímateľov: 

1. Systém refundácie 

• Musí existovať len jeden účet, ktorý slúži na príjem NFP. 

• Úhrady oprávnených výdavkov (záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi) sa môžu realizovať aj z iných účtov 

otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem NFP prijímateľ je 

povinný oznámiť poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov, najneskôr pri zaslaní prvej ŽoP, v ktorej sú 

deklarované výdavky zrealizované z iných účtov. 

• ak je prijímateľom obec a projekt realizuje rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z iných účtov prijímateľa 
pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť 
SO identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel 
vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky. 

• Účet môže byť úročený. 

2. Systém predfinancovania  

• Musí existovať len jeden účet, ktorý slúži na príjem NFP a na úhradu záväzku voči dodávateľovi/ 

zhotoviteľovi.  

• V prípade, ak je účet neúročený, môžu sa z tohto účtu realizovať aj úhrady prijímateľa, ktoré nesúvisia 

s projektom. 

• V prípade, ak je účet úročený, prijímateľ je povinný otvoriť si osobitný účet na projekt, pre ktorý platí:  

• Slúži na príjem a úhradu prostriedkov NFP. 

• Vlastné zdroje prijímateľa na realizáciu projektu môžu byť uhrádzané z osobitného účtu za podmienky 

ich pripísania na daný účet najneskôr  pred vykonaním úhrady záväzku na osobitný účet, resp. môžu 

byť uhrádzané z iného účtu prijímateľa za podmienky predkladania výpisu o ich úhrade (v tomto 

prípade je potrebné predložiť aj výpis z iného účtu otvoreného prijímateľom, z ktorého bola realizovaná 

úhrada). 

• Prijímateľ je povinný výnosy za NFP vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov ŠR na príjmový 

účet PJ MV SR jedenkrát ročne a tento odvod potvrdiť predložením výpisu z osobitného účtu (v zmysle 

kap. 6.2.8 Odvod výnosov).  

Prijímateľ v súlade s kapitolou 6.2.8 Odvod výnosov vznikajúcich na osobitnom účte dokladuje kópiami 

bankových výpisov z účtu.  

Špecifické znaky účtov pre jednotlivé typy prijímateľov: 

1. Účty prijímateľa – štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy 

• Bežný účet pre príjem NFP vedený v Štátnej pokladnici.  

• Bežný účet v komerčnej banke, v prípade iných subjektov verejnej správy, ktoré nie sú povinným klientom 

Štátnej pokladnice. Prijímateľ je povinný prijímať NFP na účet uvedený v Zmluve o NFP. 

2. Účty prijímateľa – súkromný sektor  

• Bežný účet v komerčnej banke vedený v eur. Účty prijímateľa sú bližšie popísané v kapitole 5.9 SFR. 

Prijímateľ je povinný prijímať NFP na účet uvedený v Zmluve o NFP. 
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6.2.6 Spôsoby financovania projektov23 

Postupy jednotlivých druhov financovania sú bližšie definované v čl. 17a) až 18 VZP . Financovanie prijímateľa pri 

projektoch financovaných z OP ĽZ v rámci PO 6 sa môže realizovať nasledovnými spôsobmi: 

• systémom predfinancovania; 

• systémom refundácie; 

• kombináciou jednotlivých systémov (kombinácia systémov financovania je bližšie špecifikovaná vo výzve). 

V prípade využitia partnerstva sa systém financovania partnera uplatňuje podľa využívaného systému financovania 

prijímateľa, v závislosti od dohody medzi prijímateľom a partnerom a za podmienok a rozsahu systémov 

financovania stanoveného/stanovených v Zmluve o NFP.  

6.2.6.1  Systém predfinancovania 

Prijímateľ zasiela poskytovateľovi ŽoP s neuhradenými účtovnými dokladmi/časťami účtovných dokladov v lehote 

splatnosti záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi projektu, pričom vlastné zdroje prijímateľa môžu byť uhradené 

dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa za poskytnuté 

predfinancovanie. Predfinancovanie je prijímateľovi poskytované pomerne za prostriedky EÚ a ŠR na 

spolufinancovanie na základe ním predložených nezaplatených účtovných dokladov (s výnimkou drobných 

hotovostných úhrad a bezhotovostných úhrad daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti). 

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách: 

• poskytnutie predfinancovania;  

• zúčtovanie predfinancovania; 

Pri využití systému predfinancovania je poskytovateľ oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK ŽoP 

(poskytnutie predfinancovania), vyčleniť/technicky vyčleniť časti deklarovaných výdavkov z predloženej ŽoP 

(poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné deklarované výdavky vyčleniť na 

úrovni deklarovaného výdavku alebo jeho časti. 

K predloženiu ŽoP (poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania) pozri kap. 6.2.4 Žiadosť o platbu. 

 

1. ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP predkladá poskytovateľovi ŽoP 

(poskytnutie predfinancovania).  

V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky projektu podľa skupiny oprávnených 

výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP. ŽoP (poskytnutie predfinancovania) predkladá prijímateľ v lehote splatnosti 

záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi prijímateľ môže pristúpiť k úhrade účtovných dokladov 

dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa za podiel zdroja EÚ 

a ŠR na spolufinancovanie, nie skôr ako po predložení ŽoP (poskytnutie predfinancovania).  

V prípade, ak prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, ale túto 

povinnosť poruší (ŽoP (poskytnutie predfinancovania) predloží neskôr/po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP 

(poskytnutie predfinancovania) predloží v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, 

poskytovateľ môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za podmienky, že penále za omeškanie platby voči 

dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. Prijímateľ predkladá ČV o tom, že penále za omeškanie 

platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 

Prijímateľ spolu so ŽoP (poskytnutie predfinancovania) predkladá neuhradené účtovné doklady/časti účtovných 

dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od 

dodávateľa/zhotoviteľa a relevantnú podpornú dokumentáciu.  

                                                 
23 Bližšie postupy jednotlivých druhov financovania sú definované vo VZP Zmluvy o NFP a v platnom Systéme finančného riadenia  
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Prijímateľ môže do ŽoP (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu 

daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom o DPH a pravidlami oprávnenosti, 

ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a poskytovateľ. 

V prípade hotovostných úhrad prijímateľ spolu so ŽoP predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných 

dokladov, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100% celkových oprávnených výdavkov 

na projekt.  

 

2. ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov poskytnutého 

predfinancovania na účet uvedený v Zmluve o NFP uhradiť celú sumu účtovného dokladu 

dodávateľovi/zhotoviteľovi, t.j. aj neoprávnené výdavky, vlastné zdroje a výdavky neoprávnené na financovanie 

nad rámec finančnej medzery (vyplývajúce z finančnej analýzy).  

Úrok z omeškania platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. Prijímateľ uhrádza účtovné 

doklady na bankový účet dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade a mal by sa zhodovať 

s číslom účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom. V prípade, ak sa číslo účtu uvedené na faktúre 

nezhoduje s číslom účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom, prijímateľ predkladá kópiu zmluvy 

o bankovom účte dodávateľa (potvrdená pečiatkou a podpisom dodávateľa, ak disponuje pečiatkou), resp. ČV 

dodávateľa o vlastníctve tohto bankového účtu, ktoré je potvrdené pečiatkou a podpisom dodávateľa). 

V prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi (5 pracovné dni) 

od pripísania prostriedkov na jeho účte sa prijímateľ dopustil porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 

e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O porušení bude prijímateľ informovaný zaslaním návrhu 

čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly ŽoP s požiadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ŽoP v lehote 

do min. 5 pracovných dní od doručenia návrhu čiastkovej správy/návrhu správy (presná lehota bude uvedená 

v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy). Po zaslaní vyjadrenia, resp. uplynutí lehoty na vyjadrenie, bude porušenie 

finančnej disciplíny riešené postúpením dokumentácie na ÚVA.  

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100% každého poskytnutého predfinancovania 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet prijímateľa. V období od 

08.04.2020 do 6 mesiacov od ukončenia núdzového/mimoriadneho stavu v závislosti od toho, ktorý stav bude 

ukončený neskôr, sa akceptuje prekročenie lehoty na predloženie zúčtovania predfinancovania zo strany prijímateľa 

maximálne o 1 mesiac. Ku každej schválenej ŽoP predfinancovanie prijímateľ predkladá poskytovateľovi samostatnú 

ŽoP zúčtovanie predfinancovania. 

Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu) 

potvrdzujúci príjem NFP, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis 

z bankového účtu, resp. vyhlásenie banky o úhrade výdavkov - originál alebo kópiu).  

Ak prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá výdavky viažuce sa na hotovostné úhrady, nie je 

povinný opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú 

úhradu.  

Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný vrátiť bezodkladne, najneskôr do 10 pr dní od ukončenia 

lehoty na zúčtovanie. Ak vznikne nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania v dôsledku neukončeného 

prebiehajúceho skúmania, prijímateľ nie je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel platobnej jednotke až do ukončenia 

prebiehajúceho skúmania. 

Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V prípade 

vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred zrealizovaním úhrady 

finančných prostriedkov oznámi SO výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom verejnej časti 
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ITMS2014+ a písomne. Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého 

predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu platobnej jednotke. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie 

správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS2014+. Pri realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje 

v zmysle Zmluvy o NFP a postupu definovanom v kap. 6.2.7.2 Vysporiadanie finančných vzťahov. 

Ak ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej ŽoP (prostriedky poskytnuté všetkými systémami 

financovania max do 100 % COV) musí byť prijímateľom označená príznakom záverečná. 

 

6.2.6.1.1 PREDDAVKOVÉ PLATBY V RÁMCI SYSTÉMU PREDFINANCOVANIA 

 

Preddavkovou platbou sa rozumie úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa 

vopred, t.j. pred vykonaním stavebných prác. V bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo 

preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo 

preddavková faktúra.“ 

Dôležité upozornenia 
 

V podmienkach SO je možné uplatniť preddavkové platby v prípade využitia systému predfinancovania resp. 

kombinácie s refundáciou. Prijímateľ výdavky za preddavkové platby nepredkladá v rámci ŽoP priebežná platba. 

Prijímateľ zahrnie účtovné doklady, na základe ktorých si nárokuje preplatenie preddavkovej platby, do ŽoP 

poskytnutie predfinancovania. Pri využívaní preddavkových platieb prijímateľ nie je povinný predkladať samostatné 

ŽoP obsahujúce výlučne účtovné doklady, na základe ktorých bude preddavková platba uhradená. 

Pri ŽoP (poskytnutie predfinancovania) poskytovateľ vyčlení nárokované výdavky za preddavkové platby na úrovni 

účtovného dokladu na samostatný predmet kontroly. Následne prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie 

predfinancovania) za jednotlivé časti. Schvaľovanie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania), ktorá obsahuje deklarované 

výdavky viažuce sa k preddavkovým platbám, bude zo strany poskytovateľa pozastavené do času overenia dodania 

predmetu plnenia. 
 

V podmienkach SO je možné využiť preddavkovú platbu iba na aktivitu/výdavok stavebné práce. 
 

Preddavkovú platbu môže prijímateľ využiť do výšky stanovenej SO, t.j. maximálne vo výške 30 % z hodnoty zmluvy 

o dielo na stavebné práce uzatvorenej medzi prijímateľom a dodávateľom (najviac však do výšky 49 % hodnoty 

oprávnených výdavkov na predmetnú aktivitu/výdavok).  

Prijímateľ zodpovedá za vhodne nastavené zabezpečovacie inštitúty. Z dôvodu zvýšenia zabezpečenia plnenia 

záväzku zo strany dodávateľa doporučujeme prijímateľovi využitie zabezpečovacích prostriedkov (napr. zmluvná 

pokuta, banková záruka, ručenie, zmenka, uznanie dlhu vo forme notárskej zápisnice) v návrhu zmluvy/zmluve 

uzatvorenej s dodávateľom stavebných prác.  

 

Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb je potrebné dodržať 

nasledujúce pravidlá: 

a) Úhrada preddavkovej platby, t.j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa musí byť 

realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky stanovené 

vo výzve a v zmluve o NFP; 

b) Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania a rovnako musí 

byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou 

praxou24. Možnosť poskytovania preddavkových platieb preto musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy 

                                                 
24 Posúdenie bežnej obchodnej praxe je individuálne v závislosti od oblasti, kde sa plánujú využiť preddavkové platby, pričom ich využitie by malo 
byť v súlade s poctivým obchodným stykom 
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uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, nakoľko 

poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu 

ekonomickej rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný; 

c) Dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný vystaviť prijímateľovi faktúru 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom 

dodaní stavebných prác. Dodávateľ, ktorý nie je platiteľ DPH je povinný vystaviť zúčtovaciu faktúru 

pri reálnom dodaní stavebných prác; 

d) Predmet plnenia (teda stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej platby musí byť 

skutočne dodaný v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkovej 

platby dodávateľovi25; 

e) Prijímateľ predkladá na SO zúčtovanie preddavkovej platby na formulári Doplňujúce údaje k preukázaniu 

dodania predmetu plnenia, ktorý je prílohou č. 11 tejto príručky, spolu s ďalšími relevantnými povinnými 

prílohami (viď kap. 6.2.4.3 Dokladovanie oprávnených výdavkov podľa jednotlivých skupín výdavkov, bod 

4. 021 – Stavby (resp. 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok), časť STAVEBNÉ PRÁCE); 

f) Výdavok spĺňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a zmluvy o NFP; 

g) Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť SO najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Vysporiadanie 

identifikovaných nezrovnalostí z preddavkových platieb nie je týmto odsekom dotknuté. 

Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje RO z hľadiska splnenia podmienok 

oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia rozhodne o jeho oprávnenosti alebo neoprávnenosti. Ak SO 

na základe daného posúdenia rozhodne o oprávnenosti vzniknutého nedoplatku, je prijímateľ oprávnený nárokovať 

si vzniknutý nedoplatok predložením novej ŽoP v zmysle časti 6.2.5 tejto príručky. 

POSTUP KROKOV PRI VYUŽITÍ PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI SYSTÉMU PREDFINANCOVANIA: 

1. Dodávateľ/zhotoviteľ stavebných prác vystaví preddavkovú/zálohovú faktúru v zmysle vyššie uvedených 

podmienok tejto kapitoly, ktorú prijímateľ zahrnie do ŽoP typu predfinancovanie. 

2. SO overí predloženú ŽoP v zmysle relevantných častí kapitol 6.2.4.5 Kontrola ŽoP a 6.5 Kontrola projektu tejto 

príručky. 

3. Prijímateľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia prostriedkov NFP na účet uvedený v Zmluve o NFP 

uhradiť celú sumu v súlade s preddavkovou/zálohovou faktúrou dodávateľovi/zhotoviteľovi, na základe 

podmienok a v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom. 

4. Ďalej je prijímateľ poviný zúčtovať celú výšku poskytnutého predfinancovania vrátane vlastných zdrojov 

najneskôr do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet prijímateľa (prílohou zúčtovania 

predfinancovania je doklad o úhrade preddavkovej/zálohovej faktúry dodávateľovi/zhotoviteľovi).  

5. Predmet plnenia (teda stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej platby musí byť skutočne 
dodaný v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkovej platby 
dodávateľovi/zhotoviteľovi.26 

6. Dodávateľ/zhotoviteľ stavebných prác vystaví zúčtovaciu faktúru/faktúru (v zmysle bodu c) tejto kapitoly) 

za skutočne zrealizované stavebné práce, ktorú prijímateľ predkladá na SO spolu s formulárom Doplňujúce údaje 

k preukázaniu dodania predmetu plnenia, ktorý je prílohou č. 11 tejto príručky. 

7. SO overí predloženú dokumentáciu v zmysle relevantných častí kapitoly a 6.5 Kontrola projektu tejto príručky. 

 

                                                 
25 Vo vzťahu ku konečnému termínu oprávnenosti výdavkov môže byť táto lehota primerane skrátená s ohľadom na povinnosť ukončenia 
realizácie projektu v súvislosti s ukončením operačného programu 
26 Vo vzťahu ku konečnému termínu oprávnenosti výdavkov môže byť táto lehota primerane skrátená s ohľadom na povinnosť ukončenia 
realizácie projektu v súvislosti s ukončením operačného programu 
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6.2.6.2  Systém refundácie 

Pri systéme refundácie (tiež aj „priebežná platba“) sa finančné prostriedky NFP preplácajú na základe skutočne 

vynaložených výdavkov prijímateľom pred podaním ŽoP, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr 

z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba 

prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. 

Pri predkladaní ŽoP postupuje prijímateľ nasledovne: 

1. Prijímateľ uhradí výdavky z vlastných zdrojov.  

2. Prijímateľ uhradí výdavky uvedené na účtovných dokladoch/časti účtovných dokladov na bankový účet 

dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade a mal by sa zhodovať s číslom účtu 

uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom. V prípade, ak sa číslo účtu uvedené na faktúre nezhoduje 

s číslom účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom, prijímateľ predkladá kópiu zmluvy 

o bankovom účte dodávateľa (potvrdenú pečiatkoua podpisom dodávateľa), resp. ČV dodávateľa 

o vlastníctve tohto bankového účtu, ktoré je potvrdené pečiatkou a podpisom dodávateľa. 

3. Prijímateľ spolu s formulárom ŽoP predkladá aj účtovné doklady/časti účtovných dokladov, doklady 

preukazujúce úhradu výdavku v ŽoP a relevantnú podpornú dokumentáciu.  

Pri využití systému refundácie je poskytovateľ oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK ŽoP (priebežná 

platba), vyčleniť/technicky vyčleniť časti deklarovaných výdavkov z predloženej ŽoP (priebežná platba). V prípade 

systému refundácie je možné deklarované výdavky vyčleniť na úrovni deklarovaného výdavku alebo jeho časti. 

K predloženiu ŽoP (priebežná platba) pozri kap. 6.2.4 Žiadosť o platbu. 

6.2.6.3  Kombinácia systémov predfinancovania a refundácie  

V prípade kombinácie systémov financovania (systém predfinancovania a refundácia) 

- prijímateľ môže jednotlivé ŽoP predkladať len na jeden z uplatňovaných systémov financovania, t.j. 

výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami 

uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP 

- (predfinancovanie/zúčtovanie predfinancovania) a samostatne ŽoP – priebežná platba; 

- zohľadňuje sa celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami 

financovania, t. j. suma každej uhradenej ŽoP sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje 

sumárny stav percentuálneho čerpania COV na projekt k aktuálnemu obdobiu. 

6.2.6.4  Prebiehajúce skúmanie 

Prebiehajúcim skúmaním sa rozumie prebiehajúce (aktívne) posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými predpismi, resp. zmluvami z dôvodu vzniku pochybností 
o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov.  
Prebiehajúce skúmanie sa vykonáva:  

- RO/SO;  

- CO;  

- OA;  

- alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. NAKA, PMÚ SR, ÚVO a pod.).  

V prípade pochybnosti o zákonnosti, oprávnenosti a správnosti výdavkov deklarovaných prijímateľom má SO, CO, 

OA či iný orgán SR a EÚ možnosť pristúpiť k postúpeniu prebiehajúceho skúmania relevantnému subjektu 

vykonávajúcemu kontrolu/overovanie/audit/vyšetrovanie/konanie na národnej úrovni v danej veci podľa 

osobitných predpisov. 

K začatiu prebiehajúceho skúmania môže dôjsť pred schválením výdavkov prijímateľa alebo po schválení výdavkov 

prijímateľa SO/iným orgánom (v minulosti schválené výdavky). Výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho 
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skúmania, sa môžu týkať buď celkových výdavkov projektu, alebo len časti výdavkov (napr. jedna/viac zákaziek 

projektu, jedna položka rozpočtu projektu, časť výdavku v dôsledku aplikovania finančnej opravy). 

Všeobecné pravidlá vzťahujúce sa ku všetkým systémom financovania 

 ak predložená ŽoP obsahuje: 

a) výlučne výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, poskytovateľ pozastaví 

schvaľovanie tejto ŽoP do času ukončenia prebiehajúceho skúmania; 

b) okrem výdavkov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania aj výdavky, ktoré nie sú 

predmetom prebiehajúceho skúmania, poskytovateľ vyčlení výdavky, ktoré sú predmetom 

prebiehajúceho skúmania na samostatný predmet kontroly a následne pozastaví schvaľovanie 

vyčlenenej časti výdavkov do času ukončenia prebiehajúceho skúmania; 

 poskytovateľ preverí či sa uvedené prebiehajúce skúmanie vzťahuje aj na v minulosti schválené výdavky; 

  v prípade, ak sa prebiehajúce skúmanie vzťahuje na výdavky, pri ktorých sa má uplatniť finančná oprava 
percentuálnou sadzbou navrhovanej finančnej opravy (napr. porušenie postupov VO, paušálna sadzba za 
systémovú nezrovnalosť), prijímateľ v ŽoP deklaruje výdavky v 100 % výške. Poskytovateľ v prípade potreby 
rozdelí deklarovaný výdavok na 2 časti, časť spadajúcu pod percentuálnu sadzbu navrhovanej finančnej 
opravy a časť oprávnenú na financovanie. Následne časť spadajúcu pod percentuálnu sadzbu navrhovanej 
finančnej opravy SO v rámci výkonu AFK ŽoP vyčlení a pozastaví schvaľovanie až do času ukončenia 
prebiehajúceho skúmania. Oprávnenú časť poskytovateľ schváli. Uvedený postup SO zaznamená v návrhu 
čiastkovej správy/čiastkovej správe z AFK pre zachovanie auditnej stopy;  

 Po ukončení prebiehajúceho skúmania je prijímateľ povinný vrátiť nezúčtovanú časť poskytnutého 
predfinancovania. V prípade, ak sa prebiehajúce skúmanie ukončí nepotvrdením navrhnutého zistenia, 
prijímateľ môže opätovne požiadať SO o preplatenie časti výdavkov za percentuálnu sadzbu navrhovanej 
finančnej opravy predložením ŽoP (priebežná platba). K úprave a zníženiu výšky NFP, ako aj k úpravám 
rozpočtu projektu v ITMS2014+ sa pristupi až po potvrdení nezrovnalosti a definitívnom potvrdení výšky 
finančnej opravy. Od účinnosti dodatku k Zmluve o NFP prijímateľ v ŽoP predkladá všetky výdavky a 
nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú finančnú opravu; 

 ak sa výsledkom prebiehajúceho skúmania potvrdí: 

a) zákonnosť a správnosť pozastavených výdavkov, SO pristúpi k administrácii ŽoP; 

b) výdavky nie sú zákonné a správne, poskytovateľ ŽoP neschváli, resp. schváli v zníženej výške 
o sumu neoprávnených výdavkov. V prípade v minulosti schválených výdavkov SO pristúpi 
k administrácii nezrovnalosti a vymáhaniu finančných prostriedkov od dlžníka v súlade 
s Usmernením MF SR 2/2015-U. 
 

Špecifické pravidlá vzťahujúce sa k jednotlivým systémom financovania 

Systém refundácie 

 aplikuje sa postup podľa všeobecných pravidiel s tým, že môže dochádzať k vyčleneniu na úrovni výdavku 

alebo časti výdavku. 

Systém predfinancovania 

 ak predložená ŽoP (poskytnutie predfinancovania) obsahuje: 

a) výlučne výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, je na rozhodnutí SO, či 

predmetnú ŽoP po dohode s PJ (po zvážení dopadu na ŠR) schváli a uhradí alebo ju pozastaví do 

času ukončenia prebiehajúceho skúmania; 

b) okrem výdavkov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, aj výdavky, ktoré nie sú 

predmetom prebiehajúceho skúmania: 

i. je na rozhodnutí SO, či predmetnú ŽoP (poskytnutie predfinancovania) po dohode s PJ 

(po zvážení dopadu na ŠR) schváli; 

ii. ak SO rozhodne, že výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, neuhradí, 

vyčlení rizikové výdavky/časť výdavku (t. j. účtovné doklady, v ktorých sa nachádzajú 

rizikové výdavky) a následne pozastaví schvaľovanie vyčlenenej časti výdavkov do času 

ukončenia prebiehajúceho skúmania. Ak ŽoP (poskytnutie predfinancovania) obsahuje 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-2/2015-k-nezrovnalostiam-financnym-opravam-ramci-financneho-riade/
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výdavky, na ktoré má byť uplatnená percentuálna sadzba finančnej opravy, SO postupuje 

v súlade so všeobecnými pravidlami uvedenými vyššie; 

 ak je rizikovosť výdavkov identifikovaná vo fáze zúčtovania predfinancovania na časť alebo všetky 

deklarované výdavky zahrnuté do ŽoP (uvedené sa vzťahuje aj na prípad zúčtovania predfinancovania 

poskytnutého podľa písm. a) a b) vyššie), SO pozastaví schvaľovanie celej ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) 

do času ukončenia prebiehajúceho skúmania (vo fáze zúčtovania predfinancovania nie je možné vyčleniť 

výdavky). V prípade, ak sa prebiehajúce skúmanie vzťahuje na výdavky, pri ktorých sa má uplatniť finančná 

oprava percentuálnou sadzbou, SO v rámci schvaľovania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) časť spadajúcu 

pod percentuálnu sadzbu navrhovanej finančnej opravy zamietne; 

 vo vzťahu k povinnosti zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania (každej jednej pripísanej 

platby predfinancovania samostatne) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania finančných 

prostriedkov na účte prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia sa uplatňuje postup v súlade s kap. 6.1.2 

SFR. 

6.2.7 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov 

6.2.7.1  Nezrovnalosť 

Nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho 

uplatňovania, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa 

zúčastňuje na EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ zaťažením rozpočtu EÚ neoprávnenou 

výdavkovou položkou. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti sa pod pojmom nezrovnalosť 

rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. 

Definícia nezrovnalosti pokrýva všetky typy konania, úmyselné alebo neúmyselné konanie (nedbanlivosť) 

hospodárskeho subjektu, ktoré malo alebo by malo efekt poškodenia všeobecného rozpočtu EÚ. 

Postupy informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalosti a finančných opráv, ktoré nadväzujú na Systém 

riadenia EŠIF a SFR, sú rozpracované v Usmernení MF SR 2/2015-U. 

Z pohľadu legislatívy Slovenskej republiky má na vznik nezrovnalosti priamy dopad najmä:  

• porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidláchverejnej správy, pričom 

definuje jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny. Nezrovnalosť nemusí vždy 

predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak porušenie finančnej disciplíny nemusí vždy 

zodpovedať nezrovnalosti; 

• porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa Rozhodnutia Komisie č. C(2019) 3452 zo dňa 

14.5.2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na 

výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel VO C; 

• porušenie ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä pre prípady kartelov, zneužívania 

dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, koncentrácie alebo obmedzenia hospodárskej súťaže; 

• protiprávne konanie ako trestný čin podľa trestného zákona v znení neskorších predpisov najmä 

pre trestné činy poškodzovania finančných záujmov EU, subvenčný podvod alebo machinácie pri VO 

a verejnej dražbe; 

• porušenie postupov účtovania podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve a zákona o príspevku z EŠIF.  

1. ZISTENIE NEZROVNALOSTÍ  

Nezrovnalosť môže zistiť poskytovateľ, RO, PJ, CO, OA alebo spolupracujúci orgán – ÚVA, NKÚ SR, PÚ SR, ÚVO, NAKA, 

ÚV SR, orgány EK, EDA alebo OLAF v rámci svojich kompetencií. Subjekty zapojené do systému riadenia a kontroly 

na národnej úrovni sú povinné všetky zistené nezrovnalosti bezodkladne oznámiť poskytovateľovi. Zároveň 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2015/usmernenie-c-2/2015-k-nezrovnalostiam-financnym-opravam-ramci-financneho-riade/
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nezrovnalosť môže zistiť samotný prijímateľ, užívateľ alebo tretí subjekt, ktorý je povinný bezodkladne oznámiť 

zistenú nezrovnalosť poskytovateľovi a predložiť dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť. 

Každý odhalený nedostatok (podozrenie z nezrovnalosti) alebo zistený nedostatok (zistenú nezrovnalosť), ktorý 

v zmysle definície nezrovnalosti napĺňa podmienky vzniku nezrovnalosti, je nevyhnutné popísať a zdokumentovať 

v dokumente Správa o zistenej nezrovnalosti (SoZN). 

Nezrovnalosť sa na národnej úrovni formálne zdokumentuje schválením správy o zistenej nezrovnalosti, a to najmä 

v nadväznosti na schválenie/prerokovanie/zaslanie/oboznámenie/doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu 

vykonanej kontroly/auditu/overovania/vyšetrovania/konania, resp. nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia/trestného rozkazu vydaného v správnom/súdnom konaní/ trestnom konaní. 

2. RIEŠENIE NEZROVNALOSTÍ 

Na účely riešenia nezrovnalostí je nevyhnutná súčinnosť subjektov zapojených do systému implementácie EŠIF 

na národnej úrovni pri oznamovacej povinnosti, a to formou štandardizovaného formulára - Správa o zistenej 

nezrovnalosti. 

Ak má poskytovateľ podozrenie z nezrovnalosti alebo zistená nezrovnalosť má finančný dopad na realizáciu projektu, 

poskytovateľ spolu so správou o zistenej nezrovnalosti zašle prijímateľovi aj ŽoV a to do 15 pracovných dní odo dňa 

skončenia vykonanej kontroly/overenia, v zmysle kap. 6.2.7.2 Vysporiadanie finančných vzťahov. 

Prijímateľ je povinný v stanovenom termíne vrátiť prostriedky na určený účet a následne zaslať SO bankový výpis 

potvrdzujúci vrátenie finančných prostriedkov.  

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 60 pracovných dní odo dňa doručenia 

ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+v zmysle článku 10 VZP.  

Na vrátenie NFP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej 

situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho 

časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia 

lehoty sa nemení. 

V V prípade, že prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť v stanovenej lehote, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o 

splátkach alebo dohody o odklade plnenia, poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny ÚVA (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo 

postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF, alebo, ak nie je možné postupovať ani jedným z uvedených 

spôsobov, postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Správny súdny poriadok).  

3. VYSPORIADANIE NEZROVNALOSTÍ 

Subjekt, ktorý spôsobil nezrovnalosť, je povinný finančne vysporiadať nezrovnalosť na národnej úrovni podľa zákona 

o príspevku z EŠIF, resp. za podmienok a spôsobom uvedeným v Zmluve o NFP. 

Za dátum vysporiadania nezrovnalosti na strane poskytovateľa sa považuje: 

- deň pripísania finančných prostriedkov na príslušnom účte CO, resp. príslušnom účte PJ, pričom 

splnenie povinnosti vysporiadať nezrovnalosť zo strany prijímateľa sa viaže ku dňu odpísania 

finančných prostriedkov z jeho účtu; 

-  deň pripísania poslednej dohodnutej splátky na príslušnom účte CO, resp. príslušnom účte PJ 

v prípade uzavretia dohody o splátkach/dohody o odklade plnenia; 

- deň schválenia súhrnnej žiadosti o platbu CO v prípade vzájomného započítania pohľadávok z NFP 

alebo jeho časti alebo v prípade uplatnenia ex-ante finančnej opravy znížením oprávnených výdavkov 

v rámci ŽoP prijímateľa; 

- deň splnenia účinných nápravných opatrení na nápravu zistených nedostatkov uvedených v čiastkovej 

správe z vládneho auditu/správe z vládneho auditu. 
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Správne konanie 

Podľa postupov vyplývajúcich z osobitných predpisov, najmä zákona o príspevku z EŠIF, podnetom na začatie 

správneho konania môže byť najmä: 

 zistené porušenie finančnej disciplíny, 

 zistené porušenie pravidiel a postupov VO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO alebo zistené 

porušenie ochrany hospodárskej súťaže. 

6.2.7.2  Vysporiadanie finančných vzťahov 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov predstavuje doklad, ktorý pozostáva z formuláru ŽoV a príloh, na 

ktorého základe vzniká poskytovateľovi pohľadávka z príspevku voči prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať 

finančné vzťahy. Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF nasledovne: 

• vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa/partnera na poskytnutie 

príspevku alebo jeho časti, 

• vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia v správe poskytovateľa voči pohľadávke 

prijímateľa/partnera na poskytnutie príspevku alebo jeho časti, 

• vrátením príspevku alebo jeho časti,  ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.  

Na základe Zmluvy o NFP sa vrátenie finančných prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, ktoré boli poskytnuté 

prijímateľovi na základe Zmluvy o NFP uskutočňuje v nasledovných prípadoch: 

• prijímateľ nevyčerpal poskytnuté prostriedky NFP; 

• prijímateľ/partner vyčerpal poskytnuté prostriedky NFP v rozpore so všeobecne záväznými predpismi SR 

alebo právne záväznými predpismi EÚ (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti); 

• prijímateľ/partner vyčerpal poskytnuté prostriedky NFP v rozpore s podmienkami Zmluvy o NFP, resp. 

prijímateľ porušil alebo nesplnil povinnosti stanovené v Zmluve o NFP (najmä porušenie finančnej disciplíny 

alebo vznik nezrovnalosti) a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie týchto povinností je spojené 

s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov; 

• prijímateľovi/partnerovi boli poskytnuté finančné prostriedky NFP z titulu mylnej platby; 

• a iných (napr. bol vytvorený príjem z projektu, vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania). 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF je prijímateľ/partner podľa Zmluvy o NFP povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v Zmluve o NFP. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, 

nepresiahne bez úrokov sumu 40,00 eur, tento NFP alebo jeho časť poskytovateľ neuplatňuje a nevymáha.  

Poskytovateľ sa môže rozhodnúť podľa charakteru projektu alebo typu prijímateľa, či priebežne kumuluje 

nezúčtovaný nenávratný finančný príspevok vrátane súm do 40,00 eur a súčasne ho aj priebežne vymáha v momente 

prekročenia sumy 40,00 eur alebo uplatní a vymáha úhrnnú sumu takto nezúčtovaného nenávratného finančného 

príspevku po prekročení sumy 40,00 eur pri záverečnej ŽoP. 

Poskytovateľ voči finančnému limitu 40,00 eur posudzuje iba sumu príspevku, ktorý podľa definície príspevku v § 3 

ods. 1 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF tvoria len prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté 

poskytovateľom podľa Zmluvy o NFP bez možnosti zahrnutia sankcie alebo úroku z omeškania. 

Ak prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny 

automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok prijímateľa zostáva nesplnený a finančné 

vzťahy voči poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.Mylná platba bude vrátená odosielateľovi do konca 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola úhrada prijatá na účet CO alebo PJ MV SR. 
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1. VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov poskytovateľ zašle prijímateľovi ŽoV podľa Zmluvy o NFP, 

elektronicky v ITMS2014+27. Poskytovateľ oznámi výzvu na úhradu dlžníkovi o tom, že eviduje voči nemu pohľadávku 

a upozorní ho na následky neuhradenia pohľadávky. 

Prijímateľ oznámi poskytovateľovi vrátenie finančných prostriedkov cez ITMS2014+, zároveň aj v písomnej forme 

poskytovateľovi a následne zasiela na SO výpis z bankového účtu. 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 60 pracovných dní odo dňa doručenia 

ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+ v zmysle čl. 10 VZP. V prípade, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej 

lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie, uplatní sa 120-dňová lehota, pričom začiatok plynutia lehoty sa 

nemení. 

2. DOHODA O SPLÁTKACH/DOHODA O ODKLADE PLNENIA 

Poskytovateľ na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý ý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť riadne a včas, môže 

uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, v súlade s § 45 zákona o príspevku 

z EŠIF.  

Prijímateľ pri uzatváraní dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupuje v súlade s aktuálnym 

Manuálom k evidencii nezrovnalostí, pohľadávkových dokladov a vysporiadaní v systéme ITMS2014+ 

v programovom období 2014 – 2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle MF SR: Manuál č. 1/2017 k evidencii 

nezrovnalostí  

Ak poskytovateľ uzavrie s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, prijímateľ je povinný 

zaslať podpísanú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia poskytovateľovi do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia.  

Pre splnenie právnych záväzkov prijímateľa/partnera vo vzťahu k vysporiadaniu finančných vzťahov sa vyžaduje 

uvedenie správnych bankových účtov a správneho, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu pri 

uskutočnení úhrady prostriedkov platobným príkazom v banke podľa podmienok uvedených v Zmluve o NFP 

uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom/partnerom.  

Ak prijímateľ/partner nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny 

automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok prijímateľa/partnera zostáva nesplnený 

a finančné vzťahy voči poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané. Mylná platba bude vrátená odosielateľovi do 

konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola úhrada prijatá na účet CO alebo PJ. 

3. VYSPORIADANIE ČISTÉHO PRÍJMU A ODVOD VÝNOSU 

Popis spôsobu monitorovania čistých príjmov vrátane povinnosti ich vrátenia je uvedený v kap. 6.3 Monitorovanie 

projektov. 

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 všeobecného nariadenia 

je Prijímateľ podľa Zmluvy o NFP povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

bola zostavená účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie (resp. posledná účtovná závierka za viacročné 

sledované obdobie na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom) 

alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami 

zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka overená.  

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas realizácie projektu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) 

všeobecného nariadenia je prijímateľ podľa Zmluvy o NFP povinný vrátiť čistý príjem najneskôr ku dňu schválenia 

                                                 
27 Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok 
evidencie dokladov vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude 
informovaný o zozname svojich pohľadávok na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 
variabilného symbolu (Metodické usmernenie MF SR č. 3/2015-U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného 
riadenia ŠF). 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/manualy-sekcie-europskych-fondov/manualy-vydane-roku-2017/manual-c-1/2017-m-k-evidencii-nezrovnalosti-pohladavkovych-dokladov-vysporiadani-sys/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/manualy-sekcie-europskych-fondov/manualy-vydane-roku-2017/manual-c-1/2017-m-k-evidencii-nezrovnalosti-pohladavkovych-dokladov-vysporiadani-sys/
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ŽoP (s príznakom záverečná) na projekt poskytovateľom, resp. požiadať o započítanie vykázaného čistého príjmu 

najneskôr v ŽoP (s príznakom záverečná) na projekt. 

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia za účtovné obdobie 

roka 2023 je prijímateľ podľa Zmluvy o NFP povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára 2024 vychádzajúc z údajov 

v účtovníctve do 30. septembra 2023. 

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu je prijímateľ podľa Zmluvy o NFP povinný odviesť výnos do 31. januára 

roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Podrobnejší postup odvodu výnosu je uvedený v kap. 6.2.8 

Odvod výnosov. 

Prijímateľ podľa Zmluvy o NFP je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať 

poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. číslo účtu, 

variabilný symbol) podľa podmienok zmluvy. V prípade, ak prijímateľ podľa Zmluvy o NFP príjem alebo výnos riadne 

a včas nevráti, resp. neodvedie, poskytovateľ postupuje prostredníctvom ŽoV.  

4. VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV  

Vzájomné započítanie pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia v správe poskytovateľa alebo časti 

týchto pohľadávok sa považuje za spôsob plnenia záväzku a nejde o peňažný tok. Dokladom, na základe ktorého 

možno vyhotoviť účtovný doklad je dohoda o započítaní, resp. jednostranný započítací prejav. Týmto sa nevylučuje 

vzájomné započítanie pohľadávok medzi prijímateľom a dodávateľom. Poskytovateľ overí, či boli aktivity na základe 

uvedených faktúr zrealizované v súlade so Zmluvou o NFP, či boli dodržané ustanovenia Obchodného zákonníka, 

Občianskeho zákonníka a zákona o účtovníctve. 

V súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF je možné vysporiadanie nezrovnalosti vykonať vzájomným započítaním 

pohľadávok alebo efektívnym vrátením, ak sa nevykoná vzájomné započítanie.  

Vzájomné započítanie pohľadávok je možné vykonať ak: 

• vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej Poskytovateľom v ŽoP. 

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať: 

• ak je prijímateľom ŠRO; 

• v rámci viacerých projektov Prijímateľa; 

• v rámci ŽoP typu poskytnutie zálohovej platby/predfinancovania a zúčtovania zálohovej 

platby/predfinancovania; 

• pri vysporiadaní prostriedkov zálohovej platby /predfinancovania; 

• pre nezrovnalosť s dlžníkom, ktorým je Poskytovateľ; 

• ak je započítavaná suma (pohľadávka PJ voči Prijímateľovi) vyššia ako suma ŽoP Prijímateľa (záväzok PJ voči 

Prijímateľovi). 

Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky 

z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. 

Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa28 na poskytnutie 

príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do 3 dní od dňa doručenia oznámenia 

podľa prvej vety tohto odseku 

6.2.8 Odvod výnosov 

Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP formou predfinancovania na účet, ktorý bol úročený, je povinný podľa § 7 

ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy odviesť do 31.01. roku „n+1“ do príjmov štátneho 

rozpočtu na príjmový účet PJ MVSR skutočný výnos výnos (za obdobie od 01.01. roku „n“ do 31.12. roku „n“), ktorý 

vznikol z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, t.j. po odpočítaní alikvotnej časti 

poplatkov za vedenie účtu, resp. celý poplatok za vedenie účtu , ak ich vedie na osobitnom účte . 

                                                 
28 V prípade, ak Prijímateľ predložil ŽoP typu priebežná alebo priebežná s príznakom záverečná. 
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Prijímateľ je podľa čl. 10 VZP povinný oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu 

najneskôr do 16.01. roku „n+1“a požiadať poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam odvodu výnosu Odvod 

výnosov prijímateľ potvrdí zaslaním výpisu z osobitného účtu elektronicky na pjmvsr@minv.sk alebo poštou 

na adresu PJ MV SR. 

Identifikácia účtu PJ MV SR pre účely odvodu výnosov: 

 

Názov účtu: PÚ - Výnosy ŠR, Platobná jednotka MV SR 

IBAN: SK11 8180 0000 0070 0052 3057 

Adresa banky: 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

15 

Variabilný symbol: automaticky generovaný ITMS2014+ 

 

Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov (t.j. 

z prostriedkov EÚ a ŠR) porušením finančnej disciplíny. 

V prípade, že prijímateľ neuvedie správny, automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol pri uskutočnení 

úhrady prostriedkov, takto prijaté prostriedky na účet platobnej jednotky sa posudzujú ako mylná platba a právne 

záväzky prijímateľa zostávajú nezmenené, čím sa považujú naďalej za nevysporiadané. Mylná platba bude vrátená 

odosielateľovi do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola úhrada prijatá na účet PJ. 

Prijímateľ je v zmysle Zmluvy o NFP povinný bezodkladne informovať poskytovateľa NFP o akejkoľvek zmene 

týkajúcej sa bankového účtu prijímateľa (napr. zmena úrokovej sadzby, číslo účtu, zrušenie účtu). 

V prípade, ak prijímateľ podľa Zmluvy o NFP výnos riadne a včas neodvedie, poskytovateľ postupuje prostredníctvom 

ŽoV v zmysle kap. 6.2.7.2  Vysporiadanie finančných vzťahov. 

 

Kontaktné údaje PJ MV SR: 

Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia ekonomiky 

Odbor rozpočtu a financovania 

Oddelenie platieb projektov štrukturálnych fondov 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

6.2.9 Účtovníctvo projektu  

V súlade s čl. 125 ods. 4 písm. b) všeobecného nariadenia a § 39 zákona o príspevku z EŠIF je prijímateľ zapojený do 

realizácie projektov, ktoré sa preplácajú na základe skutočne vzniknutých oprávnených výdavkov, povinný viesť buď 

samostatný účtovný systém, alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s projektom.  

V zmysle zákona o účtovníctve každá účtovná jednotka - prijímateľ účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva 

alebo v sústave jednoduchého účtovníctva.  

V zmysle §12 zákona o účtovníctve prijímateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných 

knihách: 

a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie 

všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,  

https://info.minv.sk/mv/sep/sep-priv/LZ/RD/Zdielane%20dokumenty/RD_priebež.%20úprava/Príručka%20pre%20P/PO6/PpP%20PO6%20v%204.0%20v%20príprave/pjmvsr@minv.sk
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b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa 

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku 

a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období. 

Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch. V hlavnej knihe 

musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku. Prijímateľ nesmie účtovať na účtoch, 

ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh. 

Prijímateľ vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť 

účtovných záznamov v súlade s § 8 zákona o účtovníctve. 

V prípade, že prijímateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách: 

• v peňažnom denníku, 

• v knihe pohľadávok,  

• v knihe záväzkov,  

• v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva 

v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych 

vzťahov. 

Účtovníctvo účtovnej jednotky je: 

• správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona o účtovníctve a ostatných osobitných 

predpisov, 

• úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady, 

• preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu, 

• zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných 

prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov 

v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov, 

• vedie sa spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť 

trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy.  

Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie projektu a jeho udržateľnosti zaradiť do evidencie svojho majetku 

všetky predmety, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci projektu z NFP, pričom tie musia aj 

naďalej zostať v jeho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov. 

V zmysle § 39 zákona o príspevku z EŠIF prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, účtuje o skutočnostiach týkajúcich 

sa projektu: 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov (rozšírením syntetických účtov, napr. 321 xxx, 

042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje odlíšenie výhradne pre daný projekt) alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických 

účtov v členení podľa jednotlivých projektov (napr. pomocou prvkov štrukturálnych plánov projektov, resp. 

stredísk, pričom daný projekt vystupuje ako samostatný prvok štrukturálneho plánu projektov, resp. 

stredisko), ak prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva; 

b) v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave 

jednoduchého účtovníctva. 

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa 

projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich. 

Ak sa podľa výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol 

užívateľ v zmluve medzi prijímateľom a užívateľom primerane viazaný záväzkami vyplývajúcimi z odsekov 1 až 4 

článku 11, prílohy č.1 VZP Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je pri predkladaní ŽoP povinný preukázať skutočné zaúčtovanie všetkých výdavkov realizovaných 

v rámci projektu v účtovníctve prijímateľa. Nakoľko likvidačný list obsahuje len predpis účtovania a nie je úplným 
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dokladom o tom, že účtovný doklad bol v systéme účtovníctva aj zaúčtovaný, prijímateľ musí zaslať aj opis účtovného 

dokladu (rozpis účtovného záznamu k danej faktúre) vytlačený zo softvéru. Pokiaľ účtovný softvér prijímateľa 

neumožňuje vytlačiť opis účtovného dokladu, za splnenie tejto povinnosti sa akceptuje aj denník dokladov 

alebo obraty hlavnej knihy s vyznačením účtovného zápisu. 

Zároveň je prijímateľ povinný v rámci výkonu finančnej KnM na základe Zmluvy o NFP umožniť výkon kontroly 

účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP 

sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní o všetkých 

skutočnostiach týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy 

jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka). 

Okrem vyššie uvedeného prijímateľ je povinný zaúčtovať aj predpis – poskytnutie NFP ako aj jeho príjem na bankový 

účet v zmysle postupov, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch podľa typu účtovnej jednotky (rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie), a  v postupoch účtovania ako aj v usmernení Ministerstva financií SR č. MF/6804/2010-55 

k poskytovaniu, účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho 

fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo pre súkromný a verejný sektor. 

Prijímateľ uchováva účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v lehote upravenej v čl. 19 VZP. 

 6.3 MONITOROVANIE PROJEKTOV 

Monitorovanie projektu slúži na včasné získavanie informácií o stave realizácie jednotlivých aktivít projektu, vrátane 

dosahovania plánovaných hodnôt definovaných merateľných ukazovateľov projektu.  

Monitorovacia správa (MS) projektu predstavuje komplexnú správu o pokroku v realizácii jednotlivých aktivít 

projektu a o udržaní projektu, ktorú predkladá prijímateľ poskytovateľovi v určenom formáte.  

Monitorovanie na úrovni projektu sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu a to je obdobie 

realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu.  

Monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z nasledujúcich fáz:  

a) Monitorovanie počas realizácie projektu 

• Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (DMÚ k ŽoP) 

• Mimoriadna monitorovacia správa ( MMS )  

• Monitorovacia správa projektu typu „výročná“ (MS-V) 

b) Monitorovanie pri ukončení projektu 

• Monitorovacia správa projektu typu „záverečná“ (MS-Z) 

c) Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti 

• Následná monitorovacia správa projektu (NMS) 

Monitorovanie prebieha formou MS, ktorých obsah a forma sú štandardizované v jednotných formulároch v 

ITMS2014 + a záväzné pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania. Prijímateľ je povinný pravidelne 

predkladať na SO príslušné MS v určenom formáte a  ďalšie údaje (povinné Sledované údaje) potrebné na 

monitorovanie projektu. SO je oprávnený požadovať aj ďalšie informácie k jednotlivým typom MS.  

Predkladanie monitorovacích správ 

Prijímateľ predkladá jednotlivé MS (MS-V, MS-Z a ak relevantné NMS) ako aj MMS a DMU k ŽoP v určenej lehote 
(pozri podkapitoly nižšie) a v požadovanej forme: 

- spracovanie príslušnej MS prostredníctvom formulára ITMS2014+ podľa usmernenia daného vo Vzore CKO 
č. 25 a Vzore CKO č. 26; 

- nahratie skenov všetkých relevantných príloh MS v ITMS2014+ (napr. vo formáte *.PDF, *.JPG, *.Excel ) a 
ich uvedenie v prílohách v rámci formulára MS v ITMS2014+ , 

- predloženie formulára MS na SO v písomnej forme (v súlade s čl. 4 zmluvy o NFP a kap. 5.1 Komunikácia  a 
predkladanie dokumentácie. 

https://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
https://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
https://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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SO akceptuje predloženie formulára MS v súlade s podmienkami, stanovenými v zmluve o NFP:  

 v písomnej forme (t.j. v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky, v súlade so zákonom o e-
Governmente, alebo v listinnej podobe, v súlade s čl. 4 Zmluvy o NFP). Ak Zmluva o NFP v článku 4 
neobsahuje, resp. neumožňuje predkladanie dokumentácie prostredníctvom e-schránky, pričom 
prijímateľ predloží SO dokumentáciu týmto spôsobom, SO takto predloženú dokumentáciu bude 
akceptovať, 
a zároveň  

 odoslaním formulára MS prostredníctvom ITMS2014+.  

 

Prílohy/podpornú dokumentáciu k monitorovacím správam predkladá Prijímateľ ich vložením do ITMS2014+Ak nie 

je možné prílohy k MS predložiť elektronicky v ITMS2014+, je prijímateľ oprávnený predložiť prílohy aj v listinnej 

podobe vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie.  

Prílohy MS predkladané na SO musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. 

podpisom splnomocneného zástupcu v prípade: 

-   predkladania príloh v listinnej podobe 

  alebo 

-  ak prílohy vkladá/odosiela prostredníctvom ITMS2014+ iná osoba ako je štatutárny orgán prijímateľa 

alebo splnený zástupca. 

Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. podpis splnomocneného zástupcu na prílohách MS sa nevyžaduje 

v prípade, ak prílohy MS vkladá/odosiela prostredníctvom ITMS2014+ štatutárny orgán prijímateľa, resp. 

splnomocnený zástupca. 

V prípade, ak je k MS predkladaná podporná dokumentácia a táto dokumentácia relevantná pre predloženú MS už 

bola zo strany prijímateľa poskytovateľovi raz predložená, prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný 

predkladať. Prijímateľ v tomto prípade uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (predloženie ŽoP, inej 

MS, ŽoZ, VO a pod.), v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená vrátane uvedenia jedinečného kódu 

evidencie tohto procesu v ITMS2014+. 

V prípade predloženia kópie prílohy MS je potrebné aby bola predmetná kópia označená podpisom štatutárneho 

orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu vrátane pečiatky ak ju používa. K predkladaniu príloh 

jednotlivých MS je potrebné využívať funkcionalitu ITMS2014+ pričom v prípade príloh k MS Z aN MS je požadovaný 

rozsah a forma predloženia podrobne zadefinovaná jednotlivými usmerneniami SO v členení podľa zamerania 

a hlavných aktivít výzvy (pozri https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty). 

V prípade, ak vo výnimočných prípadoch nastane nesúlad medzi príručkou a usmerneniami SO k monitorovacím 

správam, prijímateľ sa riadi dokumentom, ktorý je účinný neskôr. 

Výkon kontroly MS 

Momentom začatia výkonu kontroly MS poskytovateľom sa rozumie prvý pracovný deň nasledujúci po kalendárnom 

dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda po dni doručenia  

1. Údaje predložené prijímateľom v MS-V, MS-Z, NMS, DMÚ k ŽoP, MMS posudzuje príslušný PM; 

2. V prípade potreby PM vyzve prijímateľa na doplnenie/zmenu MS alebo jej príloh ( elektronicky vo 

výnimočných prípadoch listinne). Prijímateľ je povinný predložiť doplnenie v lehote do 5 pracovných dní 

odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/zmenu MS, resp. v lehote, ktorá bude stanovená vo výzve na 

doplnenie/zmenu MS. Prijímateľ predkladá doplnený/upravený formulár MS v písomnej forme. Doplnené 

prílohy MS sa predkladajú vložením do ITMS2014+. Ak nie je možné prílohy k MS predložiť elektronicky 

v ITMS2014+, je prijímateľ oprávnený predložiť prílohy aj v listinnej forme vo forme rovnopisov originálov 

alebo ich kópie;  

https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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3. O výsledku kontroly je prijímateľ informovaný e-mailom; 

4. V súvislosti so zabezpečením včasného a správneho predkladania monitorovacích správ projektu 

prijímateľom, ako aj zabezpečením plnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP je SO 

oprávnený využiť niektorý zo zabezpečovacích prostriedkov upravených v právnom poriadku SR (napr. 

inštitút zmluvnej pokuty alebo sankcie za nedodržanie povinnosti predkladať monitorovacie správy 

projektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP); 

5. Základné povinnosti prijímateľa, resp. podmienky a lehoty stanovené v súvislosti s predkladaním MS (MS-

V, MS-Z, NMS, DMÚ k ŽoP, MMS) sú definované v čl. 4 Zmluvy o NFP a čl.4 VZP. 

Poskytovateľ je oprávnený pre potreby monitorovania a hodnotenia na úrovni operačného programu požadovať od 
prijímateľa poskytovanie informácií o štatistických údajoch projektu. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený 
dopĺňať resp. meniť povinnosti prijímateľa spojené s poskytovaním informácií (napr. „Iné údaje alebo D-údaje“, 
Sledované údaje) pozri kap. 6.3.4 Doplňujúce údaje k monitorovaniu projektov.  

6.3.1 Monitorovanie počas realizácie projektu 

Prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predkladať monitorovacie správy. Monitorovacia správa počas 
realizácie projektu projektu predstavuje komplexnú správu o pokroku v realizácii aktivít projektu projektu, ktorú 
poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi. 

Cieľom monitorovania počas realizácie projektov je monitorovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu, k 
plneniu ktorých sa prijímateľ zaviazal v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP a zabezpečenie včasnej detekcie situácie, kedy by 
došlo k nepomeru medzi čerpaním finančných prostriedkov a plnením projektových merateľných ukazovateľov. 

6.3.1.1 Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP 

Cieľom tohto monitorovania je zabezpečenie prepojenia monitorovania medzi finančnou a realizačnou stránkou 

projektu už počas kontroly ŽoP a je kľúčovou časťou monitorovania projektu. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na: 

• predfinancovanie; 

• priebežnú platbu. 

Monitorované obdobie prvých Doplňujúcich monitorovacích údajoch k ŽoP je obdobie od účinnosti Zmluvy o NFP 

alebo od začiatku realizácie HAP (podľa toho čo nastalo skôr) do dňa predloženia ŽoP prostredníctvom ITMS2014+. 

Monitorované obdobie ďalších Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP (predložených v ďalších rokoch) je 

stanovené od 1.1. roku, v ktorom je ŽoP predkladaná, do dňa predloženia ŽoP, prostredníctvom ITMS2014+. 

Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (postup pri vypĺňaní – pozri Vzor CKO č. 26)  ) sú neoddeliteľnou súčasťou 

vyššie uvedených typov ŽoP. Kontrola DMÚ k ŽoP prebieha v rámci kontroly finančnej kontroly ŽoP (v zmysle 

relevantných častí kapitol 6.2.4.5 Kontrola ŽoP a 6.5.3.3 Finančná kontrola na mieste tejto príručky), nakoľko DMÚ k 

ŽoP sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej relevantnej ŽoP.  

Popis prípadných zmien počas realizácie aktivít projektu a taktiež prípadné problémy s aktivitou je prijímateľ 

povinný uviesť, vrátane zdôvodnenia ich vzniku a opatrení prijatých na ich elimináciu, v časti 1 DMU k ŽoP. 

V prípade vzniku akejkoľvek odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie/prekročenie) je 

prijímateľ povinný uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 2 DMÚ k ŽoP. 

Prijímateľ predkladá DMÚ k ŽoP prostredníctvom formulára v ITMS2014+ ako neoddeliteľnú súčasť samotnej 

relevantnej ŽoP a tieto pozostávajú najmä: 

• zo vzťahu aktivít a merateľných ukazovateľov projektu – vyjadrujú fyzický pokrok realizácie projektu; 

• z kumulatívneho napĺňania merateľných ukazovateľov. Miera naplnenia je vyjadrená percentuálnym 

pomerom medzi skutočným a plánovaným stavom merateľného ukazovateľa; 

• z identifikovania problémov, rizík a ďalších informácií v súvislosti s realizáciou projektu 

• z čestného vyhlásenia k predkladanej ŽoP (časť 3 formulára v ITMS2014+). 

https://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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V závislosti od typu ukazovateľa je možné rozlíšiť rôzne časové úrovne napĺňania merateľného ukazovateľa. 

Vo vzťahu k údajom uvedeným v DMÚ k ŽoP sa uvádzajú len tie merateľné ukazovatele, ktorých napĺňanie a/alebo 

vykazovanie nastáva počas realizácie projektu v čase podávania ŽoP a to najneskôr do vypracovania ŽoP s príznakom 

záverečná. V prípade vzniku akejkoľvek odchýlky v napĺňaní MU (nenaplnenie/prekročenie) je prijímateľ povinný 

uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 2 formulára MS v ITMS2014+. 

6.3.1.2 Mimoriadna monitorovacia správa projektu 

Prijímateľ je povinný, na požiadanie SO, predložiť informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, 

identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu, ako aj ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou 

projektu v formáte stanovenom SO (podľa Vzoru CKO č. 25 –  - obsahuje vysvetlivky pre prijímateľa k vypĺňaniu MMS 

v ITMS2014+), prípadne iné informácie. Následne na základe tejto žiadosti SO bude prijímateľovi v systéme 

ITMS2014+ vygenerovaný relevantný termín na predloženie MMS. 

 

Mimoriadna monitorovacia správa projektu obsahuje najmä nasledujúce údaje: 

• stav realizácie aktivít projektu; 

• identifikované problémy a vzniknuté riziká na projekte; 

• ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu; 

• čestné vyhlásenie prijímateľa o pravdivosti a úplnosti predložených informácií a realizácii projektu v súlade 

so schválenou ŽoNFP a Zmluvou o NFP 

• iné, ak relevantné. 

SO môže vyžadovať od prijímateľa, aby k Mimoriadnej monitorovacej správe projektu pripojil relevantnú 

dokumentáciu podľa potreby (napr. fotodokumentáciu, prezenčné listiny), aby vylúčil prípadné pochybnosti pri 

preukazovaní skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu. 

6.3.1.3 Monitorovacia správa projektu typu „výročná“ 

Prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predložiť poskytovateľovi MS-V za za obdobie kalendárneho 

roka od 01.01. do 31.12. Prijímateľ je uvedenú správu povinný predložiť SO najneskôr do 31. januára roku 

nasledujúceho po monitorovanom období. Rozhodujúci je dátum písomného odoslania. 

Monitorovacie obdobie v rámci 1. MS-V je obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP do 31.12. roku, v 

ktorom nadobudla Zmluva o NFP účinnosť (ak realizácia hlavných aktivít projektu začala v rovnakom roku a po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP) alebo v ktorom začal prijímateľ realizovať hlavné aktivity projektu (ak realizácia 

hlavných aktivít projektu začala v roku po roku nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP). Ak realizácia hlavných aktivít 

projektu začala pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP, monitorovaným obdobím 1. MV-S je obdobie od 

začiatku realizácie hlavných aktivít projektu do 31.12. roku, v ktorom nadobudla Zmluva o NFP účinnosť.  

 Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 05/2019, Zmluva o NFP nadobudla účinnosť v 02/2020, 

monitorované obdobie 1. MS-V je od 05/2019 do 31.12.2020. 

 Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 05/2020, zZluva o NFP nadobudla účinnosť v 05/2020, 

monitorované obdobie 1. MS-V je od 05/2020 do 31.12.2020. 

 Ak Zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. v 05/2019 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2020, 

monitorované obdobie 1. MS-V je od 05/2019 do 31.12.2020. 

 Ak Zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu 31.12.2020, 

MS za rok 2020 nepredkladá (RO monitorovací termín nezadá, resp. vymaže). 

 Ak Zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 11/2020, 

monitorované obdobie 1. MS-V je od 11/2020 do 31.12.2020. 
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 Ak Zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2021, 

monitorované obdobie 1. MS-V je od 31.12.2020 do 31.12.2021. 

 

Monitorované obdobie každej ďalšej MS-V je stanovené od 01.01. roku „n+1“ do 31.12. roku „n+1“. 

MS-V je vypracovávaná v ročnej periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas roka je zabezpečené 

cez monitorovanie projektu vo vzťahu k ŽoP, resp. mimo ŽoP. Cieľom jednotného termínu k 31.12. je získanie údajov 

pre potreby monitorovania hodnotenia a kontroly na všetkých úrovniach projektového cyklu pre RO aj SO. 

MS-V obsahuje najmä: 

• základné údaje o projekte a mieste jeho realizácie;  

• informácie o príspevku projektu k HP UR, HP  RMŽ a ND) (časť 3 formulára v ITMS2014+ – poznámky); 

• vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane kumulatívneho naplnenia merateľných 

ukazovateľov (časť 4 formulára v ITMS2014+); 

• stručný popis priebehu a pokroku napĺňania MU od začiatku realizácie projektu do posledného dňa 
monitorovaného obdobia, identifikovanie problémov, rizík a ďalších informácií, predovšetkým v prípade 
vzniku odchýlky v napĺňaní MU (nenaplnenie/prekročenie), uviesť príčiny ich vzniku a prijaté opatrenia na 
elimináciu, stručné zhodnotenie realizácie projektu (popis, prínos a pod.) (časť 5 formulára v ITMS2014+ – 
poznámky); 

• vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu (časť 6 formulára v ITMS2014+), údaje o publicite projektu(časť 

11 formulára v ITMS2014+), príjmx projektu (časť 7 formulára v ITMS2014+), verejných obstarávaniach 

(časť 4 formulára v ITMS2014+), pokroku projektu (časť 4 formulára v ITMS2014+ a časť 5 formulára 

v ITMS2014+), identifikovaé problémy a rizikách a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu(časť 

10 formulára v ITMS2014+) a iných údajoch 

• vykazované D-údaje (časť 9 formulára v ITMS2014+ Iné údaje na úrovni projektu) (pozri kap. 6.3.4.3 D-
údaje); 

• čestné vyhlásenie prijímateľa o pravdivosti a úplnosti predložených informácií (časť 15 formulára v 

ITMS2014+); 

• iné, ak relevantné. 

Postup vyplnenia MS vrátane požadovaných údajov je nadefinovaný vo Vzore CKO č. 25. V prípade vzniku 

akejkoľvek odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie/ prekročenie) je prijímateľ povinný 

uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 5 MS-V .  

Nad rámec MS-V je prijímateľ povinný monitorovať a vykazovať Sledované údaje projektu, ktorých zoznam 

je uvedený v príslušnej výzve. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových merateľných 

ukazovateľov. Sledované údaje prjímateľ vykazuje v samostatnej prílohe v tabuľkovej forme podľa prílohy č. 08 

Vykazovanie sledovaných údajov, ktorá je pre prijímateľa záväzná. Prijímateľ do tabuľky zadáva iba tie hodnoty 

Sledovaných údajov, ktoré dosiahol za obdobie, za ktoré predkladá MS-V. Prijímateľ je povinný vykazovať stav 

Sledovaných údajov podľa záväzného formuláru v rámci každej predkladanej MS-V ako jej neoddeliteľnú súčasť.  

Prílohy k MS-V: 

- vykazovanie Sledovaných údajov uvedených v záväznej tabuľkovej forme - príloha č.08 Vykazovanie 

sledovaných údajov; 

- dokumenty (napr. fotodokumentácia, print screen web stránky)preukazujúce zabezpečenie informovania 

verejnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF; 

- kontrolný výpočet nadmernej náhrady v rámci 3. výročnej správy v prípade výziev, v ktorých sa overenie 

potrieb financovania vykonáva na základe výpočtu nadmernej náhrady. V prípade, ak prijímateľ začal 

realizovať hlavné aktivity v roku po roku nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP predkladá kontrolný výpočet 

nadmernej náhrady ako prílohu MS-V/MMS tretí rok od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP. 

- podklady k D-údajom (ak relevantné); 
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- iné, ak relevantné podľa typu výzvy resp. usmernenia SO zverejneného na http://www.minv.sk/?OPLZ. 

6.3.2  Monitorovanie pri ukončení projektu 

6.3.2.1 Monitorovacia správu projektu typu „záverečná“ 

Pprijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 30 dní od ukončenia realizácie poslednej aktivity 

projektu alebo spolu s predložením záverečnej ŽoP podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr predložiť 

poskytovateľovi MS-Z, ktorú predkladá prostredníctvom formulára v ITMS2014+ a v písomnej forme (formulár MS-

Z) (bližšie pozri kap. 5.1 Komunikácia a predkladanie dokumentácie). pričom rozhodujúci je dátum písomného 

odoslania.  

Monitorované obdobie tejto MS-Z je obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP do momentu ukončenia 

realizácie aktivít projektu alebo, v prípade ak k začatiu realizácie HAP došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o 

NFP, od začatia realizácie HAP, do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. 

Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom boli ukončené aktivity 

projektu, iba MS-Z, t. j. MS-V prijímateľ už nepredkladá. 

Ukončenie realizácie všetkých aktivít projektu predstavuje ukončenie realizácie všetkých aktivít projektu t.j. 

hlavných aj podporných aktivít projektu. Prijímateľ sa v článku 2 ods. 1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP druhá veta 

zaväzuje zrealizovať všetky podporné aktivity projektu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu. 

V prípade, že prijímateľ ukončí aktivity na projekte v skoršom termíne ako sa zaviazal v Zmluve o NFP, je povinný 

to bezodkladne oznámiť príslušnému PM (7 pracovných dní). V MS-Z prijímateľ uvedie termín (MM/RRRR) 

ukončenia hlavných aktivít projektu a čísla listov vlastníctva29 ku všetkým pozemkom a stavbám, ktoré sú miestom 

realizácie projektu, ak relevanté, nakoľko SO overuje údaje na liste vlastníctva prostredníctvom overenia dostupných 

údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe  

na https://oversi.gov.sk/ https://www.katasterportal.sk/ https://zbgis.skgeodesy.sk/. 

Nad rámec MS-Z je prijímateľ povinný vykázať záverečný odpočet Sledovaných údajov projektu mimo ITMS2014+ 

v tabuľkovej forme podľa prílohy č. 08 Vykazovanie sledovaných údajov tejto príručky, ktorá je pre prijímateľa 

záväzná. Prijímateľ uvádza sumárne hodnoty jednotlivých Sledovaných údajov, ktoré dosiahol počas celého obdobia 

implementáciou projektu, t.j. tabuľka Sledovaných údajov k MS-Z bude súčtom jednotlivých hodnôt Sledovaných 

údajov predkladaných v rámci MS-V. Tabuľka sledovaných údajov podľa záväzného formuláru je neoddeliteľnou 

súčasťou MS-Z.  

V súlade s čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia je nutné u projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 

hranicu 100 000 eur a svojim charakterom alebo objemom nespadajú pod čl. 61, odpočítať iné čisté peňažné príjmy 

vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej 

ŽoP prijímateľom, pokiaľ tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená 

už na začiatku projektu. Uvedené príjmy uvádza Prijímateľ v MS-Z, v časti Iné peňažné príjmy projektu. 

Prílohy k MS-Z: 

- doklady preukazujúce termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu v súlade s definíciou uvedenou 

v článku 1 VZP; 

- fotodokumentáciu z realizácie aktivít projektu, obstaraného majetku a fotodokumentáciu potvrdzujúcu 

zabezpečenie informovania verejnosti v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre 

prijímateľov v rámci EŠIF v elektronickej podobe; 

                                                 
29 V prípade, ak  SO z technických dôvodov nevie týmto spôsobom získať výpis z listu vlastníctva, môže SO overiť splnenie tejto podmienky 
poskytnutia príspevku cez https://www.katasterportal.sk/kapor/ alebo vyzvať žiadateľa na doručenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 
v listinnej podobe.  
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- vykazovanie Sledovaných údajov uvedených v záväznej tabuľkovej forme - príloha č.08 Vykazovanie 

sledovaných údajov (1x strana prislúchajúca k danej výzve a súčasne 1x originál vo formáte MS excel 

vložením do ITMS2014+); 

- v prípade, že projekt vykazuje vznik Iných čistých peňažných príjmov, prijímateľ vypracuje finančnú analýzu 

podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 09a,b Zjednodušdná finančná analýza tejto príručky. V prípade potreby 

prijímateľ doplní poskytovateľovi doklady k preukázaniu ich vzniku z analytického účtovníctva prijímateľa 

(na doklady, ktoré sú verejne dostupné prijímateľ môže uviesť priamy internetový odkaz ich zverejnenia); 

- iné, ak relevantné podľa typu výzvy resp. usmernenia SO zverejneného na http://www.minv.sk/?OPLZ, 

najmä dokumenty preukazujúce plnenie MÚ.  

 

Postup vyplnenia MS vrátane požadovaných údajov je nadefinovaný vo vo Vzore CKO č. 25  V prípade vzniku 

akejkoľvek odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie / prekročenie) je prijímateľ povinný 

uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 5 MS-Z.  

6.3.3  Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti 

Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu. Obdobie udržateľnosti projektu 

predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je prijímateľ, ktorý úspešne naplnil ciele projektu povinný zabezpečiť 

zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých mu bol poskytnutý NFP. Ide najmä o udržanie 

výsledkov projetku počas stanoveného obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013všeobecného nariadenia. 

Obdobie urdžateľnosti pre dopytovo-orientované projekty je päť rokov, v prípade MSP tri roky.  

6.3.3.1  Monitorovacia správa typu „následná“ 

Následnú monitorovaciu správu projektu prijímateľ predkladá po finančnom ukončení projektu (prijímateľ 

uhradil všetky oprávnené výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP).  Prijímateľ predkladá 

NMS prostredníctvom ITMS2014+ a v písomnej forme (formulár NMS) (pozri kap. 5.1 Komunikácia a predkladanie 

dokumentácie) najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia 12 mesačnej doby z obdobia udržateľnosti. 

Rozhodujúcim je dátum písomného odoslania. 

Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia MS-Z) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného 

ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti 

projektu. 

NMS obsahuje základné identifikačné údaje o projekte, údaje o stave plnenia cieľov projektu prostredníctvom 

realizovaných aktivít projektu, reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov vrátane ich relevancie 

k horizontálnym princípom ako aj údaje o stave výdavkov uhradených prijímateľovi v čase finančného ukončenia 

projektu, obsahuje údaje o zachovaní podmienok udržateľnosti projektu, o plnení podmienok informovanosti 

a publicity na úrovni projektu a o stave plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré nastali až po ukončení realizácie 

aktivít projektu.  

V prípade vzniku akejkoľvek odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie/prekročenie) je 

prijímateľ povinný uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 5 NMS. 

Zároveň v rámci podmienok udržateľnosti sa uvádza popis prípadnej významnejšej zmeny (bod 6.3 čl. 6 Zmluvy o 

NFP), ktorá ovplyvňuje účel a podmienky realizovaného projektu, príp. možné problémy, riziká, ktoré by mohli 

k takejto zmene viesť.  

http://www.minv.sk/?OPLZ
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SO sleduje, či MU, ktoré prijímateľ naplnil ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu aj naďalej dosahuje 

(zachováva). V prípade MU, ktoré má prijímateľ dosahovať ku koncu obdobia udržateľnosti SO sleduje, či boli 

dosiahnuté v plánovanej hodnote ku koncu obdobia udržateľnosti. 

Nad rámec NMS je prijímateľ povinný evidovať počas celého obdobia urdžateľnosti Sledované údaje projektu 

a predložiť ich odpočet v tabuľkovej forme podľa prílohy č. 08 Vykazovanie sledovaných údajov tejto príručky.  

Prijímateľ uvádza v prvej, druhej, tretej a štvrtej NMS iba tie hodnoty Sledovaných údajov, ktoré dosiahol počas 

príslušného obdobia udržateľnosti projektu (v prvej NMS údaje za prvý rok obdobia udržateľnosti, v druhej NMS 

údaje za druhý rok obdobia udržateľnosti atď.).  

V poslednej piatej NMS prijímateľ vypracuje dve tabuľky podľa prílohy č. 08 Vykazovanie sledovaných údajov tejto 

príručky : 

- Prvá tabuľka bude odpočtom Sledovaných údajov za posledný piaty rok obdobia udržateľnosti.  

- Druhá tabuľka bude súčtom jednotlivých hodnôt Sledovaných údajov predkladaných v rámci jednotlivých 

NMS počas celého obdobia udržateľnosti. Do druhej tabuľky prijímateľ nenarátava hodnoty Sledovaných 

údajov predkladaných v rámci MS-V a MS-Z, t.j. hodnoty z obdobia realizácie projektu.  

Tabuľka sledovaných údajov podľa záväzného formulára je neoddeliteľnou súčasťou každej NMS.  

V NMS prijímateľ uvedie čísla listov vlastníctva30 ku všetkým pozemkom a stavbám, ktoré sú miestom realizácie 

projektu, ak relevanté, nakoľko SO overuje údaje na liste vlastníctva prostredníctvom overenia dostupných údajov 

evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe  

na https://oversi.gov.sk/ https://www.katasterportal.sk/ https://zbgis.skgeodesy.sk/. 

Prílohy k NMS: 

1. vykazovanie Sledovaných údajov uvedených v záväznej tabuľkovej forme - príloha č. 08 Vykazovanie 

sledovaných údajov tejto príručky (1x strana/strany prislúchajúce k danej výzve a súčasne 1x originál vo formáte 

MS excel ); 

2. aktuálna fotodokumentácia (nie staršia ako 30 dní) súvisiaca s monitorovaným obdobím preukazujúca 

udržateľnosť projektu v zodpovedajúcom formáte pre možnosť ďalšieho využitia (elektronická forma 

v potrebnom rozsahu, cca 10-20 fotografií); 

5. karta majetku (súpis majetku obstaraného z NFP, ktorý sa nezaraďuje do dlhodobého hmotného majetku); 

6. aktuálna Inventárna karta majetku nadobudnutého/zhodnoteného z NFP, resp. iný doklad preukazujúci, 

že majetok je stále vedený v účtovnej evidencii; 

7. kópia poistnej zmluvy na majetok zhodnotený prostredníctvom NFP a kópia bankového výpisu o preukázaní 

úhrady poistného zo strany prijímateľa za monitorovacie obdobie (na doklady, ktoré sú verejne dostupné 

prijímateľ môže uviesť priamy internetový odkaz ich zverejnenia); 

8. iné, ak relevantné podľa typu výzvy a podľa usmernenia SO zverejneného na http://www.minv.sk/?OPLZ. 

 

Postup vyplnenia MS vrátane požadovaných údajov je nadefinovaný vo vo Vzore CKO č. 25 . V prípade vzniku 

akejkoľvek odchýlky v napĺňaní merateľných ukazovateľov (nenaplnenie/prekročenie) je prijímateľ povinný 

uviesť príčinu vzniku tohto stavu v časti 5 NMS.  

6.3.4  Doplňujúce údaje k monitorovaniu projektov 

6.3.4.1 Merateľné ukazovatele 

Vo vzťahu k údajom uvedeným v DMU k ŽoP/MMS/MS-V/MS-Z sa uvádzajú len tie MU, ktorých napĺňanie a/alebo 

vykazovanie nastáva počas realizácie projektu v čase podávania DMU k ŽoP/MMS/MS-V/MS-Z. 

                                                 
30 V prípade, ak SO z technických dôvodov nevie týmto spôsobom získať výpis z listu vlastníctva, môže SO overiť splnenie tejto podmienky 
poskytnutia príspevku cez https://www.katasterportal.sk/kapor/ alebo vyzvať žiadateľa na doručenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 
v listinnej podobe. 
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S ohľadom na previazanosť finančnej a realizačnej stránky projektu nenapĺňanie MU môže mať dopad na finančnú 

časť projektu (pozri kap. 6.4 Zmeny projektu a kap. 6.3.6.4 Finančné opravy pri nenapĺňaní projektových 

merateľných ukazovateľov). 

6.3.4.2 Sledované údaje projektu 

Nad rámec DMU k ŽoP, /MMS, /MS-V, /MS-Z a /NMS je prijímateľ povinný monitorovať a vykazovať Sledované údaje 

projektu, ide o merateľné hodnoty odlišné od MU. V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah Sledovaných 

údajov projektu upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s 

podmienkami dohodnutými v Zmluve o NFP. 

Sledované údaje projektu prijímateľ predkladá na SO ako prílohu každej predkladanej MS-V/MS-Z/NMS, a to podľa 

prílohy č. 08 (Vykazovanie sledovaných údajov projektu; tejto príručky ( v elektronickej podobe vo formáte Excel). 

Prijímateľ zadáva iba tie hodnoty, ktoré dosiahol za obdobie, za ktoré predkladá MS-V/MS-Z/NMS. 

Prijímateľ je povinný uvádzať do Sledovaných údajov iba skutočne zrealizované alebo dosiahnuté hodnoty počas 

realizácie projektu a dosiahnuté výlučne realizáciou projektu. Hodnoty sa uvádzajú v celých kladných číslach. V 

prípade, že prijímateľ počas realizácie projektu dosiahol nulovú hodnotu v danom Sledovanom údaji uvedie v 

hodnote „0“.  

Sledované údaje sú štatistické dáta, ktoré poskytovateľ raz ročne vyhodnocuje s cieľom vyhodnotiť intervencie EŠIF 

na základe dodatočných údajov. 

V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah Sledovaných údajov upravený a poskytovanie týchto údajov 

bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o NFP. 

Prijímateľ je zároveň povinný na vyžiadanie poskytovateľa predložiť Sledované údaje projektu, a to v ním 

požadovanej forme a v stanovenom termíne. 

6.3.4.3 D-údaje 

D-údaje (inak ďalej aj „Iné údaje“) sú štatistické dáta potrebné na monitorovanie príspevku projektu k napĺňaniu 

cieľov horizontálnych princípov, ktorých zoznam bez stanovenia cieľovej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o 

NFP (Predmet podpory NFP) a v prílohe č. 5 – Zoznam ďalších monitorovaných údajov príslušnej výzvy, kde je 

uvedená ich definícia, v súlade s ktorou je potrebné údaj vykazovať. 

Prijímateľ je povinný vykazovať D-údaje prostredníctvom MMS/MS-V/MS-Z/ NMS a vykazuje len tie D-údaje, ktorých 

napĺňanie a/alebo vykazovanie nastáva počas realizácie projektu v čase podávania MMS/MS-V/MS-Z alebo v čase 

udržateľnosti projektu počas podávania /NMS. 

6.3.5 Udržateľnosť projektov  

V nadväznosti na povinnosť týkajúcu sa dĺžky trvania operácií je poskytovateľ povinný sledovať dodržiavanie 

podmienok z nasledovných hľadísk:  

a) prevodu alebo prechodu majetku nadobudnutého z NFP; 

b) zachovania účelu poskytnutej pomoci; 

c) postupov pre overenie dodržiavania podmienok udržateľnosti projektov. 

Udržateľnosť projektov sa sleduje minimálne počas doby 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, 

t.j. od momentu ukončenia realizácie projektu, pričom za moment ukončenia realizácie projektu sa považuje 

moment, kedy došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému 

ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP).  

Z hľadiska špecifikácie typu udržateľnosti, ktorú rozlišujú hodnotiace kritériá v Systéme riadenia EŠIF, resp. formulár 

ŽoNFP (prevádzková, technická, finančná a udržateľnosť výsledkov projektu), bude pri projektoch kladený dôraz 

na udržateľnosť výsledkov projektu.  
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Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu je zabezpečené predkladaním NMS na ročnej báze. Počas doby 

udržateľnosti projektu vykoná SO minimálne jedenkrát finančnú KnM. V rámci procesu monitorovania v období 

udržateľnosti projektu sa overujú aj skutočnosti, ktoré v priebehu času mohli u prijímateľa nastať a ktoré by boli 

v rozpore s podmienkami poskytnutia príspevku. 

Overovanie súvislosti s udržateľnosťou projektu je priebežné a v prípade identifikovania nesúladu 

mimo monitorovacieho obdobia prijímateľa SO požiada o vysvetlenie, resp. predloženie podkladov. 

6.3.6 Špecifické podmienky oprávnenosti 

6.3.6.1 Projekty vytvárajúce čistý príjem  

V prípade projektov, ktoré vytvárajú príjem či už počas realizácie projektu, alebo po jeho ukončení, je potrebné 

celkové oprávnené výdavky projektu znížiť o čisté príjmy31, aby bola zabezpečená primeraná výška pomoci (t.j. aby 

nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov OP nad rámec skutočnej potreby projektu). 

Uvedená primeraná výška pomoci predstavuje tzv. „medzeru vo financovaní“, ktorá vzniká, ak čistý príjem 

za príslušné obdobie nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky projektu.  

Vzhľadom na uvedené platí, že oprávnené výdavky na projekty vytvárajúce príjmy neprevýšia súčasnú hodnotu 

investičných výdavkov, po odpočítaní súčasnej hodnoty čistého príjmu z investície za stanovené obdobie. Ak 

na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investičné náklady, čistý príjem sa pridelí pomerne k oprávneným 

a neoprávneným častiam investičných nákladov.  

Potenciálne projekty, ktoré by mohli vytvárať príjem zahŕňajú napr.: 

• investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo 

• predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo 

• poskytovanie služieb za poplatok a pod.  

Z pohľadu povinností prijímateľa výpočet a monitorovanie čistých príjmov projektov v OP ĽZ32 sa viaže na dve 

skupiny projektov, ktoré potenciálne môžu vytvárať čistý príjem: 

a) projekty, ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 eur, a ktoré môžu vytvárať čistý 

príjem počas stanoveného referenčného obdobia. Podľa čl. 61 všeobecného nariadenia ods. 3, ak ide 

o projekty, u ktorých je možné čistý príjem vopred odhadnúť vo finančnej analýze a v zmysle ods. 6, ak ide 

o projekty u ktorých nie je možné čistý príjem vopred odhadnúť);  

b) projekty vytvárajúce čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú nižšie 

ako 1 000 000 eur a zároveň vyššie ako 100 000 eur. 

Na projekty generujúce príjem, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 eur, sa 

nevzťahuje povinnosť monitorovania Iných čistých peňažných príjmov projektu. 

Povinnosť zohľadnenia čistých príjmov pri stanovení výšky pomoci sa nevzťahuje  

na projekty: 

• ktoré negenerujú príjmy (napr. miestne komunikácie, aktivity realizované vo verejnom záujme); 

• na ktoré sa vzťahujú pravidlá o štátnej pomoci (s výnimkou špecifických prípadov, kedy to priamo vyplýva 

z uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis); 

• ktoré sú podporené z finančných nástrojov33; 

                                                 
31 Čistými príjmami sa rozumejú príjmy projektu po odpočítaní všetkých prevádzkových výdavkov a výdavkov na náhradu zariadenia s krátkou 
životnosťou, ktoré vzniknú v priebehu príslušného obdobia. Úspory prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas projektu, sa považujú za čistý 
príjem, ak nie sú kompenzované rovnocenným znížením prevádzkových dotácií. 
32 Problematika čistých príjmov sa podrobne popisuje v Metodickom usmernení pre vypracovanie FA projektu 
33 Návratná forma pomoci, ktorá je poskytovaná na podporu investícií, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ale nemajú 
zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov. 
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• ktoré majú návratnú pomoc s povinnosťou úplného splatenia; 

• ktorých oprávnené výdavky nepresahujú 100 000 eur. 

Pre jednoduchšiu orientáciu prijímateľa v problematike zohľadňovania čistých príjmov pri výpočte výšky pomoci 

pre projekt sú v rámci nižšie uvedenej schémy zobrazené základné determinačné faktory, ktoré je potrebné 

zodpovedať pri určovaní skutočnosti, či sa na projekt vzťahuje/nevzťahuje povinnosť zohľadnenia čistých príjmov. 

 

 

Potenciálne čisté príjmy z projektu sa stanovia na základe jednej z nasledujúcich metód vybraných SO pre sektor, 

subsektor alebo typ projektu:  

a) výpočet diskontovaných čistých príjmov z projektu, pričom sa berie do úvahy referenčné obdobie pre daný 

sektor alebo subsektor.  

Výpočet finančnej medzery (výpočet diskontovaného čistého príjmu z projektu pri zohľadnení 

referenčného obdobia primeraného pre sektor alebo subsektor, ktorý sa vzťahuje na projekt, bežne 

Podlieha projekt pravidlám štátnej 
pomoci/pomoci de minimis? 

Celkové OV sa znížia 
o paušálnu sadzbu.  

Prevyšujú celkové 
OV 100 000 EUR€ ? 

Čisté príjmy budú 
z celkových OV 
odpočítané najneskôr 
do 3 r. po ukončení 
projektu.  

Postupuje sa podľa pravidiel štátnej 
pomoci/pomoci de minimis. Pri stanovení OV nie 

je potrebné zohľadniť čisté príjmy generované 
projektom s výnimkou špecifických prípadov, kedy 

to priamo vyplýva z uplatniteľných pravidiel 

štátnej pomoci /pomoci de minimis. 

Prevyšujú celkové OV projektu  
1 mil. EUR ? 

Áno Nie 

Je možné stanoviť čisté 
príjmy projektu vopred? 

Pri stanovení výšky OV projektu 
nie je potrebné zohľadniť čisté 
príjmy generované projektom. 

Ide o projekt generujúci čisté príjmy 

Áno Nie 

Áno Nie 

Áno  Nie 

Celkové OV sa znížia o čisté prímy 
vytvorené projektom počas 
stanoveného referenčného 
obdobia. 

Je potrebné zohľadniť čisté 
príijmy generované počas 
realizácie projektu . Za týmto 
účelom sa vypracováva 
zjednodušená FA . 

Generovanie 
čistých príjmov sa 
nesleduje. 

Nie Áno 



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

60 
 

očakávanej ziskovosti v rámci príslušnej kategórie investícií, uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“34 a 

prípadne aj zásady spravodlivosti spojenej s relatívnou prosperitou príslušného členského štátu alebo 

regiónu - def. všeobecného nariadenia podľa čl. 61, odsek 3b) prostredníctvom finančnej analýzy projektu. 

b) v prípade ak celkové oprávnené výdavky neprevyšujú 1 mil. eur a sú vyššie ako 100 tis. eur, vypracuváva sa 

zjednodušená finančná analýza, ktorá sleduje čisté vygenerované v priebehu realizácie projektu, 

ktoré sú výsledkom zdrojov príjmov. Pri predložení zjednodušenej finančnej analýzy sa určia všetky čisté 

príjmy, ktoré vznikli (ak vznikli) počas realizácie projektu a spracovaná zjednodušená finančná analýza sa 

predloží pri záverečnej ŽoP. 

 

V prípade, ak objektívne nie je možné vopred stanoviť čistý príjem35, vytvorené čisté príjmy sa z celkových 

oprávnených výdavkov projektu odpočítajú najneskôr do troch rokov od ukončenia projektu (uvedené platí 

pre projekty podľa čl. 61 všeobecného nariadenia), resp. najneskôr v záverečnej ŽoP predloženej prijímateľom (platí 

pre projekty podľa čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia).  

Problematika k téme projektov generujúcich príjmy je podrobnejšie upravená v MP CKO č. 7 (k vypracovaniu 

finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom 

období 2014-2020). 

6.3.6.2 Finančná analýza 

Finančná analýza36 - je základným predpokladom pre overenie, či je potrebné pri projekte generujúcom prijem 

spolufinancovať nenávratným finančným príspevkom a je tiež východiskom pre posúdenie finančnej udržateľnosti 

projektu, t.j. či je na projekt zabezpečený dostatok finančných zdrojov. Finančná analýza odôvodňuje nutnosť NFP 

pre realizáciu projektu a ubezpečuje poskytovateľa, že projekt po ukončení financovania z prostriedkov NFP bude 

finančne udržateľný, samonosný a nebude nadfinancovaný. V súlade s čl. 65, ods. 8 všeobecného nariadenia je nutné 

u projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú hranicu 100 000 eur a sú menšie ako 1 mil. eur zohladniť 

čisté príjmy, ktoré vznikli počas realizácie projektu a teda je potrebné vypracovať zjednodušenú finančnú analýzu a 

to najneskôr pri predložení záverečnej ŽoP prijímateľom. 

V súlade s čl. 61 všeobecného nariadenia, pri projektoch, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 1 mil. eur, 

je potrebné vypracovať finančnú analýzu za stanovené referenčné obdobie. 

Finančná analýza, ktorá je spracovaná na projekty v rámci OP ĽZ je orientovaná projektovo. Znamená to, že sa 

neanalyzuje prijímateľ (napr. prostredníctvom ukazovateľov likvidity, rentability a pod.), ale samotný projekt a jeho 

schopnosť vyprodukovať peňažné toky na prevádzku. Overuje sa nutnosť spolufinancovania projektu a posúdenie 

udržateľnosti projektu (t.j. či je pre projekt zabezpečené dostatočné množstvo finančných zdrojov). 

Nasledujúca schéma ilustruje peňažné toky, ktoré vznikajú pri investičných projektoch. 

 

 

               počas realizácie projektu    počas prevádzky 
································································ ································································˃˃> 

1. Investičné výdavky            •  Príjmy z prevádzky 

 Výdavky na prevádzku 

 Zostatková hodnota investície 
Zdroja financovania: 

 Nenávratný finančný príspevok 

 Vlastné zdroje prijímateľa 

                                                 
34 Zásada, pri ktorej platí, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, je za ňu zodpovedná a musí prijať potrebné preventívne alebo 
nápravné opatrenie a znášať všetky súvisiace náklady. 
35 Príjmy nie je možné stanoviť vopred iba vo výnimočných, objektívne overiteľných prípadoch. K takýmto prípadom patria situácie, kedy nie je 
možné definovať jeden z faktorov ovplyvňujúcich možnosť odhadu príjmov, t.j. úroveň dopytu, počet užívateľov alebo výšku uplatňovanej 
ceny/poplatku. Tento problém nastáva typicky u inovačných projektov, resp. projektov, kde dopyt bude vytvorený novou ponukou. 
36 Finančná analýza je podrobne popísaná v Metodickom usmernení pre vypracovanie FA projektu. 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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 Čerpanie úveru            • Splátka úveru 

 

Pri príprave a realizácií projektu je najskôr potrebné vynaložiť investičné výdavky. Keďže na začiatku projekt 

pravdepodobne nevytvára žiadne príjmy, je potrebné ich pokryť z iných zdrojov (napr. vlastných zdrojov prijímateľa, 

úverom alebo sčasti i nenávratným finančným príspevkom). Po ukončení realizácie projektu je potrebné každoročne 

vynakladať finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky projektu (napr. zaplatiť zamestnancov, výdavky na 

energie, materiál a pod.). Zároveň však projekt vytvára i príjmy. 

Je dôležité, aby výdavky na prevádzku projektu neprevýšili príjmy, ktoré sa z projektu získajú, v opačnom prípade 

bude potrebné zabezpečiť dofinancovanie prevádzky z iných zdrojov (napr. z obecného rozpočtu). V optimálnom 

prípade príjmy z prevádzky prevyšujú výdavky na prevádzku. Ani to však nemusí znamenať, že projekt bude 

„ziskový“. Je totiž zároveň potrebné pokryť i investičné výdavky, ktoré boli vynaložené na začiatku projektu. Úlohou 

NFP je zabezpečiť, aby prijímateľ z prevádzky projektu nedosahoval stratu, ale vyrovnané hospodárenie. 

Prijímateľ je povinný viesť svoje účtovníctvo tak, aby bol schopný v rámci monitorovacích správ jednoznačne 

identifikovať všetky príjmy a výdavky spojené s daným projektom. V prípade, ak nie je možné jednoznačne priradiť 

napr. presnú výšku príjmov k projektu, prijímateľ musí zabezpečiť a zdôvodniť použitie čo najpresnejšieho 

oprávneného podielu vzťahujúceho sa k projektu. 

Pre projekty, ktoré vytvárajú čistý príjem (v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia), sa vyžaduje vypracovanie 

finančnej analýzy projektu počas realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť spracovať finančnú analýzu v zmysle 

tejto metodiky. V súlade s týmto všeobecným nariadením je nutné u projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky 

presahujú hranicu 100 000 eur a zároveň sú menšie ako 1 mil. eur, odpočítať čisté iné peňažné príjmy vytvorené 

v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej ŽoP 

prijímateľom, pokiaľ tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku 

projektu. Finančná analýza sa štandardne vypracováva a predkladá poskytovateľovi na základe Zmluvy o NFP,  

predloženie FA (viď Metodické usmernenie pre vypracovanie FA projektu, str. 12). 

Čisté iné peňažné príjmy predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov projektu. Ak sa 

predpokladaná výška čistých iných peňažných príjmov líši od skutočne dosiahnutých hodnôt, potom platí: 

a) ak sú skutočné čisté iné peňažné príjmy nižšie, prijímateľ nemá nárok na navýšenie NFP 

b) ak budú skutočné čisté iné peňažné príjmy vyššie, o toto navýšenie sa ponížia oprávnené výdavky a tým aj 

NFP 

Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investičné výdavky, čistý príjem sa úmerne rozdelí na oprávnenú 

a neoprávnenú časť výdavkov. 

Prijímateľ má povinnosť monitorovať iné čisté peňažné príjmy po dobu realizácie projektu (v záverečnej 

monitorovacej správe) rovnako ako odpočítať iné peňažné príjmy od oprávnených výdavkov projektu. 

Hlavným účelom finančnej analýzy je výpočet ukazovateľov finančnej výkonnosti projektu. Zvyčajne sa táto analýza 

vykonáva z hľadiska vlastníka projektu. Pokiaľ sú vlastníkom a prevádzkovateľom rôzne subjekty, musí byť vykonaná 

konsolidovaná finančná analýza. 

Prehľad o vypracovaní finančnej analýzy podľa výšky celkových oprávnených výdavkov projektu je uvedený 

v tabuľke: 

 

Celkové oprávnené 

výdavky (eur) 

Finančná 

analýza  

Fáza projektu 

v čase predloženia 

ŽoNFP 

Fáza projektu 

v čase podania 

záverečnej ŽoP 

Fáza projektu 

v čase predloženia 

záverečnej následnej 

MS 

nižšie oko 100 tis. NIE --- --- --- 

vyššie ako 100 tis. a nižšie 

ako 1 mil. 

ÁNO --- X --- 
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vyššie ako 1 mil. ÁNO X --- X 

 

Forma spracovania finančnej analýzy je podrobne popísaná v Metodickom usmernení k vypracovaniu FA projektu. 

Zjednodušená finančná analýza, ktorú prijímateľ vypracuje, v čase podania záverečnej ŽoP pozostáva z nasledujúcich 

častí: 

 tabuľkovej časti (.xls súbor), ktorá obsahuje vstupné údaje a výpočty (viď príloha č. 09a Zjednodušená 

finančná analýza - tabuľková časť); 

 textovej časti v súlade s popisom v Metodickom usmernení k vypracovaniu FA projektu (viď príloha č.09b 

Zjednodušená finančná analýzva – textová časť) ; 

 prípadne príloh t.j. podpornej dokumentácie, ktorá bola použitá na stanovenie jednotlivých vstupných 

údajov a na ktoré sa tabuľková časť finančnej analýzy odvoláva. 

Tabuľková časť zjednodušenej finančnej analýzy 

Na spracovanie tabuľkovej časti finančnej analýzy slúži príloha č. 09a Zjednodušená finančná analýza - tabuľková 

časť. 

Zjednodušená finančná analýza je založená na prírastkovom (inkrementálnom) princípe a pozostáva z jednoduchých 

výpočtov, finančných vstupov (investičné náklady, prevádzkové náklady, príjmy, zostatková hodnota, atď.), 

finančných ukazovateľoch a finančnej udržateľnosti projektu. Viď prílohu č. 09a Zjednodušená finančná analýza - 

tabuľková časť pre podrobnešie sa oboznámenie s jednotlivými hárkami zošitu Excel. 

V prípade ak prijímateľovi nevyhovuje ich štruktúra, alebo ak bude potrebné vstupné údaje uvádzať v podrobnejšom 

členení, môžu sa tento hárok upraviť, alebo môže byť doplnený vlastným výpočtom, ale je potrebné dať pozor na 

kontinuitu vzorcov, aby sa výpočty naďalej správne kalkulovali. Vstupné údaje sa uvádzajú len do bielych buniek, 

v opačnom prípade nemusia byť správne počítané. Pri názvoch niektorých riadkov, stĺpcov, resp. buniek v tabuľkách 

existuje možnosť zobraziť si doplňujúci komentár, ktorý môže prijímateľovi pomôcť pri vyplňovaní buniek, resp. 

pochopení jeho významu (v rohu bunky s červeným trojuholníkom). 

Podporná dokumentácia (prílohy) k finančnej analýze 

Prílohy slúžia ako podporná dokumentácia k tabuľkovej časti. Musia obsahovať všetky relevantné dokumenty, 

na základe ktorých je možné posúdiť reálnosť stanovenia vstupných údajov finančnej analýzy (napr. kópie zmlúv 

uzavretých s odberateľmi, kvôli zdokumentovaniu cien), ponuky a cenníky dodávateľov materiálu, znalecké posudky, 

podnikateľské plány a ďalšie dokumenty, ktoré môžu podporiť reálnosť vstupných údajov uvádzaných vo finančnej 

analýze. 

Na všetky priložené dokumenty musí jednoznačne odkazovať tabuľková časť finančnej analýzy.  

6.3.6.3 Výpočet nadmernej náhrady 

V prípade projektov, v ktorých je poskytovaná štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme 

v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EU o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu 

pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním 

služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej aj „Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EU“), náhrada 

poskytovananá za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“) musí spĺňať požiadavky stanovené 

v tomto rozhodnutí. 

 

Náhrada súvisiaca so SVHZ, na poskytovanie ktorých je Prijímateľ poverený prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí 

NFP, sa v rámci projektu vypláca ako náhrada skutočne vynaložených výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu 

projektu počas obdobia trvania poverenia. Výška náhrady nesmie byť vyššia ako je stanovená v Rozhodnutí Komisie 

č. 2012/21/EU a nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri plnení záväzkov 

SVHZ a primeraný zisk. 
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Za účelom kontroly výšky poskytnutej náhrady počas obdobia trvania poverenia, predkladá prijímateľ kontrolný 

výpočet nadmernej náhrady ako prílohu: 

 

- 3. výročnej monitorovacej správy, 

- záverečnej monitorovacej správy, 

- 3. následnej monitorovacej správy, 

- poslednej následnej monitorovacej správy. 

 

V prípade, ak prijímateľ začal realizovať hlavné aktivity v roku po roku nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP 

predkladá kontrolný výpočet nadmernej náhrady ako prílohu MS-V/MMS aj tretí rok od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o NFP. 

Poskytovateľ môže vykonať kontrolu oprávnenej výšky NFP kedykoľvek počas obdobia poverenia a minimálne 10 

rokov od skončenia obdobia poverenia. Obdobie kontroly 10 rokov plynie až od skončenia obdobia poverenia, t.j. 

po skončení doby udržateľnosti projektu. 

 

Pri vypĺňaní kontrolného výpočtu nadmernej náhrady, postupuje prijímateľ podľa Metodiky pre stanovenie výšky 

náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, ktorá je prílohou Zmluvy o NFP. Prijímateľ vypĺňa 

prílohu č. 1 tejto metodiky - záložku s označením „Výpočet nadmernej náhrady (Zmluva o NFP)“.  

6.3.6.4 Finančné opravy pri nenapĺňaní projektových merateľných ukazovateľov  

Zachovanie účelu poskytnutia pomoci a miera plnenia cieľa projektu sa posudzuje, okrem iného, prostredníctvom 

miery plnenia merateľných ukazovateľov projektu (MU): 

1. po ukončení realizácie projektu (v prípade MU s dátumom plnenia ku koncu realizácie projektu) alebo 

v rámci obdobia udržateľnosti projektu (v prípade MU s dátumom plnenia ku koncu obdobia udržateľnosti 

projektu) a zároveň 

2. zachovania hodnôt MU v období udržateľnosti projektu (v prípade MU s dátumom plnenia ku koncu 

realizácie projektu). 

Poskytovateľ je povinný monitorovať, či počas sledovaného obdobia nedošlo zo strany prijímateľa k porušeniu 

podmienok poskytnutia príspevku, ktoré je prijímateľ v zmysle čl. 2.5 Zmluvy o NFP povinný spĺňať počas celej jej 

doby platnosti a účinnosti. 

Prijímateľ sa v Zmluve o NFP zaväzuje, že projekt bude realizovaný riadne, včas a v súlade s podmienkami Zmluvy o 

NFP. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na napĺňanie plánovaných hodnôt MU dohodnutých v Zmluve o NFP.  

Plnenie týchto podmienok sa vzťahuje výlučne k prijímateľovi a nesúvisí s kontrolou, či tretia osoba v súvislosti s 

ktorou dochádza k zmene položky vlastníctva infraštruktúry spĺňa podmienky poskytnutia príspevku.  

Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej výzve, musia byť splnené aj počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o NFP.  

Porušenie podmienok poskytnutia príspevku je podstatným porušením Zmluvy o NFP a prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP, alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

 

Finančnú opravu možno určiť pre príslušný MU len v prípade, ak je nameraná odchýlka príslušného MU 

v konečnom termíne, ktorým môže byť: 

1. dátum ukončenia realizácie projektu 

2. dátum ukončenia obdobia udržateľnosti  

Ak tento termín neuplynul, finančnú opravu nie je možné pre príslušný merateľný ukazovateľ vypočítať (merateľný 

ukazovateľ ešte môže byť do konečného termínu dosiahnutý). 

 

Finančnú opravu možno určiť pred uplynutím konečného termínu jedine v prípade ak: 

 

1. Prijímateľ požiadal (žiadosťou o zmenu) o zníženie plánovanej hodnoty MU;  
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2. Poskytovateľ na základe monitorovania projektu a odborného posúdenia usúdi, že nie je možné plánovanú 

hodnotu dosiahnuť (v tomto prípade musí SO určiť mieru predpokladaného naplnenia, aby bola vyčísliteľná 

miera odchýlky).  

 

V týchto prípadoch sa finančná oprava aplikuje na zazmluvnené (nie skutočne čerpané) hodnoty oprávnených 

výdavkov. Znamená to , že v čase ukončenia realizácie aktivít projektu poskytovateľ vychádza zo skutočne čerpaných 

oprávnených výdavkov ale v prípade žiadosti o zmenu, ktorú podáva žiadateľ pred ukončením realizácie aktivít 

projektu poskytovateľ vychádza zo zazmluvnených (vysúťažených) oprávnených výdavkov. 

 

Nasledujúce ustanovenia na určenie odchýlky merateľných ukazovateľov projetku a výpočet finančnej opravy 

v prípade negatívnej odchýlky u merateľných ukazovateľov projektu platia tak pre obdobie implementácie projektu 

ako aj pre obdobie udržateľnosti. 

 

Určenie odchýlky projektových merateľných ukazovateľov  

Poskytovateľ posudzuje odchýlku plnenia MU na úrovni jednotlivých aktivít, pričom výsledná hodnota finančnej 

opravy na oprávnené výdavky všetkých hlavných aktivít sa určí sčítaním finančných opráv uplatnených na oprávnené 

výdavky relevantných aktivít (nie osobitne za plnenie v príslušnej aktivite/aktivitách). 

Poskytovateľ na základe dostupných údajov zosumarizuje odchýlky každého MU. Odchýlky môžu byť negatívne 

(neplnenie hodnôt MU) alebo pozitívne (plnenie MU vyššími hodnotami). MU sú záväzné z hľadiska dosiahnutia 

ich plánovanej hodnoty. 

 

Určenie výšky finančnej opravy v prípade negatívnej odchýlky 

- ak sa jedná o MU projektu bez rozlišovania príznaku rizika37, alebo 

- ak sa jedná o MU bez príznaku rizika: 

V prípade negatívnej odchýlky poskytovateľ posúdi uplatnenie/neuplatnenie finančnej opravy. Tolerovateľná 

odchýlka merateľného ukazovateľa (VZP čl. 10 písm. j) je 5 % avšak za podmienky, že je dosiahnutá hodnota MU, 

ktorá spĺňa podmienku poskytnutia príspevku stanovenú vo výzve (VZP čl.9 ods. 4 písm. b) iii)). Pri MU, ktoré nie sú 

podmienkou poskytnutia NFP a dochádza k negatívnej odchýlke o viac ako 5 % avšak najviac o 20 % oproti výške, 

ktorá bola schválená v ŽoNFP, pristúpi SO k udeleniu finančnej opravy za neplnenie cieľových hodnôt MU. Jedná sa 

o prípady, ak poskytovateľ zistí nenaplnenie merateľných ukazovateľov pri FKnM, na základe monitorovacej správy 

typu „záverečná“ alebo poslednej následnej monitorovacej správy. Negatívna odchýlka MU o viac ako 20 % oproti 

výške, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP predstavuje podstatnú zmenu projektu v dôsledku čoho je SO 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Určenie výšky finančnej opravy v prípade negatívnej odchýlky 

- ak sa jedná o MU s príznakom rizika:  

V prípade negatívnej odchýlky poskytovateľ posúdi uplatnenie/neuplatnenie finančnej opravy. Tolerovateľná 

odchýlka merateľného ukazovateľa (VZP čl. 10 písm. j) je 5 % avšak za podmienky, že je dosiahnutá hodnota MU, 

ktorá spĺňa podmienku poskytnutia príspevku stanovenú vo výzve (VZP čl.9 ods. 4 písm. b) iii)). 

Pri MU, ktorý nie je podmienkou poskytnutia NFP a dochádza k negatívnej odchýlke o viac ako 5 % avšak najviac o 

50 % oproti výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, pristúpi SO k udeleniu finančnej opravy za neplnenie cieľovej 

hodnoty MU. Jedná sa o prípady, ak poskytovateľ zistí nenaplnenie merateľných ukazovateľov pri FKnM, na základe 

monitorovacej správy typu „záverečná“ alebo poslednej následnej monitorovacej správy. 

Negatívna odchýlka MU s príznakom o viac ako 50 % oproti výške, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP 

predstavuje podstatnú zmenu projektu v dôsledku čoho je SO oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

                                                 
37 Uplatnené pri výzvach: OPLZ-P06-SC612-2016-1a, OPLZ-P06-SC612-2016-1b, OPLZ-P06-SC613-2016-2, OPLZ-P06-SC611-2016-3, OPLZ-PO6-
SC611-2017-1OPLZ-P06-SC613-2017-2, OPLZ-PO6-SC612-2018-1 
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Vznik podstatnej zmeny projektu je vždy spojený s povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to vo 

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny 

projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.   

 

V prípade, ak by k podstatnej zmene došlo v období realizácie hlavných aktivít projektu je prijímateľ povinný vrátiť 

NFP v plnej výške.  

V prípade, ak k podstatnej zmene došlo v období udržateľnosti, je prijímateľ povinný vrátiť NFP vo výške 

zodpovedajúcej obdobiu vymedzeného od dátumu vzniku podstatnej zmeny po dátum ukončenia obdobia 

udržateľnosti a to pomerne k obdobiu udržateľnosti projektu počas ktorého bol prijímateľ viazaný počínať si tak, aby 

nespôsobil podstatnú zmenu projektu. Na účely výpočtu sa používajú kalendárne dni. 

Ak sa jedná o merateľný ukazovateľ, pri ktorom splnenie cieľovej hodnoty má nastať najneskôr ku koncu doby 

udržateľnosti projektu, sa posudzovanie:  

a) splnenia podmienok poskytnutia príspevku (v prípadoch, že cieľová hodnota MU je viazaná na podmienku 

poskytnutia príspevku) a  

b) odchýlky plnenia MU na úrovni jednotlivých aktivít 

presúva na koniec doby udržateľnosti projektu.    

 

Pri negatívnej odchýlke MU je výška sankcie určená výškou najvyššej hodnoty neplnenia MU v rámci aktivity projektu 

po zohľadnení tolerovateľnej odchýlky.  

 
Pri negatívnej odchýlke v prípadoch, keď sú pre projekt stanovené 2 a viac merateľných ukazovateľov projektu 

pričom niektoré MU sú s príznakom a niektoré MU sú bez príznaku je výška sankcie určená výškou najvyššej hodnoty 

neplnenia MU v rámci aktivity po zohľadnení tolerovateľnej odchýlky 5% pričom hodnota neplnenia pri MU  

s príznakom sa vo výpočte sankcie zohľadňuje v polovičnej hodnote (viď príklad 3). Do výpočtu finančnej opravy sa 

následne uplatní výška najvyššej vypočítanej sankcie. 

 
Príklad 1 – pre projekt realizovaný jednou aktivitou a MU projektu bez rozlišovania príznaku rizika: 
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1 2 3 4 5 6=5/4 7=(5-4)/4 8 9 10 11 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ A 

HP 
UR  
 
HR 
RN 

počet 100 92 92,00% -8,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 3,00% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ B 

HP 
UR  
 
HR 
RN 

Prac. 
miesto 

2 2 100,00% 0,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 0,00% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ C 

HP 
UR 

kWh 
/rok 

70000 58000 82,86% -17,14% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 12,14% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ D 

HP 
UR 

počet 30* 30 100,00% 0,00% 

v rámci 
obdobia 

udržateľnosti 
projektu 

0 % 0 % 0,00% 

* Hodnota „30“ je potrebná na splnenie podmienky poskytnutia NFP. 
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Najvyššia hodnota negatívnej odchýlky je 17,14%. Finančná oprava sa vyčísli ako súčin sankcie vo výške 12,14% a 
relevantných OV.  
 
Oprávnené výdavky, ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 1 = 100.000 eur 
 
Výpočet výšky finančnej opravy v eur: 
FOA = SMU s najvyššou negatívnou odchýlkou x OVA 
kde: 
OVA - oprávnené výdavky hlavnej aktivity projektu 
SMU - sankcia merateľného ukazovateľa pre hlavnú aktivitu projektu 

FOA – výška finančnej opravy na oprávnené výdavky hlavnej aktivity 
 
FOA = 12,14% x 100.000 = 12.140,00 eur 
 
Príklad 2 – pre projekt realizovaný dvoma aktivitami a MU projektu bez rozlišovania príznaku rizika: 
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1 2 3 4 5 6=5/4 7=(5-4)/4 8 9 10 11 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ A 

HP 
UR 
 
HR 
RN 

počet 100 92 92,00% -8,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 3,00% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ B 

HP 
UR 
 
HR 
RN 

Prac. 
miesto 

2* 1 50,00% -50,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 0,00% 

Aktivita 2 – 
merateľný 
ukazovateľ B 

HP 
UR 
 
HR 
RN 

Prac. 
miesto 

2* 3 150,00% +50,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Aktivita  2  – 
merateľný 
ukazovateľ C 

HP 
UR 

kWh 
/rok 

70000 58000 82,86% -17,14% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 12,14% 

Aktivita 2 – 
merateľný 
ukazovateľ D 

HP 
UR 

počet 40** 35 87,50% 12,50% 

v rámci 
obdobia 

udržateľnosti 
projektu 

5 % 20 % 7,50% 

* Hodnota „1“ je potrebná na splnenie podmienky poskytnutia NFP. 
** Hodnota „30“ je potrebná na splnenie podmienky poskytnutia NFP. 
 

Najvyššia hodnota negatívnej odchýlky pre aktivitu 1 je 8,0 % a aktivitu 2 je 17,14 %. Finančná oprava sa vyčísli ako 
súčin najvyššej hodnoty sankcie za každú aktivitu a k nej prislúchajúcich OV.  
 
Poznámka:  
Ukazovateľ B je plnený prostredníctvom dvoch aktivít. Nakoľko poskytovateľ posudzuje odchýlku plnenia MU na 
úrovni projektu hodnota odchýlky je v prípade tohto ukazovateľa v sumáre 0 % z čoho následne vyplýva aj hodnota 
sankcie 0 %. 
 
Oprávnené výdavky , ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 1 = 100.000 eur 
Oprávnené výdavky , ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 2 = 50.000 eur 
  
Výpočet výšky finančnej opravy v eur : 
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FOA = SMU s najvyššou negatívnou odchýlkou za aktivitu x OVA  

FOA1 = 3,00 % x 100.000 = 3 000,00 eur 
Finančná oprava na oprávnené výdavky, ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 1 = 3 000,00 eur 

 
FOA2 = 12,14% x 50.000 = 6.070,00 eur 

Finančná oprava na oprávnené výdavky, ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 2 = 6.070,00 eur 
 

FOP = FOA 1 + FOA 2 

FOP = 3 000,00 + 6.070,00 = 9 070,00 eur 
Kde: 
FOP – finančná oprava na oprávnené výdavky na úrovni projektu  
 
Výsledná hodnota finančnej opravy na oprávnené výdavky všetkých hlavných aktivít sa určí sčítaním finančných 
opráv uplatnených na oprávnené výdavky relevantných aktivít, pričom finančná oprava sa vykoná aj vo vzťahu 
k podporným aktivitám projektu. 
 
Príklad 3 – pre projekt realizovaný jednou aktivitou a MU projektu s rozlíšením na MU bez príznaku/s príznakom  
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Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ A 
s príznakom 

HP 
UR  
 
HR 
RN 

počet 100 52 52,00% -48,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 50 % 
19,00% 

(48%/2-5%) 

Aktivita 1 –  
merateľný 
ukazovateľ B 
bez príznaku 

HP 
UR  
 
HR 
RN 

Prac. 
miesto 

2 2 
100,00

% 
0,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 0,00% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ C 
bez príznaku 

HP 
UR 

kWh 
/rok 

70000 58000 82,86% -17,14% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

5 % 20 % 12,14% 

Aktivita 1 – 
merateľný 
ukazovateľ D 
bez príznaku 

HP 
UR 

počet 30 30 
100,00

% 
0,00% 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

0 % 0 % 0,00% 

 
Najvyššia hodnota negatívnej odchýlky je 48% pričom sa jedná o MU s príznakom čo znamená, že sa zohľadňuje 
v polovičnej hodnote. Finančná oprava sa vyčísli ako súčin sankcie vo výške 19% (48% : 2-5%) a relevantných OV. 
 
Oprávnené výdavky, ktoré sa viažu k hlavnej aktivite 1 = 100.000 eur 
 
Výpočet výšky finančnej opravy v eur: 
FOA = SMU s najvyššou negatívnou odchýlkou x OVA 
kde: 
OVA - oprávnené výdavky hlavnej aktivity projektu 
SMU - sankcia merateľného ukazovateľa pre hlavnú aktivitu projektu 

FOA – výška finančnej opravy na oprávnené výdavky hlavnej aktivity 
 
FOA = 19% x 100.000 = 19.000,00 eur 
 
Pozn: V tomto prípade sa do výpočtu finančnej opravy sa uplatní výška najvyššej sankcie.  
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6.4 ZMENY PROJEKTU 

Zmenové konanie predstavuje proces posúdenia a schvaľovania zmien v projektoch rešpektujúc najmä základné 

spoločné rámce stanovené SR EŠIF , MP CKO č.26 (k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania 

podmienok udržateľnosti) a Zmluvou o NFP. Zmeny majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schválených 

projektov s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas realizácie projektu alebo zohľadniť vopred 

nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas realizácie projektu ako aj v období jeho udržateľnosti. 

Zmena Zmluvy o NFP zahŕňa aj zmenu projektu, ktorá sa realizuje na právnom základe Zmluvy o NFP. 

Z hľadiska charakteru zmien v projektoch možno zmeny rozdeliť na: 

• zmeny Zmluvy o NFP a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie  

• formálne zmeny projektu (oznamovacia povinnosť prijímateľa) - vecne neovplyvňujú spôsob realizácie 

aktivít projektu, časový harmonogram a nemajú priamy súvis s dosahovaním, resp. udržaním dosiahnutých 

výstupov a výsledkov projektu. Nepodliehajú schváleniu zo strany poskytovateľa, ale poskytovateľ ich berie 

na vedomie po oznámení zmien zo strany prijímateľa; 

• menej významné zmeny projektu (oznamovacia povinnosť prijímateľa - ktoré zásadným spôsobom 

neovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve o NFP alebo 

Výzvy. Nepodliehajú schváleniu zo strany poskytovateľa, ale poskytovateľ ich berie na vedomie 

po oznámení zmien zo strany prijímateľa.; 

• významnejšie zmeny projektu (povinnosť prijímateľa požiadať o zmenu) -  zásadným spôsobom ovplyvňujú 

charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve o NFP alebo Výzvu. 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o NFP, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o NFP nevyhotovuje. ; 

• podstatné zmeny projektu (podstatné poručenie povinností prijímateľa a ukončenie projektu) - sú 

definované v čl. 1 ods. 3 VZP a sú vždy spojené s podstatným porušením povinnosti prijímateľa a 

poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP pričom prijímateľ je povinný vrátiť príspevok 

alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené 

obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, 

úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.; 

• zmeny zo strany poskytovateľa (napr. zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie, úprava rozpočtov na základe 

výsledkov VO). 

 

Osobitnou zmenou projektu je poskytnutie dodatočného príspevku. Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť 

dodatočný príspevok, ak: 

a) poskytovateľ disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku, 

b) sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by 

nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy a 

c) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu (napr. § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ZVO) 

Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe zmeny zmluvy a postupom v nej dohodnutom. Právny 

nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmeny Zmluvy o NFP. 

  

Predkladanie Oznámenia o zmene/Žiadosti o zmenu 

Podľa charakteru zmien, prijímateľ zmeny poskytovateľovi oznamuje alebo je povinný požiadať o zmenu postupmi 

uvedenými v tejto kapitole, vrátane vyplnenia formuláru prostredníctvom ITMS2014+ (evidencie „Komunikácia“). 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Oznámenie o formálnej zmene, oznámenie o menej významnej zmene, Žiadosť o zmenu a oznámenie podstatnej 

zmeny sa predkladá na formulári „Žiadosť o zmenu projektu“ (príloha č. 10 Žiadosť o zmenu projektu/Oznámenie o 

zmene projektu) 

 v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky ÚPVS alebo v listinnej podobe, 

v súlade s článkom 4 Zmluvy o NFP). Ak Zmluva o NFP v článku 4 neobsahuje, resp. neumožňuje 

predkladanie dokumentácie prostredníctvom e-schránky ÚPVS, pričom Prijímateľ predloží poskytovateľovi 

dokumentáciu týmto spôsobom, Poskytovateľ takto predloženú dokumentáciu bude akceptovať, 

a zároveň  

 odoslaním prostredníctvom ITMS2014+.  

Prijímateľ môže oznámiť formálnu zmenu, oznámiť menej významnú zmenu alebo oznámiť podstatnú zmenu aj na 

inom formulári ako je formulár „Žiadosť o zmenu projektu“ (príloha č. 10 Žiadosť o zmenu projektu/Oznámenie o 

zmene projektu) 

Prílohy/podpornú dokumentáciu k Oznámeniu meny/Žiadosti o zmenu predkladá prijímateľ ich vložením do 

ITMS2014+ v rámci evidencie Komunikácia, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách uvedené inak. Ak nie je 

možné prílohy predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (napr. technické obmedzenia), je Prijímateľ 

oprávnený predložiť prílohy v listinnej podobe. 

V prípade, ak je k Oznámeniu  zmeny/Žiadosti o zmenu predkladaná podporná dokumentácia a táto dokumentácia 

relevantná pre predložené oznámenie príslušnej zmeny alebo žiadosti o zmenu už bola zo strany prijímateľa 

poskytovateľovi raz predložená, prijímateľ takúto dokumentáciu už nie je povinný predkladať. Prijímateľ v tomto 

prípade uvedie len informáciu s odkazom na konkrétny proces (predloženie ŽoP, inej MS, Žiadosti o zmenu, VO a 

pod.), v rámci ktorého bola takáto dokumentácia už predložená vrátane uvedenia jedinečného kódu evidencie tohto 

procesu v ITMS2014+. 

6.4.1 Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa 

Prijímateľ je povinný oznámiť SO všetky zmeny alebo iné skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy 

o NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu 

týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o NFP. Prijímateľ je povinný predmetné zmeny alebo skutočnosti oznámiť poskytovateľovi v primeranom predstihu 

pred jej vznikom. V prípade, ak nie je možné zmenu oznámiť pred jej vznikom, prijímateľ je povinný SO o zmenenej 

skutočnosti informovať bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvedel. 

6.4.1.1 Formálna zmena 

Formálna zmena predstavuje zmenu, ktorú SO berie na vedomie, t.j. SO zmenu neschvaľuje. Poskytovateľ aj 

prijímateľ sú vo vzťahu k formálnym zmenám viazaní informačnou povinnosťou. 

Za formálnu zmenu sa projektu sa považuje najmä: 

a) zmena v obchodnom mene/názve; 

b) zmena v sídle; 

c) zmena v štatutárnom orgáne prijímateľa, resp. jeho splnomocnenom zástupcovi; 

d) zmena v kontaktných údajoch; 

e) zmena čísla účtu určeného na príjem NFP (ak nie je zmena čísla účtu spojená s udelením súhlasu 

spolufinancujúcej banky); 

f) iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o NFP iba deklaratórny účinok; 

g) zmena v subjekte poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu 

h) chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti. 
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Prijímateľ je povinný v oznámení uviesť príčiny formálnej zmeny a predložiť podpornú dokumentáciu (ak 

relevantné), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie prijímateľa, 

odkaz na príslušný právny predpis a pod. 

Prijímateľ je povinný predložiť SO pri: 

• zmene obchodného mena alebo sídla prijímateľa - kópiu výpisu z obchodného registra alebo iného 

registra, ktorým sa táto zmena preukáže . Zmena sídla v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) 

miesta realizácie projektu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie 

ŽoNFP; 

• zmene štatutárneho orgánu prijímateľa: 

- v rámci súkromného sektora -  originál alebo úradne overenú kópiu 

rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať 

a menovať štatutárny orgán alebo kópiu výpisu z obchodného registra alebo iného registra, 

ktorým sa táto zmena preukáže spolu s originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom s úradne overeným podpisom. Súčasne je potrebné alebo využiť funkcionalitu 

ITMS2014+38 alebo predložiť vyplnenú prílohu č. 15 alebo výpis z registra trestov ku každej osobe, 

ktorá je novým štatutárnym orgánom prijímateľa resp. jeho členom, nie starší ako 3 mesiace. Výpis 

z registra trestov môže byť zo strany SO dožiadaný v prípadoch ak údaje nebolo možné overiť 

v informačných systémoch verejnej správy; 

- v rámci verejného sektora  - kópiu osvedčenia o zvolení za primátora mesta/ starostu obce, prílohu č. 

15 alebo využitie funkcionality ITMS2014+ (pozri predchádzajúci odsek) alebo čestné vyhlásenie 

prijímateľa, že štatutárny orgán nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný 

čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; 

• zmene v osobe splnomocneného zástupcu - originál alebo úradne overenú listinu, ktorou bolo odvolané 

alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového 

zástupcu spolu s novým úradne overeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, 

že zástupcom je právnická osoba je potrebné doručiť úradne overené podpisové vzory všetkých 

členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene 

zástupcu; 

• zmene kontaktných údajov prijímateľa - je potrebné vykonať túto zmenu prostredníctvom ITMS2014+ 

a oznámiť ju poskytovateľovi s uvedením j zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, 

v zmene telefónnych čísel prijímateľa alebo jeho e-mailovej adresy, prípadne inej zmeny); poskytovateľ 

odporúča prijímateľovi zaslať informáciu o zmene e-mailovej adresy PM určenému pre projekt aj formou 

elektronickej pošty; 

• zmene čísla účtu určeného na príjem NFP - fotokópiu zmluvy o zriadení bankového účtu spolu 

so sprievodným listom. Ak je zmena čísla účtu spojená s udelením súhlasu spolufinancujúcej banky táto 

zmena bude posudzovaná ako významnejšia zmena . 

                                                 
38 Prijímateľ, v súčinnosti s dotknutou osobou, ktorej výpis z registra trestov je prijímateľ/partner povinný poskytnúť, sám vykoná zmenu 
v nastavení zaradenia osôb vo verejnej časti ITMS20014+ (s cieľom zabezpečenia možnosti overenia príslušných osôb subjektu z pohľadu ich 
bezúhonnosti prostredníctvom integračnej akcie ITMS2014+ poskytovateľom): 

1. v kategórii „Správa subjektu osôb“ v časti „Osoby subjektu“ edituje evidenciu dotknutej osoby výberom „+ Vytvoriť / Priradiť“, 
2. vyberie „Mám k dispozícii slovenské rodné číslo“ a v rámci „Vytvorenie osoby – zadanie osobných údajov“ vyplní požadované údaje 

k overeniu; v rámci položky „Zaradenie v subjekte“ uvedie „Štatutárny zástupca“ ako aj skontroluje ďalšie údaje, predvyplnené 
systémom ITMS2014+, 

3. po zaevidovaní/priradení novej osoby k subjektu zobrazí jej detail kliknutím na riadok v zozname časti „Osoby subjektu“ v kategórii 
„Správa subjektu osôb“, 

4. po aktivovaní editačného módu (kliknutím na ikonu ceruzky), u dotknutej osoby skontroluje priradenie výberu „Štatutárny zástupca“ 
v položke „Zaradenie v subjekte“ a do „Poznámky k zaradeniu Osoby na subjekte“ uvedie informáciu, že ide o „splnomocnenú osobu“, 
„prokuristu“ a pod. 
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Formálne zmeny budú zapracované do Zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku alebo 

pred schválením záverečnej ŽoP, ak má zmena vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o NFP. 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo k zmene 

štatutárneho orgánu prijímateľa).  

Poskytovateľ informuje prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie elektronicky vo výnimočných prípadoch 

listinne. 

6.4.1.2 Menej významná zmena 

Menej významná zmena projektu je taká zmena, ktorá zásadným spôsobom neovplyvňuje charakter a parametre 

projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve o NFP. Nepodlieha schváleniu zo strany poskytovateľa ale 

poskytovateľ takúto zmenu buď akceptuje alebo neakceptuje po overení, či prijímateľom oznámená zmena spadá 

do kategórie menej významných zmien. V prípade, ak poskytovateľ neakceptuje oznámenie prijímateľa a má za to, 

že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, 

resp. ak podstatnú zmenu projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne (7 pracovných dní) písomne oznámiť poskytovateľovi, že nastala takáto zmena, 

nie je povinný požiadať o zmenu. V oznámení uvedie príčiny vzniku menej významnej zmeny projektu a predloží 

podpornú dokumentáciu (ak relevantné). SO odporúča prijímateľovi, aby pred písomným zaslaním oznámenia využil 

na prvotné posúdenie úplnosti a správnosti e-mailovú komunikáciu s poskytovateľom (PM). 

Poskytovateľ informuje prijímateľa o akceptovaní/neakceptovaní menej významnej zmeny projektu písomnou 

formou. 

Okrem zmien v čl. 6 Zmluvy o NFP je poskytovateľ oprávnený pre potreby monitorovania a hodnotenia na úrovni 

operačného programu požadovať doplnenie a zmenu povinnosti poskytovania informácií o štatistických údajoch 

(napr. „D-údaje“, Sledované údaje). 

Za menej významnú zmenu projektu sa považujú zmeny uvedené v čl. 6.2 bod d) Zmluvy o NFP a/alebo 

špecificikované v tejto časti: 

 

a) omeškanie prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu maximálne o 3 mesiace od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP;  

Prijímateľ je povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť a následne je písomne informovaný o akceptovaní alebo 

neakceptovaní požadovanej zmeny. 

Akceptáciou tejto menej významnej zmeny, na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany prijímateľa, sa 

považuje povinnosť prijímateľa začať realizáciu hlavných aktivít včas za splnenú, ak k jej splneniu dôjde v novom 

termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu 

začatia realizácie hlavných aktivít projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto 

zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia prijímateľa. Zmenu eviduje SO 

v ITMS2014+ pričom samostatný dodatok k Zmluve o NFP k tejto zmene sa nevyhotovuje. 

b) predčasné úspešné ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 

V prípade, že prijímateľ ukončí realizáciu hlavnej aktivity na projekte v skoršom termíne ako sa zaviazal 

v Zmluve o NFP, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušnému PM. Za splnenie oznamovacej 

povinnosti sa považuje predloženie Hlásenia o ukončení realizácie aktivít projektu. Akceptáciou tejto menej 

významnej zmeny na základe oznámenia zo strany prijímateľa obsahujúceho skrátenie doby realizácie hlavných 

aktivít projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr 

zmeneným termínom, dochádza ku skráteniu doby realizácie hlavných aktivít projektu v rozsahu vyplývajúcom 

z akceptácie tejto menej významnej zmeny. 

PM súčasne emailom prípadne telefonicky informuje prijímateľa o vygenerovaní monitorovacieho termínu na 

predloženie MS-Z v systéme ITMS2014+. 
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c) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet 

projektu, cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia 

príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne);  

d) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za 

celú dobu realizácie projektu, za podmienky neprekročenia celkových oprávnených výdavkov projektu. Táto 

odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné aktivity projektu; 

e) odchýlka v rozpočte projektu týkajúca sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky 

oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu definovaného v Zmluve o 

NFP (najmä v článku 2 ods. 2.2 Zmluvy o NFP), vrátane nedočerpania niektorej položky rozpočtu; 

f) zmena týkajúca sa predĺženia lehôt uvedených v článku 3 odsek 14 VZP; 

g)  predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodu neukončeného kolaudačného konania alebo 

prebiehajúceho zápisu komunitného centra do registra poskytovateľov sociálnych služieb; 

Akceptáciou tejto zmeny dochádza k predĺženiu realizácie hlavných aktivít projektu v rozsahu vyplývajúcom 

z akceptácie tejto menej významnej zmeny. 

h) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov 

príslušnej finančnej kontroly verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo v správe z finančnej 

kontroly verejného obstarávania. 

Poskytovateľ zapracuje menej významnú zmenu projektu do Zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava významnejšej zmeny resp. najneskôr pred schválením ŽoP s príznakom 

záverečná.  

Dodatok sa nevyhotovuje v prípade,: 

- ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o NFP;  

- ak je to upravené v čl. 6 ods. 6.2 písm. d) Zmluvy o NFP; 

- ak je to uvedené pri jednotlivých zmenách pod písm. a) až h) tejto kapitoly. 

Na splnenie oznamovacej povinnosti podľa písmena d) a e) je postačujúca informácia o tejto skutočnosti v rámci 

dokumentov monitorovania, pričom v takomto prípade sa dodatok k Zmluve o NFP nevyhotovuje.  

Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú v kalendárny deň, kedy skutočne zmena vznikla. Pri menej 

významnej zmene, ktorú poskytovateľ neakceptuje, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou neoprávnenými 

výdavkami, okrem prípadov keď dôjde k jej neskoršiemu schváleniu poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu 

zmenu. V takomto prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny.  

Vzhľadom na charakter týchto zmien je poskytovateľ oprávnený zobrať na vedomie menej významnú zmenu projektu 

aj ex-post bez vyvodenia negatívnych dôsledkov voči prijímateľovi.  

V prípade, ak poskytovateľ zašle prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje menej významnú zmenu, 

právne účinky nenastanú. 

6.4.1.3 Významnejšia zmena 

Významnejšia zmena je zmena, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter a parametre projektu alebo plnenie 

podmienok stanovených v Zmluve o NFP. 

Za významnejšiu zmenu projektu sa považujú najmä zmeny uvedené v čl. 6.3 a 6.10 Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je povinný požiadať o významnejšiu zmenu projektu na formulári Žiadosť o zmenu projektu/ 

Oznámenie o zmene projektu (príloha č.10 Príručky pre prijímateľa) písomnou formou (pozri kap. 6.4 Zmeny 

projektu). 

Významnejšia zmena projektu vyžaduje schválenie zo strany Poskytovateľa. 

 

Schvaľovanie významnejšej zmeny ex-ante: 



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

73 
 

Za významnejšie zmeny projektu, pri ktorých je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu pred samotným vykonaním 

zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom 

skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť sa považuje: 

a) zmena miesta realizácie projektu;  

b) zmena miesta, kde sa nachádza predmet projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj predmetom 

projektu;  

c) zmena merateľných ukazovateľov projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške 

merateľného ukazovateľa projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených 

v odseku 6.6 Zmluvy o NFP);  

d) zmena týkajúca sa omeškania so začatím realizácie hlavných aktivít projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP; 

e) predĺženie realizácie aktivít projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o NFP39 okrem 

zmeny uvedenej v písm. g) kap. 6.4.1.2 príručky. Predĺžením realizácie hlavných aktivít projektu dochádza 

automaticky k predĺženiu doby realizácie všetkých aktivít projektu v zmysle definície pojmu ukončenie 

realizácie všetkých aktivít projektu v článku 1 odsek 3 VZP; 

f) zmena počtu alebo charakteru/povahy aktivít projektu alebo podmienok realizácie projektu, vrátane zmeny, 

ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných aktivít projektu a zvýšenie pôvodne schválenej hodnoty 

merateľných ukazovateľov projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu projektu 

pri zachovaní podmienky neprekročenia j výšky schváleného NFP; 

g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s realizáciou 

hlavných aktivít projektu v zmysle článku 6 odsek 3 v prílohe 1 VZP Zmluvy o NFP; 

h) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z výzvy a spôsobu jej splnenia 

prijímateľom; 

i) používaného systému financovania; 

j) doplnenie novej skupiny výdavkov a / alebo aktivity , ktorá je oprávnená v zmysle výzvy; 

k) zmena prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP Zmluvy o NFP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami výzvy; 

l) spôsobu spolufinancovania projektu; 

m) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15% kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú 

dobu realizácie projektu, za podmienky neprekročenia celkových oprávnených výdavkov projektu. Táto 

odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné aktivity projektu; 

n) zmena partnera projektu alebo rozsahu jeho účasti na realizácii jednotlivých aktivít projektu. 

Schvaľovanie významnejšej zmeny ex-post: 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu projektu aj po uskutočnení významnejšej zmeny, najneskôr však 30 

pracovných dní pred predložením ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky dotknuté požadovanou 

zmenou. Za významnejšiu zmenu, ktorú je možné schvaľovať ex-post sa považuje najmä: 

a) akákoľvek odchýlka v rozpočte projektu, týkajúca sa oprávnených výdavkov (okrem zníženia výšky 

oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu definovaného v článku 2 

ods. 2.2 Zmluvy o NFP a okrem menej významných zmien podľa odseku 6.2 písmeno d) Zmluvy o NFP). 

Súčasťou ŽoZ v tomto prípade sú okrem vyplnenia štandardného formulára aj nasledovné informácie: 

- v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu 

preukázanie súladu takejto zmeny projektu s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom 

a jeho dodávateľom, ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa zmeny zmluvy 

s dodávateľom; 

                                                 
39 Irelevantné pre výzvy, v ktorých je doba realizácie hlavných aktivít projektu vo výzve stanovená do 31. decembra 2023, čo je maximálne 
možný termín na realizáciu aktivít projektu.  
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- v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, uvedenie 

dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak zmena nepredstavuje prínos pre projekt t.j. 

nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu;  

- v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet projektu, 

odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa 

písmena c) s definície podstatnej z projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP Zmluvy o NFP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie projektu, napr. ak nie je možné alebo účelné vzhľadom 

na vzniknutú situáciu zrealizovať niektoré časti stavebných prác z objektívnych dôvodov); 

 

b) v prípadoch kedy nebola zmena definovaná v bode m) riešená ex-ante je možné v objektívnych prípadoch 

akceptovať schválenie takejto zmeny ex-post; 

c) iná zmena projektu alebo zmena súvisiaca s projektom, ktorú nie je možné zaradiť pod skôr uvedený 

režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu.  

Ak poskytovateľ neschváli významnejšiu zmenu schvaľovanú: 

 ex-ante - prijímateľ nie je oprávnený realizovať požadované zmeny, v opačnom prípade budú výdavky 

súvisiace so zmenou považované za neoprávnené, resp. poskytovateľ môže uvedené považovať 

za podstatné porušenie Zmluvy o NFP; 

 ex-post – všetky výdavky, ktoré súvisia s neschválenou zmenou sú považované za neoprávnené. 

Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich s významnejšou  zmenou projektu nastanú: 

a) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante v kalendárny deň odoslania žiadosti 

o zmenu zo strany prijímateľa poskytovateľovi, ak bola zmena schválená alebo v  kalendárny deň vyplývajúci 

zo schválenia žiadosti o zmenu. 

b)   pri významnejšej podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena 

nastala, ak následne dôjde k jej schváleniu poskytovateľom.  

Od uvedeného dňa (vrátane) môžu vznikať prijímateľovi výdavky, avšak nárokovať si ich prostredníctvom ŽoP môže 

až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku k Zmluve o NFP, pokiaľ nie je pri jednotlivých, konkrétnych 

zmenách v čl. 6 Zmluvy o NFP dohodnuté inak.  

 6.4.1.3.1 ZMENA MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 

Dôležité upozornenie: 

Zmena miesta realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu za žiadnych okolností nesmie 

predstavovať zmenu miesta realizácie projektu, resp. jeho premiestnenie mimo oprávnené územie/miesto 

vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP. V prípade, že by k uvedenej situácii došlo, jednalo by sa 

o podstatnú zmenu projektu, ktorá oprávňuje poskytovateľa odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy o NFP, s čím je spojená 

povinnosť vrátenia poskytnutého NFP.  

Prijímateľ je povinný k predloženej žiadosti o zmenu miesta realizácie projektu doložiť všetky relevantné dokumenty 

napr. preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých dôjde 

realizáciou projektu k zhodnoteniu, modernizácii alebo rekonštrukcii už existujúcej stavby (ak relevantné). 

6.4.1.3.2  ZMENA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV PROJEKTU 

Merateľné ukazovatele projektu v rámci dopytovo orientovaných projekov financovaných z EFRR (PO 6) sú záväzné 

z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty.  

 Prijímateľ je oprávnený požiadať o zníženie cieľovej hodnoty MU (bez rozlišovania príznaku rizika a MU 

bez príznaku rizika) len v riadne odôvodnených prípadoch maximálne o 20% oproti jeho hodnote, ktorá 

bola schválená v ŽoNFP. 

Zníženie cieľovej hodnoty MU o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, znamená prekročenie 

maximálnej odchýlky. V takomto prípade ide o podstatné porušenie povinností prijímateľa a poskytovateľ je 
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oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP nakoľko uvedené znamená nedosiahnutie cieľa projektu a tým jeho podstatnú 

zmenu.  

Pokiaľ dôjde k prekročeniu tolerovateľnej odchýlky (5%) avšak nedôjde k prekročeniu maximálnej hranice odchýlky 

(20%) jednotlivo čo i len u jedného merateľného ukazovateľa, je uvedené vždy spojené s finančnou opravou. 

Pri znižovaní cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa poskytovateľ vyčísli finančnú opravu a to na základe miery 

identifikovanej odchýlky merateľného ukazovateľa vo vzťahu k oprávneným výdavkom tých aktivít projektu, v 

ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov 

na podporné aktivity projektu. 

 Prijímateľ je oprávnený požiadať o zníženie MU s príznakom rizika v riadne odôvodnených prípadoch 

maximálne o 50% oproti jeho hodnote, ktorá bola schválená v ŽoNFP. 

Zníženie cieľovej hodnoty MU o viac ako 50 % oproti jeho výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, znamená prekročenie 

maximálnej odchýlky. V takomto prípade ide o podstatné porušenie povinností prijímateľa a poskytovateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP nakoľko uvedené znamená nedosiahnutie cieľa projektu a tým jeho podstatnú 

zmenu. 

Prijímateľ je povinný v rámci žiadosti o zmenu MU projektu s príznakom (ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5 % 

a menej ako 50%) predložiť:  

- dôvod nedosiahnutia hodnoty týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom 

analýzy pri predkladaní ŽoNFP;  

- dokumenty preukazujúce skutočnosť, že nedosiahnutie hodnoty MU projektu s príznakom bolo 

spôsobené faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť.  

Pre všetky MU sa uplatňuje nasledovné: 

Poskytovateľ bude pristupovať ku každej žiadosti o zmenu MU individuálne a to v nadväznosti na charakter, 

závažnosť zmeny a jej dopad na plnenie cieľov projektu, t.j. každá žiadosť bude samostatne posudzovaná a 

výsledkom zmenového konania môže/nemusí byť schválenie zmeny.  

V prípade projektov, ktorých predmetom je niekoľko aktivít pričom tieto aktivity nie sú priamo prepojené (napr. 

prípad catching up výziev) poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 20% v prípade MU bez príznaku rizika 

resp. 50 % v prípade MU s príznakom rizika zohľadní bez dopadu na aktivity, ku ktorým sa predmetný MU neviaže. 

V prípade ak by zníženie hodnoty MU malo za následok nesplnenie Podmienky poskytnutia NFP takáto zmena 

nebude schválená. 

V prípade žiadosti o zmenu v čase pred ukončením realizácie aktivít projektu sa hodnota finančnej opravy počíta z 

vysúťažených oprávnených výdavkov z verejného obstarávania. V prípade podania žiadosti o zmenu v období 

udržateľnosti projektu do výpočtu vstupuje už čerpaná hodnota oprávnených výdavkov. 

Prijímateľ môže opätovne podať žiadosť o zmenu výšky plánovanej hodnoty MU avšak do výpočtu vstupujú hodnoty 

vo väzbe na pôvodne zazmluvnené cieľové hodnoty MU. Uplatnená finančná oprava z predošlej žiadosti o zmenu 

bude z novovyčíslenej hodnoty finančnej opravy odpočítaná. 

Výška oprávnených výdavkov bude alikvôtne (t.j. v súlade s nastavenými maximálnymi hodnotami) znížená aj 

v prípade ak sa jedná o zmenu MU s dopadom na benchmark, prípadne finančný limit. 

Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty MU projektu, nemá žiadne účinky vo 

vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP Zmluvy o NFP. 

6.4.1.3.3  ZMENA ZAČATIA REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred uplynutím 3 mesiacov 

od termínu začatia realizácie projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP. 

Príklad: Prijímateľ má v prílohe č.2 Zmluvy o NFP uvedený začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09/2017. 

V prípade začatia realizácie hlavných aktivít projektu do termínu 12/2017 je povinný bezodkladne zaslať túto 

informáciu poskytovateľovi (viď časť týkajúca sa menej významných zmien). V prípade začatia realizácie hlavných 
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aktivít projektu po termíne 12/2017 je povinný požiadať o zmenu projektu formou žiadosti o zmenu (významnejšia 

zmenu) a to v termíne do 12/2017. 

V prípade, ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného 

v prílohe č.2 Zmluvy o NFP a súčasne nepožiada o zmenu Zmluvy o NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu 

začatia realizácie hlavných aktivít projektu uvedeného v prílohe č.2 Zmluvy o NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o NFP zo strany prijímateľa a poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. Uvedené platní len v prípade ak 

to súčasne vyplýva z príslušnej Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o posunutie termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu aj opakovane. 

6.4.1.3.4  PREDĹŽENIE REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Dobu realizácie hlavných aktivít projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu 

hlavných aktivít projektov môže vyplývať z výzvy a ktorá je uvedená pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu 

v čl. 1 ods. odsek 3 VZP, maximálne však do 31. decembra 2023. V rámci tejto doby stanovenej výzvou pre realizáciu 

hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu realizácie hlavných aktivít projektu predlžovať 

na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný požiadať o predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu pred jej uplynutím. 

V opačnom prípade budú výdavky, ktoré prijímateľ realizoval v čase od uplynutia doby realizácie hlavných aktivít 

projektu do dátumu v schválenej žiadosti o predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu považované za 

neoprávnené výdavky. Uvedené platí len v prípade ak to súčasne vyplýva zo Zmluvy o NFP.  

Plynutie doby realizácie hlavných aktivít projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne 

dohodnutého termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a podaním žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je povinný v rámci žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP pri predĺžení doby realizácie aktivít projektu predložiť 

kompletnú dokumentáciu napr. odborné stanoviská, znalecký posudok, harmonogram verejného obstarávania 

a pod. 

Poskytovateľ neschváli predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu, ak z predložených existujúcich 

relevantných dokladov, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá 

pre realizáciu projektov vyplýva z výzvy a ktorá je uvedená pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu 

v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu. V takomto 

prípade ide o podstatné porušenie povinností prijímateľa vyplývajúcich pre neho z článku 2.4 Zmluvy o NFP, 

v dôsledku čoho je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP.  

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni 

OVZ40 a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu. Doba 

realizácie hlavných aktivít projektu však nesmie presiahnuť 31.12.2023. 

Po vzniku OVZ je prijímateľ povinný bezodkladne (7 pracovných dní) písomne oznámiť poskytovateľovi dôvod vzniku 

OVZ, dátum vzniku OVZ a priložiť relevantnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením oznámenia 

poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu s výnimkou prípadouv uvedených 

v čl. 8 ods. 5 VZP. Prijímateľ je povinný bezodkladne (7 pracovných dní) písomne oznámiť poskytovateľovi zánik OVZ 

a následne poskytovateľ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet 

podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa článku 6 odsek 6.2 písmeno d) Zmluvy o NFP . 

6.4.1.3.5  ZMENY POČTU ALEBO CHARAKTERU HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU A ZMENA ROZSAHU HLAVNÝCH 
AKTIVÍT PROJEKTU 

Prijímateľ je povinný predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP vrátane relevantných príloh.  

                                                 
40Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni 

jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala - článok 1 ods. 3 VZP. 
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Predložená žiadosť o zmenu nesmie viesť k tomu, aby sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej 

zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý 

vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia 

ŽoNFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne. V opačnom prípade ide 

o podstatné porušenie povinností prijímateľa a poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

V rámci naplnenia účelu a cieľa projektu môže prijímateľ požiadať o rozšírenie rozsahu existujúcich hlavných aktivít 

projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu (napr. výstavba novej vetvy kanalizačnej siete, 

obstaranie novej doplnkovej technológie a pod.). Poskytovateľ je oprávnený pri posudzovaní vplyvu návrhu zmeny 

na proces výberu projektov využiť externých expertov (napr. odborných hodnotiteľov, členov výberovej komisie 

a pod.). Prijímateľ je povinný rozšírený rozsah projektu obstarať v súlade so ZVO pričom v plnej miere zodpovedá 

za správnosť, úplnosť, transparentnosť a dodržanie ZVO. 

6.4.1.3.6  ZMENA MAJETKOVO - PRÁVNYCH POMEROV TÝKAJÚCICH SA PREDMETU PROJEKTU 

Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa počas realizácie 

aktivít projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu:  

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, 

s výnimkou prípadov, kedy zabezpečenie a udržanie cieľa projektu vyžaduje prenechanie prevádzkovania 

tohto majetku tretej osobe alebo s výnimkou vyplývajúcou z výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa 

poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa projektu 

podľa článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o NFP a nie je v rozpore so záväzkami , ktoré pre poskytovateľa vyplývajú 

zo zmluvných vzťahov s financujúcou bankou/financujúcou inštitúciou, 

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je financujúcou bankou/financujúcou 

inštitúciou. 

Prijímateľ je povinný úmysel scudzenia, prenájmu alebo akékoľvek inej dispozície s majetkom nadobudnutým  

z NFP vopred písomne formou žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP (príloha č.10 príručky) a spolu s žiadosťou o zmenu 

predložiť kompletnú dokumentáciu pre vydanie stanoviska poskytovateľa (ktoré môže byť kladné so stanovením 

podmienok, alebo záporné). Odporúčame predložiť žiadosť o zmenu k udeleniu súhlasu  

s prevádzkovaním majetku vrátane podpornej dokumentácie čo najskôr počas realizácie projektu, aby bolo 

zabezpečené plynulé prevádzkovanie po úspešnej implementácii projektu.  

 

Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení 

prechádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa za podmienok v ňom uvedených a to aj v prípadoch, kedy 

zabezpečenie a udržanie cieľa projektu vyžaduje prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP, jeho 

prenajatie alebo prenechanie do iného druhu užívania tretej osobe v celku alebo čiastočne. 

Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP 

prevedený na tretiu osobu zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe  

bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy o NFP, ktoré oprávňuje 

poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o NFP, čím vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

Kladné stanovisko s prevádzkovaním majetku nadobudnutého z NFP bude udelené iba v prípade, ak pre 

zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP tretej 

osobe podľa schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s výzvou pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak 

sú relevantné. 

V prípadoch vlastných príspevkových/rozpočtových organizícií prijímateľa, v ktorých sa bude jednať o priame 

plnenie základného záväzku prijímateľa z článku 6 ods. 1 písm. b) bod (i) VZP Zmluvy o NFP a teda nie o uplatnenie 

tam uvedenej výnimky (výnimka = odkaz na výzvu alebo schválenú ŽoNFP) je odsúhlasenie zo strany poskytovateľa 
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potrebné z dôvodu, aby overil či sú skutočne splnené podmienky pre využitie zákonnej konštrukcie v zmysle, že 

záväzok plní prostredníctvom svojej príspevkovej/rozpočtovej organizácie v súlade s § 21 ods. 3 a 8 zák. č. 523/2004 

Z. z. a v súlade s obsahom zriaďovateľskej listiny, keďže každá dispozícia s majetkom podľa článku 6 ods. 3 VZP musí 

byť predmetom súhlasu poskytovateľa. Prijímateľ za týmto účelom spolu so žiadosťou o zmenu k udeleniu súhlasu 

predkladá zriaďovaciu listinu organizácie vrátane jej všetkých relevantných dodatkov, uznesenie zastupiteľstva 

k zvereniu majetku do správy a zmluvu o zverení majetku do správy resp. iný zaužívaný spôsob s definovaním práv 

a povinností oboch strán, v ktorom sa správca zaviaže využívať majetok prenechaný do správy len za účelom výkonu 

činnosti vo svojej pôsobnosti a v súlade s jeho účelovým určením. Ak nastane situácia, že prijímateľ predloží žiadosť 

o zmenu ex-post vyžaduje sa, aby súčasne predložil aj protokol o vyradení dlhodobého majetku kde je uvedený 

dôvod vyradenia: prevod práv užívania na účtovnú jednotku samosprávy, ktorej je obec zriaďovateľom a taktiež 

protokol o odovzdaní a prevzatí zvereného majetku do správy. 

V prípade, ak bude vo výzve umožnené majetok nadobudnutý z NFP zveriť tretej osobe na prevádzkovanie a služby 

spojené s prevádzkovaním majetku nadobudnutého z NFP bude vykonávať tretia osoba za odplatu, v ktorej sú 

zahrnuté jej všetky náklady spojené s prevádzkovaním tohto majetku a prijímateľ túto možnosť aj v žiadosti 

kvantifikuje pred realizovaním tohto zmluvného vzťahu, je povinný zaslať poskytovateľovi žiadosť o súhlas spolu 

s návrhom zmluvy s treťou osobou a čestným vyhlásením o vykonaní VO zrealizovaného v súlade so ZVO 

na prevádzkovateľa majetku nadobudnutého z NFP, ktoré bude obsahovať vyhlásenie, že verejné obstarávanie bolo 

realizované v súlade so ZVO a že prijímateľ v plnej miere zodpovedná za správnosť, úplnosť, transparentnosť 

a dodržanie ZVO. 

V prípade, že si prijímateľ zabezpečí prevádzkovanie majetku v rámci tzv. in house contract, zaväzuje sa túto 

skutočnosť riadne zdokladovať a to najmä: dokladom preukazujúcim 100 % vlastníctvo tretieho subjektu 

prijímateľom, spoločenskou zmluvou preukazujúcou rozhodujúci podiel na riadení tretieho subjektu v rozsahu 

minimálne podobnej kontrole, akú prijímateľ vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi a dokladom 

preukazujúcim, že rozhodujúci objem činností (viac ako 80%) je vykonávaných treťou osobou v prospech prijímateľa 

(napr. výročná správa, účtovné výkazy, zakladateľská listina, alebo pod.). Súčasťou tejto dokumentácie je súvisiaci 

návrh zmluvy., Scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP za iných ako 

trhových podmienok, môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ, z čoho pre prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky (vrátenie neoprávnenej štátnej 

pomoci spolu s úrokmi).  

V záujme predchádzania možného porušenia legislatívy v oblasti štátnej pomoci, poskytnutia neoprávnenej výhody 

tretím subjektom a narušenia hospodárskej súťaže (v zmysle článku č. 107 zmluvy o fungovaní EÚ), poskytovateľ 

môže poskytnúť súhlas na prenechanie majetku nadobudnutého z NFP do nájmu (podľa § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka), alebo na vypožičanie (napr. podľa § 659 a nasl. zák č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka) len v prípade, ak uvedeným zmluvným vzťahom nedôjde k podstatnej zmene projektu, ktorá poskytne 

súkromnému subjektu, alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a k porušeniu príslušnej 

legislatívy. Vzhľadom na článok 107 zmluvy o fungovaní EÚ, doterajšiu prax poskytovateľa a povahu projektov OP ĽZ 

sa odovzdanie majetku nadobudnutého z NFP do nájmu alebo na vypožičanie javí ako v rozpore s hore uvedenými 

ustanoveniami a princípmi, a preto súhlas na takýto právny krok nie je prijímateľovi bez posúdenia dopadu 

udeľovaný.  

V prípade, že poskytovateľovi bude doručený doklad preukazujúci už existujúci zmluvný vzťah s treťou osobou 

ohľadne scudzenia, prenájmu, výpožičky alebo iného druhu užívania majetku nadobudnutého z NFP, poskytovateľ 

vyzve prijímateľa na ukončenie takéhoto zmluvného vzťahu v prípade ak nedôjde k súhlasu zo strany poskytovateľa. 

V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP.  

Zmluva s prevádzkovateľom majetku musí obsahovať najmä: 

a) v prípade, že služby spojené s prevádzkovaním tohto majetku sú zo strany tretej osoby vykonávané 

za odplatu, v ktorej sú zahrnuté jej všetky náklady spojené s prevádzkovaním tohto majetku, návrh zmluvy 

musí obsahovať ustanovenie, že všetky čisté príjmy vyplývajúce z prevádzkovania tohto majetku sú výlučne 

príjmom prijímateľa; 
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b) prevádzkovateľ sa musí zmluvne zaviazať, že sa bude o zverený majetok riadne starať a vykonávať všetku 

potrebnú starostlivosť pre zachovanie jeho hodnoty a účelu, na ktorý bol určený a znášať všetky náklady 

na opravu a údržbu tohto majetku, ako aj poistiť tento majetok na svoje náklady, ak tak neurobil prijímateľ;  

c) zmluva nesmie byť v rozpore s povinnosťami prijímateľa, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o NFP. Zmluva musí 

obsahovať ustanovenie, že prevádzkovateľ nesmie užívať zverený majetok na iné účely (podnikanie) ako 

na prevádzkovanie pre prijímateľa v zmysle udržateľnosti výsledkov projektu; 

d) majetok nadobudnutý z NFP musí byť vždy v účtovnej evidencii prijímateľa a prevádzkovateľa , t.j. nie je 

možné meniť jeho povahu vlastníctva (do 5 rokov od ukončenia realizácie projektu); 

e) Prevádzkovateľ sa zaviaže umožniť výkon kontroly a poskytnúť všetku súčinnosť týmto oprávneným osobám 

v zmysle čl. 12 ods. 1 VZP Zmluvy o NFP a to najmä: 

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

- NKÚ SR, ÚVA a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnení zástupcovia EK a EDA,  

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

- Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

f) zmluva musí byť uzatvorená na dobu určitú minimálne pokrývajúcu obdobie udržateľnosti projektu (t.j. 5 

rokov od finančného ukončenia projektu) avšak maximálne 10 rokov41; 

g) s riadnymi povinnosťami prevádzkovateľa pri vrátení majetku nadobudnutého z NFP a to: vrátiť 

protokolárne v stave spôsobilom na užívanie s prihliadnutím na bežné opotrebenie, spolu so všetkými 

dokladmi o servisovaní, vykonaní opráv a p.; 

h) vyhlásenie prevádzkovateľa, že je oboznámený so Zmluvou o NFP a zaväzuje sa aktívne spolupodieľať 

na napĺňaní merateľných ukazovateľov projektu; 

i) záväzok prevádzkovateľa minimálne raz ročne predkladať všetky doklady potrebné pre prijímateľa 

k správnemu a úplnému vypracovaniu monitorovacej správy aj s vyhodnotením plnenia jednotlivých 

merateľných ukazovateľov; uvedený záväzok zahŕňa aj povinnosť prevádzkovateľa viesť účtovníctvo na 

analytických účtoch alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme za účelom preukázania výstupov 

z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa prevádzkovania projektu počas obdobia 

udržateľnosti, ako aj účtovný rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých 

účtov, účtovné zápisy z denníka; 

j) prevádzkové zmluvy pre odpadové hospodárstvo musia obsahovať aj odkaz na § 81 ods.13 Zákona 

o odpadoch. 

Po udelení súhlasu s uzatvorením prevádzkovej zmluvy prijímateľ túto bezodkladne (7 pracovných dní) podpíše 

a zverejní v súlade so zákonom o slobode informácií. 

Uvedená zmena nie je riešená formou Dodatku k Zmluve o NFP. 

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP aj po uskutočnení významnejšej zmeny. 

Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok, ak: 

d) poskytovateľ disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku, 

e) sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by 

nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy a 

f) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu (napr. § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ZVO) 

                                                 
41 Lehota maximálne 10 rokov od finančného ukončenia projektu je relevantná v prípadoch ak je prijímateľ povinný postupovať pri výbere 
prevádzkovateľa v zmysle zákona o VO 
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Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe zmeny zmluvy a postupom v nej dohodnutom. Právny 

nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmeny Zmluvy o NFP. 

6.4.1.4 Žiadosť o zmenu  

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP na formulári „Žiadosť o zmenu projektu“ (príloha č. 10 

Žiadosť o zmenu projektu/Oznámenie o zmene projektu) – v prípade významnejšej zmeny projektu. V prípade menej 

významnej zmeny projektu je formulár možné, nie však povinné použiť. Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP prijímateľ 

predkladá poskytovateľovi v písomnej forme(pozri kap. 6.4 Zmeny projektu). Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP musí 

byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o NFP.  

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu aj v prípade potreby použitia prostriedkov z existujúcej rezervy na 

nepredvídané výdavky (súvisiace so stavebnými, resp. geologickými prácami), ak táto potreba skutočne v 

priebehu realizácie projektu vznikne. Čerpanie vytvorenej rezervy na nepredvídané výdavky sa neuskutočňuje 

priamo zo skupiny výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky, ale z konkrétnej skupiny oprávnených priamych 

výdavkov v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. skupina výdavkov 021 - Stavby), do ktorej sa finančné 

prostriedky zo skupiny výdavkov 930 presunú na základe schválenej zmeny Zmluvy o NFP. 

Každá žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP musí obsahovať podpornú dokumentáciu súvisiacu so zdôvodnením 

a preukázaním nevyhnutnosti žiadanej zmeny. 

Poskytovateľ môže prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácii, resp. doplnenie príloh k žiadosti 

o zmenu Zmluvy o NFP, ktoré nezmenia charakter tejto žiadosti. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia 

prebiehať aj elektronicky. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti prijímateľa o zmenu projektu/Zmluvy o NFP vyhovieť, avšak 

rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky 

podmienky stanovené Zmluvou o NFP a vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré vydá a zverejní 

poskytovateľ na svojom webovom sídle.  

Poskytovateľ v rámci posudzovania dopadu navrhovanej zmeny na výsledky procesu schvaľovania žiadosti o NFP 

posudzuje, či navrhovaná zmena projektu má dopad, resp. potenciálny dopad na zmenu vo vyhodnotení 

relevantných hodnotiacicch a/alebo výberových kritérií (ak sa aplikujú). 

Každá žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP musí okrem iného obsahovať najmä nasledujúce prílohy (ak relevantné): 

• projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom 

a zodpovedným projektantom; 

• rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné priložiť, 

resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel); 

• zmluva, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac/menej) práce (tovary), ak už nebol (a) predložený 

poskytovateľovi na overenie VO; 

• rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného úradu 

k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné); 

• kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny (ak relevantné); 

• súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami; 

• súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami; 

• fotodokumentácia; 

• iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky 

a pod.); 

• upravená časť Zmluvy o NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity a príspevok aktivít 

k výsledkom projektu a pod.). 

Ak sa zmena projektu týka rozpočtu projektu, je prijímateľ oprávnený predkladať ŽoP obsahujúce zmenené položky 

až po uzatvorení a účinnosti dodatku k Zmluve o NFP, pokiaľ nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách v čl. 6 

Zmluvy o NFP uvedné inak. 
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Všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, SFR alebo v právnych dokumentoch, z ktorých pre prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich zverejnenia. 

Významnejšiu zmenu projektu schvaľuje zmenová komisia. Na základe rozhodnutia zmenovej komisie PM 

bezodkladne (7 pracovných dní) informuje prijímateľa o schválení/neschválení Žiadosti o zmenu  do 20 pracovných 

dní od prijatia žiadosti o zmenu projektu. V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti 

zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO oprávnený lehotu na administráciu 

zmenového konania primerane predĺžiť. Do lehoty, v rámci ktorej je SO povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa 

o schválení alebo neschválení jeho Žiadosti o zmenu projektu, sa nepočíta lehota potrebná na administráciu 

doplnenia chýbajúcich (formálnych) náležitostí Žiadosti o zmenu projektu (t.j. doba potrebná na vypracovanie 

a doručenie výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí Žiadosti o zmenu projektu, predloženie týchto náležitostí 

prijímateľom a ich posúdenie zo strany SO). 

V prípade schválenia významnejšej zmeny projektu je prijímateľ vyzvaný na uzatvorenie dodatku k Zmluve o NFP (ak 

relevantné).  

6.4.1.5 Dodatok k Zmluve o NFP 

V prípade schválenia žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP, ktorá má vplyv na ustanovenia Zmluvy o NFP poskytovateľ 

vypracuje návrh Dodatku k Zmluve o NFP a zasiela ho prijímateľovi spôsobom uvedeným v článku 4 Zmluvy o NFP, 

prioritne elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.  

V prípade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v 4 resp. 3 rovnopisoch (podľa počtu vyhotovení Zmluvy 

o NFP), ktoré sú po podpise štatutárnym orgánom poskytovateľa, resp. jeho zástupcom zaslané prijímateľovi na 

oboznámenie sa s ich obsahom a následné podpísanie spolu so sprievodným listom. Prijímateľ podpíše všetky 4 resp. 

3 rovnopisy a následne 3 resp. 2 podpísané rovnopisy doručí listom s doručenkou späť v lehote, ktorá je stanovená 

v sprievodnom liste poskytovateľa (lehota stanovená poskytovateľom nie je kratšia ako 5 dní od doručenia návrhu 

Dodatku k Zmluve o NFP prijímateľovi).  

V súlade s čl. 2 VZP poskytovateľ a prijímateľ sú povinní vzájomne si poskytovať všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP. 

 

Dodatok k Zmluve o NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a 

ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v 

Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“). 

V prípade, že poskytovateľ aj prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, je pre nadobudnutie 

účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k Zmluve o NFP. Zmluvné strany sa vzájomne informujú o dátume 

zverejnenia Dodatku k Zmluve o NFP.  

Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť, že návrh Dodatku k Zmluve o NFP bude odovzdaný prijímateľovi po dohode 

s ním na pracovisku poskytovateľa. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť nevyužiť lehotu určenú poskytovateľom 

na prijatie návrhu Dodatku k Zmluve o NFP a o následnom prijatí resp. odmietnutí návrhu na uzavretie Dodatku 

k Zmluve o NFP.  

V prípade, že sa na realizácii projektu podieľa partner, zaslaniu návrhu Dodatku k Zmluve o NFP predchádza kontrola 

dodatku k Zmluve o partnerstve v prípade, ak požadovanú zmenu je potrebné premietnuť do Zmluvy o partnerstve.  

Na schválenie zmeny Zmluvy o NFP, ani na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o NFP nie je právny nárok. 

6.4.1.6 Podstatná zmena projektu 

Podstatná zmena projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, 

ak v období od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do uplynutia 5 rokov42 od finančného ukončenia projektu 

                                                 
42 3 roky pri MSP 
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alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci projektu poskytuje pomoc, 

dôjde v projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:  

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie projektu, t.j. dôjde 

k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené 

zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie, 

v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený.  

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu dôjde k presunu 

výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou projektu, mimo EÚ. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 

rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci. 

Podstatnú zmenu projektu je prijímateľ povinný oznámiť poskytovateľovi bezodkladne (7 pracovných dní), pričom 

bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik podstatnej zmeny projektu vždy spojený s podstatným porušením 

Zmluvy o NFP a s povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, 

počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. Ak vzhľadom na 

charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 

vzniku podstatnej zmeny projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. 

V prípade žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP týkajúcej sa miesta realizácie projektu a miesta, kde sa nachádza predmet 

projektu alebo záloh pôjde o podstatnú zmenu projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené 

územie/miesto vymedzené vo Výzve.  

V prípade žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP týkajúcej sa zmeny počtu alebo charakteru/povahy aktivít projektu alebo 

podmienok realizácie projektu pôjde o podstatnú zmenu projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla 

k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom 

zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia 

ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia ŽoNFP a v čase po uskutočnení 

zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne.  

Ak zmena projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno 

považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa projektu, je daný 

základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za podstatnú.  

Žiadnu zmenu týkajúcu sa projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje podstatnú zmenu projektu. 

Pri výpočte korekcie sa používajú ako jednotky času kalendárne dni. Pri určení korekcie za podstatnú zmenu sa 

vychádza zo skutočne čerpaných oprávnených výdavkov, resp. NFP. SO určí hodnotu korekcie na úrovni projektu 

sčítaním korekcií uplatnených na oprávnené výdavky relevantných aktivít postupom uvedeným vyššie. V prípade, ak 

je odchýlka vyššia než maximálna odchýlka, predstavuje uvedené vznik podstatnej zmeny projektu. 

6.4.2 Zmenové konanie z iniciatívy poskytovateľa 

Poskytovateľ na základe legislatívnych zmien všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení 

k jednotlivým EŠIF, zákona o príspevku z EŠIF, Systému riadenia EŠIF a SFR po vykonaní ich zmien len v rozsahu 

vyplývajúcom z uvedených dokumentov, má právo iniciovať zmeny Zmluvy o NFP a jej príloh. Poskytovateľ v rámci 

zmenového konania z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä: 

• požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ; 

• ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o NFP a tejto príručky; 

• relevantné informácie evidované riadiacim orgánom o predmetnom projekte; 

• stanovenie ex ante finančnej opravy v dôsledku porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania 

v zmysle platného MP CKO č. 5. 

 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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Pri menej významnej zmene spočívajúcej v zmene jednotlivých položiek rozpočtu projektu a/alebo ich podrobnejšej 

špecifikácii podľa výsledkov príslušnej AFK VO, SO zapracuje zmeny v položkách rozpočtu podľa čiastkovej správy 

alebo správy z príslušnej AFK VO do elektronickej verzie rozpočtu projektu a takto aktualizovaný rozpočet nahrá do 

ITMS2014+ najneskôr po ukončení finančnej kontroly posledného verejného obstarávania, pričom jeho konečnú 

upravenú podobu oznámi prijímateľovi. Zaslanie čiastkovej správy alebo správy z kontroly z príslušnej finančnej 

kontroly VO prijímateľovi predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. V prípade zmeny v položkách 

rozpočtu súvisiacich s potvrdenou ex ante finančnou opravou, Poskytovateľ zapracuje tieto zmeny podľa čiastkovej 

správy alebo správy z príslušnej AFK VO do elektronickej verzie rozpočtu Projektu, takto aktualizovaný rozpočet 

Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu po ukončení finančnej kontroly Verejného obstarávania s potvrdenou ex 

ante finančnou opravou a jeho upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa 

predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej 

významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o NFP vo forme písomného 

dodatku sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred ŽoP s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné 

preplatenie zmenou dotknutých celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom výsledok príslušnej AFK VO 

vyjadrený v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly VO a v prípade potvrdenej ex ante finančnej 

opravy aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opisným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej AFK VO 

vyjadrený v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly VO. Ak prijímateľ vyjadrí námietky voči 

oznámenej aktualizácii rozpočtu projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu prijímateľ požiada poskytovateľa 

o vyhotovenie dodatku k Zmluve o NFP po jednotlivej AFK VO za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých 

položiek rozpočtu projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu projektu vyvoláva 

právne účinky podľa odseku 6.12 článku 6 Zmluvy o NFP iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o NFP. 

Hromadná zmena zmluvy o NFP 

V súlade s § 59 zákona o príspevku z EŠIF v čase krízovej situácie možno Zmluvu o NFP zmeniť oznámením 
poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe bez nutnosti vypracovania individuálneho písomného 
dodatku.  
Zmluva o NFP sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena Zmluvy o NFP 
zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 zákona o príspevku z EŠIF (CKO) alebo § 9 
zákona o príspevku z EŠIF (CO). 
Účinnosť zmien nastane odoslaním oznámenia o zverejnení zmeny na webovom sídle poskytovateľa. Oznámenie o 
hromadnej zmene ako aj jej rozsahu zašle poskytovateľ prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+ (evidencia 
„Komunikácia“), alebo prostredníctvom ÚPVS, alebo e-mailom.  
 
V prípade nesúhlasu so zmenou môže prijímateľ od Zmluvy o NFP odstúpiť do 10 pracovných dní od doručenia 
oznámenia o zverejnení  oznámenia o zverejnení zmeny na webovom sídle poskytovateľa nenejskôr však do 1 
mesiaca od dátumu odoslania oznámenia poskytovateľa.  
 
Hromadnú zmenu Zmluvy o NFP môže poskytovateľ premietnuť do jednotlivých Zmlúv o NFP pri najbližšom 
písomnom dodatku, ak sa vyskytne dôvod na uzatvorenie takéhoto dodatku. Uzatvorenie dodatku nemá vplyv na 
platnosť ani účinnosť hromadnej zmeny Zmluvy o NFP. 

6.4.2.1 Zmena VZP Zmluvy o NFP 

Poskytovateľ uskutoční zmenu VZP Zmluvy o NFP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením 

všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, nariadení k jednotlivým EŠIF, zákonom o príspevku z EŠIF, 

Systému riadenia EŠIF a SFR po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov. Zmenu 

VZP poskytovateľ oznámi prijímateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie bližšie popísanej v kap. 5.1 

Komunikácia a predkladanie dokumentácie a zapracuje ju do Zmluvy o NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku.  

Všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, SFR alebo v právnych predpisoch, z ktorých pre prijímateľa vyplývajú alebo 

môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za 

predpokladu ich zverejnenia. 



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

84 
 

Zmenu VZP SO oznámi prijímateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie, spolu s odkazom na číslo, 

pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v CRZ. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o NFP. 

Zverejnenie je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je prijímateľ viazaný podľa Zmluvy 

o NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho 

vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. 

Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 

upozorňovať. 

6.5 KONTROLA PROJEKTU 

Právnym titulom na výkon finančnej kontroly je účinná Zmluva o NFP a legislatíva EÚ a SR, najmä zákon o finančnej 

kontrole a audite, ku ktorému MF SR vydalo Usmernenie MF/008005/2019-1411. Zákon o finančnej kontrole 

a audite určuje orgánom verejnej správy povinnosť overovať vždy súlad každej pripravovanej finančnej operácie 

alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, vzhľadom na výsledok 

vykonanej písomnej analýzy rizík (v súlade s § 8 ods. 1 druhej vety zákona o finančnej kontroly a audite v spojení s § 

7 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF) v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu cieľov AFK ŽoP. 

Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie 

podmienok poskytnutia príspevku v súlade so Zmluvou o NFP, súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov 

predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 

realizácie aktivít a výstupov projektu a ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v Zmluve o NFP. Cieľom kontroly je 

v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účinného 

a účelného poskytnutia NFP pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia NFP stanovených Zmluvou 

o NFP predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, ich odhaľovanie, overovanie splnenia prijatých 

opatrení k nedostatkom zisteným AFK alebo FkNM, primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou, 

oprávnenosťou a správnosťou finančných operácií, spolǎhlivost ̌ výkazníctva, ochrana majetku a informácií. 

Poskytovateľ v rámci kontroly overí taktiež súlad ŽoP prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR 

najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, správnosti nárokovaných výdavkov a ostatných 

povinností vyplývajúcich prijímateľovi zo Zmluvy o NFP a z legislatívy EÚ a SR. 

Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 

Zmluvy o NFP. Kontrolou týchto skutočností môže poskytovateľ získať primerané informácie o objektívnom stave 

a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o skutočnostiach, ktoré 

majú alebo by mohli mať vplyv na realizáciu projektu. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady 

jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

Kontrolovanou (povinnou) osobou je osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona 

o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Vo vzťahu k aplikácii 

uvedených zákonov sa vždy vykonáva kontrola prijímatelǎ. V rámci kontroly projektu sa v prípade podtreby vykoná 

aj overenie skutočností u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu.  

Kontrola ostatných osôb podielǎjúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva, cez kontrolu prijímatelǎ, t.j. napr. 

užívatelǎ alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímatelǒvi alebo partnerovi vztǎh dodávatelǎ 

výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkolv̌ek inej právnickej alebo fyzickej osoby, 

ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu (ďalej len „tretia 

osoba, „tretia strana“, tretí subjekt“).  

V zmysle článku 12 odsek 10 Prílohy č.1 Zmluvy o NFP- VZP prijímateľ berie na vedomie, že poskytovateľ pri získavaní 

informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby 

údaje týkajúce sa projektu, ktoré poskytne poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/88/MU_financna_kontrola_novela.pdf
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fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 

poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE. 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať pri plnení svojich úloh od prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo 

iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné v súlade s § 7 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF požadovanú 

súčinnosť poskytnúť. Táto podmienka sa rozširuje aj na audity EK, vládny audit, NKÚ, ÚVA.  

Kontrola projektu môže byt ̌ vykonávaná formou AFK a finančnej KnM, pričom sa súbežne vykonáva aj základná 

finančná kontrola pripravovanej/prebiehajúcej finančnej operácie, resp. vymáhania už poskytnutého finančného 

plnenia, ak sa pripravovaná finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

Právnym titulom na výkon kontroly projektu je úcǐnná Zmluva o NFP a legislatíva EÚ a SR, najmä zákon o financňej 

kontrole a audite. 

Z hľadiska časovej možnosti vykonania kontroly projektu môže poskytovateľ kontrolu vykonať nasledovne: 

 

 výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do podpisu Zmluvy o NFP, ak je to uvedené vo Výzve; 

- výkon kontroly od účinnosti Zmluvy o NFP do momentu ukončenia realizácie projektu do momentu 

ukončenia realizácie projektu (tzv. obdobie realizácie projektu), ktorú môžeme rozdeliť nasledovne: 

• základná finančná kontrola; 

• AFK - tento typ kontroly sa vykonáva vo vzťahu ku kontrole VO a kontrole ŽoP; 

• FKnM. 

- výkon kontroly po ukončení realizácie projektu (t. j. po fyzickom aj finančnom ukončení projektu) do 

skončenia účinnosti Zmluvy o NFP (tzv. obdobie udržateľnosti), ktorá sa vykonáva primerane ako kontrola 

počas obdobia realizácie projektu. 

 Ak SO zistí akýkoľvek nedostatok, ktorý má alebo môže mať dopad na výsledok predchádzajúcej kontroly vykonanej 

SO, je povinný z vlastného podnetu vykonať opätovnú AFK, resp. FkNM. 

Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou AFK alebo FKnM je v prípade zistených nedostatkov návrh 

čiastkovej správy/návrh správy z kontroly a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly, s výnimkou zastavenia 

kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa uvedených v časti 6.2.3.5.  

6.5.1 Výkon kontroly do účinnosti Zmluvy o NFP 

Pred účinnosťou Zmluvy o NFP je finančná kontrola vykonávaná formou základnej finančnej kontroly (napr. kontrola 

VO – ex-ante 

6.5.2 Základná finančná kontrola 

V procese realizácie projektu je podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite súbežne s ostatnými kontrolami 

vykonávaná aj základná finančná kontrola pripravovanej/prebiehajúcej finančnej operácie, resp. vymáhania už 

poskytnutého finančného plnenia, ak sa pripravovaná finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

6.5.3 Administratívna finančná kontrola  

Výkon AFK prebieha podľa § 8 zákona o finančnej kontrole. Na úrovni projektu sa za výkon tejto kontroly považuje: 

- AFK VO; 

- AFK ŽoP, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP prijímateľa bez výnimky. 

Poskytovateľ je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti 

od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností poskytovateľ získa 
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primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci 

realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. 

6.5.3.1 Administratívna finančná kontrola verejného obstarávania 

Samotný výkon kontroly VO je špecifikovaný v Jednotnej príručke k VO zverejnenej na webovom sídle CKO: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ ako aj na webovom sídle poskytovateľa: 

https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty. 

Jednotná príručka k VO predstavuje metodický dokument pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov 

spolufinancovaných z EŠIF. Jednotná príručka k VO má pre prijímateľa záväzný charakter, okrem ustanovení, z 

ktorých znenia je zrejmé, že sú odporúčacieho charakteru. 

Výkonom kontroly VO poskytovateľom nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného 

obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO (ďalej aj „obstarávateľ“) za vykonanie VO pri dodržaní 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov VO a Zmluvy o NFP. Rovnako nie je výkonom 

finančnej kontroly poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie aj v 

prípade, ak tento nie je pri obstarávaní povinný postupovať podľa ZVO. 

Prijímateľ je povinný postupovať pri vyhlásení zákaziek VO a obstarávania, pri predkladaní dokumentácie z týchto 

zákaziek na kontrolu a ostatných úkonoch spojených so zadávaním zákaziek podľa aktuálnej verzie Jednotnej 

príručky k VO. V prípade, ak prijímateľ nemá vytvorený a schválený svoj plán VO, môže použiť prílohu č. 06 tejto 

Príručky, ktorú predkladá poskytovateľovi ako súčasť kompletnej dokumentácie k zákazke na kontrolu VO 

a obstarávania. 

V prípade, ak dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti VO, ktoré nie sú zohľadnené v Jednotnej príručke k VO, 

prijímateľ je povinný postupovať podľa platnej verzie Jednotnej príručky k VO so zohľadnením zmien vyplývajúcich z 

platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR (najmä: novela ZVO, vyhláška ÚVO, ktorou sa 

ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku a iných relevantných normatívnych právnych aktov). 

Pre potreby kontroly/finančnej kontroly VO alebo obstarávania prijímateľ predkladá poskytovateľovi kópiu 

originálnej dokumentácie, pričom dokumentácia predložená elektronicky cez ITMS2014+ sa pre potreby 

kontroly/finančnej kontroly VO alebo obstarávania považuje za kópiu originálnej dokumentácie. 

Súčasne s dokumentáciou predkladá prijímateľ Žiadosť o vykonanie kontroly/finančnej kontroly verejného 

obstarávania/obstarávania a Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie (ďalej len „Žiadosť o vykonanie kontroly 

VO“). Žiadosť o vykonanie kontroly VO je formulár vygenerovaný v systéme ITMS2014+ (príloha  č. 04 tejto príručky), 

ktorý prijímateľ predkladá: 

- prioritne elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, vo výnimočných prípadoch listinne                      

a zároveň   

- odoslaním prostredníctvom ITMS2014+. 

V prípade listinného predkladania, prijímateľ formulár po jeho vyplnení a odoslaní prostredníctvom ITMS2014+ 

vytlačí, podpíše a opatrí pečiatkou, ak ju používa. 

Súčasťou Žiadosti o vykonanie kontroly/finančnej kontroly VO/obstarávania je aj čestné vyhlásenie, v rámci ktorého 

prijímateľ jasne identifikuje projekt a predkladané VO alebo obstarávanie. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je 

súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS2014+ a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu VO 

alebo obstarávania je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z VO alebo obstarávania. Zároveň 

prijímateľ prehlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie poskytovateľ rozhodne o pripustení, 

nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o ex-ante finančnej oprave, resp. o ďalších 

krokoch, ktoré budú potrebné na základe zistení  poskytovateľa v rámci kontroly tejto dokumentácie. 

V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je predložená v požadovanom rozsahu, prijímateľ je 

povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti poskytovateľa o doplnenie 

dokumentácie doručenej v elektronickej podobe. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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Lehoty na výkon finančnej kontroly VO/obstarávania začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po 

doručení Žiadosti o vykonanie kontroly VO v písomnej forme poskytovateľovi  a predložení dokumentácie k VO alebo 

obstarávaniu  cez ITMS2014+.  

Upozornenie 

V rámci výkonu kontroly VO vo fáze prvej ex-ante, t.j. pred vyhlásením VO sa kontrola nevykonáva podľa zákona o 

finančnej kontrole. 

 

Postup zadávania zákazky a výkon kontroly pred účinnosťou Jednotnej príručky k VO 

Procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 

zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky 

k VO, sa dokončí podľa pravidiel upravených v Príručkách pre VO, ktoré vydal poskytovateľ a boli platné a účinné v 

čase začatia postupu zadávania zákazky. Pod začatím postupu zdávania zákazky sa v prípade zákaziek s nízkou 

hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO rozumie zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným 

záujemcom (identifikovania vybraných záujemcov napr. cez webové rozhranie) alebo zverejnenie výzvy na 

predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa. 

Výkon kontroly/finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred 

nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky k VO, sa dokončí podľa pravidiel upravených v Príručke pre VO, ktorú 

vydal poskytovateľ a ktorá bola platná a účinná v čase predloženia dokumentácie k postupu zadávania zákazky 

poskytovateľovi.  

6.5.3.2 Administratívna finančná kontrola žiadosti o platbu 

Postup kontroly žiadosti o platbu je uvedený v kap. 6.2.4.5 Kontrola žadosti o platbu. 

6.5.3.3 Finančná kontrola na mieste43 

Každý projekt je predmetom FKnM počas svojej realizácie, a to formou ohlásených a/alebo neohlásených FKnM. 

FKnM vykoná poskytovateľ minimálne 1-krát počas realizácie projektu. 

Z časového hľadiska môže byť FKnM vykonaná: 

 od účinnosti Zmluvy o NFP do ukončenia realizácie projektu (ohlásená FKnM najneskôr pred uhradením 

záverečnej ŽoP; neohlásená FKnM najneskôr do konca realizácie aktivít projektu); 

 po ukončení realizácie projektu (t. j. po finančnom ukončení projektu) do skončenia účinnosti Zmluvy 

o NFP. 

 

FKnM sa vykonáva z podnetu poskytovateľa alebo na základe podnetu od tretích subjektov. Hlavným cieľom 

finančnej KnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci 

projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu 

k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP alebo v iných dokumentoch 

predkladaných prijímateľom SO , k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o NFP ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich 

s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP (napr. účtovníctvo prijímateľa, 

archivácia dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa 

projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek do uplynutia lehôt 

podľa čl. 7 ods. 7.2 zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

                                                 
43 V čase krízovej situácie je výkon finančnej KnM obmedzený na výkon len pre nevyhnutné prípady a to za predpokladu uistenia sa o podmienkach 
na dodržanie bezpečnostných opatrení na oboch stranách. V opačnom prípade pristúpi poskytovateľ k výkonu kontroly po ukončení krízovej 
situácie a to aj v tých prípadoch, ak realizácia projektu bola ukončená.  
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potrebnú súčinnosť. Za týmto účelom poskytovateľ požaduje, aby si prijímateľ upravil v dodávateľsko-

odberateľských vzťahoch túto podmienku aj zmluvne. 

 

Legislatívnym rámcom na výkon finančnej KnM je § 9 zákona o finančnej kontrole. 

6.5.3.4 Začatie finančnej kontroly na mieste 

Poskytovateľ oznamuje prijímateľovi predmet FKnM, termín a cieľ začatia fyzického výkonu FKnM 

a predpokladanú dĺžku trvania FKnM vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok prijímateľa/partnera alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo 

na vykonávanie inej hospodárskej činnosti, a to listom alebo e-mailom alebo prostredníctvom e-schránky. 

V prípade, že prijímateľ požiada poskytovateľa o iný termín začatia fyzickej FKnM ako je uvedený v oznámení 

o vykonaní FKnM, musí doručiť poskytovateľovi v písomnej forme (elektronickej alebo listinnej podobe), resp. e-

mailom žiadosť s odôvodnením a návrhom nového termínu. Zaslanie ani doručenie žiadosti nemá odkladný účinok 

pre začatie fyzickej FKnM v termíne uvedenom v oznámení o vykonaní FKnM ak poskytovateľ nepotvrdí súhlas 

s navrhnutým termínom zo strany prijímateľa. 

V prípade, že FKnM je zameraná aj na zistenie reálnosti projektu  – kontrolu realizácie aktivít projektu, poskytovateľ 

oznámi predmet FKnM, termín začatia FKnM a predpokladanú dĺžku trvania fyzickej FKnM priamo pri začatí fyzického 

výkonu FKnM (neohlásená FKnM). V takom prípade sa na postup prípravy a priebehu FKnM nevzťahuje povinnosť 

a lehota zasielania oznámenia o vykonaní FKnM, ale oznámenie o vykonaní FKnM bude odovzdané prijímateľovi 

priamo na mieste kontroly. 

Na vykonanie FKnM môže poskytovateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických 

osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou FKnM. Účasť prizvaných osôb na 

FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 

FKnM sú oprávnení vykonávať zamestnanci poskytovateľa a prizvané osoby na základe písomného poverenia na 

vykonanie FKnM, ktorým sa preukážu na začiatku výkonu FKnM spolu s preukazom totožnosti alebo služobným 

preukazom, pričom uvedená kontrola je vykonaná minimálne 2 osobami. 

Osoby poverené na výkon FKnM majú povinnosť vysvetliť prijímateľovi predmet a spôsob vykonania a výstupy 

z FKnM, požiadať ho o predloženie podkladov potrebných pre vykonanie FKnM v súlade so Zmluvou o NFP 

a oznámením o vykonaní FKnM. Povinnosťou prijímateľa je zabezpečiť potrebnú dokumentáciu a účasť relevantných 

osôb a poskytnúť členom KS potrebnú súčinnosť pri výkone FKnM. 

6.5.3.5 Predmet finančnej kontroly na mieste 

Predmetom finančnej KnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok 

vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP, vrátane skutočností, ktoré už boli predmetom inej kontroly (napr. kontrola 

deklarovaných výdavkov, kontrola tej istej skutočnosti na mieste) najmä: 

• kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných 

na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ poskytovateľovi ako podpornú 

dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, poskytnutie 

služieb alebo vykonanie prác“).44 V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou 

dokumentácie k projektu sústredenej u poskytovateľa. Pri prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom 

sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu 

k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu 

osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla 

nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy. V prípade dodávky 

                                                 
44 vrátane skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania stavebných prác deklarovaných na faktúrach a iných relevatných 
dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako súčasť zúčtovania preddavkovej platby 
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technológií a zariadení kontrola platnosti technického preukazu a technického osvedčenia ku všetkým 

obstaraným zariadeniam prijímateľa (v rámci ktorých je potrebné overiť napr. VIN kód, výrobne číslo 

zariadenia s údajmi na faktúre, dodacom liste, preberacom protokole, osvedčení o evidencii pri technickom 

preukaze a technickom osvedčení zariadenia); 

• kontrola realizácie aktivít v zmysle Zmluvy o NFP; 

• kontrola súladu dokumentácie ŽoP, kontrola súladu dokumentácie týkajúcej sa dodávateľských zmlúv, 

kontrola súladu monitorovania projektu; 

• kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou o NFP (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými 

ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. kontrola plnenia 

ďalších podmienok uvedených v Zmluve o NFP;  

• kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 

a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP;  

• kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú 

predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení podľa 

jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých 

projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave 

podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 

zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak sa jedná o prijímateľa, ktorý je účtovnou 

jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu 

pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF (ďalej aj „účtovníctvo projektu“)45;  

• kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania a vrátenia čistých príjmov;  

• kontrola dokumentácie VO (pozn. nejde o AFK VO, ale napr. o overenie súladu dokumentácie predloženej 

poskytovateľovi s dokumentáciou archivovanou prijímateľom);  

• kontrola dodržiavania pravidiel v oblasti informovania a komunikácie;  

• kontrola súladu s HP; 

• kontrola dodržiavania pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis;  

• kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie a na odstránenie 

príčin ich vzniku zistených pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. spoločná AFK a FKnM);  

• kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení v súlade 

s lehotami uvedenými vo všeobecnom nariadení (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich s 

projektom“);  

• kontrola neprekrývania sa výdavkov;  

• kontrola udržateľnosti projektu; 

• konflikt záujmov v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF; 

• kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov; 

• kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov;  

• kontrola oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k cieľovej skupine;  

• kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami; 

• kontrola iných skutočností stanovených SO. 

6.5.3.6 Práva a povinnosti poskytovateľa pri výkone finančnej kontroly na mieste 

Členovia KS poverení výkonom finančnej KnM sú počas výkonu finančnej KnM povinní: 

                                                 
45 v prípade aplikácie poskytovania preddavkových platieb ide najmä o kontrolu správneho účtovania v účtovníctve prijímateľa, zaúčtovanie 
poskytnutého preddavku, prijatie faktúry, zúčtovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok) 



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

90 
 

• VKS je povinný sa preukázať kontrolovanej osobe (povinnej osobe) pri začatí fyzického výkonu kontroly 

písomným poverením na výkon finančnej KnM. Všetci členovia KS sú povinní umožniť nahliadnúť do 

preukazu totožnosti alebo služobného preukazu; 

• VKS prijímateľa oboznámi s predmetom a spôsobom vykonania finančnej KnM a taktiež s ďalším postupom 

(zaslaním výstupov/dokumentácie, prípadne vyžiadaním si doplňujúcich informácií) a požiada prijímateľa 

o predloženie podkladov potrebných na vykonanie finančnej KnM v súlade so Zmluvou o NFP;  

• VKS je zodpovedný za zabezpečenie prezenčnej listiny z finančnej KnM, kde je uvedený predovšetkým 

zoznam všetkých účastníkov finančnej KnM zo strany SO ako aj zo strany kontrolovanej osoby (prijímateľa) 

vrátane ich funkcií a podpisov a ostatné náležitosti projektu ako názov projektu s číslom Zmluvy o NFP, 

dátum a čas finančnej FKnM, miesto FKnM (miesto realizácie projektu, prípadne miesto uchovávania 

dokumentácie z FKnM). Kópia prezenčnej listiny z fFKnM bude prijímateľovi zaslaná ako príloha výstupnej 

dokumentácie z FKnM (návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, čiastkovej správy/správy 

z kontroly); 

• členovia KS sú povinní vydať prijímateľovi potvrdenie o prípadnom odobratí originálov dokladov alebo 

overených kópií, písomností a iných materiálov mimo priestorov prijímateľa v prípade, ak je toto odobratie 

nevyhnutné na výkon FKnM; 

• členovia KS sú povinní zabezpečiť riadnu ochranu odobratých originálov dokladov alebo overených kópií, 

písomností a iných materiálov pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a vrátiť ich bezodkladne 

tomu, od koho sa vyžiadali, ak už nie sú potrebné na ďalší výkon FKnM, na konanie podľa Trestného 

poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov; 

• členovia KS sú povinní poučiť prijímateľa o možnosti podania námietok k zisteným nedostatkom (len 

k nedostatkom alebo navrhnutým odporúčaniam) a k lehotám (k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení alebo k lehote na splnenie opatrení). 

 

Členovia KS poverení výkonom finančnej KnM sú počas výkonu finančnej KnM oprávnení:  

• vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok prijímateľa, 

do obydlia, ktoré prijímateľ používa na podnikanie alebo na vykonávanie hospodárskej činnosti, ak je to 

nevyhnutné na výkon FKnM;  

• vyžadovať od kontrolovanej osoby v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov alebo overených kópií, 

písomnosti, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, 

vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s výkonom finančnej KnM a odoberať ich mimo 

priestorov kontrolovanej osoby, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis; 

• vyžadovať od kontrolovanej alebo tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej 

kontrole a auditu; 

• poskytovateľ je pri vykonávaní kontroly formou FKnM oprávnený vyžadovať od prijímateľa predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení, splnenie prijatých opatrení, predloženie dokumentácie 
preukazujúcej splnenie prijatých opatrení, overiť splnenie prijatých opatrení, odoberať od tretej osoby 
originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení 
súvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti, vyžadovať od 
prijímateľa/partnera/užívateľa poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly. 

6.5.3.7 Povinnosti prijímateľa pri výkone finančnej kontroly na mieste 

Prijímateľ, t.j. povinná osoba v zmysle zákona o finančnej kontrole, (kontrolovaná osoba a jej zamestnanci) je 

v zmysle § 21 zákona o finančnej kontrole povinný:  

• predložiť členom KS alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol a auditov vykonaných inými 

orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu FKnM; 

• predložiť v lehote určenej členmi KS alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené 

kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
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výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s finančnou KnM a vydať jej 

na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a vyhotovovať si kópie týchto podkladov; 

• poskytnúť súčinnosť členom KS alebo prizvanej osobe; 

• prijať v lehote určenej členmi KS opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo 

v správe a odstrániť príčiny ich vzniku; 

• predložiť členom KS v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení;  

• prepracovať a predložiť v lehote určenej členmi KS písomný zoznam prijatých opatrení, ak členovia KS 

vyžadovali jeho prepracovanie a predloženie; 

• splniť prijaté opatrenia v určenej lehote; 

• na výzvu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení; 

• vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej KnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie 

a riadny priebeh; 

• oboznámiť pri začatí finančnej KnM členov kontrolnej skupiny alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými 

predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná KnM; 

• umožniť členom KS alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, 

na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 

činnosti. 

 

Pre potreby výkonu fFKnM z hľadiska účtovníctva je prijímateľ povinný zabezpečiť nasledovné doklady: 

• účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s jasnou identifikáciou analytických účtov 

pre projekt (číslo účtu a názov);  

• kniha došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci projektu; 

• saldo konto dodávateľov/zhotoviteľov účtu 321 xxx pre daný projekt; 

• účtovné zápisy v denníku preukazujúce zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku 

(v prípade obstarania majetku) v účtovníctve prijímateľa; 

• účtovné zápisy v hlavnej knihe (príslušné analytické účty pre projekt podľa účtového rozvrhu) preukazujúce 

zaúčtovanie príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku (v prípade obstarania majetku) 

v účtovníctve prijímateľa; 

• predpis - poskytnutie NFP a jeho príjem na bankový účet v zmysle postupov, ktoré sú upravené v osobitných 

predpisoch podľa typu účtovnej jednotky (rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, obce, VÚC, 

súkromný sektor) a to v postupoch účtovania46 ako aj v usmernení Ministerstva financií SR47
. 

 

Zároveň je prijímateľ povinný dodržiavať ustanovenia čl. 12 VZP.  

Najčastejšie vyskytujúce sa účtovne prípady v prípade obstarania tovaru, prác a služieb, resp. majetku obstaraného 

z NFP ilustratívne znázorňuje nižšie uvedený príklad. 

Príklad: 

Príklady účtovania najčastejších účtovných prípadov v prípade 

 súkromného sektora:  

Účtovací predpis48 

 Syntetická evidencia  

                                                 
46 Podrobné postupy účtovanie podľa jednotlivých typov prijímateľov upravujú príslušné Opatrenia MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. 
47 Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/6804/2010-55 k poskytovaniu, účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo pre súkromný a verejný sektor. 
48 Podrobné postupy účtovanie podľa jednotlivých typov prijímateľov upravujú príslušné Opatrenia MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. 
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Prijatá faktúra 

 

Dlhodobý hmotný/nehmotný 

majetok 

(zaúčtovanie projektovej 

dokumentácie, stavebného dozora) 

 

MD DAL Analytická evidencia 

 

 

042/041 

34349 

 

 

321 

na analytických účtoch 

k syntetickým účtom, napr.: 

321 xxx,  

041/042 xxx, pričom identifikátor 

xxx je určený výhradne pre daný 

projekt  

Prijatá faktúra 

bežný výdavok 

(spotreba energií, materiálu a pod.) 

5xx 

111 

343 

 

321 

 

 

501/502 xxx 

51xxx 

111xxx 

Úhrada predmetnej faktúry – 

zaúčtovanie bankového výpisu 

 

321 

 

221 

 

321xx 

221xx 

Zaradenie do majetku 01x 

02x 

041 

042 

01xxx 

02xxx 

Prevzatie materiálu na sklad 112 111 

 

112xxx 

111xxx 

6.5.3.8 Výstupy z finančnej kontroly na mieste 

Výstupom z každej finančnej KnM je návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly v prípade zistenia nedostatkov 

spolu s ich odôvodnením a čiastková správa /správa z kontroly, ak pri výkone FKnM neboli zistené nedostatky.  

V prípade, ak boli v rámci FKnM zistené nedostatky, VKS vypracuje návrh čiastkovej správyz kontroly/návrh správy 

z kontroly s uvedenými zisteniami a vyzvaním prijímateľa na prijatie opatrení na nápravu k zisteným nedostatkom 

s určením lehoty na podanie námietok. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný 

doporučenou zásielkou s doručenkou má stanovenú úložnú (odbernú) lehotu 3 kalendárne dni. Považuje sa za 

doručený aj v prípadoch uvedených v čl.4.5 Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ je oprávnený podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo 

k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie opatrení uvedených  

v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly stanovenej poskytovateľom.  

Poskytovateľ považuje za doručenie námietok deň osobného doručenia alebo deň odovzdania na poštovú prepravu 

alebo deň elektronického podania50 dokumentu.  

V prípade ak prijímateľ nie je schopný dodržať lehotu na doručenie námietok k návrhu čiastkovej správy/návrhu 

správy z kontroly a prijaté opatrenia k odstráneniu nedostatkov k zisteniam z finančnej KnM, je prijímateľ oprávnený 

písomnou, resp. e-mailovou formou požiadať o predĺženie lehoty na doručenie námietok k návrhu čiastkovej 

správy/návrhu správy z finančnej KnM a k prijatiu opatrení k odstráneniu nedostatkov. Žiadosť o predĺženie lehoty 

na doručenie námietok k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly a prijatie opatrení k odstráneniu 

nedostatkov zasiela prijímateľ na SO písomne, prípadne e-mailom. Poskytovateľ posúdi opodstatnenosť žiadosti 

o predĺžení lehoty a oznámi prijímateľovi stanovisko SO písomne, resp. e-mailom.  

V prípade, ak poskytovateľ neakceptuje námietky alebo opatrenia k odstráneniu nedostatkov podané prijímateľom 

alebo prijímateľ v stanovenej lehote nedoručí námietky, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že nemá námietky 

                                                 
49 V prípade, že prijímateľ je platiteľ DPH. 
50V prípade technických problémov pri elektronickom zasielaní dokumentácie bude prijímateľovi umožnené preukázanie dátumu k akému sa 
prípadná akceptácia zmeny počíta. Z dôvodu preukázania dátumu je potrebné aby si prijímateľ v takýchto prípadoch zabezpečil dôkaz o 
odoslaní.  



Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 6 
Verzia: 6.0 
Účinná od: 01.07.2022  
 

93 
 

k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, poverený zamestnanec SO vypracuje a zašle čiastkovú 

správu/správu z kontroly prijímateľovi . 

Ak prijímateľ podá v stanovenej lehote (presná lehota je stanovená v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy 

z kontroly, pričom nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní) námietky k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z 

kontroly, t.j. k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, poskytovateľ vyhodnotí tieto 

námietky a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní, resp. odôvodní ich 

neopodstatnenosťv čiastkovej správe/správe z kontroly, ktorú zašle prijímateľovi. 

 

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej 

správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. 

Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj poskytovateľovi ak nie 

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu 

poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

 

V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracuje poskytovateľ iba čiastkovú správu/správu z kontroly 

a zašle ju prijímateľovi . 

 

Zaslaním čiastkovej správy z finančnej KnM je skončená tá časť finančnej KnM, ktorej sa čiastková správa týka, pričom 

momentom ukončenia F KnM je zaslanie správy z kontroly. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a 

schválenia ex-ante finančnej opravy za nedostatky pri VO. 

6.6 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVOK 

SO pri zabezpečení pohľadávky pri uzavretých Zmluvách o NFP vyberie vhodný spôsob zabezpečenia pohľadávky, 

resp. pohľadávok podľa MP CKO č. 19. Podľa charakteru prijímateľa sa SO rozhodne o spôsobe zabezpečenia 

pohľadávky predovšetkým: 

• zmluvnou pokutou, 

• záložným právom. 

SO bude pri zabezpečovaní pohľadávky pri uzatvorených Zmluvách o NFP postupovať v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka, pričom zváži odporúčania CKO uvedené v MP CKO 

č. 19.  

6.6.1 Zmluvná pokuta  

Inštitút zmluvnej pokuty je zakomponovaný v článku 13 ods.  5 a 6 VZP. Uplatnenie zmluvnej pokuty v rozsahu 

upravenom Zmluvou o NFP má primárne donucovací charakter vo vzťahu k plneniu povinností zo strany prijímateľa 

a nepredstavuje paušalizovanú náhradu škody. Z hľadiska úpravy zmluvnej pokuty preto ide primárne o prevenčný 

zabezpečovací prostriedok, ktorý neslúži na komplexné zabezpečenie pohľadávky. 

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti uvedenej v čl. 13 ods. 5 

písm. a) až e) VZP zmluvnú pokutu za každý, aj začatý deň omeškania, až do doby splnenia porušenej povinnosti 

alebo do zániku Zmluvy o NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b).  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná 

sankcia podľa Zmluvy o NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o NFP a súčasne, ak poskytovateľ vyzval prijímateľa 

na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a prijímateľ uvedenú povinnosť 

nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre bezodkladné plnenie 

podľa Zmluvy o NFP. 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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6.6.2 Záložné právo  

SO je oprávnený voVýzve na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „Výzva“) alebo počas účinnosti Zmluvy o NFP určiť, že 

prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku SO zo Zmluvy o NFP, a prijímateľ je povinný takéto 

zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve (ak relevantné) a v Zmluve 

o NFP.  

Predmet záložného práva upravuje čl.13 VZP, MP CKO č. 19 a Občiansky zákonník. Ak sa poskytovateľ rozhodne 

využiť inštitút záložného práva, poskytovateľ vyzve prijímateľa na ponúknutie predmetu zálohu a predloženie 

relevantných dokladov potrebných k uzavretiu zmluvy o zriadení záložného práva a k registrácii záložného práva. 

Na základe prijímateľom doručených dokumentov a akceptácii zálohu SO vypracuje návrh zmluvy o zriadení 

záložného práva. Po podpísaní zmluvy o zriadení záložného práva poskytovateľ zverejní zmluvu v CRZ ako prvý v 

poradí.  

V prípade, ak je predmetom zálohu hnuteľná vec, pohľadávka a pod., prijímateľ, zabezpečí registráciu záložného 

práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Následne po zápise v Notárskom centrálnom registri 

záložných práv, prijímateľ bezodkladne doručí poskytovateľovi Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra 

záložných práv.  

V prípade, ak je predmetom zálohu nehnuteľná vec, prijímateľ  podá návrh na  vklad záložného práva do Katastra 

nehnuteľností. O zápise záložného práva v Katastri nehnuteľnosti, prijímateľ bezodkladne informuje poskytovaťeľa 

zaslaním listu vlastníctva s vyznačením záložného práva.  

Oprávnenosť výdavkov spojených so zriadením záložného práva je bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve.  

 6.7 UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU  

Zmluvu o NFP je možné ukončiť projekt riadne alebo mimoriadne. 

6.7.1 Riadne ukončenie realizácie projektu podľa Zmluvy o NFP  

Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu riadne a včas v súlade so Zmluvou o NFP. Projekt sa považuje za 

riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu realizácie projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity 

projektu), t.j. došlo k ukončeniu realizácie aktivít projektu a  finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ 

uhradil všetky oprávnené výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP).  

Pri ukončení realizácie hlavných aktivít projektu je prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok ukončenia 

realizácie hlavných aktivít projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu . 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu, pričom realizácia 

hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie 

uvedené podmienky:  

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,  

b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania. V rámci investičných projektov sa splnenie tejto podmienky preukazuje 

najmä:  

• predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv 

na funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba. Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je 

prijímateľ povinný preukázať bezodkladne (7 pracovných dní) po nadobudnutí jeho právoplatnosti, 

najneskôr do predloženia prvej NMS; alebo 

• preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 

podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí 

vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľovi a uvedenie predmetu projektu do užívania; alebo 

• predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania 

stavby , pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť 

stavby, ktorá je predmetom projektu. Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti 

projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím; 

alebo  

• iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, 

že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený alebo 

aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v schválenej žiadosti o NFP51. 

V prípade projektu ktorého výsledkom sú viaceré predmety projektu (napr. stavba, vybavenie, technológia) 

ukončenie realizácie hlavných aktivít nastane dodaním resp. ukončením posledného predmetu projektu 

prijímateľovi, pričom všetky ostatné predmety projektu musia byť už dodané resp. ukončené.  

Ukončenie realizácie všetkých aktivít projektu – predstavuje ukončenie realizácie všetkých aktivít projektu t. j. 

hlavných aj  podporných podporných aktivít projektu. Prijímateľ sa v článku 2 ods. 1 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP, 

druhá veta, zaväzuje zrealizovať všetky aktivity projektu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu. 

Termín  ukončenia realizácie všetkých aktivít projektu je rozhodujúci pre stanovenie monitorovacie termínu 

pre predloženie MS-Z, pričom je platí, že MS-Z je potrebné predložiť najneskôr so záverečnou ŽoP. 

Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu 

Prijímateľ preukazuje ukončenie realizácie každej hlavnej aktivity projektu prostredníctvom formuláru Hlásenia o 

realizácii aktivít projektu, ktorý predkladá v súlade so Zmluvou o NFP jeho zaevidovaním v ITMS2014+ 

Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu: 

-  prostredníctvom formulára „Hlásenia o realizácii aktivít projektu“, ktorý predkladá v súlade so Zmluvou 

o NFP jeho zaevidovaním v ITMS2014+ 

- Vygenerovaný  formulár Hlásenia o realizácii aktivít projektu z  ITMS2014+ označí podpisom štatutárneho 

orgánu prijímateľa, resp. podpisom splnomocneného zástupcu a pečiatkou prijímateľa ak ju používa a 

následne zašle sken formulára  na e-mailovú adresu príslušného projektového manažéra v termíne do 3 dní 

od odoslania prostredníctvom ITMS2014+.  K zasielanému Hláseniu o realizácii aktivít projektu priloží taktiež 

sken relevantného dokumentu preukazujúceho deklarovaný dátum ukončenia. 

Prijímateľ je povinný rovnakým spôsobom oznámit poskytovateľovi ukončenie realizácie podporných aktivít 

projektu. 

Prijímateľ je povinný v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (uverejnený 

na webovom sídle http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1) najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením 

realizácie projektu zaslať vyplnený Formulár príkladov dobrej praxe ESF a EFRR b )  na mailovú adresu 

publicita@employment.gov.sk a david.bodnar@minv.sk. Formulár je možné stiahnuť si z vyššie uvedeného 

webového sídla, resp. vyžiadať u príslušného PM. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu v skoršom termíne 

V prípade, že prijímateľ ukončí aktivity na projekte v skoršom termíne, ako sa zaviazal v  Predmete podpory NFP, je 

povinný bezodkladne (7 pracovných dní) oznámiť túto skutočnosť príslušnému PM a postupuje postupom pre menej 

významné zmeny projektu podľa kap. 6.4.1.2 Menej významné zmeny. Za splnenie oznamovacej povinnosti sa 

považuje predloženie Hlásenia o realizácii aktivít projektu, v ktorom oznámi ukončenie realizácie úrojektu v skoršom 

termíne. V prípade, že poskytovateľ posúdi, že takéto skrátenie realizácie aktivít nespadá pod režim menej 

významných zmien, bude o tom ako aj o ďalšom postupe informovať prijímateľa. 

                                                 
51 napr. v prípade ak zabezpečenie užívania predmetu projektu predpokladá splnenie podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa spája so 
zápisom do príslušného registra 

http://www.minv.sk/?loga-a-graficke-predlohy-1
mailto:publicita@employment.gov.sk
mailto:david.bodnar@minv.sk
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Finančné končenie projektu 

Finančné ukončenie Projektu zodpovedá pojmu ukončenie realizácie projekt a  nastane dňom, kedy po zrealizovaní 

všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a svojim zamestnancom, ak 

relevantné a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a podmienok stanovených v Zmluve o NFP a 

b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

V zmysle článku 5 Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi záverečnú ŽoP najneskôr 

do 3 mesiacov od termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné 

aktivity. Schváleniu a úhrade záverečnej ŽoP predcházda schválenie MS-Z poskytovateľom. 

V nadväznosti na deň finančného ukončenia projektu SO uzavrie projekt v ITMS2014+. Obdobie, ktoré 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, je obdobie 

udržateľnosti. Počas tohto obdobia je prijímateľ povinný predkladať na SO NMS (viď kap. 6.3.3 Monitorovanie počas 

obdobia udržateľnosti).  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o NFP končí dňom schválenia poslednej NMS projektu poskytovateľom s výnimkou 

ustanovení uvedených v čl. 7 ods. 7.2 Zmluvy o NFP 

6.7.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o NFP  

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o NFP môže nastať:  

a) dohodou  zmluvných strán;  

b) odstúpením od Zmluvy o NFP;  

c) výpoveďou Zmluvy o NFP zo strany prijímateľa. 

a) Dohoda o ukončení Zmluvy o NFP  
Pri dohode o ukončení Zmluvy o NFP (ďalej len „Dohoda“) je potrebná zhodná vôľa oboch zmluvných strán, keďže 

ide o dvojstranný právny úkon. Návrh na ukončenie zmluvného vzťahu Dohodou je oprávnený navrhnúť 

SO aj prijímateľ. 

SO  na základe žiadosti prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu,resp. z vlastného podnetu SO, ak iniciátorom 

ukončenia zmluvného vzťahu je SO,  vypracuje návrh Dohody, ktorý následne zašle prijímateľovi na oboznámenie 

sas  jej obsahom a akceptáciu e-mailom. 

Následne, SO vypracuje návrh Dohody v listinnej podobe v 4 resp. 3 vyhotoveniach (počet vyhotovení závisí od počtu 

vyhotovení Zmluvy o NFP), ktoré sú  sú po podpise štatutárnym orgánom SO, resp. jeho zástupcom zaslané 

prijímateľovi na podpis. Prijímateľ podpíše všetky 4 resp. 3 rovnopisy Dohody a následne 3 resp. 2  podpísané 

vyhotovenia Dohody doručí v listinnej podobe alebo osobne späť na SO. Kalendárny deň nasledujúci po dni 

zverejnenia dohody poskytovateľom v CRZ je dňom nadobudnutia účinnosti Dohody. 

V prípade, že prijímateľ je povinný vrátiť SO dovtedy už vyplatenú časť NFP, prijímateľ postupuje v zmysle kap. 

6.2.7.2 Vysporiadanie finančných vzťahov. 

b) Odstúpenie od Zmluvy o NFP 
odstúpenie od Zmluvy o NFP  o jednostranný právny úkon. Od Zmluvy o NFP môže SO alebo prijímateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o NFP ako aj v prípadoch, 

ktoré ustanovuje Zmluva o NFP alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ. Príklady podstatného porušenia Zmluvy 

o NFP zo strany prijímateľa sú uvedené v Zmluve o NFP.  

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o  NFP je zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej 

zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka 

toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 odsek 3 Obchodného zákonníka). 

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá 
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je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní.  

V prípade zistenia zo strany SO, že došlo k naplneniu podmienok na odstúpenie od Zmluvy o NFP, SO vypracuje návrh 

na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od Zmluvy o NFP (ďalej len „návrh“).  

Po podpise návrhu štatutárnym orgánom SO je odstúpenie od Zmluvy o NFP zaslané pijímateľovi v listinnej podobe 

alebo prostredníctvom e-schránky.  

Odstúpenie od Zmluvy o NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o NFP druhej 

zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 4 Zmluvy o NFP. 

V prípade, že prijímateľ je povinný vrátiť SO dovtedy už vyplatenú časť NFP, prijímateľ postupuje v zmysle kap. 

6.2.7.2 Vysporiadanie finančných vzťahov .  

c) Výpoveď zo Zmluvy o NFP zo strany prijímateľa 
Výpoveď zo Zmluvy o NFP je jednostranný právny úkon zo strany prjjímateľa. Vypovedať Zmluvu o NFP je oprávnený 

prijímateľ z dôvodov uvedených v čl. 9 ods. 5 VZP.  

Po podaní výpovede môže prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom SO. Výpovedná doba je jeden 

kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená SO. Počas plynutia výpovednej doby, SO a prijímateľ vykonajú 

úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä SO vykoná úkony vzťahujúce sa 

k finančnému vysporiadaniu s prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o NFP a prijímateľ je povinný 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.  

Zmluva o NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku 

Zmluvy o NFP pri odstúpení od Zmluvy o NFP. 

Na postup SO pri výpovedi zo Zmluvy o NFPjsa aplikuje primerane postup SO pri odstúpení od Zmluvy o NFP.  

V prípade, že prijímateľ je povinný vrátiť SO dovtedy už vyplatenú časť NFP, prijímateľ postupuje v zmysle kap. 

6.2.7.2 Vysporiadanie finančných vzťahov. 

6.8 NAJČASTEJŠIE CHYBY V PRIEBEHU IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV  

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti projektového riadenia  

• prijímateľ nemá dostatočné znalosti základných pravidiel a predpisov, ktorými sa riadi čerpanie EŠIF;  

• prijímateľ nerešpektuje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP (napr. nevykonanie VO, 

nezasielanie ŽoP, nedodržiavanie termínov pri vyžiadaní doplnenia/vysvetlenia dokumentácie, 

neinformovanie o problémoch vznikajúcich pri implementácii projektu);  

• prijímateľ nerešpektuje pokyny poskytovateľa pri implementácii projektov;  

• prijímateľ predkladá nedostatočne vypracovanú projektovú dokumentáciu;  

• prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie;  

• nesúlady medzi projektovou dokumentáciou (stavby) a rozpočtom, matematické nesúlady a pod;  

• prijímateľ zveril majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP 

do prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa;  

• prijímateľ nedostatočne, resp. nekompletne preukázal, vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám 

oprávňujúce realizáciu aktivít projektu;  

• prijímateľ neinformoval poskytovateľa o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú vplyv alebo súvisia 

s plnením Zmluvy o NFP a to aj v prípade ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP;  

• prijímateľ nearchivuje originály dokumentov v zmysle ustanovením Zmluvy o NFP;  

• prijímateľ nepredložil potvrdenia komerčnej banky alebo úverovej zmluvy s komerčnou bankou v lehote 

uvedenej v Zmluve o NFP;  
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Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti zmeny projektu  

• prijímateľ neoznámil/zamlčal zmenu projektu poskytovateľovi, resp. oznámil zmenu projektu neskoro 

v rozpore so zmluvnými podmienkami;  

• prijímateľ predložil žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP počas realizácie projektu (pričom nejde 

o nepredvídateľné skutočnosti/problémy) a z toho vyplýva nezrealizovanie pôvodne plánovaných prác resp. 

vznik neoprávnených výdavkov ako prác naviac;  

• prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie zmeny;  

• prijímateľ nedostatočne zdôvodnil potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania a nepredložil 

relevantnú dokumentáciu (napr. podporné dokumenty, súhlasy vyjadrenia, nedostatočne podrobnú 

projektovú dokumentáciu (ak je relevantná), položkový rozpočet zmeny položiek s prípočtom alebo 

odpočtom (v prípade investičných projektov )). 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti predkladania MS  

• prijímateľ nepredkladá MS v zmluvne stanovenom termíne;  

• prijímateľ nepredkladá správne vyplnenú MS, neaktualizuje jednotlivé tabuľky MS; 

• prijímateľ nepredkladá požadované, resp. kompletné prílohy k MS. 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti finančnej KnM  

• nesúlady PD s reálnym stavom objektu; 

• nedodržiavanie plánovaného materiálového súladu (PD – rozpočet – reálne zabudovaný materiál);  

• realizačné nesúlady medzi PD – rozpočtom – vyhotoveným dielom; 

• nekvalitné vyhotovenie prác dodávateľom 

• prijímateľ nerealizuje aktivity v súlade so schválenou ŽoNFP; 

• prijímateľ nevytvoril primerané podmienky na vykonanie FKnM. 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti financovania projektu  

• prijímateľ nepredkladá ŽoP, ak je Zmluvou o NFP takýto interval dohodnutý; 

• prijímateľ predkladá nesprávne vyplnený formulár ŽoP;  

• prijímateľ nedodržiava lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie;  

• prijímateľ v rozpore s časovou oprávnenosťou výdavku fakturoval práce/služby za ešte nezrealizované 

položky rozpočtu; 

• ekonomické problémy dodávateľov/zhotoviteľov sú dôsledkom neplnenia záväzkov voči subdodávateľom, 

čo má za následok spomalenie implementácie projektov, v niektorých prípadoch dokonca predčasné 

ukončenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového dodávateľa/zhotoviteľa – následné opakovanie VO 

na dorealizovanie diela;  

• prijímateľ nepreukázal povinnosť účtovať v rámci svojho účtovníctva o skutočnostiach súvisiacich s 

realizáciou aktivít projektu, ktoré sú predmetom projektu na analytických účtoch a v analytickej evidencii;  

• prijímateľ nepreukázal splnenie si povinnosti poistiť alebo zabezpečiť poistenie prostredníctvom 

dodávateľa/zhotoviteľa počas fyzickej realizácie projektu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 

odcudzenia alebo iných škôd majetok, ktorý zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z NFP;  

• prijímateľ nepoistil resp. nezabezpečil poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP v období 

udržateľnosti projektu; 

• prijímateľ nevedel preukázať údaje o vzniknutých príjmov a výdavkoch z realizácie projektu;  

• prijímateľ predkladá nekompletnú dokumentáciu k ŽoP; 

• v rámci ŽoP boli identifikované časté formálne a matematické chyby vo faktúrach 
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• prijímateľ nevrátil pomernú časť NFP v stanovenej lehote. 

 

 Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti VO 

Vybrané porušenia ZVO zistené inými kontrolami – prijímateľ: 

 porušil § 136 ods. 9 ZVO, t. j. za tretie osoby sa nepovažujú prepojené osoby; 

 stanovil predpokladanú hodnotu zákazky v rozpore s § 6 ods. 1 a 16 a § 10 ods. 2 ZVO, nedovolené 

rozdelenie predmetu zákazky; 

 stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré nemuseli byť objektívnym kritériom na vyhodnotenie ponúk; 

 vyhodnotil podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) v rozpore 

s oznámením o vyhlásení VO/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi; 

 stanovil neprimerané zmluvné podmienky v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO; 

 prijal ponuku uchádzača po lehote na predkladanie ponúk – rozpor s § 10 ods. 2 ZVO; 

 porušil zásadu transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky 

(rozpor s § 10 ods. 2 ZVO) – nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým uchádzačom, 

ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní; 

 stanovil diskriminačné požiadavky v rámci podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie 

ponúk/súťažných podkladoch, stanovil možnosti zloženia zábezpeky v rozpore s § 46 ods. 1 ZVO; 

 neuvoľnil zábezpeku v lehote stanovenej zákonom (§ 46 ods. 7 ZVO); 

 neoprávnene použil výnimku zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO; 

 zaslal výzvu na predkladanie ponúk vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí nie sú 

oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou. 

Vybrané zistenia auditov v rámci OP ĽZ: 

 porušenie princípu nediskriminácie a/alebo rovnakého zaobchádzania Technická špecifikácia vypracovaná 

spôsobom, ktorý zvýhodňuje určité hospodárske subjekty (napr. konkrétne označenie výrobku, 

diskriminačný obrat, diskriminačné a neprimerané výberové kritériá pre kľúčových expertov); 

 spájanie rôznych typov požiadaviek do jednej súťaže; 

 spájanie rôznorodých požiadaviek do jednej súťaže (napr. nákup informačno-komunikačných technológií, 

vzdelávanie) – široko vymedzený rozsah VO a neumožnenie rozdelenia verejnej súťaže na časti znamená 

obmedzenie hospodárskej súťaže; ak požiadavky verejného obstarávateľa (prijímateľa) majú veľmi 

rôznorodú povahu a v dôsledku toho existuje na trhu len veľmi obmedzený počet hospodárskych subjektov, 

ktoré sú schopné zabezpečiť obe požiadavky v rámci jednej časti verejnej súťaže, dochádza k obmedzeniu 

hospodárskej súťaže; 

 posúdenie splnenia podmienok účasti v rozpore s oznámením o vyhlásení VO (resp. iného relevantného 

dokumentu, preukazujúceho začatie VO) a súťažnými podkladmi; 

 verejný obstarávateľ (prijímateľ) je povinný vyhodnocovať a posudzovať splnenie podmienok účasti 

v súlade s oznámením o vyhlásení VO (resp. iným relevantným dokumentom preukazujúcim začatie VO) 

a súťažnými podkladmi a uplatňovať ich na všetkých uchádzačov rovnako; v zmysle princípu rovnakého 

zaobchádzania musí byť dodržané, aby mal každý uchádzač rovnaké možnosti pri vypracovaní ponuky, ktoré 

sa preto musia posudzovať pre všetkých uchádzačov za rovnakých podmienok, stanovených v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. v inom relevantnom dokumente, preukazujúcom začatie VO) alebo v súťažných 

podkladoch; 

 porušenie ZVO, účinného v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO (resp. odoslania iného relevantného 

dokumentu, preukazujúceho začatie VO) – formálne určenie PHZ; 
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 prijímateľ nebol schopný preukázať podklady k PHZ; prijímateľ predložil iba zdôvodnenie k PHZ. 

Z dokumentu však vyplýva, že celková PHZ je stanovená na základe rozpočtu v projekte. Takýto spôsob 

určenia PHZ je formálny a nedostatočný; 

 stanovenie diskriminačných podmienok v rámci technickej špecifikácie predmetu zákazky (§ 42 ods. 3 ZVO); 

 prijímateľ opísaním predmetu zákazky prostredníctvom katalógových čísiel od konkrétnych výrobcov 

postupoval v rozpore s § 42 ods. 3 ZVO, v zmysle ktorého technické požiadavky sa nesmú odvolávať na 

konkrétneho výrobcu, resp. takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky 

dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“; 

 porušenie ZVO z dôvodu zmien zmluvy, ktorých celková hodnota je vyššia ako 50 % hodnoty pôvodnej 

zmluvy; 

 prijímateľ zmenou pôvodnej Mandátnej zmluvy formou Dodatku č. 1 prekročil limit uvedený v § 18 ods. 5 

ZVO, teda 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

  

Odporúčania poskytovateľa 

Pri uzatváraní pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru so zamestnancami 

je prijímateľ povinný dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme; prípadné nejasnosti/neštandardné situácie odporúčame konzultovať s Národným inšpektorátom 

práce/krajskými inšpektorátmi práce. Pri dokladovaní výdavkov vzťahujúcich sa k pracovnoprávnym vzťahom 

zamestnancov je nevyhnutné postupovať aj v súlade s výzvou, ak táto určuje ďalšie náležitosti vzťahujúce sa 

k oprávnenosti výdavkov projektu (napr. Zoznam skupín oprávnených výdavkov). 

Pri uzatváraní zmlúv/dohôd prijímateľa s ďalšími subjektmi (napr. dodávatelia, užívatelia, resp. osoby z cieľových 

skupín) je z hľadiska ich dokladovania odporúčaná listinná podoba písomnej formy. 

 

Pri uzatváraní zmlúv prijímateľa s tretími stranami (napr. s dodávateľmi, užívateľmi/osobami cieľových skupín), je 

potrebné neopomenúť, že prijímateľ bude musieť povinnosti, ku ktorým sa zaviazal voči poskytovateľovi naplniť aj 

v prípade, že tieto povinnosti nebude vedieť on sám naplniť, nakoľko ich sám nevykonal. Zároveň upozorňujeme, 

aby sa prijímateľ pred uzatvorením zmluvy s tretími osobami podrobne oboznámil so svojimi povinnosťami 

vyplývajúcimi so Zmluvy o NFP a dokumentmi, na ktoré sa Zmluva o NFP odvoláva. Prijímateľovi sa odporúča, aby si 

v zmluvnom vzťahu uzatvorenom s tretími osobami, primerane a dostatočne zaviazal tretie osoby k plneniu 

povinností voči poskytovateľovi, napr. k predloženiu účtovných dokladov, účtovných podkladov a pod. 

Nakoľko poskytovaný NFP je verejným finančným prostriedkom na ktorý sa vzťahuje zákon o rozpočtových 

pravidlách, je pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi potrebné, aby pred uzatvorením zmluvy prebehlo verejné 

obstarávanie v zmysle ZVO. V prípade nevykonania verejnej súťaže, resp. nedodržania podmienok v zmysle platných 

právnych predpisov EÚ a SR sa prijímateľ vystavuje ďalšiemu riziku a to neoprávnenosti všetkých výdavkov z takto 

uzatvorených zmlúv.  

Chyby je možné eliminovať komunikáciou s príslušným projektovým manažérom alebo je možné otázky adresovať 

na kontakt oddelenia  implementácie investičných projektov: http://www.minv.sk/?kontakty-so-oplz.  

 

 

  

https://www.ip.gov.sk/
https://www.ip.gov.sk/
http://www.minv.sk/?kontakty-so-oplz
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7. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA  

V zmysle Prílohy XII - Informácie a komunikácia o podpore z fondov všeobecného nariadenia je prijímateľ 

zodpovedný za informovanie verejnosti o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktorý mu bol poskytnutý, pričom 

opatrenia na informovanie verejnosti musia zahŕňať minimálne prvky uvedené v bode 2.2 tejto prílohy.  

Prijímateľ je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti postupovať v súlade s článkom 5 Prílohy č. 1 VZP, 
Zmluvy o NFP. V súlade s uvedeným článkom 5 prílohy č.1 VZP, Zmluvy o NFP sa okrem iného prijímateľ zaväzuje, že 
všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce 
informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b) odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje projekt t.j. EFRR – Európsky fond regionálneho 
rozvoja,  

c) logo OP ĽZ, 

d) vyhlásenie, že „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
operačného programu Ľudské zdroje“. 

 

Presné postupy týkajúce sa informovania a komunikácie o projekte, ktorými je prijímateľ povinný sa riadiť, sú 

uvedené v aktuálnej verzii Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF - OP ĽZ. 

Uvedený manuál je spolu s prílohami dostupný na webovom sídle RO pre OP ĽZ a rovnako tak na webovej stránke 

SO www.minv.sk. 

 

  

http://www.minv.sk/
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8. ŠTÁTNA POMOC 

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ak nie je zmluvami ustanovené inak, 

pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku 

súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých 

druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. 

Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné kumulatívne kritériá: 

 prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu, 

 ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, 

 selektívnosť opatrenia pomoci, 

 vplyv na hospodársku súťaž, 

 vplyv na vnútorný obchod EÚ. 

Podľa čl. 107 ZFEÚ sa pravidlá štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je 

príjemcom pomoci „podnik“ (v čl. 107 ZFEÚ označený ako „podnikateľ“). Podnikom sa rozumie každý subjekt 

vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Hospodárskou 

činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu 

za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo 

príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti). 

V prípade projektov, ktoré spadajú pod štátnu pomoc, t.j. vo vzťahu k oprávneným aktivitám uplatňujú pravidlá 

štátnej pomoci, je prijímateľ povinný okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných výzvou spĺňať 

podmienky vyplývajúce z konkrétnej schémy štátnej pomoci resp. schém minimálnej pomoci. V prípade ich 

porušenia nesie prijímateľ za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. 

 

V prípade výziev, ktoré nespadajú pod štátnu pomoc, t.j. vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá 

štátnej pomoci, je prijímateľ povinný zachovať striktne charakter svojho projektu.  

Ak prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nemal 

predstavovať štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel 

týkajúcich sa štátnej pomoci. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, 

ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, 

ktorá na základe ZFEÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Prijímateľ si musí byť zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie akákoľvek pomoc 
poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 
107 odsek 1 ZFEÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu 
určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ.  
 

V zmysle ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v ods. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (2016/C 262/01) prijímateľ je povinný využívať podporenú infraštruktúru takmer výlučne                                     

na nehospodársku činnosť . 
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9. UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁCIE 

Prijímateľ je povinný uchovávať originál dokumentácie k projektu (resp. úradne overené kópie originálov, alebo 

uchováva dokumentáciu na všeobecne prijímaných nosičoch dát vrátane elektronických verzií originálnych 

dokumentov alebo dokumentov, ktoré existujú iba v elektronickej forme), vrátane dokumentácie k verejnému 

obstarávaniu, v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR a v súlade s čl. 19 VZP, v spojitosti s čl. 7 ods. 7.2 Zmluvy o í 

NFPa do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb. Uvedená doba sa predĺži (t. j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o NFP len na základe oznámenia poskytovateľa prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností . 

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe uchováva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z.  

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať v súlade so zákonom 

o účtovníctve, pri zachovaní lehoty uvedenej v článku 19 VZP. 

V zmysle vyššie uvedeného je prijímateľ povinný:  

• skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú hodnovernosť 

(označenie dokumentov, trvanlivosť CD nosičov a pod.);  

• uchovávať dokumenty vo forme originálov, alebo úradne overených kópií originálov, alebo na všeobecne 
prijímaných nosičoch dát v prípade elektronických verzií originálnych dokumentov alebo dokumentov, 
ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, 

• zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho zástupcu, resp. poverenej 

osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku, číslo zmluvy a pod.) v prípade, ak sa dokumentácia 

vyhotovuje v písomnej forme listinnej podobe); 

• v prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov (napr. mzdové výkazy, 

faktúry), prijímateľ/partner/užívateľ je povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál 

dokumentácie;  

• vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencie 

v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa 

jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, účtovnými dokladmi a vykázanými príjmami, 

uchovať výpisy z analytického účtovania;  

• urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z implementovaného projektu a pripravený súpis majetku 

priložiť k uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód ITMS2014+ 

projektu, názov projektu a umiestnenie v rámci príslušnej organizácie;  

• uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity (letáky, 

publikácie, CD a iné);  

• pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, ktorá je 

pre kontrolu ukončeného projektu podstatná;  

• po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu výstupu;  

• v prípade, ak prijímateľ/ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby udržateľnosti a následne 

archivovať všetky zverejnené materiály a dokumenty súvisiace s projektom;  

• v súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom, overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, zápis a pod.) 

a priložiť k uchovávanej dokumentácii.  

 

Nakoľko je povinnosť prijímateľa archivovať dokumentáciu o projekte predmetom kontroly na mieste počas obdobia 

implementácie projektu a tiež počas obdobia udržateľnosti, SO odporúča prijímateľvi uchovávať dokumentáciu 
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v prehľadnej forme, ktorá umožňuje rýchlu identifikáciu dokladu alebo dokumentácie. Takáto forma archivácie 

výrazne skráti čas tejto časti finančnej kontroly na mieste a predíde prípadným zisteniam. 
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